

УТВЕРЖДЕН  
Советом по стратегическому развитию  
и проектам (программам) (протокол от 10.02.2025 № ПР - 13)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Отечественные решения (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Отечественные решения (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Отечественные решения (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечен переход российских организаций ключевых отраслей экономики на использование отечественных разработок и оборудования для повышения эффективности их деятельности и снижения зависимости от иностранных решений			
4.	Куратор регионального проекта	Крутько О.А.	Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Кожевников С.В.	Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Авилов А.А.	Заместитель министра цифрового развития и связи Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Государственные гражданские служащие, Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие информационного общества в Курской области"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью													
1.1.	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	ФП	Процент	0,0000	-	-	99,4400	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	Кожевников С.В. Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью													
1.1.	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	Процент	79,0000	89,0000	90,0000	91,0000	92,0000	93,0000	94,0000	95,0000	96,0000	97,0000	98,0000	99,4400

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Отечественные решения (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью						
1.1.	Мероприятие (результат) "Использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами исполнительной власти Курской области"	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кожевников С.В.	Мониторинг использования отечественного программного обеспечения в исполнительных органах Курской области.
1.1.1.	Контрольная точка "Сбор информации"	-	31.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Авилов А.А.	Прочий тип документа Запрос в исполнительные органы Курской области
1.1.2.	Контрольная точка "Обобщение информации"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Авилов А.А.	Прочий тип документа Сводная информация
1.1.3.	Контрольная точка "Обеспечен	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Авилов А.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Анализ представленных сведений
1.1.4.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Авилов А.А.	Прочий тип документа Информация в Минцифры России
1.1.5.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Авилов А.А.	Прочий тип документа Информация
1.1.6.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Авилов А.А.	Прочий тип документа Отчет
1.2.	Мероприятие (результат) "Актуализация сведений в федеральной государственной	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Кожевников С.В.	Мониторинг актуализации сведений в системе ФГИС Ки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	информационной системе координации информатизации (ФГИС КИ) "			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.1.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Авилов А.А.	Входящее письмо Письмо об актуализации сведений от Минцифры РФ
1.2.2.	Контрольная точка"Сбор информации", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Авилов А.А.	Исходящее письмо Письмо на исполнительные органы Курской области по заполнению данных в ФГИС КИ
1.2.3.	Контрольная точка"Обобщение информации", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Авилов А.А.	Прочий тип документа Анализ введенных данных и подписание сводного отчета за регион
1.2.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг соблюдения сроков размещения сведений", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Авилов А.А.	Исходящее письмо Направление информации о сроках актуализации информации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.5.	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Авилов А.А.	Исходящее письмо Информация в Минцифры России
1.2.6.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Авилов А.А.	Исходящее письмо Утвержденное письмо в Минцифры России

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
регионального проекта  
Отечественные решения (Курская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.", Влияние на достижение (процентов)	
1	Актуализация сведений в федеральной государственной информационной системе координации информатизации (ФГИС КИ)	10.00	10.00
2	Использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами исполнительной власти Курской области	90.00	90.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00	100.00