

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 10.02.2025 № ПР-13)
(в редакции запроса на изменение от 31.05.2025 № Э2-17-2025/005)

П А С П О Р Т
регионального проекта
Производительность труда

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Производительность труда			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Производительность труда (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда			
4.	Куратор регионального проекта	Чепик А.Е.	Временно исполняющий обязанности Первого заместителя Губернатора Курской области - Председателя Правительства Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Осипов Л.Г.	ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ		
6.	Администратор регионального проекта	Павлова Н.С.	начальник управления мониторинга и оценки эффективности государственных программ		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства													
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	ФП	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	Осипов Л.Г. ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2	Задача: Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
2.1.	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность	ФП	Процент	100,0000	-	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000	Осипов Л.Г. ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	врача, оказывающего первичную медико- санитарную помощь в амбулаторных условиях												ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ А КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСК ОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВ О ЭКОНОМИЧЕСК ОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	Процент	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
2	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
2.1.	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	101,7000

5

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства													
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры	-	Единица	0,0000	2024	-	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	7,0000	7,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

	обеспечения повышения производительности труда на предприятиях- участниках федерального проекта													
Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".														
1.2	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей	-	Единица	55,0000	2024	-	63,0000	71,0000	79,0000	87,0000	94,0000	103,000 0	Оказание услуг (выполнен	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Нарастающий итог												ие работ)	
1.2. 1	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	-	-

Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК

2	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
2.1	Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного	-	Единица	0,0000	2024	-	4,0000	11,0000	17,0000	24,0000	32,0000	43,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	диспансерного наблюдения														

Обеспечен рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	0,00	20 341,54	21 118,80	22 298,50	0,00	0,00	0,00	63 758,84
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	20 341,54	21 118,80	22 298,50	0,00	0,00	0,00	63 758,84
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	20 341,54	21 118,80	22 298,50	-	-	-	
1.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	18 956,00	20 118,80	21 298,50	-	-	-	
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	20 341,54	21 118,80	22 298,50	0,00	0,00	0,00	63 758,84

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	20 341,54	21 118,80	22 298,50	0,00	0,00	0,00	63 758,84

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10

6. Помесичный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс.
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства												
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"	0,00	19 342,86	19 342,86	19 342,86	19 342,86	19 342,86	19 342,86	19 342,86	19 342,86	19 342,86	20 341,54	20 341,54
ИТОГО:		0,00	19 342,86	19 342,86	19 342,86	19 342,86	19 342,86	19 342,86	19 342,86	19 342,86	19 342,86	20 341,54	20 341,54

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Производительность труда (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".
1.1.1.	Контрольная точка "Сформирован план мероприятий реализации проектов "	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Осипов Л.Г.	Прочий тип документа План мероприятий реализации проектов на предприятиях-участниках регионального проекта АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области"
1.1.2.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2025	06	02	Осипов Л.Г.	Соглашение Заключены соглашения в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							регионального проектов «Производительность труда» между предприятием и "РЦК"
1.1.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Протокол Подписаны протоколы закрытия проектов и выполнения планов мероприятий.
1.1.4.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Соглашение Заключены соглашения в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» между предприятием и "РЦК"
1.1.5.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Осипов Л.Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу включено в реестр соглашений)"						субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Отчет АНО "РЦК" представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.1.7.	Контрольная точка"Сформирован план мероприятий реализации проектов "	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Прочий тип документа План мероприятий реализации проектов на предприятиях- участниках регионального проекта АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области"
1.1.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Соглашение Заключены соглашения в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							федерального и регионального проектов «Производительность труда» между предприятием и "РЦК"
1.1.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Протокол Подписаны протоколы закрытия проектов и выполнения планов мероприятий.
1.1.10.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Соглашение Заключены соглашения в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» между предприятием и "РЦК"
1.1.11.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Осипов Л.Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"				точками отсутствует		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Отчет АНО "РЦК" представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.1.13.	Контрольная точка"Сформирован план мероприятий реализации проектов "	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Прочий тип документа План мероприятий реализации проектов на предприятиях-участниках регионального проекта АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области"
1.1.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Соглашение Заключены соглашения в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» между предприятием и "РЦК"
1.1.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Протокол Подписаны протоколы закрытия проектов и выполнения планов мероприятий.
1.1.16.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Соглашение Заключены соглашения в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» между предприятием и "РЦК"
1.1.17.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Осипов Л.Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Отчет АНО "РЦК" представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.1.19.	Контрольная точка"Сформирован план мероприятий реализации проектов "	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Прочий тип документа План мероприятий реализации проектов на предприятиях-участниках регионального проекта АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области"
1.1.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Осипов Л.Г.	Соглашение Заключены соглашения в целях реализации национального проекта «Эффективная и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» между предприятием и "РЦК"
1.1.21.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Протокол Подписаны протоколы закрытия проектов и выполнения планов мероприятий.
1.1.22.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Соглашение Заключены соглашения в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» между предприятием и "РЦК"
1.1.23.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Осипов Л.Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Отчет АНО "РЦК" представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.1.25.	Контрольная точка"Сформирован план мероприятий реализации проектов "	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Прочий тип документа План мероприятий реализации проектов на предприятиях-участниках регионального проекта АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области"
1.1.26.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Осипов Л.Г.	Соглашение Заключены соглашения в целях реализации национального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		«Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» между предприятием и "РЦК"
1.1.27.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Протокол Подписаны протоколы закрытия проектов и выполнения планов мероприятий.
1.1.28.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Соглашение Заключены соглашения в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» между предприятием и "РЦК"
1.1.29.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Осипов Л.Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Отчет АНО "РЦК" представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.1.31.	Контрольная точка"Сформирован план мероприятий реализации проектов "	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Прочий тип документа План мероприятий реализации проектов на предприятиях-участниках регионального проекта АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области"
1.1.32.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Осипов Л.Г.	Соглашение Заключены соглашения в целях реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» между предприятием и "РЦК"
1.1.33.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Протокол Подписаны протоколы закрытия проектов и выполнения планов мероприятий.
1.1.34.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Соглашение Заключены соглашения в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» между предприятием и "РЦК"
1.1.35.	Контрольная точка"Заключено	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Осипов Л.Г.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.1.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Отчет АНО "РЦК" представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.2.	Мероприятие (результат) "Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК
1.2.1.	Контрольная точка "Сформирован план мероприятий реализации проектов "	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Прочий тип документа План мероприятий реализации проектов на предприятиях-участниках регионального проекта АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области"
1.2.2.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Министерством экономического развития Курской области и предприятием (организацией)
1.2.3.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф "	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Отчет Отчет "РЦК" по заявкам на участие в проекте
1.2.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Прочий тип документа Реестр соглашений в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» между предприятием и "РЦК"
1.2.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Осипов Л.Г.	Соглашение Соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		труда» между Министерством экономического развития Курской области и предприятием (организацией)
1.2.6.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф "	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Отчет Отчет "РЦК" по заявкам на участие в проекте
1.2.7.	Контрольная точка"Сформирован план мероприятий реализации проектов "	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Прочий тип документа План мероприятий реализации проектов на предприятиях-участниках регионального проекта АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области"
1.2.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Соглашение Соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		труда» между Министерством экономического развития Курской области и предприятием (организацией)
1.2.9.	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Отчет Отчет "РЦК" по заявкам на участие в проекте
1.2.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Прочий тип документа Реестр соглашений в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» между предприятием и "РЦК"
1.2.11.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Осипов Л.Г.	Соглашение Соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		«Производительность труда» между Министерством экономического развития Курской области и предприятием (организацией)
1.2.12.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий- кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф "	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Отчет Отчет "РЦК" по заявкам на участие в проекте
1.2.13.	Контрольная точка"Сформирован план мероприятий реализации проектов "	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Прочий тип документа План мероприятий реализации проектов на предприятиях- участниках регионального проекта АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области"
1.2.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Осипов Л.Г.	Соглашение Соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		«Производительность труда» между Министерством экономического развития Курской области и предприятием (организацией)
1.2.15.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий- кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф "	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Отчет Отчет "РЦК" по заявкам на участие в проекте
1.2.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Прочий тип документа Реестр соглашений в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» между предприятием и "РЦК"
1.2.17.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Осипов Л.Г.	Соглашение Соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		федерального проекта «Производительность труда» между Министерством экономического развития Курской области и предприятием (организацией)
1.2.18.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф "	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Отчет Отчет "РЦК" по заявкам на участие в проекте
1.2.19.	Контрольная точка"Сформирован план мероприятий реализации проектов"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Прочий тип документа План мероприятий реализации проектов на предприятиях-участниках регионального проекта АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области"
1.2.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Осипов Л.Г.	Соглашение Соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		федерального проекта «Производительность труда» между Министерством экономического развития Курской области и предприятием (организацией)
1.2.21.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф "	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Отчет Отчет "РЦК" по заявкам на участие в проекте
1.2.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Прочий тип документа Реестр соглашений в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» между предприятием и "РЦК"
1.2.23.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Осипов Л.Г.	Соглашение Соглашения о взаимодействии при

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между Министерством экономического развития Курской области и предприятием (организацией)
1.2.24.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Отчет Отчет "РЦК" по заявкам на участие в проекте
1.2.25.	Контрольная точка"Сформирован план мероприятий реализации проектов "	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Прочий тип документа План мероприятий реализации проектов на предприятиях-участниках регионального проекта АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области"
1.2.26.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Осипов Л.Г.	Соглашение Соглашения о взаимодействии при

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между Министерством экономического развития Курской области и предприятием (организацией)
1.2.27.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф "	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Отчет Отчет "РЦК" по заявкам на участие в проекте
1.2.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Прочий тип документа Реестр соглашений в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» между предприятием и "РЦК"
1.2.29.	Контрольная точка"Утверждены	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Осипов Л.Г.	Соглашение Соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между Министерством экономического развития Курской области и предприятием (организацией)
1.2.30.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Отчет Отчет "РЦК" по заявкам на участие в проекте
1.2.31.	Контрольная точка"Сформирован план мероприятий реализации проектов "	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Прочий тип документа План мероприятий реализации проектов на предприятиях-участниках регионального проекта АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области"
1.2.32.	Контрольная точка"Утверждены	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Осипов Л.Г.	Соглашение Соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между Министерством экономического развития Курской области и предприятием (организацией)
1.2.33.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф "	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Отчет Отчет "РЦК" по заявкам на участие в проекте
1.2.34.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Прочий тип документа Реестр соглашений в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» между предприятием и "РЦК"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.35.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между Министерством экономического развития Курской области и предприятием (организацией)
1.2.36.	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Отчет "РЦК" по заявкам на участие в проекте
2.	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы						
2.1.	Мероприятие (результат) "Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Обеспечен рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области
2.1.2.	Контрольная точка "В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области
2.1.3.	Контрольная точка "В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области
2.1.4.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Алименко П.О.	Приказ Создан отраслевой центр

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отраслях здравоохранения, созданного на базе учреждения, подведомственного Министерству здравоохранения Курской области
2.1.5.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области
2.1.6.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 месяцев 2025 года приняли участие медицинские	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"						
2.1.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области
2.1.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области
2.1.9.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области
2.1.10.	Контрольная точка"В реализации	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Алименко П.О.	Отчет Отчеты

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Министерства здравоохранения Курской области
2.1.11.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области
2.1.12.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	первичную медико-санитарную помощь"						
2.1.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области
2.1.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области
2.1.15.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2027 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области
2.1.16.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2027 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Курской области
2.1.17.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2027 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области
2.1.18.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 месяцев 2027 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.19.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области
2.1.20.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области
2.1.21.	Контрольная точка "В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2028 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области
2.1.22.	Контрольная точка "В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2028 года приняли участие"	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"						
2.1.23.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2028 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области
2.1.24.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 месяцев 2028 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области
2.1.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Курской области
2.1.26.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области.
2.1.27.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2029 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области
2.1.28.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2029 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медико-санитарную помощь"						
2.1.29.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2029 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	01.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области
2.1.30.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 месяцев 2029 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области
2.1.31.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.32.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области
2.1.33.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области
2.1.34.	Контрольная точка "В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2030 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области
2.1.35.	Контрольная точка "В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2030 года приняли участие"	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"						
2.1.36.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2030 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	01.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области
2.1.37.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 месяцев 2030 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Курской области
2.1.38.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Алименко П.О.	Отчет Отчеты Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Курской области

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Производительность труда (Курская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением ", Влияние на достижение (процентов)	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов)	
1	Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения	0,00	0,00	0,00
2	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	50,00	0,00	50,00
3	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда	0,00	103,00	103,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	50,00	103,00	153,00