
(подпись)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(А3-38) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Курской области («Цифровая культура») "

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество созданных виртуальных концертных залов	Единица	1	0	0	0	0	0	0,00	Создание виртуального концертного зала планируется на 2020 год
2		Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "культура.РФ"	Единица	0	0	0	0	0	0	0,00	Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Комитета по культуре Курской области от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл. Достижение результата планируется на 2024 год
3		Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности	Единица	0	0	0	0	0	0	0,00	Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Комитета по культуре Курской области от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл. Достижение результата на 2019 год не планировалось



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений




Сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 2019 год
Всего: 100,00 тыс. руб



Сводный бюджет МО
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Пополнен книжными памятниками фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(04) Созданы виртуальные концертные залы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Пополнен книжными памятниками фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки	
2		Созданы виртуальные концертные залы	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Пополнен книжными памятниками фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки Значение: 78, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2019	Яковлев В. С.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчёт по созданию модельных библиотек" Отчет Комитет по культуре Курской области от 01.12.2019г. №б/н, приложен файл.
1.1	РРП		Получен отчет о деятельности организации	01.12.2019	01.12.2019	Яковлев В. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчёт по созданию модельных библиотек" Отчет Комитет по культуре Курской области от 01.12.2019г. №б/н, приложен файл.
1.1.1	РРП		Оцифровано 13 книжных памятников (с нарастающим итогом)	01.12.2019	01.12.2019	Яковлев В. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчёт по созданию модельных библиотек" Отчет Комитет по культуре Курской области от 01.12.2019г. №б/н, приложен файл.
2			Созданы виртуальные концертные залы Значение: 1, на дату 01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	Яковлев В. С.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.
2.1	РРП		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	01.12.2020	01.03.2020	Яковлев В. С.	В работе.
2.1.1	РРП		Подготовка и принятие нормативного акта	01.03.2020	01.03.2020	Яковлев В. С.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(А3-38) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Курской области («Цифровая культура») "

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

График достижения показателя




Рис. 1. Количество созданных виртуальных концертных залов

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Количество созданных виртуальных концертных залов

График достижения показателя




Рис. 3. Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "культура.РФ"

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "культура.РФ"

График достижения показателя




Рис. 5. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности

Диаграмма достижения показателя




Рис. 6. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности