

Руководитель
регионального проекта —
Сукновалова Татьяна Алексеевна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (РЗ-38) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Курская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	512 048,41
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода									
1.1.		Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, возрастающий	ФП	Процент	0	0	0		0	0	Показатель на 2022 год, согласно дополнительному соглашению составляет 0 %. Риски отсутствуют
1.2.		Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, возрастающий	ФП	Процент	6	6	17.46		6	17.46	Исполнено.
2		Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста									
2.1.		Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, возрастающий	ФП	Условная единица	0	25.8	40.74		25.8	40.74	Исполнено



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
2.2.		Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, возрастающий	ФП	Процент	14.02	30.6	30.6		30.6	30.6	Исполнено
2.3.		Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП	Процент	59.9	69.1	81.24		69.1	81.24	Исполнено
3	Задача: Приведение организаций социального обслуживания Курской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них										
3.1.		Количество областных бюджетных организаций социального обслуживания (нарастающим итогом), участвующих в создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающая сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, формирование "службы сиделок", возрастающий	РП	Единица	3	27	27		27	27	Исполнено
3.2.		Количество действовавших приемных семей для граждан	РП	Единица	126	130	157		130	157	Исполнено



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		пожилого возраста (развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами), единиц, возрастающий									
3.3.		Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) , убывающий	РП	Процент	4.8	5.6	5.6		5.6	5.6	Исполнено
3.4.		Количество зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, отнесенных к IV степени огнестойкости и нуждающихся в реконструкции , убывающий	РП	Единица	2	0	0		0	0	Исполнено
3.5.		Строительство новых корпусов в стационарных учреждениях социального обслуживания, единиц, возрастающий	РП	Единица	0	1	1		1	1	Исполнено
											



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
3.6.		Количество граждан, получивших услуги в стационарной форме социального обслуживания в условиях комфортного проживания, приближенных к домашним условиям, человек, возражающий	РП	Человек	1726	1946	1994		1946	1994	Исполнено



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода														
1.1	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов														
	План	ФП	Процент	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000
	Факт/прогноз			6,0000	6,1000	6,0000	6,1000	9,0000	10,6000	11,3000	12,1000	14,1000	14,2000	15,3000	17,4600
1.2	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста														
2.1	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением														
	План	ФП	Процент	69,1000	69,1000	69,1000	69,1000	69,1000	69,1000	69,1000	69,1000	69,1000	69,1000	69,1000	69,1000
	Факт/прогноз			85,3000	85,3000	69,1000	69,1000	69,1000	69,1000	69,1000	69,1000	69,1000	69,1000	83,0700	81,2400
2.2	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста														
	План	ФП	Условная единица	17,2000	17,2000	17,2000	18,0000	19,3000	20,5000	22,6000	23,1000	24,8000	24,9000	25,0000	25,8000
	Факт/прогноз			17,2000	17,2000	17,2000	18,0000	19,3000	20,5000	22,6000	23,1000	24,8000	24,9000	34,0000	40,7400
2.3	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию														
	План	ФП	Процент	15,7000	18,0000	20,5000	20,5000	22,4000	23,1000	24,0000	25,5000	26,9000	28,2000	29,1000	30,6000
	Факт/прогноз			15,7000	16,0000	16,1000	20,5000	22,4000	23,1000	24,0000	25,5000	26,9000	28,2000	27,2000	30,6000
3	Задача: Приведение организаций социального обслуживания Курской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них														

[illegible]

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода														
1.1		Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2022	Процент	0	0	0	0			31.12.2022	31.12.2022	Ковалёва Светлана Витальевна - Заместитель министра	сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и форма 6-собес , ПИК Минтруда России,	Отчет по стационарозамещающим технологиям в рамках сду	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "отчет по стационарозамещающим технологиям в рамках сду" Отчет Комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 05.12.2022г. №1, приложен файл. Исполнено Предоставлена информация : 0 из 0.
1.1.1		Документ опубликован								07.12.2022	05.12.2022	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Отсутствует	Иное о разработки дорожной карты	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о разработки дорожной карты" Иное Комитет социального обеспечения, материнства и детства курской области от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															05.12.2022г. №1, приложен файл. Исполнено
1.1.2		Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа								07.12.2022	05.12.2022	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Отсутствует	Иное о проведении мониторинга	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о проведении мониторинга" Иное Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 05.12.2022г. №1, приложен файл. Исполнено.
1.1.3		Документ разработан								07.12.2022	05.12.2022	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Отсутствует	Иное разработка проекта дорожной карты	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "разработка проекта дорожной карты" Иное Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 05.12.2022г. №1, приложен файл. Исполнено
1.1.		Документ утвержден								07.12.2022	05.12.2022	Рябыкина	Отсутствует	Иное	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
4		(подписан)										Ирина Николаевна - Начальник отдела		утверждение документа по направлению дор.карты	Подтверждающие документы: 1. "утверждение документа по направлению дор.карты" Иное Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 05.12.2022г. №3, приложен файл.
1.1.5		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями								07.12.2022	05.12.2022	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Отсутствует	Иное направление согласование в комитет здравоохранения Курской области	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "направление согласование в комитет здравоохранения Курской области" Иное Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 05.12.2022г. №4, приложен файл. Исполнено
1.1.6		Документ разработан								07.12.2022	05.12.2022	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	официальный сайт комитета	Иное о принятии решения о пилотировании в сду	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о принятии решения о пилотировании в сду"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Иное Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.12.2022г. №1, приложен файл, указана ссылка. Исполнено
1.2		Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 28,81%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 690,9 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 27,00%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 31,41%, введено в эксплуатацию 11	Объект	0	0	0	0			22.12.2022	22.12.2022	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области	Отсутствует	Отчет отчет	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет ОКУ "Управление капитального строительства Курской области" от 22.12.2022г. №1, приложен файл. Исполнено Предоставлена информация : 0 из 0.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		объектов, общей площадью 72,017 тыс. кв. м., для размещения 1348 граждан. В 2022 году - 40,01%, введено в эксплуатацию 14 объектов, общей площадью 105,160 тыс. кв. м, для размещения 1679 граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 45,958 тыс. кв. м, для размещения 3857 граждан. Значение: 0,0000 Дата: 22.12.2022													
1.2.1		Строительно-монтажные работы завершены								22.12.2022	22.12.2022	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области	Отсутствует	Иное Информация про строительно-монтажные работы	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация про строительно-монтажные работы" Иное Директор ОКУ "УКС Курской области" от 22.12.2022г. №2, приложен файл. Исполнено, риски



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															отсутствуют.
1.2.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								22.12.2022	24.10.2022	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области		Реестр контрактов Приобретение мебели, Реестр контрактов Выполнение работ по организации строительства объекта: «ОБУССОКО «Глушковский интернат», Курская обл., Глушковский район, п. Глушково, ул. Садовая, д. 53-а» Реестр контрактов от 29.03.2022г. № 2463216070422000015, указана ссылка. 3. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «ОБУССОКО «Глушковский интернат», Курская обл., Глушковский район, п. Глушково, ул. Садовая, д. 53-а»" Реестр контрактов от	Подтверждающие документы: 1. "Приобретение мебели" Реестр контрактов от 10.01.2022г. № 2463100508622000001, указана ссылка. 2. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «ОБУССОКО «Глушковский интернат», Курская обл., Глушковский район, п. Глушково, ул. Садовая, д. 53-а»" Реестр контрактов от 29.03.2022г. № 2463216070422000015, указана ссылка. 3. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «ОБУССОКО «Глушковский интернат», Курская обл., Глушковский район, п. Глушково, ул. Садовая, д. 53-а»" Реестр контрактов от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															29.03.2022г. № 2463216070422000015, указана ссылка. 4. "Поставка технологического оборудования на объект: ОБУССОКО ""Глушковский интернат"", Курская область, Глушковский район, п. Глушково, ул. Садовая, д. 53-а" Реестр контрактов от 24.10.2022г. № 2463216070422000043, указана ссылка.
1.2.3		Техническая готовность объекта, %								22.12.2022	22.12.2022	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области	Отсутствует	Иное Аналитическая справка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка" Иное Директор ОКУ "УКС Курской области" от 22.12.2022г. №1, приложен файл. Исполнено.Риски отсутствуют.
1.2.4		Заключение органа государственного строительного надзора получено								22.12.2022	22.12.2022	Афонин Александр Викторович - министр	Отсутствует	Иное Разрешение на строительств	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												строительства Курской области		о, Иное разрешение на строительство	строительство" Иное ОКУ "УКС Курской области" от 17.03.2022г. №46-ru46523315-14-2020, приложен файл. 2. "разрешение на строительство" Иное ОКУ "УКС Курской области" от 27.05.2022г. №46- Ru46503101-063-2022, приложен файл. Исполнено, риски отсутствуют
1.2.5		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								22.12.2022	11.11.2022	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области		Платежное поручение Выполнение работ по организации строительства объекта: «ОБУССОКО «Глушковский интернат», Курская обл., Глушковский район, п. Глушково, ул. Садовая, д. 53-а»" Платежное поручение от 11.08.2022г. №96023, указана ссылка. 2. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «ОБУССОКО	Подтверждающие документы: 1. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «ОБУССОКО «Глушковский интернат», Курская обл., Глушковский район, п. Глушково, ул. Садовая, д. 53-а»" Платежное поручение от 11.08.2022г. №96023, указана ссылка. 2. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «ОБУССОКО



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														д. 53-а», Платежное поручение Выполнение работ по организации строительств а объекта: «Дом- интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область», Платежное поручение Капитальны й ремонт социально- медицинског о (специально го) отделения (левое	«Глушковский интернат», Курская обл., Глушковский район, п. Глушково, ул. Садовая, д. 53-а»" Платежное поручение от 19.04.2022г. №169267, указана ссылка. 3. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «ОБУССОКО «Глушковский интернат», Курская обл., Глушковский район, п. Глушково, ул. Садовая, д. 53-а»" Платежное поручение от 30.06.2022г. №1, указана ссылка. 4. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «ОБУССОКО «Глушковский интернат», Курская обл., Глушковский район, п. Глушково, ул. Садовая, д. 53-а»" Платежное поручение от 08.08.2022г. №2, указана ссылка. 5. "Выполнение работ по организации



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														крыло) по адресу: г. Обоянь, ул. Садовая, д. 19, Платежное поручение Приобретен ие мебели	строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 15.06.2022г. №22, указана ссылка. 6. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 29.04.2022г. №252418, указана ссылка. 7. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 25.05.2022г. №21, указана ссылка. 8. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 26.04.2022г. №20, указана ссылка. 9. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 29.03.2022г. №868325, указана ссылка. 10. "Выполнение работ по



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 22.03.2022г. №818705, указана ссылка. 11. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 02.03.2022г. №639809, указана ссылка. 12. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 15.02.2022г. №16, указана ссылка. 13. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 24.03.2022г. №19, указана ссылка. 14. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 18.03.2022г. №18, указана ссылка. 15.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 01.03.2022г. №17, указана ссылка. 16. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 28.02.2022г. №622511, указана ссылка. 17. "Капитальный ремонт социально-медицинского (специального) отделения (левое крыло) по адресу: г. Обоянь, ул.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Садовая, д. 19" Платежное поручение от 28.06.2022г. №674817, указана ссылка. 18. "Капитальный ремонт социально-медицинского (специального) отделения (левое крыло) по адресу: г. Обоянь, ул. Садовая, д. 19" Платежное поручение от 20.06.2022г. №1, указана ссылка. 19. "Приобретение мебели" Платежное поручение от 10.03.2022г. №720022, указана ссылка. 20. "Приобретение мебели" Платежное поручение от 04.03.2022г. №ПЕМ-0024, указана ссылка. 21. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»"



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Платежное поручение от 27.07.2022г. №881199, указана ссылка. 22. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 13.09.2022г. №295380, указана ссылка. 23. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 09.09.2022г. №27, указана ссылка. 24. "Выполнение работ по организации строительства объекта:



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 25.08.2022г. №26, указана ссылка. 25. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 17.08.2022г. №25, указана ссылка. 26. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Курская область»" Платежное поручение от 26.08.2022г. №179176, указана ссылка. 27. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 24.08.2022г. №165914, указана ссылка. 28. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 11.11.2022г. №31, указана ссылка. 29. "Выполнение работ по организации



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															строительства объекта: «ОБУССОКО «Глушковский интернат», Курская обл., Глушковский район, п. Глушково, ул. Садовая, д. 53-а" Платежное поручение от 11.11.2022г. №698480, указана ссылка. 30. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «ОБУССОКО «Глушковский интернат», Курская обл., Глушковский район, п. Глушково, ул. Садовая, д. 53-а" Платежное поручение от 11.11.2022г. №701637, указана ссылка. 31. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «ОБУССОКО «Глушковский интернат», Курская обл., Глушковский район, п. Глушково, ул. Садовая, д. 53-а" Платежное поручение от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															02.11.2022г. №4, указана ссылка. 32. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 02.11.2022г. №628710, указана ссылка. 33. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 31.10.2022г. №606107, указана ссылка. 34. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 31.10.2022г. №606106, указана ссылка. 35. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 28.10.2022г. №596985, указана ссылка. 36. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															27.10.2022г. №30, указана ссылка. 37. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «ОБУССОКО «Глушковский интернат», Курская обл., Глушковский район, п. Глушково, ул. Садовая, д. 53-а" Платежное поручение от 07.10.2022г. №458794, указана ссылка. 38. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 10.10.2022г. №471643, указана ссылка. 39. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 07.10.2022г. №461559, указана ссылка. 40. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 03.10.2022г. №29, указана ссылка. 41. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															29.03.2022г. №868325, указана ссылка. 42. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 22.03.2022г. №818705, указана ссылка. 43. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 02.03.2022г. №639809, указана ссылка. 44. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 28.02.2022г. №622511, указана ссылка. 45. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 20.06.2022г. №620797, указана ссылка. 46. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»"



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Платежное поручение от 29.04.2022г. №252418, указана ссылка. 47. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 20.07.2022г. №24, указана ссылка. 48. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 24.06.2022г. №23, указана ссылка. 49. "Выполнение работ по организации строительства объекта:



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 15.06.2022г. №22, указана ссылка. 50. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 25.05.2022г. №21, указана ссылка. 51. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Курская область»" Платежное поручение от 26.04.2022г. №20, указана ссылка. 52. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 24.03.2022г. №19, указана ссылка. 53. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 18.03.2022г. №18, указана ссылка. 54. "Выполнение работ по организации



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 01.03.2022г. №17, указана ссылка. 55. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Платежное поручение от 15.02.2022г. №16, указана ссылка.
1.2.6		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию								22.12.2022	22.12.2022	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области	Отсутствует	Иное отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет" Иное ОКУ "УКС Курской области" от 22.12.2022г. №3, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Исполнено, риски отсутствуют
1.2.7		Закупка включена в план закупок								22.12.2022	18.10.2022	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области		Закупка Выполнение работ по организации строительства объекта: «ОБУССОКО Глушковский интернат», Курская обл., Глушковский район, п. Глушково, ул. Садовая, д. 53-а» Закупка от 29.03.2022г. № 202208442000003001, указана ссылка. 2. "Закупка" Закупка от 18.10.2022г. № 202208442000003001, указана ссылка. 3. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «ОБУССОКО Глушковский интернат», Курская обл., Глушковский район, п. Глушково, ул. Садовая, д. 53-а» Закупка от 29.03.2022г. № 202208442000003001,	Подтверждающие документы: 1. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «ОБУССОКО Глушковский интернат», Курская обл., Глушковский район, п. Глушково, ул. Садовая, д. 53-а» Закупка от 29.03.2022г. № 202208442000003001, указана ссылка. 2. "Закупка" Закупка от 18.10.2022г. № 202208442000003001, указана ссылка. 3. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «ОБУССОКО Глушковский интернат», Курская обл., Глушковский район, п. Глушково, ул. Садовая, д. 53-а» Закупка от 29.03.2022г. № 202208442000003001,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															указана ссылка.
1.2.8		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								22.12.2022	11.11.2022	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области		Акт приема-передачи Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область», Акт приема-передачи работ по организации строительства объекта: «ОБУССОКО Глушковский интернат», Курская обл., Глушковский район, п. Глушково, ул. Садовая, д. 53-а» Акт приема-передачи от 30.06.2022г. №1, указана ссылка. 2. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «ОБУССОКО Глушковский интернат», Курская обл., Глушковский район, п. Глушково, ул. Садовая, д. 53-а» Акт приема-передачи от 08.08.2022г. №2, указана ссылка. 3. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «ОБУССОКО Глушковский интернат», Курская обл., Глушковский район, п. Глушково, ул. Садовая, д. 53-а» Акт приема-передачи от 30.06.2022г. №1, указана ссылка. 2. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «ОБУССОКО Глушковский интернат», Курская обл., Глушковский район, п. Глушково, ул. Садовая, д. 53-а» Акт приема-передачи от 08.08.2022г. №2, указана ссылка. 3. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Акт приема-передачи от 15.06.2022г. №22, указана ссылка. 4. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Акт приема-передачи от 25.05.2022г. №21, указана ссылка. 5. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Акт приема-передачи от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															26.04.2022г. №20, указана ссылка. 6. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Акт приема-передачи от 28.02.2022г. №16, указана ссылка. 7. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Акт приема-передачи от 24.03.2022г. №19, указана ссылка. 8. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Акт приема-передачи от 18.03.2022г. №18, указана ссылка. 9. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Акт приема-передачи от 01.03.2022г. №17, указана ссылка. 10. "Капитальный ремонт социально-медицинского (специального) отделения (левое крыло) по адресу: г. Обоянь, ул. Садовая, д. 19" Акт приема-передачи от 22.06.2022г. №1, указана ссылка. 11.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															"Приобретение мебели" Акт приема-передачи от 07.03.2022г. №ПЕМ-0024, указана ссылка. 12. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Акт приема-передачи от 09.09.2022г. №27, указана ссылка. 13. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Акт приема-передачи от 25.08.2022г. №26, указана ссылка. 14. "Выполнение работ по организации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Акт приема-передачи от 17.08.2022г. №25, указана ссылка. 15. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Акт приема-передачи от 11.11.2022г. №31, указана ссылка. 16. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «ОБУССОКО «Глушковский интернат», Курская обл., Глушковский район, п. Глушково, ул. Садовая,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															д. 53-а)" Акт приема-передачи от 02.11.2022г. №4, указана ссылка. 17. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Акт приема-передачи от 27.10.2022г. №30, указана ссылка. 18. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Акт приема-передачи от 03.10.2022г. №29, указана ссылка. 19. "Выполнение работ по организации строительства объекта:



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Акт приема-передачи от 20.07.2022г. №24, указана ссылка. 20. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Акт приема-передачи от 24.06.2022г. №23, указана ссылка. 21. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Курская область»" Акт приема-передачи от 15.06.2022г. №22, указана ссылка. 22. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Акт приема-передачи от 25.05.2022г. №21, указана ссылка. 23. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Акт приема-передачи от 26.04.2022г. №20, указана ссылка. 24. "Выполнение работ по организации



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Акт приема-передачи от 24.03.2022г. №19, указана ссылка. 25. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Акт приема-передачи от 18.03.2022г. №18, указана ссылка. 26. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Суджанский район, Курская область»" Акт приема-передачи от 01.03.2022г. №17, указана ссылка. 27. "Выполнение работ по организации строительства объекта: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область»" Акт приема-передачи от 28.02.2022г. №16, указана ссылка.
2.	Задача: Приведение организаций социального обслуживания Курской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них														
2.1		Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения,	Человек	630	950	1472	950			31.12.2022	31.12.2022	Ковалёва Светлана Витальевна - Заместитель министра	Отсутствует	Отчет по стационарозамещающим технологиям в рамках сду", Отчет отчет по стационарозамещающим технологиям	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет по стационарозамещающим технологиям в рамках сду"" Отчет Министерство социального обеспечения,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода Значение: 950,0000 Дата: 31.12.2022												в рамках сду" форма 2	материнства и детства Курской области от 05.12.2022г. №1, приложен файл. 2. "отчет по стационарозамещающим технологиям в рамках сду" форма 2" Отчет Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 05.12.2022г. №1, приложен файл. Исполнено Предоставлена информация : 1472 из 950.
2.1.1		Проведение мониторинга потребности граждан среди граждан пожилого возраста и инвалидов в социальных услугах								01.10.2022	08.11.2022	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Отсутствует	Иное письмо о проведении мониторинга	Выполнено. Просрочка 38 дней. Подтверждающие документы: 1. "письмо о проведении мониторинга" Иное комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 01.10.2022г. №1, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.2		Повышение комфортности и безопасности проживания граждан в учреждениях стационарного социального обслуживания. Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	4	4	4			31.12.2022	31.12.2022	Ковалёва Светлана Витальевна - Заместитель министра	Информационный ресурс комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области	Иное Акт о приемке выполненных работ	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт о приемке выполненных работ" Иное Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 31.12.2022г. №1, приложен файл. 2. "Акт о приемке выполненных работ" Иное Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 31.12.2022г. №2, приложен файл. 3. "Акт о приемке выполненных работ" Иное Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 31.12.2022г. №3, приложен файл. 4. "Акт



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															о приемке выполненных работ" Иное Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 31.12.2022г. №4, приложен файл. Исполнено Предоставлена информация : 4 из 4.
2.2.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2022	31.12.2022	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Отсутствует	Соглашение и доп.соглашение Железногорского ДИ, Соглашение и доп.соглашение КДВВТ, Соглашение и доп.соглашение Железногорского ДИ, Соглашение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение и доп.соглашение Железногорского ДИ" Соглашение Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 27.09.2021г. №41, приложен файл. 2. "Соглашение и доп.соглашение Железногорского ДИ" Соглашение Комитет социального обеспечения,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															материнства и детства Курской области от 18.11.2022г. №41, приложен файл. 3. "Соглашение и доп.соглашение Железнодорожного ДИ" Соглашение Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 23.06.2022г. №3, приложен файл. 4. "Соглашение и доп.соглашение КДВБТ" Соглашение Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 18.03.2022г. №28, приложен файл. 5. "Соглашение и доп.соглашение КДВБТ" Соглашение Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 23.06.2022г. №3, приложен файл. 6.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"Соглашение и доп.соглашение Обоянского ДИ" Соглашение Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 23.06.2022г. №3, приложен файл. 7. "Соглашение и доп.соглашение Обоянского ДИ" Соглашение Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 27.09.2021г. №40.1, приложен файл. 8. "Соглашение и доп.соглашение Пансионат сосновый бор" Соглашение Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 23.06.2022г. №3, приложен файл. Исполнено, риски отсутствуют



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.2.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.11.2022	28.10.2022	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Отсутствует	Иное Информация по техническим заданиям и локально-сметным расчетам в рамках проведения капитальных ремонтов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация по техническим заданиям и локально-сметным расчетам в рамках проведения капитальных ремонтов" Иное комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 28.10.2022г. №1, приложен файл. Исполнено
2.2.3		Услуга оказана (работы выполнены)								07.12.2022	07.12.2022	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Отсутствует	Соглашение Соглашение, Соглашение соглашение, Соглашение доп.соглашение, Соглашение доп.соглашение, Соглашение соглашение и доп.соглаше	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение" Соглашение комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 27.09.2021г. №41, приложен файл. 2. "соглашение" Соглашение комитет социального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															обеспечения, материнства и детства Курской области от 18.11.2022г. №6, приложен файл. 3. "доп.соглашение" Соглашение комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 23.06.2022г. №3, приложен файл. 4. "доп.соглашение" Соглашение комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 23.06.2022г. №3, приложен файл. 5. "доп.соглашение" Соглашение комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 23.06.2022г. №3, приложен файл. 6. "доп.соглашение" Соглашение комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															23.06.2022г. №3, приложен файл. 7. "соглашение и доп.соглашение" Соглашение комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 27.09.2021г. №40.1, приложен файл. 8. "соглашение" Соглашение комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 18.03.2022г. №28, приложен файл. Исполнено
2.2.4		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2022	31.12.2022	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Отсутствует	Соглашение о предоставлении субсидии	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 31.01.2022г. №2,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 31.01.2022г. №3, приложен файл. Исполнено. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
2.2.5		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								07.12.2022	07.12.2022	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Отсутствует	Отчет отчет о расходах, Отчет отчет о расходовании и денежных средств	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о расходах" Отчет Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 31.12.2022г. №1, приложен файл. 2. "отчет о расходовании денежных средств" Отчет Комитет социального обеспечения,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															материнства и детства Курской области от 31.12.2022г. №2, приложен файл. Исполнено Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
2.2.6		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								01.10.2022	08.11.2022	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Отсутствует	Отчет отчет	Выполнено. Просрочка 38 дней. Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 01.10.2022г. №1, приложен файл.
2.3		Повышение комфортности и безопасности проживания граждан в учреждениях стационарного социального обслуживания. Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	5	5	5			31.12.2023	31.12.2023	Ковалёва Светлана Витальевна - Заместитель министра	Информационный ресурс комитета социального обеспечения, материнства и детства		Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 5 из 5.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
													Курской области		
2.3.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								03.02.2023	01.02.2023	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Отсутствует		
2.4		Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста Значение: 0,7600 Дата: 01.12.2022	Тысяча человек	0	0.76	0.76	0.76			01.12.2022	01.12.2022	Письменная Екатерина Васильевна - Министр здравоохранения Курской области	Информационный ресурс комитета здравоохранения Курской области	Приказ об организации регионального гериатрического центра	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "приказ об организации регионального гериатрического центра" Приказ Комитет здравоохранения Курской области от 22.09.2020г. №758, приложен файл. Исполнено. Риски отсутствуют Предоставлена информация : 0.76 из 0.76.
2.4.		Обеспечена подготовка								01.12.2022	01.12.2022	Гориводски	отсутствует	Иное	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1		для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)										й Евгений Ефимович - Первый заместитель Министра здравоохранения Курской области		паспорт проекта	Подтверждающие документы: 1. "паспорт проекта" Иное Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 01.12.2022г. №1, приложен файл.
2.4.2		Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)								01.12.2022	01.12.2022	Гориводский Евгений Ефимович - Первый заместитель Министра здравоохранения Курской области	отсутствует	Соглашение о реализации регионального проекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о реализации регионального проекта" Соглашение Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 07.10.2022г. №149-2019-Р30046-1/10, приложен файл. Исполнено
2.4.3		Услуга оказана (работы выполнены)								01.12.2022	01.12.2022	Гориводский Евгений Ефимович - Первый заместитель Министра здравоохранения Курской области		Отчет по гериатрии	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет по гериатрии" Отчет Комитет здравоохранения Курской области от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ения Курской области			01.12.2022г. №1, приложен файл, указана ссылка. Исполнено.
2.5		Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста Значение: 1,5100 Дата: 01.12.2023	Тысяча человек	0	1.51	0	1.51			01.12.2023	01.12.2023	Письменная Екатерина Васильевна - Министр здравоохранения Курской области	Информационный ресурс комитета здравоохранения Курской области		
2.5.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.03.2023	31.03.2023	Гориводский Евгений Ефимович - Первый заместитель Министра здравоохранения Курской области	отсутствует		
2.6		Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской	Условная единица	0	1	1	1			01.12.2022	01.12.2022	Письменная Екатерина Васильевна - Министр здравоохран	Информационный ресурс комитета здравоохран	Приказ приказ о создании регионально го	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "приказ о создании



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2022										ения Курской области	ения Курской области	гериатрического центра	регионального гериатрического центра" Приказ Комитет здравоохранения Курской области от 22.09.2020г. №758, приложен файл. Исполнено Предоставлена информация : 1 из 1.
2.6.1		Осуществлена государственная регистрация организации								01.12.2022	01.12.2022	Гориводский Евгений Ефимович - Первый заместитель Министра здравоохранения Курской области	отсутствует	Приказ приказ о совершенствовании организации оказания помощи по профилю "гериатрия"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "приказ о совершенствовании организации оказания помощи по профилю "гериатрия"" Приказ комитета здравоохранения Курской области от 23.04.2021г. №298, приложен файл. Исполнено
2.6.2		оказание специализированной помощи по профилю "гериатрия" в стационарных условиях не менее 1510 пациентам								01.12.2022	01.12.2022	Гориводский Евгений Ефимович - Первый заместитель Министра		Отчет отчет по гериатрии	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет по гериатрии" Отчет Комитет здравоохранения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		старше трудоспособного возраста										здравоохранения Курской области			Курской области от 01.12.2022г. №1, приложен файл, указана ссылка.
2.7		Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции Значение: 95,0000 Дата: 01.12.2022	Процент	0	95	95	95			01.12.2022	01.12.2022	Письменная Екатерина Васильевна - Министр здравоохранения Курской области	Информационный ресурс комитета здравоохранения Курской области	Иное отчет о достижении результата	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "отчет о достижении результата" Иное Министерство здравоохранения Курской области от 01.12.2022г. №1, приложен файл. Исполнено Предоставлена информация : 95 из 95.
2.7.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.12.2022	01.12.2022	Гориводский Евгений Ефимович - Первый заместитель Министра здравоохранения Курской области		Отчет отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет Комитет здравоохранения Курской области от 01.12.2022г. №1, приложен файл. Исполнено
2.7.		Услуга оказана (работы								01.12.2022	01.12.2022	Гориводский	Отсутствует	Отчет отчет	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2		выполнены)										й Евгений Ефимович - Первый заместитель Министра здравоохранения Курской области			Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет Комитет здравоохранения Курской области от 01.12.2022г. №1, приложен файл. Исполнено
2.7.3		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.12.2022	01.12.2022	Гориводский Евгений Ефимович - Первый заместитель Министра здравоохранения Курской области		Отчет отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет Комитет здравоохранения Курской области от 01.12.2022г. №1, приложен файл. Исполнено
2.7.4		Закупка включена в план закупок								01.12.2022	01.12.2022	Гориводский Евгений Ефимович - Первый заместитель Министра здравоохранения Курской области		Отчет отчет о достижении результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о достижении результата" Отчет Комитет здравоохранения Курской области от 01.12.2022г. №1. Исполнено Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															несогласии
2.7.5		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.12.2022	01.12.2022	Гориводский Евгений Ефимович - Первый заместитель Министра здравоохранения Курской области		Иное отчет о достижении значения результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о достижении значения результата" Иное Комитет здравоохранения Курской области от 01.12.2022г. №1, приложен файл. Исполнено Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
2.7.6		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								01.12.2022	01.12.2022	Гориводский Евгений Ефимович - Первый заместитель Министра здравоохранения Курской области		Иное отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет" Иное Комитет здравоохранения Курской области от 01.12.2022г. №1, приложен файл. Исполнено Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															несогласии
2.7.7		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								01.12.2022	01.12.2022	Гориводский Евгений Ефимович - Первый заместитель Министра здравоохранения Курской области		Иное отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет" Иное Комитет здравоохранения Курской области от 01.12.2022г. №1, приложен файл. Исполнено. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
2.8		Увеличение удельного веса учреждений социального обслуживания основанных на иных формах собственности в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности Значение: 15,4000 Дата: 31.12.2022	Процент	10	15.4	23	15.4			31.12.2022	31.12.2022	Ковалёва Светлана Витальевна - Заместитель министра	Отсутствует	Иное реестр поставщиков в социальных услуг	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "реестр поставщиков социальных услуг" Иное Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 31.12.2022г. №1, приложен файл, указана ссылка. Исполнено Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информация : 23 из 15.4.
2.8.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2022	31.12.2022	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Отсутствует	Соглашение о предоставлении субсидии	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 31.01.2022г. №2, приложен файл. 2. "соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 31.01.2022г. №3, приложен файл. Исполнено
2.8.2		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому								31.12.2022	31.12.2022	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Отсутствует	Соглашение о предоставлении субсидии, Соглашение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Комитет социального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(физическому) лицу включено в реестр соглашений)												Соглашение о предоставлении субсидии	обеспечения, материнства и детства Курской области от 03.03.2022г. №2, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 03.03.2022г. №3, приложен файл. Исполнено Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
2.8.3		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								07.12.2022	07.12.2022	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Отсутствует	Отчет о фактических затратах	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о фактических затратах" Отчет Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 01.12.2022г. №1, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Исполнено Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
2.8.4		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	31.12.2022	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела		Отчет отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 31.12.2022г. №1, приложен файл. Исполнено
2.9		Увеличение удельного веса учреждений социального обслуживания основанных на иных формах собственности в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности Значение: 17,2000 Дата: 31.12.2023	Процент	10	17.2	17.2	17.2			31.12.2023	31.12.2023	Ковалёва Светлана Витальевна - Заместитель министра	Отсутствует		Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 17.2 из 17.2.
2.9.		Утверждены (одобренны,								03.03.2023	03.03.2023	Рябыкина	Отсутствует		



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1		сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)										Ирина Николаевна - Начальник отдела			



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода							
1.1		(21) Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 28,81%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 690,9 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 27,00%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 31,41%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 72,017 тыс. кв. м., для размещения 1348 граждан. В 2022 году - 40,01%, введено в эксплуатацию 14 объектов, общей площадью 105,160 тыс. кв. м, для размещения 1679 граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в	372 566,16	447 982,81	447 982,81	447 715,81	419 352,45	93,61	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 45,958 тыс. кв. м, для размещения 3857 граждан.							
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	372 566,16	447 982,81	447 982,81	447 715,81	419 352,45	93,61	Внесены уточняющие данные
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	372 566,16	447 982,81	447 982,81	447 715,81	419 352,45	93,61	Внесены уточняющие данные
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(07) Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста							
2.1		(06) Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к	22 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста							
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	22 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уточняющие данные будут скорректированы при формировании уточняющего отчета
2.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		(12) Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции	75,80	75,80	75,80	75,80	75,80	100,00	
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	75,80	75,80	75,80	75,80	75,80	100,00	Внесены уточняющие данные (УБО)

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		бюджет субъекта Российской Федерации	75,80	75,80	75,80	75,80	75,80	100,00	Внесены уточняющие данные (УБО)
2.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		(07) Приведение организаций социального обслуживания Курской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них							
3.1		(01) Создание системы длительного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также	14 399,44	12 598,06	12 598,06	11 661,05	11 661,05	92,56	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		поддержку семейного ухода							
3.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	14 399,44	12 598,06	12 598,06	11 661,05	11 661,05	92,56	Внесены уточняющие данные (УБО)
3.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	14 399,44	12 598,06	12 598,06	11 661,05	11 661,05	92,56	Внесены уточняющие данные (УБО)
3.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2		(02) Повышение комфортности и безопасности проживания граждан в учреждениях стационарного социального обслуживания	52 138,78	49 138,78	49 138,78	49 022,42	51 096,72	98,00	
3.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	49 138,78	49 138,78	49 138,78	49 022,42	49 022,42	99,76	Внесены уточняющие данные (УБО)
3.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	49 138,78	49 138,78	49 138,78	49 022,42	49 022,42	99,76	Внесены уточняющие данные (УБО)
3.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации бюджетам муниципальных образований							
3.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.4		внебюджетные источники	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 074,30	69,14	Внесены уточняющие данные (УБО)
3.3		(21) Увеличение удельного веса учреждений социального обслуживания основанных на иных формах собственности в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности	35 545,53	30 216,75	30 216,75	29 862,39	29 862,39	98,83	
3.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	35 545,53	30 216,75	30 216,75	29 862,39	29 862,39	98,83	Внесены уточняющие данные (УБО)
3.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	35 545,53	30 216,75	30 216,75	29 862,39	29 862,39	98,83	Внесены уточняющие данные (УБО)
3.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			497 591,71	540 012,20	540 012,20	538 337,47	512 048,41	102,91	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			494 591,71	540 012,20	540 012,20	538 337,47	509 974,11	94,44	
бюджет субъекта Российской Федерации			471 725,71	540 012,20	540 012,20	538 337,47	509 974,11	94,44	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 074,30	69,14	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажных служб	11 697,37	11 697,37	11 697,37	11 697,37	11 697,37	11 697,37	11 697,37	11 697,37	11 697,37	11 697,37	12 598,06	14 399,44
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918,72	9 838,82	10 774,99	11 661,05
2.5.	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции												
	План	75,80	75,80	75,80	75,80	75,80	75,80	75,80	75,80	75,80	75,80	75,80	75,80
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	75,80	75,80	75,80