

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 13.12.2018 № 8)
(в редакции запроса на изменение от 20.12.2024 № F1-9-2024/005)

П А С П О Р Т
регионального проекта
Жилье (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Жилье (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Жилье (Курская область)	Срок реализации проекта	13.12.2018	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Дедов А.В.	временно исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Курской области - Председателя Правительства Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Афонин А.В.	Временно исполняющий обязанности министра строительства Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Дубашевский А.В.	Первый заместителя министра строительства		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году													
1.1.	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год	НП	Миллион квадратных метров	0,5900	2018	0,6200		-	-	-	-			Да
1.2.	Объём ввода в многоквартирных жилых домах, млн.м.2	РП	Миллион квадратных метров	0,3330	2018	0,2070		-	-	-	-			Нет
2	Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья													
2.1.	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	НП	Миллион квадратных метров	0,0000	2018	0,0000		-	-	-	-			Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

2.1	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства.	-	Единица	0,0000	2018	0,0000	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да
-----	--	---	---------	--------	------	--------	---	---	---	---	---	---	---	----

Ввод в эксплуатацию жилья в микрорайонах комплексной застройки будет способствовать сохранению темпов жилищного строительства на территории Курской области.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20.01.2020 г.- Разрешение на ввод в эксплуатацию, 1 проект (1,8075 км, 47,086 тыс.кв.м.)														
20.01.2021 г.- Разрешение на ввод в эксплуатацию, 1 проект (0,6 км, 40,418 тыс.кв.м.)														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

	строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства.								
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)									
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс.
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья												
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Дополнительная информация

Федеральный проект "Жильё" включен в состав национального проекта "Жилье и городская среда". В совокупности с реализацией национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204, при условии устойчивого роста реальных доходов граждан, обеспечения экономического роста при сохранении макроэкономической ситуации, в том числе инфляция на уровне, не превышающем 4%, реализация проекта позволит обеспечить достижение национальной цели развития Российской Федерации- "улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно". Паспорт регионального проекта "Жильё" разработан в целях обеспечения достижения показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"
--

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Жилье (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Устойчивое функционирование и развитие рынка жилищного строительства повысит доступность жилья для граждан, создаст безопасные условия для проживания в нем
1.1.1.	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дубашевский А.В.	Отчет данные Курскстата, 0,597 млн. кв. м.
1.1.2.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Дубашевский А.В.	Отчет данные Курскстата, 0,597 млн. кв. м.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.3.	Контрольная точка"Документ опубликован", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дубашевский А.В.	Отчет данные Курскстата, 0,597 млн. кв. м.
1.1.4.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Методические рекомендации -
1.1.5.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Методические рекомендации -
1.1.6.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Методические рекомендации -
1.1.7.	Контрольная точка"Получено	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Афонин А.В.	Методические

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	разрешение на строительство (реконструкцию)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		рекомендации -
1.1.8.	Контрольная точка"Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Методические рекомендации -
1.1.9.	Контрольная точка"Объект введен в эксплуатацию"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Методические рекомендации -
1.1.10.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Методические рекомендации -
1.1.11.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Афонин А.В.	Методические рекомендации -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.12.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Методические рекомендации -
1.1.13.	Контрольная точка "Мониторинг по сбору, обобщению и анализу данных о вводе жилых помещений"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Справка Мониторинг по сбору, обобщению и анализу данных о вводе жилых помещений
1.1.14.	Контрольная точка "Мониторинг по сбору, обобщению и анализу данных о вводе жилых помещений"	-	30.05.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Справка Мониторинг по сбору, обобщению и анализу данных о вводе жилых помещений
1.1.15.	Контрольная точка "Мониторинг по сбору, обобщению и анализу данных о вводе жилых помещений"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Справка Мониторинг по сбору, обобщению и анализу данных о вводе жилых помещений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.16.	Контрольная точка"Мониторинг по сбору, обобщению и анализу данных о вводе жилых помещений"	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Справка Мониторинг по сбору, обобщению и анализу данных о вводе жилых помещений
1.1.17.	Контрольная точка"Мониторинг по сбору, обобщению и анализу данных о вводе жилых помещений"	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Справка Мониторинг по сбору, обобщению и анализу данных о вводе жилых помещений
1.1.18.	Контрольная точка"Мониторинг по сбору, обобщению и анализу данных о вводе жилых помещений"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Справка Мониторинг по сбору, обобщению и анализу данных о вводе жилых помещений
1.1.19.	Контрольная точка"Мониторинг по сбору, обобщению и анализу данных о вводе жилых помещений"	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Справка Мониторинг по сбору, обобщению и анализу данных о вводе жилых помещений
1.1.20.	Контрольная точка"Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Афонин А.В.	Методические рекомендации -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.21.	Контрольная точка "Объект введен в эксплуатацию"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Методические рекомендации -
2.	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья						
2.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства."	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дубашевский А.В.	Ввод в эксплуатацию жилья в микрорайонах комплексной застройки будет способствовать сохранению темпов жилищного строительства на территории Курской области. 20.01.2020 г.- Разрешение на ввод в эксплуатацию, 1 проект (1,8075 км, 47,086 тыс.кв.м.) 20.01.2021 г.- Разрешение на ввод в эксплуатацию, 1 проект

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							(0,6 км, 40,418 тыс.кв.м.)
2.1.1.	Контрольная точка"Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного	-	20.01.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дубашевский А.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию, 1 проект (1,8075 км, 47,086 тыс.кв.м)
2.1.2.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Методические рекомендации -
2.1.3.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Методические рекомендации -
2.1.4.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Афонин А.В.	Методические рекомендации -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.1.5.	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Методические рекомендации -
2.1.6.	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Методические рекомендации -
2.1.7.	Контрольная точка "Определен вид объекта строительства и связанных с ним условий выбора территориальной зоны размещения земельного участка под строительство."	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Методические рекомендации -
2.1.8.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Методические рекомендации -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.9.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Методические рекомендации -
2.1.10.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Методические рекомендации -
2.1.11.	Контрольная точка"Акт разработан"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Методические рекомендации -
2.1.12.	Контрольная точка"Акт утвержден (подписан)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Методические рекомендации -
2.1.13.	Контрольная точка"Определен вид объекта строительства и связанных с ним условий выбора	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Афонин А.В.	Методические рекомендации -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	территориальной зоны размещения земельного участка под строительство."			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Жилье (Курская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год										
1.1.	город Курск	Миллион квадратных метров	0,00	2018	0,3247	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.	Черемисиновский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0,00	2018	0,0042	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.	Хомутовский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0,00	2018	0,0040	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.4.	Фатежский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0,00	2018	0,0087	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.	Тимский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0,00	2018	0,0049	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.6.	Суджанский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0,00	2018	0,0120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.7.	Солнцевский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0,00	2018	0,0063	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.8.	Рыльский муниципальный район	Миллион квадратных	0,00	2018	0,0141	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Коньшевский муниципальный район	квадратных метров	0,00	2018	0,0038	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.20.	Касторенский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0,00	2018	0,0066	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.21.	Золотухинский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0,00	2018	0,0100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.22.	Железногорский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0,00	2018	0,0075	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.23.	Дмитриевский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0,00	2018	0,0065	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.24.	Горшеченский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0,00	2018	0,0072	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.25.	Глушковский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0,00	2018	0,0094	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.26.	Большесолдатский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0,00	2018	0,0048	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.27.	Беловский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0,00	2018	0,0067	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.28.	город Щигры	Миллион квадратных метров	0,00	2018	0,0081	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.29.	город Льгов	Миллион квадратных	0,00	2018	0,0099	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году										
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации"										

1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	0,62	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	0,62	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	<i>Беловский муниципальный район</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	0,01	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	<i>Черемисиновский муниципальный район</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	<i>Хомутовский муниципальный район</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.1.6.	<i>Фатежский муниципальный район</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	0,01	-	-	-	-	-	-

25

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		х метров									
1.1.7.	<i>Тимский муниципальный район</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.1.8.	<i>Суджанский муниципальный район</i>	Миллион квадратных метров	0	2018	0,01	-	-	-	-	-	-

1.1.9.	<i>Солнцевский муниципальный район</i>	Миллион квадратны х метров	0	2018	0,01	-	-	-	-	-	-
1.1.10.	<i>Советский муниципальный район</i>	Миллион квадратны х метров	0	2018	0,01	-	-	-	-	-	-
1.1.11.	<i>Рыльский муниципальный район</i>	Миллион квадратны х метров	0	2018	0,01	-	-	-	-	-	-
1.1.12.	<i>Пристенский муниципальный район</i>	Миллион квадратны х метров	0	2018	0,01	-	-	-	-	-	-
1.1.13.	<i>Поныровский муниципальный район</i>	Миллион квадратны х метров	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.1.14.	<i>Октябрьский муниципальный район</i>	Миллион квадратны х метров	0	2018	0,01	-	-	-	-	-	-
1.1.15.	<i>Обоянский муниципальный район</i>	Миллион	0	2018	0,01	-	-	-	-	-	-

26

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		квадратны х метров									
1.1.16.	<i>Медвенский муниципальный район</i>	Миллион квадратны х метров	0	2018	0,01	-	-	-	-	-	-

1.1.17.	Мантуровский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0	2018	0,01	-	-	-	-	-	-
1.1.18.	Льговский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0	2018	0,01	-	-	-	-	-	-
1.1.19.	Курчатовский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0	2018	0,01	-	-	-	-	-	-
1.1.20.	Курский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0	2018	0,04	-	-	-	-	-	-
1.1.21.	Большесолдатский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.1.22.	Глушковский муниципальный район	Миллион квадратных метров	0	2018	0,01	-	-	-	-	-	-
1.1.23.	город Железногорск	Миллион квадратных метров	0	2018	0,08	-	-	-	-	-	-
1.1.24.				2018							

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	город Курск	Миллион квадратных метров	0		0,29	-	-	-	-	-	-

1.1.25.	<i>город Курчатов</i>	Миллион квадратны х метров	0	2018	0,02	-	-	-	-	-	-
1.1.26.	<i>город Льгов</i>	Миллион квадратны х метров	0	2018	0,01	-	-	-	-	-	-
1.1.27.	<i>Щигровский муниципальный район</i>	Миллион квадратны х метров	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
1.1.28.	<i>город Щигры</i>	Миллион квадратны х метров	0	2018	0,01	-	-	-	-	-	-
1.1.29.	<i>Дмитриевский муниципальный район</i>	Миллион квадратны х метров	0	2018	0,01	-	-	-	-	-	-
1.1.30.	<i>Железногорский муниципальный район</i>	Миллион квадратны х метров	0	2018	0,01	-	-	-	-	-	-
1.1.31.	<i>Золотухинский муниципальный район</i>	Миллион квадратны х метров	0	2018	0,01	-	-	-	-	-	-
1.1.32.	<i>Касторенский муниципальный район</i>	Миллион квадратны х метров	0	2018	0,01	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.33.	<i>Коньшевский муниципальный район</i>	Миллион квадратны х метров	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-

1.1.34.	<i>Кореневский муниципальный район</i>	Миллион квадратны х метров	0	2018	0,01	-	-	-	-	-	-
1.1.35.	<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Миллион квадратны х метров	0	2018	0,01	-	-	-	-	-	-
2.	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья										
2.2.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства."										
2.2.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
2.2.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-
2.2.3.	<i>город Курск</i>	Единица	0	2018	0,00	-	-	-	-	-	-