
(подпись)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

" (Р5-38) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Курская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Сведения не представлены

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Сведения не представлены

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Сведения не представлены

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Сведения не представлены

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	88.1	0	0	0	0	88.3	0,00%	Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации министерством спорта российской федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта" Приказ Федеральная служба государственной статистики от 27.03.2019г. №172, приложен файл. 2. "О годовом федеральном статистическом наблюдении по форме 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2019 год" Письмо Министерство спорта Российской Федерации от 30.10.2019г. №МТ-03-10/9633, приложен файл.
2		Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	27.7	0	0	0	0	38.2	0,00%	Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации министерством спорта российской федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта" Приказ Федеральная служба государственной статистики от 27.03.2019г. №172, приложен файл. 2. "О годовом федеральном статистическом наблюдении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
											по форме 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2019 год" Министерство спорта Российской Федерации от 30.10.2019г. №МТ-03-10/9633, приложен файл.
3		Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	6.6	0	0	0	0	10.6	0,00%	Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации министерством спорта российской федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта" Приказ Федеральная служба государственной статистики от 27.03.2019г. №172, приложен файл. 2. "О годовом федеральном статистическом наблюдении по форме 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2019 год" Министерство спорта Российской Федерации от 30.10.2019г. №МТ-03-10-/9633, приложен файл.
4		Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Процент	38	0	0	0	0	53	0,00%	Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Методики расчета показателей «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» национального проекта «Демография" Министерство спорта Российской Федерации от 19.04.2019г. №324, приложен файл.
5		Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	Процент	48.8	0	0	0	0	51.8	0,00%	Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организаций Министерства спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих спортивную подготовку" Федеральная служба государственной статистики от 24.12.2019г. №798, приложен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
											файл. 2. "Работа по сбору федерального статистического наблюдения по №5-ФК" Министерство спорта Российской Федерации от 16.12.2019г. №СК-ПВ-10/11584, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений




Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

3. Статус исполнения бюджета²

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>(03) В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		<i>(04) Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка</i>	3 714,70	3 714,70	3 714,70	3 714,70	3 714,70	100,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 714,70	3 714,70	3 714,70	3 714,70	3 714,70	100,00	Ошибка в формуле расчета.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	3 714,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ошибка в формуле расчета.
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	3 714,70	3 714,70	3 714,70	3 714,70	100,00	Финансовые средства на достижение данного результата предусмотрены в бюджете субъекта Курской области. Субсидии бюджетам муниципальных образований Курской области не предоставлялись.
2.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		(07) Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	35 646,02	35 646,02	35 646,02	35 646,02	35 646,02	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	35 646,02	35 646,02	35 646,02	35 646,02	35 646,02	100,00	Ошибка в формуле расчета.
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	35 646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ошибка в формуле расчета.
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	35 646,02	35 646,02	35 646,02	35 646,02	100,00	Финансовые средства на достижение данного результата предусмотрены в бюджете субъекта Курской области. Субсидии бюджетам муниципальных образований Курской области не предоставлялись.
3.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		(15) Введены в эксплуатацию	5 803,31	5 803,31	5 803,31	5 803,31	5 803,31	100,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений






Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях</i>							
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 803,31	5 803,31	5 803,31	5 803,31	5 803,31	100,00	Объект введен в эксплуатацию
4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Объект введен в эксплуатацию
4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.3		бюджеты муниципальных образований	533,71	5 803,31	5 803,31	5 803,31	5 803,31	100,00	Объект введен в эксплуатацию
4.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5		<i>(16) Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"</i>	128 907,83	128 907,83	128 907,83	128 907,83	112 915,47	87,59	
5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	128 907,83	128 907,83	128 907,83	128 907,83	112 915,47	87,59	Объект введен в эксплуатацию
5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	122 474,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Объект введен в эксплуатацию



№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3		бюджеты муниципальных образований	6 433,00	128 907,83	128 907,83	128 907,83	112 915,47	87,59	Объект введен в эксплуатацию
5.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		(17) Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			174 071,86	174 071,86	174 071,86	174 071,86	158 079,50	90,81	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	174 071,86	174 071,86	174 071,86	174 071,86	158 079,50	90,81	
		бюджет субъекта Российской Федерации	167 105,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		бюджеты муниципальных образований	6 966,71	174 071,86	174 071,86	174 071,86	158 079,50	90,81	
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2019	
2		Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки Значение: 21,0000 Дата: 25.12.2019	
3		Поставлены комплекты спортивного оборудования Значение: 12,0000 Дата: 25.12.2019	
4		Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2019	
5		Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы" Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2019	
6		Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы" Значение: 2,0000 Дата: 25.12.2020	
7		Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2019	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			<i>В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2019</i>	25.12.2019	25.12.2019	Харитонов Вячеслав Юрьевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении перечня спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею, закупаемого за счет средств федерального бюджета в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»" Приказ Министерство спорта Российской Федерации от 12.02.2019г. №102, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0. Информация по результату: Выполнено.
2.			<i>Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки Значение: 21,0000 Дата: 25.12.2019</i>	25.12.2019	25.12.2019	Чернышев Михаил Анатольевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «бокс»" Приказ Министерство спорта Российской Федерации от 16.04.2018г. №348, приложен файл. Предоставлена информация : 22 из 21. Информация по результату: Выполнено.
2.1.	РРП		Утверждены федеральные стандарты спортивной подготовки по всем олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта	15.05.2018	15.05.2018	Чернышев Михаил Анатольевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта бокс" Приказ Министерство спорта Российской Федерации от 16.01.2018г. №348,

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							приложен файл.
2.2.	РРП		Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	25.12.2019	25.12.2019	Чернышев Михаил Анатольевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «бокс»" Приказ Министерство спорта Российской Федерации от 16.04.2018г. №348, приложен файл.
3.			<i>Поставлены комплекты спортивного оборудования Значение: 12,0000 Дата: 25.12.2019</i>	25.12.2019	25.12.2019	Извеков Дмитрий Иванович	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" Платежное поручение АУ КО «УОПСМ» от 03.12.2019г. №5130, приложен файл. 2. "Товарная накладная" Платежное поручение АУ КО «УОПСМ» от 21.11.2019г. №22137/8, приложен файл. 3. "Платежное поручение" Платежное поручение АУ КО «УОПСМ» от 18.12.2019г. №5412, приложен файл. 4. "Товарная накладная" Платежное поручение АУ КО «УОПСМ» от 11.11.2019г. №22137/5, приложен файл. 5. "Товарная накладная" Платежное поручение АУ КО «УОПСМ» от 11.11.2019г. №22137/4, приложен файл. 6. "Товарная накладная" Платежное поручение АУ КО «УОПСМ» от 03.12.2019г. №22137/9, приложен файл. 7. "Товарная накладная" Платежное поручение АУ КО «УОПСМ» от 11.11.2019г. №22137/1, приложен файл. 8. "Платежное поручение" Платежное поручение АУ КО «УОПСМ» от 18.12.2019г. №5413, приложен файл. 9. "Товарная накладная" Платежное поручение АУ КО «УОПСМ» от 11.11.2019г. №22137/2, приложен файл. 10. "Платежное поручение" Платежное поручение АУ КО «УОПСМ» от 19.12.2019г. №5444, приложен файл. 11. "Товарная накладная" Платежное поручение АУ КО

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							«УОПСМ» от 23.12.2019г. №22137/12, приложен файл. 12. "Товарная накладная" Платежное поручение АУ КО «УОПСМ» от 23.12.2019г. №22137/10, приложен файл. Предоставлена информация : 12 из 12. Информация по результату: Выполнено.
4.			<i>Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2019</i>	25.12.2019	23.09.2019	Великоцкий Николай Васильевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрация Мантуровского района КУрской области от 23.09.2019г. №ru46514000-07-19, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: Выполнено.
4.1.	РРП		Земельный участок предоставлен заказчику	25.12.2019	08.02.2018	Чернышев Михаил Анатольевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование" Постановление Администрация Мантуровского района Курской области от 08.02.2018г. №67, приложен файл.
4.2.	РРП		Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	25.12.2019	08.02.2018	Чернышев Михаил Анатольевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положительное заключение экспертизы" Положительное заключение экспертизы Государственная экспертиза проектов Курской области от 08.02.2018г. № 46-1-1-3-0024-18, приложен файл.
4.3.	РРП		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	25.12.2019	29.08.2018	Чернышев Михаил Анатольевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на строительство" Разрешение на

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений






Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							строительство Администрация Мантуровского района Курской области от 29.08.2018г. №ru46514000-19-2018, приложен файл.
4.4.	РРП		Строительно-монтажные работы завершены	01.12.2019	23.09.2019	Чернышев Михаил Анатольевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрация Мантуровского района Курской области от 23.09.2019г. №ru46514000-07-2019, приложен файл.
4.5.	РРП		Оборудование приобретено	15.11.2019	21.06.2019	Чернышев Михаил Анатольевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт о приемке выполненных работ" Акт поставки оборудования Администрация 2-Засеймского сельсовета Мантуровского района Курской области от 21.06.2019г. №4/3, приложен файл.
4.6.	РРП		Оборудование установлено	15.12.2019	08.08.2019	Чернышев Михаил Анатольевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт о приемке выполненных работ" Акт поставки оборудования Администрация 2-Засеймского сельсовета Мантуровского района Курской области от 08.08.2019г. №5/3, приложен файл.
4.7.	РРП		Оборудование введено в эксплуатацию	25.12.2019	23.09.2019	Чернышев Михаил Анатольевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрация Мантуровского района Курской области от 23.09.2019г. №ru46514000-07-2019, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.8.	РРП		Техническая готовность объекта, %	25.12.2019	23.09.2019	Чернышев Михаил Анатольевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрация Мантуровского района Курской области от 23.09.2019г. №ru46514000-07-2019, приложен файл.
4.9.	РРП		Заключение органа государственного строительного надзора получено	25.12.2019	17.09.2019	Чернышев Михаил Анатольевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заключение о соответствии" Иное Государственная инспекция строительного надзора Курской области от 17.09.2019г. №02-04/18-175, приложен файл.
4.10.	РРП		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	25.12.2019	23.09.2019	Чернышев Михаил Анатольевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрация Мантуровского района Курской области от 23.09.2019г. №ru46514000-07-2019, приложен файл.
4.11.	РРП		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	25.12.2019	27.12.2019	Чернышев Михаил Анатольевич	Выполнено. Просрочка 2 дней. Подтверждающие документы: 1. "Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости" Выписка из ЕГРН Управление Росреестра по Курской области от 27.12.2019г. №б/н, приложен файл.
5.			<i>Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в</i>	25.12.2019	25.12.2019	Денисов Роман Юрьевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрация Пристенского района Курской области от 24.10.2019г. №46-519-48-2019, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			2016-2020 годы" Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2019				Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: В работе.
5.1.	РРП		Земельный участок предоставлен заказчику	01.07.2018	30.05.2018	Чернышев Михаил Анатолевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование" Постановление Администрация поселка Пристенъ Пристенского района Курской области от 30.05.2018г. №163, приложен файл.
5.2.	РРП		Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	01.07.2018	25.05.2018	Чернышев Михаил Анатолевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положительное заключение государственной экспертизы" Положительное заключение экспертизы Государственная экспертиза проектов Курской области от 25.05.2018г. №46-1-6-0123-15, приложен файл. 2. "Положительное заключение государственной экспертизы" Положительное заключение экспертизы Государственная экспертиза проектов Курской области от 25.05.2018г. №46-1-4-0122-15, приложен файл.
5.3.	РРП		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	01.07.2018	04.06.2018	Чернышев Михаил Анатолевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на строительство" Разрешение на строительство Администрация Пристенского района Курской области от 04.06.2018г. №46-519-17-2018, приложен файл.
5.4.	РРП		Строительно-монтажные работы завершены	01.12.2019	24.10.2019	Чернышев Михаил Анатолевич	Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрация Пристенского района Курской области от

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							24.10.2019г. №46-519-48-2019, приложен файл.
5.4.1	РФП		Проведение строительно-монтажных работ	01.12.2019	24.10.2019	Денисов Роман Юрьевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Пристенского района Курской области от 24.10.2019г. №46-519-48-2019, приложен файл.
5.5.	РРП		В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	15.11.2019	24.10.2019	Чернышев Михаил Анатольевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Муниципальный контракт" Муниципальный контракт Администрации Пристенского района Курской области от 28.05.2019г. №0144300002619000019-01, приложен файл. 2. "Муниципальный контракт" Муниципальный контракт Администрации Пристенского района Курской области от 02.08.2019г. №0144300002619000028-01, приложен файл. 3. "Муниципальный контракт" Муниципальный контракт Администрации Пристенского района Курской области от 03.06.2019г. №0144300002619000021-01, приложен файл. 4. "Муниципальный контракт" Муниципальный контракт Администрации Пристенского района Курской области от 28.05.2019г. №0144300002619000020-01, приложен файл. 5. "Муниципальный контракт" Муниципальный контракт Администрации Пристенского района Курской области от 20.05.2019г. №0144300002619000012-01, приложен файл. 6. "Муниципальный контракт" Муниципальный контракт Администрации Пристенского района Курской области от

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							07.06.2019г. №0144300002619000018-01, приложен файл. 7. "Муниципальный контракт" Муниципальный контракт Администрация Пристенского района Курской области от 20.05.2019г. №0144300002619000009-01, приложен файл. 8. "Муниципальный контракт" Муниципальный контракт Администрация Пристенского района Курской области от 20.05.2019г. №0144300002619000011-01, приложен файл. 9. "Муниципальный контракт" Муниципальный контракт Администрация Пристенского района Курской области от 20.05.2019г. №0144300002619000013-01, приложен файл.
5.5.1	РФП		Проведение в субъектах Российской Федерации конкурсных процедур для приобретения технологического оборудования, учтенного в сметной документации объектов капитального строительства	01.11.2019	24.10.2019	Денисов Роман Юрьевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Муниципальный контракт" Муниципальный контракт Администрация Пристенского района Курской области от 20.05.2019г. №0144300002619000009-01, приложен файл.
5.6.	РРП		Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	15.12.2019	07.06.2019	Чернышев Михаил Анатольевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Муниципальный контракт" Муниципальный контракт Администрация Пристенского района Курской области от 07.06.2019г. №014430000000018-01, приложен файл.
5.7.	РРП		Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	25.12.2019	24.10.2019	Чернышев Михаил Анатольевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Администрация Пристенского района Курской области от 24.10.2019г. №46-519-48-2019, приложен файл.
5.8.	РРП		Техническая готовность объектов спорта 100%	01.12.2019	24.10.2019	Чернышев Михаил Анатольевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Администрация Пристенского района Курской области от 24.10.2019г. №46-519-48-219, приложен файл.
5.9.	РРП		Заключение органа государственного строительного надзора получено	15.12.2019	11.11.2019	Чернышев Михаил Анатольевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заключение о соответствии" Иное Государственная инспекция строительного надзора Курской области от 21.10.2019г. №02-04/18-76, приложен файл.
5.9.1	РФП		Представление субъектами Российской Федерации заключений о соответствии (ЗОО) в Минспорт России	15.12.2019	11.11.2019	Денисов Роман Юрьевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заключение о соответствии" Иное Государственная инспекция строительного надзора Курской области от 21.10.2019г. №02-04/18-76, приложен файл.
5.10.	РРП		Объекты спорта введены в эксплуатацию	25.12.2019	24.10.2019	Чернышев Михаил Анатольевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрация Пристенского района Курской области от 24.10.2019г. №46-519-48-219, приложен файл.
5.11.	РРП		Государственная регистрация права на объекты спорта произведена	25.12.2019	24.10.2019	Чернышев Михаил Анатольевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выписка из ЕГРН" Выписка из ЕГРН Управление

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Росреестра по Курской области от 24.10.2019г. №б/н, приложен файл.
6.			<i>Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы" Значение: 2,0000 Дата: 25.12.2020</i>	25.12.2020	25.12.2020	Денисов Роман Юрьевич	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 2 из 2. Информация по результату: В работе.
6.1.			Земельный участок предоставлен заказчику	01.07.2019	21.06.2018	Денисов Роман Юрьевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование Администрации Большесолдатского района Курской области" Постановление Администрации Большесолдатского района Курской области от 20.11.2017г. №696, приложен файл. 2. "О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование Отделу по вопросам культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Горшеченского района" Постановление Администрации Горшеченского района Курской области от 21.06.2018г. №516, приложен файл.
6.2.			Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	01.07.2019	18.12.2018	Денисов Роман Юрьевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положительное (отрицательное) заключение" Положительное заключение экспертизы Государственная экспертиза проектов Курской области от 26.02.2018г. № 46-1-0027-18, приложен файл. 2. "Положительное заключение экспертизы"

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Положительное заключение экспертизы Государственная экспертиза проектов Курской области от 27.11.2018г. № 46-1-1-3-0256-18, приложен файл. 3. "Положительное (отрицательное) заключение" Положительное заключение экспертизы Государственная экспертиза проектов Курской области от 18.12.2018г. № 46-1-0265-18, приложен файл.
6.3.			Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	01.07.2019	30.10.2019	Денисов Роман Юрьевич	Выполнено. Просрочка 121 дней. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на строительство" Разрешение на строительство Администрация поселка Горшечное Горшеченского района Курской области от 30.10.2019г. №46-1024600580718-1-2019, приложен файл. 2. "Об утверждении проектно-сметной документации по объекту капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Большое Солдатское Большесолдатского района Курской области»" Администрация Большесолдатского района Курской области от 06.02.2019г. №59, приложен файл.
7.			<i>Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2019</i>	25.12.2019	25.12.2019	Денисов Роман Юрьевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "В 2019 году строительство объектов региональной собственности не предусмотрено" Иное Комитет по физической культуре и спорту Курской области от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0. Информация по результату: Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений




Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек



групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подго




Рис. 1. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом




Рис. 3. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом




Рис. 5. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 6. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом




Рис. 7. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

Диаграмма достижения показателя




Рис. 8. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта




Рис. 9. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

Диаграмма достижения показателя




Рис. 10. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта