

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 13.12.2018. № 8)
(в редакции запроса на изменение от 28.12.2024 № I5-30-2024/008)

П А С П О Р Т
регионального проекта
Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Акселерация МСП	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Стародубцев С.И.	временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Бабаскин Г.В.	Исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и предпринимательства Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Ветров А.В.	Временно исполняющий обязанности заместителя министра промышленности, торговли и предпринимательства Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек													
1.1.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек	НП	Миллион человек	0,1196	2018	0,1259		-	-	-	-			Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек													
1.1.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек	Миллион человек	0,1249	0,1250	0,1251	0,1252	0,1253	0,1254	0,1255	0,1256	0,1257	0,1258	0,1259	0,1259

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения	Базовое значение	Период, год	Тип мероприятия	Признак реализации
-------	---------------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------	-----------------	--------------------

			(по ОКЕИ)	Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(результата)	в МО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков													
1.1	Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед. в 2021 году	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	0,3930	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	52,6810 тыс. ед., в 2022 году 60,5830 тыс. ед., в 2023 году 72,7020 тыс. ед., в 2024 году 87,2430 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития центрами компетенций оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024 году составит 273,2 тыс. ед. Срок справочно из													

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	паспорта федерального проекта 31.12.2024 Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 0,369 тыс. ед., в 2022 году 0,424 тыс. ед., в 2023 году 0,509 тыс. ед., в 2024 году 0,393 тыс. ед.													
Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства – АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП на территории Курской области региона. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024 году составит 0,393 тыс. ед.														
1.2	Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций количество	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	0,3180	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	действующих микрозаймов, выданных МФО в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 38,9 тыс. ед., в 2022 году 41,6 тыс. ед., в 2023 году 40,8110 тыс. ед., в 2024 году 40,8110 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке не более 2,5 кратного размера ключевой ставки													

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Банка России в зависимости от отрасли и направленности проекта для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 40800 ед. Срок справочно из паспорта федерального проекта 31.12.2024 Количество действующих микрозаймов, выданных МФО в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 0,33 тыс. ед., в 2022 году 0,357 тыс. ед., в 2023 году 0,351 тыс. ед., в 2024 году 0,318 тыс. ед.													

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Микрофинансовой организацией функционирующей на базе Центра «Мой Бизнес» обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 0,318 тыс. ед.														
1.3	Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) региональных гарантийных организаций в 2019 году 0 млн. рублей, в 2020 году 0 млн. рублей, в 2021 году 104700 млн. рублей, в 2022 году 106900 млн. рублей, в 2023 году 168200 млн. рубле, в 2024 году 169700 млн. рублей. Характеристика результата федерального	-	Миллион рублей	0,0000	2019	1 267,3 054	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	региональных гарантийных организаций в 2019 году 0 млн. рублей, в 2020 году 0 млн. рублей, в 2021 году 383,1195 млн. рублей, в 2022 году 391,1698 млн. рублей, в 2023 году 587,1354 млн. рублей, в 2024 году 1267,3054 млн. рублей													
Региональной гарантийной организацией, функционирующей на базе Центра «Мой Бизнес» обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО, в 2024 г. составит 1267,3054 млн. рублей														
1.4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,	-	Единица	0,0000	2018	12,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	заключивших экспортные контракты при поддержке центров поддержки экспорта составит 2,25 тыс. ед. Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2024 Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ в 2019 году 0 ед., в 2020 году 0 ед., в 2021 году 19 ед., в 2022 году 17 ед., в 2023 году 15 ед., в 2024 году 12 ед.													
Центром поддержки экспорта Курской области при содействии АО «РЭЦ» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке центра поддержки экспорта составит 63 ед.														
1.5	Результат федерального	-	Миллиар д	0,0000	2019	0,0048	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта в 2019 году 0 млрд. долларов, в 2020 году 0 млрд. долларов, в 2021 году 1,3443 млрд. долларов, в 2022 году 1,09 млрд. долларов, в 2023 году 0,9918 млрд. долларов, в 2024 году 0,9713 млрд. долларов. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) В 2024 году субъектами МСП- экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не		долларов										(выполнен ие работ)	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	менее 1,2 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центров поддержки экспорта Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2024 Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта в 2019 году 0 млрд. долларов, в 2020 году 0 млрд. долларов, в 2021 году 0,0085 млрд. долларов, в 2022 году 0,0074 млрд. долларов, в 2023 году 0,0063 млрд. долларов, в 2024 году 0,006 млрд. долларов.													

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В 2024 году на территории Курской области субъектами МСП – экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 0,006 млрд долл. США при поддержке Центра поддержки экспорта Курской области														
1.6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей : в 2020 году 9627 ед.; в 2021 году 9107	-	Единица	0,0000	2019	95,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ед.; в 2022 году 13579 ед.; в 2023 году 19 419 ед.; в 2024 году 21 373 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Субъекты МСП в АПК и ЛПХ вступили в сельскохозяйственные потребительские кооперативы в результате реализации мероприятий финансовой и консультационной поддержки сельскохозяйственной кооперации Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 Обеспечено количество вовлеченных в													

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2019 году 0 ед.; в 2020 году 0 ед.; в 2021 году 10 ед.; в 2022 году 23 ед.; в 2023 году 75 ед.; в 2024 году 95 ед.													
На территории Курской области субъекты МСП в АПК и ЛПХ вступили в сельскохозяйственные потребительские кооперативы в результате реализации мероприятий финансовой и консультационной поддержки сельскохозяйственной кооперации. К 2024 г. 95 новый субъекта МСП в АПК и ЛПХ вступил в сельскохозяйственные потребительские кооперативы														
1.7	Субъектами малого и среднего	-	Единица	0,0000	2019	41,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции												(выполнение работ)	
Индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, получившие комплексную поддержку, увеличивают производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, нарастающим итогом.														
1.8	Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	-	Единица	0,0000	2019	138,000 0	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Создана комплексная система информационно-консультационного и методического обслуживания субъектов МСП в АПК и сельского населения, внедрены лучшие практики ведения фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов в субъектах Российской Федерации, обеспечен рост активности малого агробизнеса в создании сельскохозяйственных кооперативов														
1.9	Прирост среднесписочной численности сотрудников	-	Человек	0,0000	2024	245,000 0	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	субъектов малого и среднего предпринимательства получивших поддержку Автономной некоммерческой организации Центр Мой бизнес Курской области													
В 2024 году обеспечен прирост среднесписочной численности сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства получивших поддержку Автономной некоммерческой организации Центр Мой бизнес Курской области в количестве 245человек														
1.10	Прирост среднесписочной численности сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства получивших поддержку микрофинансовой организации	-	Человек	0,0000	2024	41,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В 2024 году АНО МКК Курской области обеспечен прирост среднесписочной численности сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, подучивших поддержку микрофинансовой организацией в количестве 41 человек														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего
-------	--------------------------	---	-------

	(результата) и источники	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков								
1.1	Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед. в 2021 году 52,6810 тыс. ед., в 2022 году 60,5830 тыс. ед., в 2023 году 72,7020 тыс. ед., в 2024 году 87,2430 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития центрами компетенций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024 году составит 273,2 тыс. ед. Срок справочно из паспорта федерального проекта 31.12.2024 Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 0,369 тыс. ед., в 2022 году 0,424 тыс. ед., в 2023 году 0,509 тыс. ед., в 2024 году 0,393 тыс. ед.								
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций количество действующих	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	микрозаймов, выданных МФО в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 38,9 тыс. ед., в 2022 году 41,6 тыс. ед., в 2023 году 40,8110 тыс. ед., в 2024 году 40,8110 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке не более 2,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в зависимости от отрасли и направленности проекта для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 40800 ед. Срок справочно из паспорта федерального проекта 31.12.2024 Количество действующих микрозаймов, выданных МФО в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 0,33 тыс. ед., в 2022 году 0,357 тыс. ед., в 2023 году								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	0,351 тыс. ед., в 2024 году 0,318 тыс. ед.								
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) в 2019 году 0 ед., в 2020 году 0 ед., в 2021 году 3000 ед., в 2022 году 2516 ед., в 2023 году 2360 ед., в 2024 году 2253 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Центрами поддержки экспорта при содействии АО РЭЦ организовано оказание комплексных услуг субъектам	28 356,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 356,63

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке центров поддержки экспорта составит 2,25 тыс. ед. Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2024 Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ в 2019 году 0 ед., в 2020 году 0 ед., в 2021 году 19 ед., в 2022 году 17 ед., в 2023 году 15 ед., в 2024 году 12 ед.								
1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	28 356,63	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.3.1.1.	бюджет субъекта	28 356,63	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4	Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК	44 108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 108,17

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции								
1.4.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	44 108,17	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.4.1.1.	бюджет субъекта	44 108,17	-	-	-	-	-	-	
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5	Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	18 817,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 817,15
1.5.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	18 817,15	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.5.1.1.	бюджет субъекта	18 817,15	-	-	-	-	-	-	
1.5.2	бюджеты государственных	0,00	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

.	<i>внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>								
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.6	Прирост среднесписочной численности сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства получивших поддержку Автономной некоммерческой организации Центр Мой бизнес Курской области	16 168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 168,10
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	16 168,10	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	16 168,10	-	-	-	-	-	-	
1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.7	Прирост среднесписочной численности сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства получивших поддержку микрофинансовой организации	6 516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 516,67
1.7.1	<i>Консолидированный бюджет</i>	6 516,67	0,00	0,00	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.1.	Мероприятие (результат) "Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед. в 2021 году 52,6810 тыс. ед., в 2022 году 60,5830 тыс. ед., в 2023 году 72,7020 тыс. ед., в 2024 году 87,2430 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития центрами компетенций оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024 году составит 273,2 тыс. ед. Срок справочно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс.
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	из паспорта федерального проекта 31.12.2024 Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 0,369 тыс. ед., в 2022 году 0,424 тыс. ед., в 2023 году 0,509 тыс. ед., в 2024 году 0,393 тыс. ед."												
1.2.	Мероприятие (результат) "Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций количество действующих микрозаймов, выданных МФО в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 38,9 тыс. ед., в 2022 году 41,6 тыс. ед., в 2023 году 40,8110 тыс. ед., в 2024 году 40,8110 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке не более 2,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в зависимости от отрасли и направленности проекта для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году количество	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс.
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	действующих микрозаймов МФО составит не менее 40800 ед. Срок справочно из паспорта федерального проекта 31.12.2024 Количество действующих микрозаймов, выданных МФО в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 0,33 тыс. ед., в 2022 году 0,357 тыс. ед., в 2023 году 0,351 тыс. ед., в 2024 году 0,318 тыс. ед."												
1.3.	Мероприятие (результат) "Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) в 2019 году 0 ед., в 2020 году 0 ед., в 2021 году 3000 ед., в 2022 году 2516 ед., в 2023 году 2360 ед., в 2024 году 2253 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Центрами поддержки экспорта при содействии АО РЭЦ организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты	0,00	0,00	28 356,63	28 356,63	28 356,63	28 356,63	28 356,63	28 356,63	28 356,63	28 356,63	28 356,63	28 356,63

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. руб.)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	при поддержке центров поддержки экспорта составит 2,25 тыс. ед. Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2024 Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ в 2019 году 0 ед., в 2020 году 0 ед., в 2021 году 19 ед., в 2022 году 17 ед., в 2023 году 15 ед., в 2024 году 12 ед."												
1.4.	Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 665,31	27 665,31	44 108,17	44 108,17	44 108,17	44 108,17	44 108,17
1.5.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров"	0,00	0,00	2 270,08	4 153,08	6 050,23	7 964,67	9 784,17	9 784,17	11 512,63	15 761,64	17 114,02	18 817,15
1.6.	Мероприятие (результат) "Прирост среднесписочной численности сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства получивших поддержку Автономной некоммерческой организации Центр Мой бизнес Курской области"	0,00	0,00	16 168,10	16 168,10	16 168,10	16 168,10	16 168,10	16 168,10	16 168,10	16 168,10	16 168,10	16 168,10
1.7.	Мероприятие (результат) "Прирост	0,00	0,00	6 424,71	6 424,71	6 516,67	6 516,67	6 516,67	6 516,67	6 516,67	6 516,67	6 516,67	6 516,67

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс.
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	среднесписочной численности сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства получивших поддержку микрофинансовой организации "												
ИТОГО:		0,00	0,00	53 219,52	55 102,52	57 091,63	86 671,37	88 490,88	104 933,7 4	106 662,2 0	110 911,2 1	112 263,5 9	113 966,72

34

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Региональный проект) представляет собой единый (объединенный) комплекс мер государственной поддержки, сочетающий в себе новые подходы к оказанию малым и средним предприятиям финансовой, информационно-консультационной и имущественной поддержки, обеспечению доступа малых и средних предприятий к инфраструктуре и сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе в рамках софинансирования муниципальной программы моногорода Железногорск.

В региональном проекте в процесс развития бизнеса включены три этапа: новый бизнес (микробизнес) — малый бизнес — средний бизнес. При этом на каждом этапе должен применяться соответствующий комплекс мер, стимулирующих предприятия к достижению определенных количественных показателей и переходу на следующие этапы развития.

Первый этап: новый бизнес (микробизнес). После создания нового бизнеса каждое предприятие становится микропредприятием (небольшое количество работников и отсутствие оборота на старте). Для обеспечения максимально простого «входа» начинающих предпринимателей в правовое поле необходимо сократить временные и финансовые издержки, связанные с прохождением административных процедур. Одновременно должна быть обеспечена доступность информационно-консультационной и имущественной поддержки, связанной с началом и ведением бизнеса, включая консультационные услуги, образовательные услуги, услуги бизнес-инкубаторов, промпарков и др. организаций инфраструктуры.

Второй этап: малое предприятие. Для предприятий, которые за первые два-три года деятельности выросли из микропредприятий до уровня малых предприятий, и обеспечения скорейшего перехода от одного этапа развития к другому, а также в случае, если организация находится в пограничном положении между малым и средним бизнесом, предусматриваются механизмы финансовой поддержки, такие как предоставление кредитов по льготным ставкам, льготные условия финансовой аренды (лизинга), а также преференции по арендным платежам и подключению (увеличению мощности) к сетям инженерно-технического обеспечения.

Третий этап: среднее предприятие. Для предприятий, которые в своем развитии дошли до уровня среднего предприятия, сохраняются механизмы льготной финансовой поддержки, увеличивается (до 18% к 2020 году) доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются субъекты, в том числе среднего предпринимательства.

Формирование системы акселерации роста позволит улучшить количественные показатели деятельности малых и средних предприятий и обеспечить переход к качественно новому состоянию малого и среднего предпринимательства.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Акселерация МСП

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков						
1.1.	Мероприятие (результат) "Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед. в 2021 году 52,6810 тыс. ед., в 2022 году 60,5830 тыс. ед., в 2023 году 72,7020 тыс. ед., в 2024 году 87,2430 тыс. ед.	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабаскин Г.В.	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства – АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП на территории Курской области региона. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024 году составит 0,393 тыс. ед.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития центрами компетенций оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024 году составит 273,2 тыс. ед. Срок справочно из паспорта федерального проекта 31.12.2024 Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 0,369 тыс. ед., в 2022 году 0,424 тыс. ед., в 2023 году 0,509 тыс. ед., в 2024 году 0,393 тыс. ед."						
1.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Аксёнов М.Н.	Постановление принято. Постановление Администрации Курской области "О внесении изменений в государственную программу Курской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							области «Развитие экономики и внешних связей Курской области».
1.1.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2021	01	03	Аксёнов М.Н.	Постановление принято. ПРАВИЛА предоставления субсидий из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
1.1.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении	-	31.03.2021	03	05	Аксёнов М.Н.	Соглашение Заключено с Ассоциацией

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						микрокредитной компанией «Центр поддержки предпринимательства Курской области»
1.1.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	02	06	Аксёнов М.Н.	Прочий тип документа Реестр платежных документов, субсидия освоена в полном объеме
1.1.5.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет предоставлен Ассоциацией микрокредитной компанией «Центр поддержки предпринимательства Курской области»
1.1.6.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.01.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации
1.1.7.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.03.2022	01	03	Аксёнов М.Н.	Постановление Постановление принято. Постановление Администрации Курской области "О внесении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							изменений в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области».
1.1.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	03	06	Аксёнов М.Н.	Соглашение Заключено с АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области"
1.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	02	07	Аксёнов М.Н.	Прочий тип документа реестр платежных документов, субсидия освоена в полном объеме
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2022	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО "Центр "Мой бизнес"
1.1.11.	Контрольная точка"АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области"	-	20.12.2022	06	Взаимосвязь с иными	Ильинова О.В.	Отчет предоставлен АНО «Центр «Мой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлен годовой отчет ", значение: 0.0000				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		бизнес» Курской области
1.1.12.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации
1.1.13.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2023	01	03	Аксёнов М.Н.	Постановление принято. Постановление Правительства Курской области "О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области».
1.1.14.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000,	-	31.03.2023	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Соглашение Заключено с АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Микрограмм в сутки						
1.1.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	02	06	Аксёнов М.Н.	Прочий тип документа реестр платежных документов, субсидия освоена в полном объеме
1.1.16.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО "Центр "Мой бизнес"
1.1.17.	Контрольная точка "АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" предоставлен годовой отчет ", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет предоставлен АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области"
1.1.18.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации
1.1.19.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	31.03.2024	02	05	Аксёнов М.Н.	Соглашение принято. Постановление Правительства Курской области "О внесении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечение"						изменений в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области».
1.1.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет реестр платежных документов, субсидия освоена в полном объеме
1.1.21.	Контрольная точка"АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" предоставлен годовой отчет"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет предоставлен АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен годовой отчет о достижении результата предоставления субсидии"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет Предоставлен АНО ЦМБ Курской области
1.1.23.	Контрольная точка"Мониторинг достижения результата "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ильинова О.В.	Отчет Предоставлен АНО ЦМБ Курской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		области
1.2.	Мероприятие (результат) "Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций количество действующих микрозаймов, выданных МФО в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 38,9 тыс. ед., в 2022 году 41,6 тыс. ед., в 2023 году 40,8110 тыс. ед., в 2024 году 40,8110 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабаскин Г.В.	Микрофинансовой организацией функционирующей на базе Центра «Мой Бизнес» обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 0,318 тыс. ед.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	льготной ставке не более 2,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в зависимости от отрасли и направленности проекта для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 40800 ед. Срок справочно из паспорта федерального проекта 31.12.2024 Количество действующих микрозаймов, выданных МФО в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 0,33 тыс. ед., в 2022 году 0,357 тыс. ед., в 2023 году 0,351 тыс. ед., в 2024 году 0,318 тыс. ед."						
1.2.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации
1.2.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Актуализация микрофинансовой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		организацией, действующей на базе Ассоциации МКК "ЦПП Курской области", порядков предоставления займов
1.2.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.01.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации
1.2.4.	Контрольная точка"Мониторинг платежей", значение: 0.0000	-	01.05.2022	01	07	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области»
1.2.5.	Контрольная точка"Мониторинг платежей", значение: 0.0000	-	01.09.2022	06	08	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области»
1.2.6.	Контрольная точка"Мониторинг платежей", значение: 0.0000	-	01.12.2022	07	05	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	08	02	Татаренкова В.Е.	Отчет Ассоциации МКК "ЦПП Курской области"
1.2.8.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Актуализация микрофинансовой организацией порядков предоставления займов
1.2.9.	Контрольная точка "Мониторинг задолженности "	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Входящее письмо Информационное письмо предоставлено
1.2.10.	Контрольная точка "Мониторинг задолженности "	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Входящее письмо Информационное письмо предоставлено
1.2.11.	Контрольная точка "Предоставление годового отчета по выданным займам "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Отчет предоставлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.12.	Контрольная точка"Актуализация микрофинансовой организацией порядков предоставления займов "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Входящее письмо информационное письмо предоставлено
1.2.13.	Контрольная точка"Предоставление отчета о расходах "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Отчет предоставлен
1.2.14.	Контрольная точка"Предоставление отчета по плану мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Отчет предоставлен
1.2.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации
1.2.16.	Контрольная точка"Мониторинг платежей"	-	01.05.2024	05	08	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО "МКК

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Курской области"
1.2.17.	Контрольная точка"Мониторинг платежей"	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО "МКК Курской области"
1.2.18.	Контрольная точка"Мониторинг платежей"	-	01.12.2024	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО "МКК Курской области"
1.2.19.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Актуализация микрофинансовой организацией порядков предоставления займов
1.2.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении результата регионального проекта"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Отчет Предоставлен АНО МКК Курской области
1.3.	Мероприятие	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Бабаскин Г.В.	Региональной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(результат) "Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) региональных гарантийных организаций в 2019 году 0 млн. рублей, в 2020 году 0 млн. рублей, в 2021 году 104700 млн. рублей, в 2022 году 106900 млн. рублей, в 2023 году 168200 млн. рубле, в 2024 году 169700 млн. рублей. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) под финансовые обязательства субъектов МСП, в том числе в монопрофильных образованиях Срок справочно из паспорта федерального проекта 31.12.2024 Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		гарантийной организацией, функционирующей на базе Центра «Мой Бизнес» обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержки РГО, в 2024 г. составит 1267,3054 млн. рублей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) региональных гарантийных организаций в 2019 году 0 млн. рублей, в 2020 году 0 млн. рублей, в 2021 году 383,1195 млн. рублей, в 2022 году 391,1698 млн. рублей, в 2023 году 587,1354 млн. рублей, в 2024 году 1267,3054 млн. рублей"						
1.3.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации
1.3.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Ильинова О.В.	Отчет предоставлен Ассоциацией МКК "ЦПП Курской области"
1.3.3.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	20.12.2021	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Актуализация Гарантийным фондом, действующим на базе Ассоциации МКК "ЦПП Курской области", порядков предоставления гарантий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.4.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.01.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации
1.3.5.	Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000	-	01.05.2022	07	11	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
1.3.6.	Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000	-	01.09.2022	10	12	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
1.3.7.	Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000	-	01.12.2022	11	09	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
1.3.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Ильинова О.В.	Отчет предоставлен АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
1.3.9.	Контрольная точка "Для оказания	-	20.12.2022	08	Взаимосвязь с	Ильинова О.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Актуализация Гарантийным фондом порядков предоставления гарантий
1.3.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации
1.3.11.	Контрольная точка"Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
1.3.12.	Контрольная точка"Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
1.3.13.	Контрольная точка"Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000	-	01.12.2023	10	08	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.14.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Ильинова О.В.	Отчет предоставлен АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
1.3.15.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Актуализация Гарантийным фондом порядков предоставления гарантий
1.3.16.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации
1.3.17.	Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами "	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
1.3.18.	Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами "	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.19.	Контрольная точка"Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами "	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
1.3.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Ильинова О.В.	Отчет предоставлен АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
1.3.21.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Актуализация Гарантийным фондом порядков предоставления гарантий
1.4.	Мероприятие (результат) "Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабаскин Г.В.	Центром поддержки экспорта Курской области при содействии АО «РЭЦ» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) в 2019 году 0 ед., в 2020 году 0 ед., в 2021 году 3000 ед., в 2022 году 2516 ед., в 2023 году 2360 ед., в 2024 году 2253 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Центрами поддержки экспорта при содействии АО РЭЦ организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке центров поддержки экспорта составит 2,25 тыс. ед. Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2024 Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ в 2019 году 0 ед., в 2020 году 0 ед., в						экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке центра поддержки экспорта составит 63 ед.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2021 году 19 ед., в 2022 году 17 ед., в 2023 году 15 ед., в 2024 году 12 ед."						
1.4.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Соглашение Заключено с Ассоциацией микрокредитной компанией «Центр поддержки предпринимательства Курской области»
1.4.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Аксёнов М.Н.	Постановление принято. Постановление Администрации Курской области "О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области».
1.4.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.03.2021	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Постановление принято. ПРАВИЛА предоставления субсидий из областного бюджета Ассоциации микрокредитной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
1.4.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области»
1.4.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.01.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации
1.4.6.	Контрольная точка"Субъектами	-	20.01.2022	02	Взаимосвязь с	Аксёнов М.Н.	Отчет комитета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	РФ представлены отчеты о расходовании субсидий за 2021 год", значение: 0.0000				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		промышленности, торговли и предпринимательства Курской области
1.4.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
1.4.8.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.03.2022	06	03	Аксёнов М.Н.	Постановление принято. Постановление Администрации Курской области "О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»
1.4.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.4.10.	Контрольная точка"АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" предоставлен годовой отчет", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области"
1.4.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации
1.4.12.	Контрольная точка"Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2022 год", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	15.01.2023	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Отчет Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области
1.4.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Соглашение Заключено с АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
			31.03.2023				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.14.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-		06	03	Аксёнов М.Н.	Постановление Постановление Правительства Курской области "О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»
1.4.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
1.4.16.	Контрольная точка"АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" предоставлен годовой отчет", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
1.4.17.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.18.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Соглашение Заключено с АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
1.4.19.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2024	06	03	Аксёнов М.Н.	Постановление принято. Постановление Правительства Курской области "О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»
1.4.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Бабаскин Г.В.	Прочий тип документа реестр платежных документов, субсидия освоена в полном объеме
1.4.21.	Контрольная точка"АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" предоставлен годовой отчет"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.4.22.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет предоставлен
1.5.	Мероприятие (результат) "Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта в 2019 году 0 млрд. долларов, в 2020 году 0 млрд. долларов, в 2021 году 1,3443 млрд. долларов, в 2022 году 1,09 млрд. долларов, в 2023 году 0,9918 млрд. долларов, в 2024 году 0,9713 млрд. долларов. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) В 2024 году субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 1,2 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабаскин Г.В.	В 2024 году на территории Курской области субъектами МСП – экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 0,006 млрд долл. США при поддержке Центра поддержки экспорта Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центров поддержки экспорта Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2024 Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта в 2019 году 0 млрд. долларов, в 2020 году 0 млрд. долларов, в 2021 году 0,0085 млрд. долларов, в 2022 году 0,0074 млрд. долларов, в 2023 году 0,0063 млрд. долларов, в 2024 году 0,006 млрд. долларов."						
1.5.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации
1.5.2.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Ильинова О.В.	Соглашение заключено о методическом и информационном взаимодействии с АО "РЭЦ"
1.5.3.	Контрольная точка "Услуга	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ильинова О.В.	Отчет предоставлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Ассоциацией МКК "ЦПП Курской области"
1.5.4.	Контрольная точка"Мониторинг объема экспорта субъектов МСП, получивших услуги центров поддержки экспорта.", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
1.5.5.	Контрольная точка"Реализована функциональная возможность доступа субъектов МСП к услугам центров поддержки экспорта через ФГАИС «Одно окно» в "пилотном" режиме", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Соглашение заключено о методическом и информационном взаимодействии с АО "РЭЦ"
1.5.6.	Контрольная точка"Мониторинг объема экспорта субъектов МСП, получивших услуги центров поддержки экспорта.", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
1.5.7.	Контрольная точка"Мониторинг объема экспорта субъектов МСП, получивших услуги центров	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	поддержки экспорта.", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.8.	Контрольная точка"Мониторинг объема экспорта субъектов МСП, получивших услуги центров поддержки экспорта."	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области"
1.5.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
1.5.10.	Контрольная точка"Мониторинг объема экспорта субъектов МСП, получивших услуги центров поддержки экспорта.", значение: 0.0000	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
1.5.11.	Контрольная точка"Предоставление информации и документов, подтверждающих соблюдение центрами поддержки экспорта в 2022 г. требований,	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Исходящее письмо Направлено в адрес АО "РЭЦ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 18.02.2021 г. № 77 "						
1.5.12.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Соглашение Заключено
1.5.13.	Контрольная точка"Мониторинг объема экспорта субъектов МСП, получивших услуги центров поддержки экспорта.", значение: 0.0000	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
1.5.14.	Контрольная точка"Мониторинг объема экспорта субъектов МСП, получивших услуги центров поддержки экспорта.", значение: 0.0000	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
1.5.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет Предоставлен АНО "Центр "Мой бизнес"Курской области"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.16.	Контрольная точка"Мониторинг объема экспорта субъектов МСП, получивших услуги центров поддержки экспорта."	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
1.5.17.	Контрольная точка"Предоставление информации и документов, подтверждающих соблюдение центрами поддержки экспорта в 2022 г. требований, утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 18.02.2021 г. № 77 "	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Исходящее письмо Предоставлено в адрес АО "РЭЦ"
1.5.18.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Соглашение Заключено с АО "РЭЦ"
1.5.19.	Контрольная точка"Мониторинг объема экспорта субъектов МСП, получивших услуги центров поддержки экспорта."	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.20.	Контрольная точка "Мониторинг объема экспорта субъектов МСП, получивших услуги центров поддержки экспорта."	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
1.5.21.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет Предоставлен АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области"
1.6.	Мероприятие (результат) "Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	На территории Курской области субъекты МСП в АПК и ЛПХ вступили в сельскохозяйственные потребительские кооперативы в результате реализации мероприятий финансовой и консультационной поддержки сельскохозяйственной кооперации. К 2024 г. 95 новый субъекта МСП в АПК и ЛПХ вступил в сельскохозяйственные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	товаропроизводителей: в 2020 году 9627 ед.; в 2021 году 9107 ед.; в 2022 году 13579 ед.; в 2023 году 19 419 ед.; в 2024 году 21 373 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Субъекты МСП в АПК и ЛПХ вступили в сельскохозяйственные потребительские кооперативы в результате реализации мероприятий финансовой и консультационной поддержки сельскохозяйственной кооперации Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных						потребительские кооперативы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	товаропроизводителей в 2019 году 0 ед.; в 2020 году 0 ед.; в 2021 году 10 ед.; в 2022 году 23 ед.; в 2023 году 75 ед.; в 2024 году 95 ед."						
1.6.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Соглашение заключено между комитетом АПК и Минсельхозом России
1.6.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Соглашение заключено с АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области»
1.6.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.01.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Музалёв И.И.	Соглашение заключено между комитетом АПК и Минсельхозом России
1.6.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Музалёв И.И.	Соглашение заключено с АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		области»
1.6.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Отчет предоставлен. Письмо АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области»
1.6.6.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Соглашение заключено между комитетом АПК и АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области», сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
1.6.7.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Отчет предоставлен
1.6.8.	Контрольная точка "Сформированы реестры на перечисление средств гранта грантополучателям"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Музалёв И.И.	Прочий тип документа Реестры и платежные поручения сформированы. Средства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		перечислены
1.6.9.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Музалёв И.И.	Соглашение заключено между Правительством Курской области и Минсельхозом России
1.6.10.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Соглашение заключено с АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области»
1.6.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Отчет предоставлен. Письмо АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области»
1.6.12.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Соглашение заключено между Министерством сельского развития Курской области и АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области»,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
1.6.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Отчет предоставлен
1.6.14.	Контрольная точка"Сформированы реестры на перечисление средств гранта грантополучателям"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Реестры и платежные поручения сформированы. Средства перечислены
1.6.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Музалёв И.И.	Соглашение заключено между Правительством Курской области и Минсельхозом России
1.6.16.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Соглашение заключено с АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.17.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Отчет предоставлен. Письмо АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области»
1.6.18.	Контрольная точка "Сформированы реестры на перечисление средств гранта грантополучателям"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Реестры и платежные поручения сформированы. Средства перечислены.
1.6.19.	Контрольная точка "Предоставлен годовой отчет"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Отчет Предоставлен
1.6.20.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Отчет Предоставлен
1.7.	Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства в	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гончарова Н.А.	Индивидуальные предприниматели, крестьянские

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, получившие комплексную поддержку, увеличивают производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, нарастающим итогом.
1.7.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Постановление Постановление принято. Постановление Правительства Курской области
1.7.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Отчет Отчет предоставлен. Протокол конкурсного отбора «Агростартап» и соглашения, заключенные с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
1.7.3.	Контрольная точка"Реестры и	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Гончарова Н.А.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	платежные поручения сформированы. Средства перечислены"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставлен.
1.7.4.	Контрольная точка"Предоставлен годовой отчет"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Отчет предоставлен
1.7.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Отчет Предоставлен
1.7.6.	Контрольная точка"Предоставлен годовой отчет АНО "Центр Компетенций в Агропромышленном Комплексе Курской области""	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Отчет Предоставлен
1.8.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Гончарова Н.А.	Создана комплексная система информационно- консультационного и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		методического обслуживания субъектов МСП в АПК и сельского населения, внедрены лучшие практики ведения фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов в субъектах Российской Федерации, обеспечен рост активности малого агробизнеса в создании сельскохозяйственных кооперативов
1.8.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Постановление Постановление принято. Постановление Правительства Курской области
1.8.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Отчет предоставлен
1.8.3.	Контрольная точка"Реестры и	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Гончарова Н.А.	Отчет предоставлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	платежные поручения сформированы. Средства перечислены"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.8.4.	Контрольная точка"Предоставлен годовой отчет"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Отчет предоставлен
1.8.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Отчет Предоставлен
1.8.6.	Контрольная точка"Предоставлен годовой отчет АНО "Центр Компетенций в Агропромышленном Комплексе Курской области""	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Отчет предоставлен
1.9.	Мероприятие (результат) "Прирост среднесписочной численности сотрудников субъектов малого и	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Бабаскин Г.В.	В 2024 году обеспечен прирост среднесписочной численности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	среднего предпринимательства получивших поддержку Автономной некоммерческой организации Центр Мой бизнес Курской области"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства получивших поддержку Автономной некоммерческой организации Центр Мой бизнес Курской области в количестве 245 человек
1.9.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет Предоставлен АНО ЦМБ Курской области
1.9.2.	Контрольная точка"Мониторинг прироста среднесписочной численности сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку АНО ЦМБ Курской области"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет Отчет АНО Центр Мой бизнес Курской области
1.9.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет Отчет предоставлен АНО ЦМБ Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.4.	Контрольная точка "Годовой отчет предоставлен получателем субсидии"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет Отчет предоставлен АНО ЦМБ Курской области
1.9.5.	Контрольная точка "Предоставлен отчет по плану мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет Отчет предоставлен
1.9.6.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении расходов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет Отчет предоставлен
1.10.	Мероприятие (результат) "Прирост среднесписочной численности сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства получивших поддержку микрофинансовой организации "	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабаскин Г.В.	В 2024 году АНО МКК Курской области обеспечен прирост среднесписочной численности сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку микрофинансовой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организацией в количестве 41 человек
1.10.1.	Контрольная точка "Мониторинг платежей"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО МКК Курской области
1.10.2.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Отчет Отчет предоставлен
1.10.3.	Контрольная точка "Мониторинг прироста среднесписочной численности сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку микрофинансовой организацией"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Отчет Предоставлен АНО МКК Курской области
1.10.4.	Контрольная точка "Предоставлен отчет по плану мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Отчет Отчет предоставлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об осуществлении расходов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Отчет Отчет предоставлен АНО МКК Курской области
1.10.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Отчет Предоставлен