

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 12.12.2018 № 7)
(в редакции запроса на изменение от 16.12.2024 № АЗ-42-2024/007)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Курской области («Цифровая культура»)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Курской области («Цифровая культура»)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура» (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Дедов А.В.	временно исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Курской области - Председателя Правительства Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Григорьян Р.Ю.	Временно исполняющий обязанности министра культуры Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Долженкова Е.С.	Заместитель министра культуры Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все население			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие культуры в Курской области"	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям													
1.1	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий . Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	3,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Да
До конца 2024 года будет открыто 466 виртуальных концертных зала в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2022 гг., по 73 в 2023 - 2024 гг.). Виртуальные концертные залы создаются для повышения доступа жителей Российской Федерации к произведениям филармонической музыки. С этой целью: - будет приобретено техническое и технологическое оборудование, необходимое для оснащения виртуальных концертных залов, включая его доставку, монтаж (демонтаж), погрузочно-разгрузочные работы; - виртуальные концертные залы будут оснащены сценическими конструкциями и конструктивными элементами, включая приобретение, изготовление, монтаж (демонтаж) и доставку; - учреждения культуры будут обеспечены высокоскоростным широкополосным доступом к сети «Интернет». Реализация мероприятия регламентируется постановлением Правительства РФ от 09.03.2019 N 253 (ред. от 21.08.2019) Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации". "														
1.2	Пополнен книжными памятниками фонд оцифрованных изданий	-	Единица	0,0000	2019	78,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ,	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Национальной электронной библиотеки												услуг	

С 2019 по 2024 гг. будет оцифровано 78 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку.

В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества.

Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений.

в 2020 году - 9 единиц
в 2021 году - 12 единиц
в 2022 году - 19 единиц
в 2023 году - 19 единиц
в 2024 году - 19 единиц

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий	3 114,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114,94
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	3 114,94	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	3 061,23	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	1 020,41	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	1 020,41	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	1 074,12	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям						
1.1.	Мероприятие (результат) "Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий "	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	До конца 2024 года будет открыто 466 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2022 гг., по 73 в 2023 - 2024 гг.). Виртуальные концертные залы создаются для повышения доступа жителей Российской Федерации к произведениям филармонической музыки. С этой целью: - будет приобретено техническое и технологическое оборудование,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							необходимое для оснащения виртуальных концертных залов, включая его доставку, монтаж (демонтаж), погрузочно-разгрузочные работы; - виртуальные концертные залы будут оснащены сценическими конструкциями и конструктивными элементами, включая приобретение, изготовление, монтаж (демонтаж) и доставку; - учреждения культуры будут обеспечены высокоскоростным широкополосным доступом к сети «Интернет». Реализация мероприятия регламентируется постановлением Правительства РФ от 09.03.2019 N 253 (ред. от 21.08.2019) Об утверждении Правил предоставления иных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации". "
1.1.1.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.1.2.	Контрольная точка "Соглашение на иные цели "	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Соглашение Соглашение
1.1.3.	Контрольная точка "Соглашение на иные цели "	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Долженкова Е.С.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.4.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	11.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа сайт
1.1.5.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	11.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа сайт
1.1.6.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	03.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корпунков И.В.	Соглашение Соглашение
1.1.7.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	23.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корпунков И.В.	Прочий тип документа сайт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.8.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	13.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корпунков И.В.	Прочий тип документа контракт или договор
1.1.9.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	13.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа контракт или договор
1.1.10.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	13.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Контракт или договор
1.1.11.	Контрольная точка"Произведена приемка"	-	17.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корпунков И.В.	Прочий тип документа акт или товарная накладная
1.1.12.	Контрольная точка"Произведена приемка "	-	17.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа акт или товарная накладная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.13.	Контрольная точка"произведена приемка "	-	17.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа акт или товарная накладная
1.1.14.	Контрольная точка"Произведена оплата "	-	23.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корпунков И.В.	Прочий тип документа платежное поручение
1.1.15.	Контрольная точка"Произведена оплата "	-	23.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа платежное поручение
1.1.16.	Контрольная точка"произведена оплата "	-	23.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Мероприятие (результат) "Пополнен книжными памятниками фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки "	01.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	С 2019 по 2024 гг. будет оцифровано 78 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества. Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений. в 2020 году - 9 единиц в 2021 году - 12 единиц в 2022 году - 19 единиц в 2023 году - 19 единиц в 2024 году - 19 единиц
1.2.1.	Контрольная точка"Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Отчет
1.2.2.	Контрольная точка"Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Отчет
1.2.3.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Полетыкина Ю.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.4.	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	
1.2.5.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000	-	20.09.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	
1.2.6.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-	20.09.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	
1.2.7.	Контрольная точка "Заключено соглашение на иные цели"	-	23.05.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Долженкова Е.С.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.8.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	29.07.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.2.9.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	29.07.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.2.10.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.2.11.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-	26.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							контракту
1.2.12.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Контракт
1.2.13.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии на иные цели
1.2.14.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Акт приема-передачи
1.2.15.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.16.	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Отчет Получен отчет о деятельности организации
1.2.17.	Контрольная точка "Соглашение на иные цели ", значение: 4.0000, Единица	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Соглашение Соглашение
1.2.18.	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	04.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Контракт или договор
1.2.19.	Контрольная точка "Произведена приемка "	-	11.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Акт акт
1.2.20.	Контрольная точка "Произведена оплата "	-	21.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.21.	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	Отчет Получен отчет о деятельности организации

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Курская область)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям										
1.1.	Мероприятие (результат) "Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий "										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2020	3,00	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2020	1,00	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	<i>город Курчатов</i>	Единица	0	2020	1,00	-	-	-	-	-	-