

Руководитель
регионального проекта —
Сукновалова Татьяна Алексеевна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(46) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Курская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 11, из них: - 11 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 11, из них: - 11 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 64, из них: - 64 достигнутых контрольных точек.	1075284,06 тыс. руб., 97,83 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода									
1.1.		Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, возрастающий	ФП	Процент	6	14,43	20,12	Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (программно-информационный комплекс)	14,43	Исполнено (превышение на 5,7 %)
1.2.		Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, возрастающий	ФП	Процент	0	5,7	5,7	Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (программно-информационный комплекс)	5,7	Исполнено
2	Задача. Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста									
2.1.		Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста,	ФП	Условная единица	0	57,3	57,3		57,3	Исполнено

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		возрастающий								
2.2.		Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, возрастающий	ФП	Процент	14,02	70	70		70	Исполнено
2.3.		Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП	Процент	59,9	90	96,6		90	Исполнено (превышение на 6,6 %)
3	Задача. Приведение организаций социального обслуживания Курской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них									
3.1.		Количество областных бюджетных организаций социального обслуживания (нарастающим итогом), участвующих в реализации системы длительного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Курской области, возрастающий	РП	Единица	3	4	4		4	Исполнено
3.2.		Количество действовавших приемных семей для граждан пожилого возраста (развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами), единиц, возрастающий	РП	Единица	126	132	137		132	Исполнено

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
3.3.		Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) , убывающий	РП	Процент	4,8	5	5		5	Исполнено
3.4.		Количество зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, отнесенных к IV степени огнестойкости и нуждающихся в реконструкции , убывающий	РП	Единица	2	0	0		0	Исполнено
3.5.		Строительство новых корпусов в стационарных учреждениях социального обслуживания, единиц, возрастающий	РП	Единица	0	0	0		0	Исполнено. В 2023 году введено в эксплуатацию 2 социальных объекта, в 2025 году запланирован к вводу в эксплуатацию 1 объект.
3.6.		Количество граждан, получивших услуги в стационарной форме социального обслуживания в условиях комфортного проживания, приближенных к домашним условиям, человек,	РП	Человек	1726	2056	2056		2056	Исполнено



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		возрастающий								



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода															
1.1	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе															
	План	ФП	Процент	5,6000	5,6000	5,6000	5,6000	5,6000	5,6000	5,6000	5,6000	5,6000	5,6000	5,6000	5,7000	
	Факт/прогноз			5,6000	5,6000	5,6000	5,6000	5,6000	5,6000	5,6000	5,6000	5,6000	5,6000	40,0000	5,7000	
1.2	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов															
	План	ФП	Процент	7,5000	8,1000	8,7000	9,3000	10,1000	11,2000	12,1000	12,9000	13,1000	13,9000	14,4300	14,4300	
	Факт/прогноз			7,7000	8,4000	9,2000	12,0000	12,9000	14,4000	14,9000	15,8000	16,5900	17,5100	18,2100	20,1200	
2	Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста															
2.1	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию															
	План	ФП	Процент	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	
	Факт/прогноз			70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	
2.2	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением															
	План	ФП	Процент	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	
	Факт/прогноз			90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	96,6000	96,6000	
2.3	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста															

[illegible]

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода														
1.1		Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания Значение: 2,0000 Дата: 30.12.2024	Объект	0	2	2	2			30.12.2024	24.12.2024	Афонин Александр Викторович - Временно исполняющий обязанности министра строительства Курской области	Отсутствует	Соглашение дополнительное соглашение	Выполнено.Исполнено Предоставлена информация : 2 из 2. Подтверждающие документы: 1. "дополнительное соглашение" Соглашение Правительства Курской области от 03.12.2024г. №17, приложен файл .
1.1.К.1		Земельный участок предоставлен заказчику								11.12.2024	11.12.2024	Афонин Александр Викторович - Временно исполняющий обязанности министра строительства Курской области	Отсутствует	Решение Выписка из ЕГРН	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выписка из ЕГРН" Решение Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области от 24.12.2022г. №1, приложен файл .
1.1.К.2		График производства работ на объекте								26.04.2024	01.08.2024	Афонин Александр	Отсутствует	Иное график производств	Выполнено. Просрочка 97 дней.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		строительства утвержден										Викторович - Временно исполняющий обязанности министра строительства Курской области		а	Подтверждающие документы: 1. "график производства" Иное ОКУ УКС Курской области" от 29.01.2022г. №1, приложен файл .
1.1.K.3		Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз								11.12.2024	11.12.2024	Афонин Александр Викторович - Временно исполняющий обязанности министра строительства Курской области	Отсутствует	Иное Положительное заключение экспертизы	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положительное заключение экспертизы" Иное АУ КО "Государственная экспертиза проектов Курской области" от 01.08.2022г. №46-1-1-3-053020-2022, приложен файл .
1.1.K.4		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)								26.04.2024	01.08.2024	Афонин Александр Викторович - Временно исполняющий обязанности министра строительства	Отсутствует	Иное разрешение на строительство	Выполнено. Просрочка 97 дней. Подтверждающие документы: 1. "разрешение на строительство" Иное Комитет архитектуры и градостроительства Курской области от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ва Курской области			22.12.2022г. №46-11-202 -2022 , приложен файл .
1.1.К.5		Оборудование приобретено								11.12.2024	11.12.2024	Афонин Александр Викторович - Временно исполняющий обязанности министра строительства Курской области	Отсутствует	Соглашение Дополнительное соглашение о переносе срока ввода в эксплуатацию	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение о переносе срока ввода в эксплуатацию" Соглашение Правительство Курской области от 03.12.2024г. №149-09-2020-490/17, приложен файл .
1.1.К.6		Оборудование установлено								11.12.2024	11.12.2024	Афонин Александр Викторович - Временно исполняющий обязанности министра строительства Курской области	Отсутствует	Соглашение Дополнительное соглашение о переносе срока ввода в эксплуатацию	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение о переносе срока ввода в эксплуатацию" Соглашение Правительство Курской области от 03.12.2024г. №149-09-2020-490/17, приложен файл .
1.1.К.7		Оборудование введено в эксплуатацию								11.12.2024	11.12.2024	Афонин Александр	Отсутствует	Соглашение Дополнительное	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Викторович - Временно исполняющий обязанности министра строительства Курской области		ное соглашение о переносе срока ввода в эксплуатацию	документы: 1. "Дополнительное соглашение о переносе срока ввода в эксплуатацию" Соглашение Правительство Курской области от 03.12.2024г. №149-09-2020-490/17, приложен файл .
1.1.К.8		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена								11.12.2024	11.12.2024	Афонин Александр Викторович - Временно исполняющий обязанности министра строительства Курской области	Отсутствует	Соглашение Дополнительное соглашение о переносе срока ввода в эксплуатацию	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение о переносе срока ввода в эксплуатацию" Соглашение Правительство Курской области от 03.12.2024г. №149-09-2020-490/17, приложен файл .
1.1.К.9		Заключение органа государственного строительного надзора получено								11.12.2024	11.12.2024	Афонин Александр Викторович - Временно исполняющий обязанности	Отсутствует	Соглашение Дополнительное соглашение о переносе срока ввода в	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение о переносе срока ввода в эксплуатацию"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министра строительства Курской области		эксплуатацию	Соглашение Правительство Курской области от 03.12.2024г. №149-09-2020-490/17, приложен файл .
1.1.К.10		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию								11.12.2024	11.12.2024	Афонин Александр Викторович - Временно исполняющий обязанности министра строительства Курской области	Отсутствует	Соглашение дополнительное соглашение о переносе срока ввода в эксплуатацию	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "дополнительное соглашение о переносе срока ввода в эксплуатацию" Соглашение Правительство курской области от 03.12.2024г. № 149-09-2020-490/17, приложен файл .
1.2		Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода Значение: 822,0000 Дата: 31.12.2024	Человек	0	822	822	822			31.12.2024	27.12.2024	Ковалёва Светлана Витальевна - Заместитель министра	Отсутствует	Отчет о численности граждан	Выполнено.Исполнено Предоставлена информация : 822 из 822. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о численности граждан" Отчет Минсоцобеспечения Курской области от 01.12.2024г. №1, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Отчет о численности граждан	2. "Отчет о численности граждан" Отчет Минсоцобеспечения Курской области от 26.12.2024г. №1, приложен файл .
1.2.К.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2024	27.12.2024	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Исполнено Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.01.2024г. №20-2024-003308, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.01.2024г. №20-2024-003455, приложен файл .
														Соглашение о	3. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	(физическому) лицу" Соглашение от 16.01.2024г. №20-2024-002185, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	4. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.01.2024г. №20-2024-002580, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	5. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 27.04.2024г. №20-2024-082654, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении	6. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														нии субсидии юридическому (физическому) лицу	Соглашение от 27.04.2024г. №20-2024-082002, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	7. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 27.04.2024г. №20-2024-082636, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	8. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 27.04.2024г. №20-2024-081844, приложен файл .
1.2.К.2		Представлены предварительные отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации								31.12.2024	25.12.2024	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Официальный сайт Министерства труда и социальной	Отчет о численности граждан (год)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о численности граждан (год)" Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		по реализации пилотного проекта в 2024 году											защиты Российской Федерации (программно - информационный комплекс)		Минсоцобеспечения Курской области от 25.12.2024г. №1, приложен файл .
1.2.К.3		Утверждены ключевые показатели эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе								29.02.2024	01.03.2024	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Официальный сайт Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области	Распоряжение Об утверждении Методических рекомендаций по расчету показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе,	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, на территории Курской области" Распоряжение Правительства Курской области от 01.02.2024г. №44, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														на территории Курской области	
1.2.К.4		Утверждена модель системы долговременного ухода, реализуемой на территории Курской области в 2024 году								01.03.2024	01.03.2024	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Официальный сайт Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области	Постановление О внесении изменений в постановление Правительства Курской области от 09.10.2023 № 1072-пп «Об утверждении модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Курской области»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление Правительства Курской области от 09.10.2023 № 1072-пп «Об утверждении модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Курской области»" Постановление Правительства Курской области от 01.03.2024г. №145, приложен файл .
1.2.К.5		Осуществлен мониторинг исполнения плана мероприятий								05.07.2024	05.07.2024	Рябыкина Ирина Николаевна	Официальный сайт Министерст	Отчет по исполнению	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(дорожной карты) по реализации на территории Курской области пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода по итогам первого полугодия 2024 года										- Начальник отдела	ва труда и социальной защиты Российской Федерации (программный комплекс)	дорожной карты системы долговременного ухода	исполнению дорожной карты системы долговременного ухода" Отчет министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 01.07.2024г. №1, приложен файл .
1.2.К.6		Проведена оценка результативности и эффективности создания системы долговременного ухода на территории Курской области, за 1 полугодие 2024 года								01.08.2024	01.08.2024	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (программный комплекс)	Письмо по результативности и эффективности в рамках системы долговременного ухода	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо по результативности и эффективности в рамках системы долговременного ухода" Письмо Минтруд России от 17.07.2024г. №26-5/10/В-11481, приложен файл .
1.2.К.7		Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о								20.11.2024	02.12.2024	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	ГИС "Электронный бюджет"	Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении	Выполнено. Просрочка 12 дней. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение (дополнительное соглашение) о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)												нии субсидии	предоставлении субсидии" Соглашение Минсоцобеспечения Курской области от 12.04.2024г. №303, приложен файл .
2.		Задача. Приведение организаций социального обслуживания Курской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них													
2.1		Развитие стационарозамещающих технологий (в том числе приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Курской области), создание системы долговременного ухода Значение: 1 100,0000 Дата: 31.12.2024	Человек	630	1100	3375	1100			31.12.2024	26.12.2024	Ковалёва Светлана Витальевна - Заместитель министра	Отсутствует	Отчет по внедрению стационарозамещающих технологий за 2024 год	Выполнено.Исполнено Предоставлена информация : 3375 из 1100. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по внедрению стационарозамещающих технологий за 2024 год" Отчет Минсоцобеспечения Курской области от 26.12.2024г. №1, приложен файл .
2.1.K.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.03.2024	01.03.2024	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Официальный сайт Минсоцобеспечения Курской области	Распоряжение Об утверждении Методических рекомендаций по расчету показателей	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету показателей эффективности



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, на территории Курской области	пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, на территории Курской области" Распоряжение Правительства Курской области от 01.02.2024г. №44-рп, приложен файл .
														Постановление О внесении изменений в постановление Правительства Курской области от 09.10.2023 № 1072-пп «Об утверждении модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Курской области»	2. "О внесении изменений в постановление Правительства Курской области от 09.10.2023 № 1072-пп «Об утверждении модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Курской области»"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														утверждении модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Курской области»	Постановление Правительство Курской области от 01.03.2024г. №145, приложен файл .
														Постановление Дорожная карта по развитию стационарозамещающих технологий	3. "Дорожная карта по развитию стационарозамещающих технологий" Постановление Администрация Курской области от 01.07.2021г. №682-па, приложен файл .
2.1.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								29.02.2024	27.02.2024	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Отсутствует	Иное Программа обучения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Программа обучения" Иное ОБПОУ "Курский базовый медицинский колледж" от 01.02.2024г. №1, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.1.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								27.12.2024	26.12.2024	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Официальный сайт Минтруда России (программно - информационный комплекс)	Отчет о внедрении стационарозамещающих технологий в 2024 году	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о внедрении стационарозамещающих технологий в 2024 году" Отчет Минсоцобеспечения Курской области от 26.12.2024г. №1, приложен файл .
2.1.К.4		Документ разработан								31.01.2024	31.01.2024	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Официальный сайт Минсоцобеспечения Курской области	Постановление Проект распоряжения Курской области Об утверждении регионально го плана по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания на 2023-2025 годы"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проект распоряжения Курской области Об утверждении регионального плана по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания на 2023-2025 годы" Постановление Минсоцобеспечения Курской области от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														организации социального обслуживания на 2023-2025 годы	01.01.2024г. №1, приложен файл .
														Иное проект регионального плана по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания на 2023-2025 годы	2. "проект регионального плана по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания на 2023-2025 годы" Иное Минсоцобеспечения Курской области от 01.01.2024г. №2, приложен файл .
														Письмо согласование регионального плана Минтрудом России	3. "согласование регионального плана Минтрудом России" Письмо Минтруд России от 22.01.2024г. №3, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.1.K.5		Проведен анализ лучших региональных практик внедрения стационарозамещающих технологий на территории Курской области								01.03.2024	01.03.2024	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Отсутствует	Отчет о выполнении мероприятий в рамках Комплекса мер по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания на 2023 – 2025 годы, утвержденное Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 9 марта 2023 года № 2455 п-П45" Отчет Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 27.02.2024г. №04.2-	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о выполнении мероприятий в рамках Комплекса мер по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания на 2023 – 2025 годы, утвержденное Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 9 марта 2023 года № 2455 п-П45" Отчет Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 27.02.2024г. №04.2-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ва Российской Федерации Т.А. Голиковой от 9 марта 2023 года № 2455п-П45	03/1456, приложен файл .
														Отчет Информация о выполнении мероприятий в рамках Комплекса мер по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания на 2023 – 2025 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 9 марта 2023 года № 2455 п-П45" Отчет Министерство	2. "Информация о выполнении мероприятий в рамках Комплекса мер по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания на 2023 – 2025 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 9 марта 2023 года № 2455 п-П45" Отчет Министерство



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														2025 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 9 марта 2023 года № 2455п-П45	социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 27.02.2024г. №04.3-03/1456, приложен файл .
2.1.К.6		Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий								01.08.2024	01.08.2024	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (программно - информационный комплекс)	Отчет отчет по стационарозамещающим технологиям	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет по стационарозамещающим технологиям" Отчет Минсоцобеспечения Курской области от 01.08.2024г. №1, приложен файл .
2.2		Повышение комфортности и	Единица	0	6	6	6			31.12.2024	24.12.2024	Ковалёва Светлана	Информационный	Письмо письмо о	Выполнено.Исполнено Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		безопасности проживания граждан в учреждениях стационарного социального обслуживания Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2024										Витальевна - Заместитель министра	ресурс Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области	выполнении работ по капитальному ремонту	информация : 6 из 6. Подтверждающие документы: 1. "письмо о выполнении работ по капитальному ремонту" Письмо ОБУСОКО "Курский дом социального обслуживания" от 10.12.2024г. №1, приложен файл .
2.2.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								20.06.2024	18.06.2024	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Отсутствует	Иное Контракт	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт" Иное ОБУСОКО "Курский дом социального обслуживания" от 12.03.2024г. №240091, приложен файл .
														Соглашение Дополнительное соглашение к контракту	2. "Дополнительное соглашение к контракту" Соглашение ОБУСОКО "Курский дом социального обслуживания" от 06.05.2024г. №1, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.2.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								15.05.2024	01.08.2024	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Отсутствует	Иное техническое задание	Выполнено. Просрочка 78 дней. Подтверждающие документы: 1. "техническое задание" Иное ОБУССОКО "Курский дом социального обслуживания" от 12.03.2024г. №1, приложен файл .
2.2.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	11.12.2024	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Отсутствует	Письмо письма учреждения о выполненных работах	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо учреждения о выполненных работах" Письмо ОБУССОКО "Курский дом социального обслуживания" от 10.12.2024г. №02-01/432, приложен файл .
2.3		Строительство новых корпусов в стационарных учреждениях социального обслуживания Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	3	3	3			31.12.2024	24.12.2024	Ковалёва Светлана Витальевна - Заместитель министра	Информационный ресурс Министерства социального обеспечения	Соглашение о переносе срока ввода в эксплуатацию	Выполнено. Исполнено Предоставлена информация : 3 из 3. Подтверждающие документы: 1. "о переносе срока ввода в эксплуатацию"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
													, материнства и детства Курской области		Соглашение Правительство Курской области от 03.12.2024г. №17, приложен файл .
														Иное разрешение на ввод в эксплуатацию	2. "разрешение на ввод в эксплуатацию" Иное Комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 02.06.2023г. №46-03-054 -2023, приложен файл .
														Иное разрешение на ввод в эксплуатацию 2 объекта	3. "разрешение на ввод в эксплуатацию 2 объекта" Иное Комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 29.12.2023г. №46-22-212 -2023, приложен файл .
2.3.К.1		Земельный участок предоставлен заказчику								31.12.2024	11.12.2024	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Отсутствует	Иное Выписка из ЕГРН (Суджанский)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выписка из ЕГРН (Суджанский)" Иное Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															области от 15.01.2020г. №3, приложен файл .
														Иное Выписка из ЕГРН (глушково)	2. "Выписка из ЕГРН (глушково)" Иное Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области от 15.08.2023г. №2, приложен файл .
														Иное Выписка из ЕГРН (Чурилово)	3. "Выписка из ЕГРН (Чурилово)" Иное Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области от 24.11.2022г. №1, приложен файл .
2.3.К.2		Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз								31.12.2024	11.12.2024	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Отсутствует	Иное Положительная экспертиза (Чурилово)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положительная экспертиза (Чурилово)" Иное АУ КО "Государственная экспертиза проектов



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Курской области" от 01.08.2022г. №46-1-1-3-053020-2022, приложен файл .
														Иное Положительное заключение (Суджа)	2. "Положительное заключение (Суджа)" Иное АУ КО "Государственная экспертиза проектов Курской области от 27.01.2020г. №46-1-1-3-001611-2020, приложен файл .
2.3.К.3		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)								31.12.2024	11.12.2024	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Отсутствует	Иное Разрешение на строительство (Глушково)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на строительство (Глушково)" Иное КОМИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.05.2022г. №46-Ru46503101-063-2022, приложен файл .
														Иное	2. "Разрешение на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Разрешение на строительство (Суджанский)	строительство (Суджанский) "Иное ОКУ "УКС Курской области" от 29.09.2020г. №46-46523315-14-2020, приложен файл .
														Иное Разрешение на строительство (Чурилово)	3. "Разрешение на строительство (Чурилово)" Иное Комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 26.12.2022г. №46-11-202-2022 , приложен файл .
2.3.К.4		Техническая готовность объекта, %								31.12.2024	13.12.2024	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Отсутствует	Отчет Информация о тех.готовности объектов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о тех.готовности объектов" Отчет Министерство строительства Курской области от 01.01.2024г. №1, приложен файл .
														Соглашение О переносе срок ввода в эксплуатацию	2. "О переносе срок ввода в эксплуатацию" Соглашение Правительство Курской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ю	области от 03.12.2024г. №149-09-2020-490/17, приложен файл .
2.3.К.5		Заключение органа государственного строительного надзора получено								31.12.2024	24.12.2024	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Отсутствует	Иное Заключение о соответствии построенного объекта:глушковский дом-интернат	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заключение о соответствии построенного объекта:глушковский дом-интернат " Иное ОКУ "УКС Курской области" от 18.05.2023г. №27, приложен файл .
														Иное Заключение органа государственного строительного надзора	2. "Заключение органа государственного строительного надзора" Иное ОКУ "Укс Курской области" от 01.12.2023г. №1, приложен файл .
2.3.К.6		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию								31.12.2024	24.12.2024	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Отсутствует	Соглашение дополнительное соглашение о переносе срока ввода в эксплуатацию	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "дополнительное соглашение о переносе срока ввода в эксплуатацию Букреевского дома-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ю Букреевского дома-интерната	интерната" Соглашение Правительство Курской области от 03.12.2024г. №17, приложен файл .
														Иное разрешение на ввод в эксплуатацию глушковского дома-интерната	2. "разрешение на ввод в эксплуатацию глушковского дома-интерната" Иное Комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 02.06.2023г. №46-03-054-2023, приложен файл .
														Иное разрешение на ввод в эксплуатацию суджанского дома-интерната	3. "разрешение на ввод в эксплуатацию суджанского дома-интерната" Иное Комитет архитектуры и градостроительства Курской области от 29.12.2023г. №46-23-212-2023, приложен файл .
2.3.К.7		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена								31.12.2024	24.12.2024	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Отсутствует	Иное Выписка из ЕГРН	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выписка из ЕГРН" Иное Управление Федеральной службы



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области от 18.08.2023г. №1, приложен файл .
2.3.К.8		Контракт на строительно-монтажные работы заключен								31.12.2024	24.12.2024	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	ЕИС Закупки	Иное государственное контракт на строительство о Суджанского дома-интерната	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "государственный контракт на строительство Суджанского дома-интерната" Иное ОКУ "УКС Курской области" от 16.03.2021г. №1, приложен файл .
														Иное Государственное контракт на строительство о Букреевского дома-интерната	2. "Государственный контракт на строительство Букреевского дома-интерната" Иное ОКУ "УКС Курской области" от 28.12.2022г. №3, приложен файл .
														Иное Государственное контракт на	3. "Государственный контракт на строительство Глушковского дома-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														строительство Глушковского дома-интерната	интерната" Иное ОКУ "УКС Курской области" от 29.03.2022г. №2, приложен файл .
2.4		Увеличение количества граждан, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания в безопасных, комфортных, приближенных к домашним условиям до 2056 человек. Значение: 2 056,0000 Дата: 31.12.2024	Человек	1726	2056	2160	2160			31.12.2024	24.12.2024	Ковалёва Светлана Витальевна - Заместитель министра	Отсутствует	Отчет о численности граждан, предоставленным социальными услуги	Выполнено.Исполнено Предоставлена информация : 2160 из 2056. Подтверждающие документы: 1. "отчет о численности граждан, предоставленным социальными услуги" Отчет Минсоцобеспечения Курской области от 01.12.2024г. №1, приложен файл .
2.4.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2024	24.12.2024	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела		Письмо о распределении субсидии на проведение капитальных ремонтов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо о распределении субсидии на проведение капитальных ремонтов" Письмо Минтруд России от 23.10.2024г. №1, приложен файл .
2.4.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2024	24.12.2024	Рябыкина Ирина		Иное письмо-	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение										Николаевна - Начальник отдела		заявка на капитальные ремонты	документы: 1. "письмо-заявка на капитальные ремонты" Иное Минсоцобеспечения Курской области от 13.12.2024г. №04.2/9006, приложен файл .
2.4.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	24.12.2024	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела		Отчет о предоставлении социальных услуг	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о предоставлении социальных услуг" Отчет Минсоцобеспечения Курской области от 01.12.2024г. №1, приложен файл .
2.5		Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста Значение: 1,5100 Дата: 01.12.2024	Тысяча человек	0	1,51	1,51	1,51			01.12.2024	27.12.2024	Письменная Екатерина Васильевна - Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Курской области	Информационный ресурс комитета здравоохранения Курской области	Приказ Об организации регионального гериатрического центра	Выполнено. Исполнено Просрочка 26 дней. Предоставлена информация : 1,51 из 1,51. Подтверждающие документы: 1. "Об организации регионального гериатрического центра" Приказ Минздрав Курской области от 22.09.2020г. №758,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
2.5.К.1		Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)								01.12.2024	02.12.2024	Алименко Павел Олегович - Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области	отсутствует	Соглашение дополнительное соглашение	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "дополнительное соглашение" Соглашение Минсоцобеспечения Курской области от 21.11.2024г. №17, приложен файл .
2.5.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								01.12.2024	02.12.2024	Алименко Павел Олегович - Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области	отсутствует	Приказ Приказ о создании гериатрического центра	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Приказ о создании гериатрического центра" Приказ Минздрав Курской области от 23.09.2020г. №100, приложен файл .
2.5.К.3		Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта								01.12.2024	02.12.2024	Алименко Павел Олегович -	отсутствует	Соглашение Дополнительное	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)										Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области		соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Курская область)» на территории Курской области	"Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Курская область)» на территории Курской области" Соглашение Минсоцобеспечения Курской области от 21.11.2024г. №17, приложен файл .
2.5.К.4		Услуга оказана (работы выполнены)								29.03.2024	29.03.2024	Алименко Павел Олегович - Временно исполняющий обязанности заместителя министра	отсутствует	Отчет отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет Минздрав Курской области от 29.03.2024г. №1, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												здравоохранения Курской области		Иное Информация здравоохранения	2. "Информация здравоохранения" Иное Минздрав Курской области от 29.03.2024г. №1, приложен файл .
2.5.К.5		Услуга оказана (работы выполнены)								01.12.2024	02.12.2024	Алименко Павел Олегович - Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области	отсутствует	Приказ об организации гериатрического центра	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "об организации гериатрического центра" Приказ Минздрав Курской области от 22.09.2020г. №758, приложен файл .
2.6		Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в	Условная единица	0	1	1	1			01.12.2024	27.12.2024	Письменная Екатерина Васильевна - Временно исполняющий обязанности министра	Информационный ресурс комитета здравоохранения Курской области	Приказ о создании гериатрического центра	Выполнено. Исполнено. Просрочка 26 дней. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "о создании гериатрического центра"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2024										здравоохранения Курской области			Приказ Минздрав Курской области от 23.09.2020г. №100, приложен файл .
2.6.К.1		Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)								01.04.2024	01.08.2024	Алименко Павел Олегович - Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области	Отсутствует	Иное по решению о создании	Выполнено. Просрочка 122 дней. Подтверждающие документы: 1. "по решению о создании " Иное Минздрав Курской области от 01.08.2024г. №1, приложен файл .
2.6.К.2		Осуществлена государственная регистрация организации								01.12.2024	02.12.2024	Алименко Павел Олегович - Временно исполняющий	отсутствует	Приказ о гериатрическом центре	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "о гериатрическом центре" Приказ Минздрав Курской области от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области			23.09.2020г. №100, приложен файл .
2.6.К.3		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)								01.12.2024	02.12.2024	Алименко Павел Олегович - Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области	отсутствуют	Приказ структура гериатрического центра	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "структура гериатрического центра" Приказ Минздрав курской области от 23.09.2020г. №100, приложен файл .
2.6.К.4		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)								01.12.2024	02.12.2024	Алименко Павел Олегович - Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	отсутствует	Приказ организация деятельности	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "организация деятельности" Приказ Минздрав Курской области от 23.09.2020г. №100, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Курской области			
2.6.К.5		Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)								01.12.2024	02.12.2024	Алименко Павел Олегович - Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области	Отсутствует	Иное Лицензия на осуществление деятельности	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Лицензия на осуществление деятельности" Иное ОБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" от 29.01.2018г. №1, приложен файл .
2.6.К.6		Оказание специализированной помощи по профилю "гериатрия" в стационарных условиях не менее 1510 пациентам старше трудоспособного возраста								01.12.2024	02.12.2024	Алименко Павел Олегович - Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области	Отсутствует	Письмо Информация о гражданах, поступивших на геронтологические койки	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Информация о гражданах, поступивших на геронтологические койки" Письмо Минздрав Курской области от 29.11.2024г. №04.1-05-02-30/244, приложен файл .
2.7		Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской	Условная единица	0	1	1	1			01.12.2024	27.12.2024	Письменная Екатерина Васильевна	нормативный акт субъекта	Приказ Об организации оказания	Выполнено.Исполнено Просрочка 26 дней. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2024										- Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Курской области		медицинской помощи	информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Об организации оказания медицинской помощи" Приказ Минздрав Курской области от 02.11.2024г. №702, приложен файл .
2.7.К.1		Документ разработан								01.12.2024	02.12.2024	Алименко Павел Олегович - Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области	Отсутствует	Приказ о создании рабочей группы	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о создании рабочей группы" Приказ Минздрав Курской области от 03.08.2023г. №498 а, приложен файл .
2.7.К.2		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями								01.12.2024	02.12.2024	Алименко Павел Олегович - Временно исполняющий обязанности заместителя	Отсутствует	Приказ О внесении изменений в рабочую группу	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в рабочую группу" Приказ Минздрав Курской области от 24.06.2024г. №378, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министра здравоохранения Курской области			
2.7.К.3		Документ утвержден (подписан)								01.12.2024	02.12.2024	Алименко Павел Олегович - Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области	Отсутствует	Приказ Об утверждении регламента	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении регламента" Приказ Минздрав Курской области от 24.06.2024г. №379, приложен файл .
2.7.К.4		Документ опубликован								01.12.2024	02.12.2024	Алименко Павел Олегович - Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области	Отсутствует	Приказ Регламент	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Регламент" Приказ Минздрав курской области от 24.08.2024г. №379, приложен файл , указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.7.К.5		Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа								01.12.2024	02.12.2024	Алименко Павел Олегович - Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области	Отсутствует	Приказ Об организации оказания медицинской помощи	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об организации оказания медицинской помощи" Приказ Минздрав Курской области от 07.11.2024г. №702, приложен файл .
2.8		Увеличение удельного веса учреждений социального обслуживания основанных на иных формах собственности в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности Значение: 23,1000 Дата: 31.12.2024	Процент	10	23,1	23,1	23,1			31.12.2024	24.12.2024	Ковалёва Светлана Витальевна - Заместитель министра	Отсутствует	Отчет отчет по итогам первого полугодия	Выполнено.Исполнено Предоставлена информация : 23,1 из 23,1. Подтверждающие документы: 1. "отчет по итогам первого полугодия" Отчет Минсоцобеспечения Курской области от 01.07.2024г. №1, приложен файл .
2.8.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								01.08.2024	01.08.2024	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты	Отчет отчет о предоставленных услугах	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о предоставленных услугах" Отчет Минсоцобеспечения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
													Российской Федерации (программно-информационный комплекс)		Курской области от 01.08.2024г. №1, приложен файл .
														Отчет о предоставленных услугах	2. "отчет о предоставленных услугах" Отчет Минсоцобеспечения Курской области от 01.08.2024г. №2, приложен файл .
2.8.К.2		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								01.03.2024	01.03.2024	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Отсутствует	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с оказанием социальных услуг (ЧУССОКО "Пансионат	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с оказанием социальных услуг (ЧУССОКО "Пансионат "Милосердие"))" Соглашение Минсоцобеспечения Курской области от 29.12.2023г. №2,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														"Милосердие"))	приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с оказанием социальных услуг (КФ НФ "Здоровая страна")	2. "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с оказанием социальных услуг (КФ НФ "Здоровая страна")" Соглашение Минсоцобеспечения Курской области от 29.12.2023г. №1, приложен файл .
2.8.К.3		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								15.04.2024	01.08.2024	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Отсутствует	Отчет отчет по предоставлению услуг	Выполнено. Просрочка 108 дней. Подтверждающие документы: 1. "отчет по предоставлению услуг" Отчет ЧУССОКО "Пансионат "Милосердие" от 01.07.2024г. №1, приложен файл .
														Отчет отчет	2. "отчет по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														по предоставлению услуг	предоставлению услуг" Отчет КФ НФ "Здоровая страна" от 01.07.2024г. №2, приложен файл .
2.8.K.4		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								12.07.2024	05.07.2024	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Отсутствует	Отчет отчет о расходовании средств	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о расходовании средств" Отчет КФНФ "Здоровая страна" от 05.07.2024г. №1, приложен файл .
														Отчет отчет о расходовании средств	2. "отчет о расходовании средств" Отчет ЧУССОКО "Пансионат "Милосердие" от 05.07.2024г. №2, приложен файл .
2.8.K.5		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								11.10.2024	11.10.2024	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Отсутствует	Отчет отчет о фактически понесенных затратах	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о фактически понесенных затратах" Отчет КФ НФ "Здоровая страна" от 01.10.2024г. №1, приложен файл .
														Отчет Отчет по	2. "Отчет по соглашению" Отчет КФ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														соглашению	НФ "Здоровая страна" от 01.10.2024г. №2, приложен файл .
2.8.К.6		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								13.12.2024	11.12.2024	Рябыкина Ирина Николаевна - Начальник отдела	Отсутствует	Отчет о предоставлении субсидии за ноябрь 2024	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о предоставлении субсидии за ноябрь 2024" Отчет ЧУССОКО "Пансионат "Милосердие" от 10.12.2024г. №11, приложен файл .
2.9		В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. Значение: 109,0000 Дата: 31.12.2024	Человек	84	109	109	109			31.12.2024	24.12.2024	Письменная Екатерина Васильевна - временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Курской области		Отчет о достижении результата	Выполнено. Исполнено Предоставлена информация : 109 из 109. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата" Отчет Минздрав Курской области от 01.12.2024г. №1, приложен файл .
2.9.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	24.12.2024	Алименко Павел Олегович -	Отсутствует	Отчет о достижении	Выполнено. Исполнено Подтверждающие документы: 1. "отчет о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области		показателя	достижении показателя" Отчет Минздрав Курской области от 24.12.2024г. №1, приложен файл .
2.9.К.2		Закупка включена в план закупок								31.12.2024	24.12.2024	Алименко Павел Олегович - Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области	Отсутствует	Иное договор	Выполнено. Исполнено Подтверждающие документы: 1. "договор" Иное Минздрав Курской области от 29.03.2024г. №1, приложен файл .
2.9.К.3		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								31.12.2024	24.12.2024	Алименко Павел Олегович - Временно исполняющий обязанности заместителя	Отсутствует	Иное договор к соглашению	Выполнено. Исполнено Подтверждающие документы: 1. "договор к соглашению" Иное Минздрав Курской области от 29.03.2024г. №1, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министра здравоохранения Курской области			
2.9.К.4		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2024	24.12.2024	Алименко Павел Олегович - Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области	Отсутствует	Платежное поручение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" Минздрав Курской области от 10.06.2024г. №1, приложен файл .
2.9.К.5		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2024	24.12.2024	Алименко Павел Олегович - Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области	Отсутствует	Иное Платежное поручение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" Иное Минздрав Курской области от 10.06.2024г. №1, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода							
1.1		(21) Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания, код направления расходов: 51210, А1210	703 724,83	703 724,82	703 724,82	703 724,82	682 240,00	96,95	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	703 724,83	703 724,82	703 724,82	703 724,82	682 240,00	96,95	96,9 % исполнение
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	703 724,83	703 724,82	703 724,82	703 724,82	682 240,00	96,95	96,9 % исполнение
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(43) Граждане старше	290 983,68	290 983,67	290 983,67	290 983,67	290 983,67	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода, код направления расходов:5163F, 51630							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	290 983,68	290 983,67	290 983,67	290 983,67	290 983,67	100,00	100 % исполнение
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	290 983,68	290 983,67	290 983,67	290 983,67	290 983,67	100,00	100 % исполнение
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(07) Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста							
2.1		(06) Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше	22 866,00	22 866,00	22 866,00	22 866,00	22 866,00	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		трудоспособного возраста, код направления расходов:10010							
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	22 866,00	22 866,00	22 866,00	22 866,00	22 866,00	100,00	Исполнено
2.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		(40) В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания., код направления расходов:54680	164,60	164,60	164,60	163,26	163,26	99,19	
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	164,60	164,60	164,60	163,26	163,26	99,19	99,19 % исполнения
2.2.1.		бюджет субъекта Российской	164,60	164,60	164,60	163,26	163,26	99,19	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федерации							99,19 % исполнения
2.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		(07) Приведение организаций социального обслуживания Курской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них							
3.1		(01) Развитие стационарозамещающих технологий (в том числе приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Курской области), создание системы долговременного ухода, код направления расходов: 11450	12 778,20	12 778,20	12 778,20	10 443,98	10 443,98	81,73	
3.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	12 778,20	12 778,20	12 778,20	10 443,98	10 443,98	81,73	81,73 % исполнения
3.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	12 778,20	12 778,20	12 778,20	10 443,98	10 443,98	81,73	81,73 % исполнения
3.1.1.		межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
3.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2		(02) Повышение комфортности и безопасности проживания граждан в учреждениях стационарного социального обслуживания, код направления расходов:12855	36 087,35	36 087,35	36 087,35	36 087,35	36 087,35	100,00	
3.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	36 087,35	36 087,35	36 087,35	36 087,35	36 087,35	100,00	100 % исполнение
3.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	36 087,35	36 087,35	36 087,35	36 087,35	36 087,35	100,00	100 % исполнение
3.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3		(21) Увеличение удельного веса учреждений социального обслуживания основанных на иных формах собственности в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности, код направления расходов:12736	32 552,36	32 552,36	32 552,36	32 499,80	32 499,80	99,84	
3.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	32 552,36	32 552,36	32 552,36	32 499,80	32 499,80	99,84	99,84 % исполнение
3.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	32 552,36	32 552,36	32 552,36	32 499,80	32 499,80	99,84	99,84 % исполнение
3.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			1 099 157,02	1 099 157,00	1 099 157,00	1 096 768,88	1 075 284,06	97,83	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			1 099 157,02	1 099 157,00	1 099 157,00	1 096 768,88	1 075 284,06	97,83	
бюджет субъекта Российской Федерации			1 076 291,02	1 076 291,01	1 076 291,01	1 073 902,89	1 052 418,06	97,78	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)	
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода													
1.1.	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания													
	План	160 469,49	170 469,49	210 469,49	250 469,49	703 724,83	703 724,83	703 724,83	703 724,83	703 724,83	703 724,83	703 724,83	703 724,83	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	121 359,92	483 503,95	483 503,95	483 503,95	523 558,75	554 824,78	573 627,26	573 627,26	573 627,26	682 240,00	
1.2.	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода													
	План	22 043,43	98 044,43	125 541,43	150 044,43	290 983,68	290 983,68	290 983,68	290 983,68	290 983,68	290 983,68	290 983,68	290 983,68	
	Факт/прогноз	0,00	44 884,64	67 326,96	67 326,96	67 326,96	137 867,78	163 711,55	189 367,73	213 416,97	213 416,97	264 224,95	290 983,67	
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста													
2.1.	Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Увеличение удельного веса учреждений социального обслуживания основанных на иных формах собственности в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности													
	План	2 552,36	4 552,36	6 552,36	8 552,36	10 552,36	27 552,36	27 552,36	27 552,36	27 552,36	32 552,36	32 552,36	32 552,36	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 533,81	24 410,93	26 173,38	29 958,56	29 958,56	32 499,80	
2.3.	В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.													
	План	164,60	164,60	164,60	164,60	164,60	164,60	164,60	164,60	164,60	164,60	164,60	164,60	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,26	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
2.4.	Развитие стационарозамещающих технологий (в том числе приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Курской области), создание системы												
	долговременного ухода План	1 778,20	2 778,20	3 778,20	4 778,20	5 778,20	6 678,20	7 778,20	12 778,20	12 778,20	12 778,20	12 778,20	12 778,20
	Факт/прогноз	934,62	1 848,23	2 825,74	2 825,74	2 825,74	5 634,69	5 634,69	7 471,15	8 263,81	8 263,81	8 263,81	10 443,98
2.5.	Повышение комфортности и безопасности проживания граждан в учреждениях стационарного социального обслуживания												
	План	4 146,98	8 146,98	12 146,98	16 146,98	35 525,59	35 525,59	35 525,59	35 525,59	36 087,35	36 087,35	36 087,35	36 087,35
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	35 525,59	35 525,59	35 525,59	36 087,35