

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 10.02.2025 № ПР - 13)
(в редакции запроса на изменение от 30.04.2025 № МЗ-46-2025/001)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Курской области

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Курской области			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Курской области	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличен объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ к концу 2030 года			
4.	Куратор регионального проекта	Чепик А.Е.	Временно исполняющий обязанности Первого заместителя Губернатора Курской области - Председателя Правительства Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Осипов Л.Г.	ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ		
6.	Администратор регионального проекта	Краснопивцева Е.В.	заместитель начальника управления		
7.	Целевые группы регионального проекта	Представители организаций бизнеса, Крупный бизнес, Крупный бизнес (грузоотправители, грузополучатели), Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Субъекты малого и среднего предпринимательства			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами													
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	ФП	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000		Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами													
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами													
1.1	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Курской области. Нарастающий итог	-	Условная единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации и федерального проекта (результат а федерального проекта)	Нет
Региональный экспортный стандарт внедрен в Курской области.														

Региональный проект подготовлен в соответствии с паспортом федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и направлен на решение задач и достижение стратегических целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 в рамках национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика».

В соответствии с Соглашением о реализации на территории Курской области регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Курской области» № 2024-М30046-1 от 12 декабря 2024 г. внедрение инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 на территории Курской области предусмотрено до 31.12.2030 г.

Финансовое обеспечение мероприятий регионального проекта (объемы средств, выделенных из областного бюджета) предусмотрено в государственной программе Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области".

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры развития международной
кооперации и экспорта в Курской области

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами						
1.1.	Мероприятие (результат) "Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Курской области"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Денисов С.В.	Региональный экспортный стандарт внедрен в Курской области.
1.1.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Подготовлен отчет о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	04.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Подготовлен отчет о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области
1.1.3.	Контрольная точка"Организовано ежегодное проведение конкурса Экспортер года"	-	31.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Протокол Состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на	-	05.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет По данным системы онлайн мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 внедрено не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечено функционирование Центра поддержки экспорта Курской области, доступ предприятий Курской области к государственным мерам поддержки"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабаскин Г.В.	Устав Центр поддержки экспорта Курской области функционирует на регулярной основе
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечено функционирование Центра поддержки экспорта Курской области, доступ предприятий Курской области к государственным мерам поддержки"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабаскин Г.В.	Устав Центр поддержки экспорта Курской области функционирует на регулярной основе
1.1.7.	Контрольная точка"Обеспечено проведение информационно-образовательных мероприятий по вопросам экспортной деятельности для действующих и потенциальных экспортеров Курской области"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Проведены обучающие семинары по вопросам экспортной деятельности для хозяйствующих субъектов Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.8.	Контрольная точка"Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе ВУЗов Курской области"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе ВУЗов Курской области
1.1.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	07.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет По данным системы онлайн мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 внедрено не менее 8 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0
1.1.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Краснопивцева Е.В.	Отчет По данным системы онлайн

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 внедрено не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0
1.1.11.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации Экспортной стратегии Курской области, подготовлен отчет по итогам года."	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведен мониторинг реализации Экспортной стратегии Курской области, при необходимости внесены изменения в соответствии с требованиями Регионального экспортного стандарта 2.0
			26.12.2025				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.12.	Контрольная точка"Сформирована управленческая команда по развитию экспорта в Курской области. Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды по развитию экспорта в Курской области
1.1.13.	Контрольная точка"Реализованы мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на текущий год"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на текущий год, исполнены
1.1.14.	Контрольная точка"Проведены заседания Экспортного Совета Курской области"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Протокол Проведены заседания Экспортного Совета Курской области
1.1.15.	Контрольная точка"Проведен анализ базы экспортеров Курской области и потенциальных экспортеров в регионе и экспортный аудит"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Сформирован реестр экспортеров и потенциальных экспортеров в Курской области. Проведен экспортный аудит

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.16.	Контрольная точка"Организованы мероприятия за рубежом, а также на территории Курской области, направленные на поиск потенциальных иностранных покупателей товаров (работ, услуг) для субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Курской области"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Отчет Организованы и проведены: международные бизнес-миссии, реверсные бизнес-миссии, межрегиональные бизнес-миссии, участие деловых кругов Курской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в иностранном государстве и в Российской Федерации
1.1.17.	Контрольная точка"Обеспечено функционирование специализированного раздела Внешнеэкономическая деятельность на Инвестиционном портале Курской области и на сайте Центра поддержки экспорта Курской области. Созданы и продвигаются аккаунты, направленные на развитие экспорта Курской области, в социальных сетях"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Обеспечено освещение информации о внедрении Регионального экспортного стандарта 2.0 в разделе Внешнеэкономическая деятельность на Инвестиционном портале Курской области и на сайте Центра поддержки экспорта Курской области, а также

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							в социальных сетях региона
1.1.18.	Контрольная точка "Обеспечено присутствие Курской области на зарубежных рынках"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Обеспечено присутствие Курской области на зарубежных рынках
1.1.19.	Контрольная точка "Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Подготовлен паспорт регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области
1.1.20.	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Заключены дополнительные Соглашения о реализации на территории Курской области регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.21.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	22.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Курской области регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" в 2025 году
1.1.22.	Контрольная точка"Обеспечено проведение информационно-образовательных мероприятий по вопросам экспортной деятельности для действующих и потенциальных экспортеров Курской области"	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Проведены обучающие семинары по вопросам экспортной деятельности для хозяйствующих субъектов Курской области
1.1.23.	Контрольная точка"Организовано ежегодное проведение конкурса Экспортер года"	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Левашова Е.А.	Протокол Состоялось заседание конкурсной комиссии по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		подведению итогов конкурса
1.1.24.	Контрольная точка "Обеспечено функционирование Центра поддержки экспорта Курской области, доступ предприятий Курской области к государственным мерам поддержки"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабаскин Г.В.	Устав Центр поддержки экспорта Курской области функционирует на регулярной основе
1.1.25.	Контрольная точка "Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе ВУЗов Курской области"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе ВУЗов Курской области
1.1.26.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации Экспортной стратегии Курской области, подготовлен отчет по итогам года."	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведен мониторинг реализации Экспортной стратегии Курской области, при необходимости внесены изменения в соответствии с требованиями Регионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							экспортного стандарта 2.0
1.1.27.	Контрольная точка"Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды по развитию экспорта в Курской области"	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды по развитию экспорта в Курской области
1.1.28.	Контрольная точка"Реализованы мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на текущий год"	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Реализованы мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на текущий год
1.1.29.	Контрольная точка"Проведены заседания Экспортного Совета Курской области"	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Протокол Проведены заседания Экспортного Совета Курской области
1.1.30.	Контрольная точка"Проведен анализ базы экспортеров Курской области и потенциальных экспортеров в регионе и	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Сформирован реестр экспортеров и потенциальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	экспортный аудит"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		экспортеров в Курской области. Проведен экспортный аудит
1.1.31.	Контрольная точка"Организованы мероприятия за рубежом, а также на территории Курской области, направленные на поиск потенциальных иностранных покупателей товаров (работ, услуг) для субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Курской области"	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Отчет Организованы и проведены: международные бизнес-миссии, реверсные бизнес-миссии, межрегиональные бизнес-миссии, участие деловых кругов Курской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в иностранном государстве и в Российской Федерации
1.1.32.	Контрольная точка"Обеспечено функционирование специализированного раздела Внешнеэкономическая деятельность на Инвестиционном портале Курской области и на сайте Центра поддержки экспорта Курской области. Созданы и продвигаются аккаунты, направленные на развитие	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Обеспечено освещение информации о внедрении Регионального экспортного стандарта 2.0 в разделе Внешнеэкономическая деятельность на Инвестиционном

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	экспорта Курской области, в социальных сетях"						портале Курской области и на сайте Центра поддержки экспорта Курской области, а также в социальных сетях региона
1.1.33.	Контрольная точка"Обеспечено присутствие Курской области на зарубежных рынках"	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Обеспечено присутствие Курской области на зарубежных рынках
1.1.34.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Подготовлен и утвержден запрос на изменение паспорта регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области
1.1.35.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Заключены дополнительные Соглашения о реализации на территории Курской области регионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"						проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"
1.1.36.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Подготовлен отчет о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области
1.1.37.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего	-	22.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Курской области регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта)"						
1.1.38.	Контрольная точка"Обеспечено проведение информационно-образовательных мероприятий по вопросам экспортной деятельности для действующих и потенциальных экспортеров Курской области"	-	31.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Проведены обучающие семинары по вопросам экспортной деятельности для хозяйствующих субъектов Курской области
1.1.39.	Контрольная точка"Организовано ежегодное проведение конкурса Экспортер года"	-	31.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Протокол Состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса
1.1.40.	Контрольная точка"Обеспечено функционирование Центра поддержки экспорта Курской области, доступ предприятий Курской области к государственным мерам поддержки"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабаскин Г.В.	Устав Центр поддержки экспорта Курской области функционирует на регулярной основе
1.1.41.	Контрольная точка"Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе ВУЗов Курской области"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							деятельности на базе ВУЗов Курской области
1.1.42.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации Экспортной стратегии Курской области, подготовлен отчет по итогам года"	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведен мониторинг реализации Экспортной стратегии Курской области, при необходимости внесены изменения в соответствии с требованиями Регионального экспортного стандарта 2.0
1.1.43.	Контрольная точка "Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды по развитию экспорта в Курской области"	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды по развитию экспорта в Курской области
1.1.44.	Контрольная точка "Реализованы мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на текущий год"	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Реализованы мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							текущий год
1.1.45.	Контрольная точка"Проведены заседания Экспортного Совета Курской области"	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Протокол Проведены заседания Экспортного Совета Курской области
1.1.46.	Контрольная точка"Проведен анализ базы экспортеров Курской области и потенциальных экспортеров в регионе и экспортный аудит"	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Сформирован реестр экспортеров и потенциальных экспортеров в Курской области. Проведен экспортный аудит
1.1.47.	Контрольная точка"Организованы мероприятия за рубежом, а также на территории Курской области, направленные на поиск потенциальных иностранных покупателей товаров (работ, услуг) для субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Курской области"	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Отчет Организованы и проведены: международные бизнес-миссии, реверсные бизнес-миссии, межрегиональные бизнес-миссии, участие деловых кругов Курской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в иностранном государстве и в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Российской Федерации
1.1.48.	Контрольная точка"Обеспечено функционирование специализированного раздела Внешнеэкономическая деятельность на Инвестиционном портале Курской области и на сайте Центра поддержки экспорта Курской области. Созданы и продвигаются аккаунты, направленные на развитие экспорта Курской области, в социальных сетях"	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Обеспечено освещение информации о внедрении Регионального экспортного стандарта 2.0 в разделе Внешнеэкономическая деятельность на Инвестиционном портале Курской области и на сайте Центра поддержки экспорта Курской области, а также в социальных сетях региона
1.1.49.	Контрольная точка"Обеспечено присутствие Курской области на зарубежных рынках"	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Обеспечено присутствие Курской области на зарубежных рынках
1.1.50.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Подготовлен и утвержден запрос на изменение паспорта регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"				точками отсутствует		"Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области
1.1.51.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Заключены дополнительные Соглашения о реализации на территории Курской области регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"
1.1.52.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Подготовлен отчет о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области
1.1.53.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего	-	22.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Курской области регионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" в 2027 году
1.1.54.	Контрольная точка "Обеспечено проведение информационно-образовательных мероприятий по вопросам экспортной деятельности для действующих и потенциальных экспортеров Курской области"	-	31.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Проведены обучающие семинары по вопросам экспортной деятельности для хозяйствующих субъектов Курской области
1.1.55.	Контрольная точка "Организовано ежегодное проведение конкурса Экспортер года"	-	31.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Протокол Состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса
1.1.56.	Контрольная точка "Обеспечено функционирование Центра поддержки экспорта Курской	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Бабаскин Г.В.	Устав Центр поддержки экспорта Курской области функционирует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	области, доступ предприятий Курской области к государственным мерам поддержки"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		на регулярной основе
1.1.57.	Контрольная точка"Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе ВУЗов Курской области"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе ВУЗов Курской области
1.1.58.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации Экспортной стратегии Курской области, подготовлен отчет по итогам года"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведен мониторинг реализации Экспортной стратегии Курской области, при необходимости внесены изменения в соответствии с требованиями Регионального экспортного стандарта 2.0
1.1.59.	Контрольная точка"Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	по развитию экспорта в Курской области"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		управленческой команды по развитию экспорта в Курской области
1.1.60.	Контрольная точка"Реализованы мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на текущий год"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Реализованы мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на текущий год
1.1.61.	Контрольная точка"Проведены заседания Экспортного Совета Курской области"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Протокол Проведены заседания Экспортного Совета Курской области
1.1.62.	Контрольная точка"Проведен анализ базы экспортеров Курской области и потенциальных экспортеров в регионе и экспортный аудит"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Сформирован реестр экспортеров и потенциальных экспортеров в Курской области. Проведен экспортный аудит
1.1.63.	Контрольная точка"Организованы мероприятия за рубежом, а также	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Левашова Е.А.	Отчет Организованы и проведены: международные бизнес-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	на территории Курской области, направленные на поиск потенциальных иностранных покупателей товаров (работ, услуг) для субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Курской области"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		миссии, реверсные бизнес-миссии, межрегиональные бизнес-миссии, участие деловых кругов Курской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в иностранном государстве и в Российской Федерации
1.1.64.	Контрольная точка"Обеспечено функционирование специализированного раздела Внешнеэкономическая деятельность на Инвестиционном портале Курской области и на сайте Центра поддержки экспорта Курской области. Созданы и продвигаются аккаунты, направленные на развитие экспорта Курской области, в социальных сетях"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Обеспечено освещение информации о внедрении Регионального экспортного стандарта 2.0 в разделе Внешнеэкономическая деятельность на Инвестиционном портале Курской области и на сайте Центра поддержки экспорта Курской области, а также в социальных сетях региона
			26.12.2028				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.65.	Контрольная точка "Обеспечено присутствие Курской области на зарубежных рынках"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Обеспечено присутствие Курской области на зарубежных рынках
1.1.66.	Контрольная точка "Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Подготовлен и утвержден запрос на изменение паспорта регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области
1.1.67.	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Заключены дополнительные Соглашения о реализации на территории Курской области регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"
1.1.68.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Краснопивцева Е.В.	Отчет Подготовлен отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области
1.1.69.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	22.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Курской области регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" в 2028 году
1.1.70.	Контрольная точка "Обеспечено проведение информационно-образовательных мероприятий по вопросам экспортной деятельности для действующих и	-	31.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Проведены обучающие семинары по вопросам экспортной деятельности для хозяйствующих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	потенциальных экспортеров Курской области"				точками отсутствует		субъектов Курской области
1.1.71.	Контрольная точка"Организовано ежегодное проведение конкурса Экспортер года"	-	31.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Протокол Состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса
1.1.72.	Контрольная точка"Обеспечено функционирование Центра поддержки экспорта Курской области, доступ предприятий Курской области к государственным мерам поддержки"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабаскин Г.В.	Устав Центр поддержки экспорта Курской области функционирует на регулярной основе
1.1.73.	Контрольная точка"Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе ВУЗов Курской области"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе ВУЗов Курской области
1.1.74.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации Экспортной стратегии Курской области, подготовлен отчет по	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведен мониторинг реализации Экспортной стратегии Курской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	итогам года"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		области, при необходимости внесены изменения в соответствии с требованиями Регионального экспортного стандарта 2.0
1.1.75.	Контрольная точка"Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды по развитию экспорта в Курской области"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды по развитию экспорта в Курской области
1.1.76.	Контрольная точка"Реализованы мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на текущий год"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Реализованы мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на текущий год
1.1.77.	Контрольная точка"Проведены заседания Экспортного Совета Курской области"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Левашова Е.А.	Протокол Проведены заседания Экспортного Совета Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.78.	Контрольная точка"Проведен анализ базы экспортеров Курской области и потенциальных экспортеров в регионе и экспортный аудит"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Сформирован реестр экспортеров и потенциальных экспортеров в Курской области. Проведен экспортный аудит
1.1.79.	Контрольная точка"Организованы мероприятия за рубежом, а также на территории Курской области, направленные на поиск потенциальных иностранных покупателей товаров (работ, услуг) для субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Курской области"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Отчет Организованы и проведены: международные бизнес-миссии, реверсные бизнес-миссии, межрегиональные бизнес-миссии, участие деловых кругов Курской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в иностранном государстве и в Российской Федерации
1.1.80.	Контрольная точка"Обеспечено функционирование специализированного раздела Внешнеэкономическая деятельность на Инвестиционном	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Обеспечено освещение информации о внедрении Регионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	портале Курской области и на сайте Центра поддержки экспорта Курской области. Созданы и продвигаются аккаунты, направленные на развитие экспорта Курской области, в социальных сетях"				точками отсутствует		экспортного стандарта 2.0 в разделе Внешнеэкономическая деятельность на Инвестиционном портале Курской области и на сайте Центра поддержки экспорта Курской области, а также в социальных сетях региона
1.1.81.	Контрольная точка"Обеспечено присутствие Курской области на зарубежных рынках"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Обеспечено присутствие Курской области на зарубежных рынках
1.1.82.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Подготовлен и утвержден запрос на изменение паспорта регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области
1.1.83.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Заключены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		дополнительные Соглашения о реализации на территории Курской области регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"
1.1.84.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Подготовлен отчет о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области
1.1.85.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые	-	22.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Курской области регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" в 2029 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						
1.1.86.	Контрольная точка"Обеспечено проведение информационно-образовательных мероприятий по вопросам экспортной деятельности для действующих и потенциальных экспортеров Курской области"	-	31.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Проведены обучающие семинары по вопросам экспортной деятельности для хозяйствующих субъектов Курской области
1.1.87.	Контрольная точка"Организовано ежегодное проведение конкурса Экспортер года"	-	31.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Протокол Состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса
1.1.88.	Контрольная точка"Обеспечено функционирование Центра поддержки экспорта Курской области, доступ предприятий Курской области к государственным мерам поддержки"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабаскин Г.В.	Устав Центр поддержки экспорта Курской области функционирует на регулярной основе
1.1.89.	Контрольная точка"Проведены	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Краснопивцева	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе ВУЗов Курской области"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Е.В.	Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе ВУЗов Курской области
1.1.90.	Контрольная точка"Система онлайн мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Проведен мониторинг реализации Экспортной стратегии Курской области, при необходимости внесены изменения в соответствии с требованиями Регионального экспортного стандарта 2.0
1.1.91.	Контрольная точка"Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды по развитию экспорта в Курской области"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды по развитию экспорта в Курской области
1.1.92.	Контрольная точка"Реализованы мероприятия Региональной	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Краснопивцева Е.В.	Отчет Реализованы мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	программы развития экспорта Курской области, запланированные на текущий год"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на текущий год
1.1.93.	Контрольная точка"Проведены заседания Экспортного Совета Курской области"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Протокол Проведены заседания Экспортного Совета Курской области
1.1.94.	Контрольная точка"Проведен анализ базы экспортеров Курской области и потенциальных экспортеров в регионе и экспортный аудит"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Сформирован реестр экспортеров и потенциальных экспортеров в Курской области. Проведен экспортный аудит
1.1.95.	Контрольная точка"Организованы мероприятия за рубежом, а также на территории Курской области, направленные на поиск потенциальных иностранных покупателей товаров (работ, услуг) для субъектов предпринимательства,	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Отчет Организованы и проведены: международные бизнес- миссии, реверсные бизнес-миссии, межрегиональные бизнес-миссии, участие деловых кругов Курской области в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	зарегистрированных на территории Курской области"						международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в иностранном государстве и в Российской Федерации
1.1.96.	Контрольная точка"Обеспечено функционирование специализированного раздела Внешнеэкономическая деятельность на Инвестиционном портале Курской области и на сайте Центра поддержки экспорта Курской области. Созданы и продвигаются аккаунты, направленные на развитие экспорта Курской области, в социальных сетях"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Обеспечено освещение информации о внедрении Регионального экспортного стандарта 2.0 в разделе Внешнеэкономическая деятельность на Инвестиционном портале Курской области и на сайте Центра поддержки экспорта Курской области, а также в социальных сетях региона
1.1.97.	Контрольная точка"Обеспечено присутствие Курской области на зарубежных рынках"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Обеспечено присутствие Курской области на зарубежных рынках

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.98.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Подготовлен и утвержден запрос на изменение паспорта регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области
1.1.99.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Заключены дополнительные Соглашения о реализации на территории Курской области регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"
1.1.100 .	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Подготовлен отчет о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Курской области

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов)	
1	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Курской области	100,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00