

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 13.12.2018. № 8)
(в редакции запроса на изменение от 23.12.2024 № Р5-79-2024/008)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Спорт-норма жизни (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Крутько О.А.	Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Харитонов В.Ю.	Исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Чернышев М.А.	Временно исполняющий обязанности заместителя министра физической культуры и спорта Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие физической культуры и спорта в Курской области"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области"	

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Курская область)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	3	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области"
----	--	---	---------------------------	--

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)													
1.1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	НП	Процент	47,1000	2019	57,7000		-	-	-	-			Да
1.2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	НП	Процент	38,0000	2017	60,0000		-	-	-	-			Да

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)														
1.1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	56,8000	56,9000	57,0000	57,0000	57,1000	57,2000	57,3000	57,4000	57,5000	57,5000	57,6000	57,7000	
1.2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	Процент	58,0000	58,2000	58,4000	58,5000	58,7000	58,9000	59,1000	59,3000	59,4000	59,6000	59,8000	60,0000	

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет
Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом														
1.5	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижим	Да

[illegible]

В целях реализации регионального проекта к 2024 году будут построены 3 объекта капитального строительства: физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Фатеже, легкоатлетический и футбольный манежи в г. Курске.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)								
1.1	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	4 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854,00
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	4 854,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.1. 1.	<i>бюджет субъекта</i>	4 854,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка	8 059,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059,81
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	8 059,81	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1. 1.	<i>бюджет субъекта</i>	8 059,81	-	-	-	-	-	-	
1.2.2	<i>бюджеты государственных</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.	<i>внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>								
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016- 2020 годы"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности	480 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 522,88
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	480 522,88	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.5.1. 1.	<i>бюджет субъекта</i>	480 522,88	-	-	-	-	-	-	
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		493 436,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 436,69
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		493 436,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 436,69
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1.5.	Мероприятие (результат) "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности "	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	480 522,88	480 522,88
ИТОГО:		0,00	4 854,00	4 854,00	5 728,88	5 728,88	13 013,81	13 013,81	13 113,81	13 113,81	13 113,81	493 436,69	493 436,69

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)						
1.1.	Мероприятие (результат) "В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь"	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алтунина О.С.	Осуществлена закупка современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
1.1.1.	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря"	-	15.06.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петухов А.Е.	Прочий тип документа контракт на поставку спортивного оборудования и инвентаря
1.1.2.	Контрольная точка "Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем"	-	01.11.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Харитонов В.Ю.	Акт приемки-передачи товара
1.1.3.	Контрольная точка "Подготовлена конкурсная документация на	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями	05	Кукин С.Е.	Прочий тип документа документация для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	приобретение спортивного оборудования и инвентаря"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			проведения конкурса
1.1.4.	Контрольная точка"Размещено извещение о проведении конкурса на приобретение спортивного оборудования и инвентаря"	-	01.04.2021	04	03	Кукин С.Е.	Прочий тип документа извещение о проведении конкурса
1.1.5.	Контрольная точка"Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря", значение: 0.0000	-	15.06.2021	05	01	Кукин С.Е.	Прочий тип документа Контракт на поставку спортивного оборудования и инвентаря
1.1.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.09.2021	03	06	Низамеева Е.В.	Соглашение О предоставлении субсидии
1.1.7.	Контрольная точка"Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем"	-	01.11.2021	01	02	Харитонов В.Ю.	Акт приемки-передачи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Низамеева Е.В.	Отчет О выполнении соглашения
1.1.9.	Контрольная точка"Подготовлена конкурсная документация на приобретение спортивного оборудования и инвентаря", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Харитонов В.Ю.	Прочий тип документа Конкурсная документация
1.1.10.	Контрольная точка"Размещено извещение о проведении конкурса на приобретение спортивного оборудования и инвентаря", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Харитонов В.Ю.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупки (аукциона)
1.1.11.	Контрольная точка"Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря", значение: 0.0000	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Харитонов В.Ю.	Прочий тип документа Контракт на поставку оборудования
1.1.12.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	02	Шеломанова О.В.	Соглашение О предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Документ			точками отсутствует			
1.1.13.	Контрольная точка"Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем", значение: 0.0000	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Харитонов В.Ю.	Акт Выполненных работ, приема (передачи) товара
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Документ	-	25.12.2022	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шеломанова О.В.	Отчет О выполнении соглашения
1.1.15.	Контрольная точка"Подготовлена конкурсная документация на приобретение спортивного оборудования и инвентаря"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Беседин В.Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурса
1.1.16.	Контрольная точка"Размещено извещение о проведении конкурса на приобретение спортивного оборудования и инвентаря", значение: 1.0000,	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Беседин В.Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурса

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Документ				точками отсутствует		
1.1.17.	Контрольная точка"Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Беседин В.Г.	Прочий тип документа Контракт на поставку спортивного оборудования
1.1.18.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", Документ	-	30.09.2023	04	05	Шеломанова О.В.	Соглашение О предоставлении субсидии
1.1.19.	Контрольная точка"Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем"	-	01.11.2023	01	02	Харитонов В.Ю.	Прочий тип документа Акт приема-передачи автомобиля
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", Документ	-	25.12.2023	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шеломанова О.В.	Отчет О выполнении соглашения
1.1.21.	Контрольная точка"Подготовлена	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными	05	Кукин С.Е.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	конкурсная документация на приобретение спортивного оборудования и инвентаря"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			конкурсная документация для приобретения спортивного оборудования и инвентаря
1.1.22.	Контрольная точка"Размещено извещение о проведении конкурса на приобретение спортивного оборудования и инвентаря"	-	01.04.2024	04	06	Кукин С.Е.	Прочий тип документа извещение о проведении конкурса
1.1.23.	Контрольная точка"Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря"	-	15.06.2024	05	01	Кукин С.Е.	Прочий тип документа Контракт на поставку спортивного оборудования и инвентаря
1.1.24.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", Документ	-	30.09.2024	06	07	Шеломанова О.В.	Соглашение О предоставлении субсидии
1.1.25.	Контрольная точка"Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка	-	01.11.2024	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Харитонов В.Ю.	Акт приемки-передачи товара

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(установка) спортивным оборудованием и инвентарем"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.26.	Контрольная точка"Оборудование поставлено"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алтунина О.С.	Акт приема- передачи
1.2.	Мероприятие (результат) "Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка"	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алтунина О.С.	В целях реализации регионального проекта к 2024 году 24 организации спортивной подготовки ежегодно предоставят услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. Также для спортивных школ олимпийского резерва будет закуплено 6 автомобилей с числом посадочных мест более 8 и массой более 3,5 т.
1.2.1.	Контрольная точка"Все организации спортивной	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Харитонов В.Ю.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подготовки предоставляют услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Харитонов В.Ю.	Прочий тип документа НПА
1.2.3.	Контрольная точка"Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Харитонов В.Ю.	Акт приема-передачи автомобиля
1.2.4.	Контрольная точка"Подготовлена конкурсная документация на приобретение автомобиля"	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Ахметгалеев А.Г.	Прочий тип документа конкурсная документация для приобретения автомобиля
1.2.5.	Контрольная точка"Размещено извещение о проведении конкурса на приобретение автомобиля"	-	01.04.2021	06	04	Ахметгалеев А.Г.	Прочий тип документа извещение о проведении конкурса
1.2.6.	Контрольная точка"Заключено	-	30.09.2021	07	08	Низамеева Е.В.	Соглашение О

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						предоставлении субсидии
1.2.7.	Контрольная точка"Автомобиль приобретен"	-	15.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ахметгалеев А.Г.	Акт приемки-передачи автомобиля
1.2.8.	Контрольная точка"Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Харитонов В.Ю.	Акт приемки-передачи автомобиля
1.2.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2021	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Низамеева Е.В.	Отчет о выполнении соглашения
1.2.10.	Контрольная точка"Подготовлена	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными	04	Краснощек Н.Б.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	конкурсная документация на приобретение автомобиля", значение: 0.0000			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Конкурсная документация для приобретения автомобиля
1.2.11.	Контрольная точка"Размещено извещение о проведении конкурса на приобретение автомобиля"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Краснощек Н.Б.	Прочий тип документа Извещение о проведении аукциона в электронном виде
1.2.12.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", Документ	-	30.09.2022	07	08	Шеломанова О.В.	Соглашение О предоставлении субсидии
1.2.13.	Контрольная точка"Автомобиль приобретен"	-	15.11.2022	04	10	Краснощек Н.Б.	Акт приема-передачи автомобиля
1.2.14.	Контрольная точка"Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Харитонов В.Ю.	Акт приемки-передачи автомобиля
1.2.15.	Контрольная точка"Предоставлен	-	25.12.2022	10	Взаимосвязь с	Шеломанова О.В.	Отчет О выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", Документ				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		соглашения
1.2.16.	Контрольная точка"Подготовлена конкурсная документация на приобретение автомобиля"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Кукин С.Е.	Прочий тип документа конкурсная документация для приобретения автомобиля
1.2.17.	Контрольная точка"Размещено извещение о проведении конкурса на приобретение автомобиля"	-	01.04.2023	06	04	Кукин С.Е.	Прочий тип документа конкурсная документация для приобретения автомобиля
1.2.18.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Шеломанова О.В.	Соглашение О предоставлении субсидии
1.2.19.	Контрольная точка"Автомобиль приобретен"	-	15.11.2023	04	10	Кукин С.Е.	Акт приема-передачи автомобиля

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.20.	Контрольная точка "Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"	-	25.12.2023	04	05	Харитонов В.Ю.	Акт приемки-передачи автомобиля
1.2.21.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", Документ	-	25.12.2023	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шеломанова О.В.	Отчет О выполнении соглашения
1.2.22.	Контрольная точка "Подготовлена конкурсная документация на приобретение автомобиля", значение: 0.0000	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Харитонов В.Ю.	Прочий тип документа конкурсная документация для приобретения автомобиля
1.2.23.	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурса на приобретение автомобиля", значение: 0.0000	-	01.04.2024	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Харитонов В.Ю.	Прочий тип документа конкурсная документация для приобретения автомобиля
1.2.24.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	30.09.2024	07	08	Шеломанова О.В.	Соглашение О предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", Документ						
1.2.25.	Контрольная точка"Автомобиль приобретен"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Харитонов В.Ю.	Акт приема-передачи автомобиля
1.2.26.	Контрольная точка"Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"	-	25.12.2024	08	05	Харитонов В.Ю.	Акт приемки-передачи автомобиля
1.3.	Мероприятие (результат) "Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)"	01.01.2019	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышев М.А.	В целях реализации регионального проекта к 2024 году в муниципальные районы будут поставлены и установлены 30 комплектов спортивно-технологического оборудования для создания малых площадок при центрах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							тестирования ГТО, а также создано 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа.
1.3.1.	Контрольная точка"Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"	-	15.06.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышев М.А.	
1.3.2.	Контрольная точка"Завершена подготовка оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышев М.А.	
1.3.3.	Контрольная точка"Произведены поставка и монтаж спортивного оборудования"	-	01.11.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышев М.А.	
1.3.4.	Контрольная точка"Подготовлена конкурсная документация на поставку комплектов	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	04	Трубачев И.Н.	Прочий тип документа конкурсная документация на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	спортивного оборудования"			контрольными точками отсутствует			приобретение комплектов спортивного оборудования
1.3.5.	Контрольная точка"Размещено извещение о проведении конкурса на поставку комплектов спортивного оборудования"	-	01.04.2021	03	05	Трубачев И.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении конкурса
1.3.6.	Контрольная точка"Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"	-	01.08.2021	04	01	Трубачев И.Н.	Прочий тип документа контракт на поставку и монтаж спортивного оборудования
1.3.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.09.2021	05	07	Низамеева Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.3.8.	Контрольная точка"Произведены поставка и монтаж спортивного оборудования", значение: 0.0000	-	01.12.2021	01	02	Чернышев М.А.	Акт выполненных работ
1.3.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	25.12.2021	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Низамеева Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу "				контрольными точками отсутствует		
1.3.10.	Контрольная точка"Подготовлена конкурсная документация на поставку комплектов спортивного оборудования", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Трубачев И.Н.	Прочий тип документа Конкурсная документация
1.3.11.	Контрольная точка"Размещено извещение о проведении конкурса на поставку комплектов спортивного оборудования"	-	01.04.2022	03	05	Трубачев И.Н.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурса
1.3.12.	Контрольная точка"Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"	-	01.08.2022	04	01	Трубачев И.Н.	Прочий тип документа Контракт на поставку и монтаж спортивного оборудования
1.3.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", Документ	-	30.09.2022	05	06	Шеломанова О.В.	Соглашение О предоставлении субсидии
1.3.14.	Контрольная точка"Произведены поставка и монтаж спортивного оборудования"	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Чернышев М.А.	Акт приемки-передачи оборудования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", Документ	-	25.12.2022	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шеломанова О.В.	Отчет О выполнении соглашения
1.3.16.	Контрольная точка"Подготовлена конкурсная документация на поставку комплектов спортивного оборудования"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Трубачев И.Н.	Прочий тип документа Конкурсная документация
1.3.17.	Контрольная точка"Размещено извещение о проведении конкурса на поставку комплектов спортивного оборудования"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Трубачев И.Н.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурса
1.3.18.	Контрольная точка"Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"	-	01.08.2023	04	01	Трубачев И.Н.	Прочий тип документа Контракт на монтаж и поставку спортивного оборудования
1.3.19.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	30.09.2023	05	07	Шеломанова О.В.	Соглашение О предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", Документ						
1.3.20.	Контрольная точка"Произведены поставка и монтаж спортивного оборудования"	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышев М.А.	Акт приемки-передачи оборудования
1.3.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", Документ	-	25.12.2023	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шеломанова О.В.	Отчет О выполнении соглашения
1.4.	Мероприятие (результат) "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы""	01.01.2019	25.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом
1.4.1.	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышев М.А.	
1.4.2.	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.07.2019	01	03	Денисов Р.Ю.	
1.4.3.	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышев М.А.	
1.4.4.	Контрольная точка "Строительно- монтажные работы завершены",	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Чернышев М.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 0.0000			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.5.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышев М.А.	Акт выполненных работ
1.4.6.	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышев М.А.	Прочий тип документа
1.4.7.	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышев М.А.	Акт ввода в эксплуатацию
1.4.8.	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Чернышев М.А.	Прочий тип документа выписка из ЕГРН

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.4.9.	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Денисов Р.Ю.	Распоряжение о предоставлении земельного участка
1.4.10.	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Денисов Р.Ю.	Прочий тип документа положительное заключение
1.4.11.	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Денисов Р.Ю.	Прочий тип документа разрешение на строительство
1.4.12.	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Денисов Р.Ю.	
1.4.13.	Контрольная точка "Техническая	-	01.12.2020	04	Взаимосвязь с	Денисов Р.Ю.	Акт выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	готовность объекта, %"				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.14.	Контрольная точка"Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Денисов Р.Ю.	Прочий тип документа заключение о соответствии
1.4.15.	Контрольная точка"Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	19	Денисов Р.Ю.	Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.4.16.	Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	25.12.2020	16	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Денисов Р.Ю.	Прочий тип документа выписка из ЕГРН
1.5.	Мероприятие (результат) "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности	01.01.2021	25.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Афонин А.В.	В целях реализации регионального проекта к 2024 году будут построены 3 объекта капитального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"				точками отсутствует		строительства: физкультурно- оздоровительный комплекс в г. Фатеже, легкоатлетический и футбольный манежи в г. Курске.
1.5.1.	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику", значение: 0.0000	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Гнездилов С.Е.	
1.5.2.	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	01.07.2020	01	05	Денисов Р.Ю.	
1.5.3.	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000	-	01.07.2020	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гнездилов С.Е.	
1.5.4.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.04.2021	05	11	Гнездилов С.Е.	Прочий тип документа Аукционная документация
1.5.5.	Контрольная точка "Строительно-	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными	11	Гнездилов С.Е.	Акт выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	монтажные работы завершены", значение: 0.0000			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.5.6.	Контрольная точка"Оборудование установлено", значение: 0.0000	-	15.12.2021	07	10	Гнездилов С.Е.	Акт приемки-передачи оборудования
1.5.7.	Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000	-	24.12.2021	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гнездилов С.Е.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН
1.5.8.	Контрольная точка"Земельный участок предоставлен заказчику", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Денисов Р.Ю.	Постановление о предоставлении земельного участка
1.5.9.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Денисов Р.Ю.	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.5.10.	Контрольная точка"Получено	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Денисов Р.Ю.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Разрешение на строительство
1.5.11.	Контрольная точка"Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Гнездилов С.Е.	Прочий тип документа заключение о соответствии
1.5.12.	Контрольная точка"Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	25.12.2021	12	14	Гнездилов С.Е.	Прочий тип документа разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.5.13.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Афонин А.В.	Прочий тип документа Аукционная документация
1.5.14.	Контрольная точка"Земельный участок предоставлен заказчику", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Чернышев М.А.	Постановление о предоставлении земельного участка
1.5.15.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных	-	01.07.2022	01	03	Афонин А.В.	Прочий тип документа Положительное заключение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	экспертиз", значение: 0.0000						государственной экспертизы
1.5.16.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000	-	01.07.2022	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство
1.5.17.	Контрольная точка"Строительно- монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	01.12.2022	03	03	Афонин А.В.	Акт выполненных работ
1.5.18.	Контрольная точка"Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000, Документ	-	23.12.2022	07	09	Афонин А.В.	Прочий тип документа заключение о соответствии
1.5.19.	Контрольная точка"Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000, Документ	-	24.12.2022	08	10	Афонин А.В.	Прочий тип документа разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.5.20.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение:	-	25.12.2022	04	10	Афонин А.В.	Прочий тип документа Извещение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	0.0000						
1.5.21.	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000	-	25.12.2022	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности										
1.1.	Фатежский муниципальный район	Процент	46,30	2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом										
2.1.	Фатежский муниципальный район	Процент	37,40	2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)										
1.1.	Мероприятие (результат) "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности "										

1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	<i>Фатежский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-