

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 10.02.2025 № ПР - 13)
(в редакции запроса на изменение от 27.06.2025 № Ю9-21-2025/004)

П А С П О Р Т
регионального проекта
Профессионалитет (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Профессионалитет (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Профессионалитет (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Подготовлены кадры под запрос экономики			
4.	Куратор регионального проекта	Крутько О.А.	Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Леонова Н.В.	Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Степанова И.А.	Первый заместитель министра образования и науки Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»	ФП	Процент	0,0000	2024	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	Аграновская В.И. Заместитель начальника управления профессионального образования МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня	ФП	Процент	25,0000	2024	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000	Аграновская В.И. Заместитель начальника управления профессионального образования МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации	ФП	Процент	40,0000	2024	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000	Долгушина С.В. Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования	Да

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»	Процент	62,8000	62,8000	62,8000	62,8000	62,8000	62,8000	62,8000	62,8000	62,8000	62,8000	62,8000	85,0000
1.2.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000
1.3.	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации	Процент	0,0000	2,0000	3,0000	5,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	10,0000	20,0000	35,0000	43,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								
1.1	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса	0,00	89 941,62	77 719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	167 661,52
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	89 941,62	77 719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	167 661,52
1.1.1. 1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	89 941,62	77 719,90	-	-	-	-	
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	89 941,62	77 719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	167 661,52
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	89 941,62	77 719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	167 661,52
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Профессионалитет (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панькова О.Н.	Приведение в нормативное состояние зданий, помещений образовательных организаций субъектов Российской Федерации, реализующих образовательные программы СПО, в том числе общежитий, объектов спорта и спортивных сооружений, расположенных на их территории в целях создания комфортной развивающей среды для обучающихся, обеспечение предметно-пространственной организации учебного процесса путем ее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							модернизации, увеличения числа образовательных организаций, здания которых соответствуют нормативному состоянию.
1.1.1.	Контрольная точка"Заключены соглашения с подведомственными Министерству образования и науки Курской области образовательными организациями, на преобразование учебных корпусов и общежитий, колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, в 2025 году"	-	15.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Шепелев В.И.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.2.	Контрольная точка"Мониторинг хода реализации мероприятий по капитальному ремонту профессиональных образовательных организаций в 2025 году"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шепелев В.И.	Прочий тип документа Ссылка на форму сбора информации
1.1.3.	Контрольная точка"Объявлены конкурсные (конкурентные) процедуры на выполнение работ	-	20.03.2025	06	09	Сорокина Т.А.	Прочий тип документа Ссылка в ЕИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	по капитальному ремонту учебных корпусов и общежитий, колледжей в 2025 году"						
1.1.4.	Контрольная точка"Окончание конкурсных (конкурентных) процедур на проведение капитального ремонта профессиональных образовательных организаций в 2025 году"	-	07.04.2025	08	05	Сорокина Т.А.	Прочий тип документа Ссылка в ЕИС
1.1.5.	Контрольная точка"Заключены контракты (договоры) на выполнение работ по капитальному ремонту учебных корпусов и общежитий, колледжей в 2025 году"	-	01.07.2025	09	07	Филатова О.И.	Справка Информационная справка о заключенных контрактах (договорах) на выполнение работ по капитальному ремонту учебных корпусов и общежитий, колледжей в 2025 году
1.1.6.	Контрольная точка"Завершены работы по преобразованию учебных корпусов и общежитий, колледжей, как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, в 2025 году"	-	30.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова О.И.	Акт Акта приемки законченного строительством объекта Форма КС-11.
1.1.7.	Контрольная точка"Заключены соглашения с	-	16.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Филатова О.И.	Соглашение Соглашение на преобразование

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подведомственными Министерству образования и науки Курской области образовательными организациями, на преобразование учебных корпусов и общежитий, колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, в 2025 году"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		учебных корпусов и общежитий, колледжей как неотъемлемой части учебно- производственного комплекса, в 2025 году.
1.1.8.	Контрольная точка"Мониторинг хода реализации мероприятий по капитальному ремонту профессиональных образовательных организаций в 2025 году"	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова О.И.	Справка Информационная справка о ходе реализаций мероприятий по капитальному ремонту профессиональных образовательных организаций в 2025 году
1.1.9.	Контрольная точка"Объявлены конкурсные (конкурентные) процедуры на выполнение работ по капитальному ремонту учебных корпусов и общежитий, колледжей в 2025 году"	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова О.И.	Справка Информационная справка об объявлении конкурсных (конкурентных) процедур на выполнение работ по капитальному ремонту учебных корпусов и общежитий,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							колледжей в 2025 году
1.1.10.	Контрольная точка"Окончание конкурсных (конкурентных) процедур на проведение капитального ремонта профессиональных образовательных организаций в 2025 году"	-	07.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова О.И.	Справка Информационная справка об окончании конкурсных (конкурентных) процедур на проведение капитального ремонта профессиональных образовательных организаций в 2025 году
1.1.11.	Контрольная точка"Заключены контракты (договоры) на выполнение работ по капитальному ремонту учебных корпусов и общежитий, колледжей в 2025 году"	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова О.И.	Справка Информационная справка о заключенных контрактах (договорах) на выполнение работ по капитальному ремонту учебных корпусов и общежитий, колледжей в 2025 году
1.1.12.	Контрольная точка"Завершены работы по преобразованию учебных корпусов и общежитий, колледжей, как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, в 2025 году"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова О.И.	Акт Акта приемки законченного строительством объекта Форма КС-11.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Профессионалитет (Курская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	0,00	0,00	0,00	0,00