

Руководитель
регионального проекта —
Кулагина Елена Валентиновна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (Р2-38) Содействие занятости (Курская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
		-	
Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Прогноз. Некритические отклонения	318 939,48
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.										
1.1.		Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Тысяча мест	0.775	1.475	1.475		1.475	1.475	Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Министерство образования и науки Курской области от 29.12.2022г. №46-17-117-2022, приложен файл. 2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Министерство образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №46-16-118-2022, приложен файл. 3. "Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта "Детский сад-ясли в микрорайоне 13 г. Железногорска Курской области" Иное ООО"Строительный Холдинг Тезис" от 28.12.2020г. №46-301000-13-2020, приложен файл. 4. "Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта "Детский сад на 35 мест для детей в возрасте до 3 лет в д. Ивановка Солнцевского района Курской области "



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											Иное Администрации Солнцевского района Курской области от 07.04.2022г. №46-Ru46522320-08-2020, приложен файл. 5. "Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад № 1 г. Дмитриева Дмитриевского района Курской области" Иное Администрации Дмитриевского района Курской области от 07.06.2022г. №46-Ru46505101-38-2020, приложен файл. 6. "Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта" Детский сад в д.Жерновец Золотухинского района Курской области"" Иное Отдела образования, опеки и попечительства Администрации Золотухинского района Курской области от 15.12.2021г. №46-46507318-346-2021, приложен файл. 7. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию "МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 12 "Золотой ключик" г. Курчатова"" Иное МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											12 "Золотой ключик" от 30.12.2021г. №46-31-16-2021, приложен файл. 8. "Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта МБДОУ "Детский сад № 8 г. Льгова"" Иное Администрации г. Льгова Курской области " Иное Администрации г. Льгова Курской области от 28.12.2021г. №гп 46-304-43-2021, приложен файл. 9. "Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта МКДОУ "Детский сад "Сказка" в п. Пристенъ Пристенского района Курской области" Иное Администрации Пристенского района Курской области от 19.08.2021г. №45-519-11-2021, приложен файл. Показатель рассчитывается по итогам года
1.2.		Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, возрастающий	ФП	Процент	99.64	99.67	100		99.67	100	Подтверждающие документы: 1. "Доступность дошкольного образования" Иное Заместителю Министра просвещения Российской Федерации от 03.11.2022г. №06-01/1747, приложен файл. Показатель рассчитывается по итогам



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											года



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.														
1.1		Созданы в Курской области дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского	Тысяча мест	0	0.98	0.98	0.98			31.12.2022	01.01.2023	Бастрикова Наталия Александровна - министр образования и науки Курской области	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, Иное Разрешение на ввод объекту в эксплуатацию, Иное Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта "Детский сад в д.Жерновец Золотухинского района Курской области", Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад № 1 г. Дмитриева Дмитриевского района Курской области»" Иное Администрации Дмитриевского района Курской области от 07.06.2022г. №46-Ru46505101-38-2020, приложен файл. 2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Министерство образования и науки Курской области от 29.12.2022г. №46-17-117-2022, приложен файл. 3. "Разрешение на ввод объекту в эксплуатацию" Иное Министерство



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		федеральных округов Значение: 0,9800 Дата: 31.12.2022												ю "МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 12 "Золотой ключик" г. Курчатова, Иное Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта МБДОУ "Детский сад № 8 г. Льгова, Иное Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта МКДОУ "Детский сад "Сказка" в п. Пристенъ Пристенского района Курской области,	образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №46-16-118-2022, приложен файл. 4. "Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта" Детский сад в д.Жерновец Золотухинского района Курской области"" Иное Отдела образования, опеки и попечительства Администрации Золотухинского района Курской области от 15.12.2021г. №46-46507318-346-2021, приложен файл. 5. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию "МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 12 "Золотой ключик" г. Курчатова" Иное МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 12 "Золотой ключик" от 30.12.2021г. №46-31-16-2021, приложен файл. 6. "Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта МБДОУ "Детский сад №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Иное Разрешение на ввод в эксплуатаци ю объекта "Детский сад-ясли в микрорайон е 13 г. Железногorsk а Курской области, Иное Разрешение на ввод в эксплуатаци ю объекта "Детский сад на 35 мест для детей в возрасте до 3 лет в д. Ивановка Солнцевског о района Курской области , Иное Разрешение на ввод в эксплуатаци	8 г. Льгова" Иное Администрации г. Льгова Курской области от 28.12.2021г. №ru 46- 304-43-2021, приложен файл. 7. "Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта МКДОУ "Детский сад "Сказка" в п. Пристенъ Пристенского района Курской области" Иное Администрации Пристенского района Курской области от 19.08.2021г. №45-519-11 -2021, приложен файл. 8. "Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта "Детский сад-ясли в микрорайоне 13 г. Железногorskа Курской области" Иное ООО"Строительный Холдинг Тезис" от 28.12.2020г. №46- 301000-13-2020, приложен файл. 9. "Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта "Детский сад на 35 мест для детей в возрасте до 3



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															лет в д. Ивановка Солнцевского района Курской области " Иное Администрации Солнцевского района Курской области от 07.04.2022г. №46-Ru46522320-08-2020, приложен файл. Риск снят: Созданы в Курской области дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет , Причина риска: В связи с обновлением функционала ГИИС "Электронный бюджет" в части автосоздания исполнения контрольных



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															точек, Вероятность: 10% , ожидаемая дата наступления: 01.01.2023г. Принятые меры: 1. Получены разрешения на ввод в эксплуатацию следующих объектов строительства: детский сад в п. Прямицино Октябрьского района, детский сад в г. Обоянь, срок исполнения 30.12.2022. В отчетном периоде проблем и рисков не выявлено Просрочка 1 день. Предоставлена информация : 0.98 из 0.98.
1.1.1		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию								31.12.2022	28.12.2022	Бастрикова Наталия Александровна - министр образования и науки Курской области	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информационное письмо	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Иное Министерства образования и науки Курской области от 22.12.2022г. №11.1-01-28/5385, приложен файл. В отчетном периоде



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено
1.1.2		Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								31.12.2022	28.12.2022	Бастрикова Наталия Александровна - министр образования и науки Курской области	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования" Иное министерства образования и науки курской области от 11.10.2022г. №1114-па, приложен файл. В отчетном периоде	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования" Иное министерства образования и науки курской области от 11.10.2022г. №1114-па, приложен файл. В отчетном периоде



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														деятельность по образовательным программам дошкольного образования	проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено
1.1.3		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)								31.12.2022	01.01.2023	Бастрикова Наталия Александровна - министр образования и науки Курской области	Гиис "Электронный бюджет"		
1.1.4		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								31.12.2022	31.12.2022	Бастрикова Наталия Александровна - министр образования и науки Курской области	Гиис "Электронный бюджет"	Иное Дополнительное соглашение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение" Иное Министерство образования и науки Курской области от 09.04.2022г. №073-09-2019-038/11, приложен файл. В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено Исполнение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.1.5		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2022	28.12.2022	Бастрикова Наталия Александровна - министр образования и науки Курской области	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное отчет о расходах	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о расходах" Иное комитет образования и науки курской области от 01.10.2022г. №6/н, приложен файл. в отчетном периоде, проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено
1.1.6		Техническая готовность объекта, %								01.11.2022	05.12.2022	Бастрикова Наталия Александровна - министр образования и науки Курской области	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информация о технической готовности	Выполнено. Просрочка 34 дней. Подтверждающие документы: 1. "Информация о технической готовности" Иное Комитета образования и науки Курской области от 05.12.2022г. №11.1-01-28/4538, приложен файл. В отчетном периоде проблем и рисков



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															относящихся к лючевым не выявлено
1.1.7		К объекту подведены сети инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)								01.12.2022	05.12.2022	Бастрикова Наталия Александровна - министр образования и науки Курской области	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное информация о технической готовности	Выполнено. Просрочка 4 дней. Подтверждающие документы: 1. "информация о технической готовности" Иное Комитета образования и науки и Курской области от 23.11.2022г. №11.1-01-28/4861, приложен файл. Проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено
2.	Задача: Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения														
2.1		Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	2	3	2			31.12.2022	31.12.2022	Пикулина Ольга Васильевна - заместитель председателя комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Итоги реализации РП в 2022 году, Иное Итоги реализации РП в 2021 году	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Итоги реализации РП в 2022 году" Иное Комитета по труду и занятости Курской области от 26.12.2022г. №1264, приложен файл. 2. "Итоги реализации РП в 2021 году" Иное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Заместителя Губернатора Курской области от 30.12.2022г. №08.1-10/6222, приложен файл. В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено Предоставлена информация : 3 из 2.
2.1.1		Закупка включена в план закупок								31.12.2022	29.09.2022	Пикулина Ольга Васильевна - заместитель председателя комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Закупка Закупка, Закупка Поставка мебели для нужд ОКУ «ЦЗН города Железногорска и Железнодорожного района» для оснащения рабочих мест работников центра занятости, в которых реализуется проект по модернизации, включающий уровень комфортности" Закупка от 05.04.2022г. № 202203442000006002, указана ссылка. 3.	Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 17.06.2022г. №202203442000006002, указана ссылка. 2. "Поставка мебели для нужд ОКУ «ЦЗН города Железногорска и Железнодорожного района» для оснащения рабочих мест работников центра занятости, в которых реализуется проект по модернизации, включающий уровень комфортности" Закупка от 05.04.2022г. № 202203442000006002, указана ссылка. 3.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														реализуется проект по модернизаци и, включающи й уровень комфортнос ти, Закупка Поставка и внедрение Системы управления очередью для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодоро жского и Железнодоро жского района"" , в котором реализуется проект по модернизаци и , Закупка Поставка и внедрение Системы видеонаблю дения для нужд ОКУ	"Поставка и внедрение Системы управления очередью для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожского и Железнодорожского района"" , в котором реализуется проект по модернизации " Закупка от 05.04.2022г. № 202203442000006002, указана ссылка. 4. "Поставка и внедрение Системы видеонаблюдения для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожского и Железнодорожского района"" , в котором реализуется проект по модернизации " Закупка от 05.04.2022г. № 202203442000006002, указана ссылка. 5. "Закупка" Закупка от 11.03.2022г. № 202203442000006002, указана ссылка. 6. "Закупка" Закупка от 29.09.2022г. № 202203442000006002, указана ссылка. 7.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"Поставка и внедрение Системы видеонаблюдения для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожского и Железнодорожского района"", в котором реализуется проект по модернизации " Закупка от 05.04.2022г. № 202203442000006002, указана ссылка. 8. "Поставка и внедрение Системы управления очередью для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожского и Железнодорожского района"", в котором реализуется проект по модернизации " Закупка от 05.04.2022г. № 202203442000006002, указана ссылка. 9. "Поставка мебели для нужд ОКУ «ЦЗН города Железнодорожского и Железнодорожского района» для оснащения рабочих мест работников центра занятости, в которых



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															реализуется проект по модернизации, включающий уровень комфортности" Закупка от 05.04.2022г. № 202203442000006002, указана ссылка. 10. "Закупка" Закупка от 27.05.2022г. № 202203442000006002, указана ссылка. 11. "Закупка" Закупка от 27.05.2022г. № 202203442000006002, указана ссылка. 12. "Закупка" Закупка от 27.05.2022г. № 202203442000006002, указана ссылка. 13. "Закупка" Закупка от 26.05.2022г. № 202203442000006002, указана ссылка. <i>Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией; Другое создано СТП</i>
2.1. 2		Сведения о государственном								31.12.2022	05.10.2022	Пикулина Ольга	ГИИС "Электронн	Реестр контрактов	Подтверждающие документы: 1. "Поставка



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок										Васильевна - заместитель председател я комитета	ый бюджет"	Поставка мебели для нужд ОКУ «ЦЗН города Железнодорож ска и Железнодоро жского района» для оснащения рабочих мест работников центра занятости, в которых реализуется проект по модернизаци и, включающи й уровень комфортнос ти, Реестр контрактов Поставка и внедрение Системы управления очередью для нужд	мебели для нужд ОКУ «ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района» для оснащения рабочих мест работников центра занятости, в которых реализуется проект по модернизации, включающий уровень комфортности" Реестр контрактов от 06.04.2022г. № 2463301172022000017, указана ссылка. 2. "Поставка и внедрение Системы управления очередью для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района""", в котором реализуется проект по модернизации " Реестр контрактов от 06.04.2022г. № 2463301172022000018, указана ссылка. 3. "Поставка и внедрение Системы видеонаблюдения для



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОКУ ""ЦЗН города Железнодорож ка и Железнодорож кого района"" , в котором реализуется проект по модернизаци и , Реестр контрактов Поставка и внедрение Системы видеонаблю дения для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорож ка и Железнодорож кого района"" , в котором реализуется проект по модернизаци и , Реестр контрактов	нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорож ка и Железнодорож кого района"" , в котором реализуется проект по модернизации " Реестр контрактов от 06.04.2022г. № 2463301172022000023, указана ссылка. 4. "Поставка вывесок, табличек и материалов для системы навигаций для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорож ка и Железнодорож кого района"" в целях внедрения фирменного стиля оформления центров занятости , в которых реализуется проекты по модернизации. " Реестр контрактов от 10.06.2022г. № 2463301172022000037, указана ссылка. 5. "Поставка панели из реек для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорож ка и Железнодорож кого



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Поставка вывесок, табличек и материалов для системы навигаций для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожского района"" в целях внедрения фирменного стиля оформления центров занятости , в которых реализуется проекты по модернизации. , Реестр контрактов от 06.06.2022г. № 2463301172022000036, указана ссылка. 6. "Поставка жалюзи вертикальных для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожского района"" для оснащения рабочих мест работников центров занятости, в которых реализуются проекты по модернизации, включающие обеспечение уровня комфортности" Реестр контрактов от 17.05.2022г. № 2463301172022000028, указана ссылка. 7. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города	района"" , в целях внедрения фирменного стиля оформления центров занятости, в которых реализуются проекты по модернизации." Реестр контрактов от 06.06.2022г. № 2463301172022000036, указана ссылка. 6. "Поставка жалюзи вертикальных для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожского района"" для оснащения рабочих мест работников центров занятости, в которых реализуются проекты по модернизации, включающие обеспечение уровня комфортности" Реестр контрактов от 17.05.2022г. № 2463301172022000028, указана ссылка. 7. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														города Железнодорожского района", в целях внедрения фирменного стиля оформления центров занятости, в которых реализуются проекты по модернизации, Реестр контрактов Поставка жалюзи вертикальных для нужд ОКУ "ЦЗН города Железнодорожского района" для оснащения рабочих	Железнодорожского района", расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодорожск, ул.Гагарина, д. 10 "а" (Лит. Б)." Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 2463301172022000010, указана ссылка. 8. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ "ЦЗН города Железнодорожского района", расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодорожск, ул.Гагарина, д. 10 "а" (Лит. Б)." Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 2463301172022000010, указана ссылка. 9. "Поставка компьютерного оборудования" Реестр



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														мест работников центров занятости, в которых реализуются проекты по модернизаци и, включающие обеспечение уровня комфортнос ти, Реестр контрактов Капитальны й ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодоро ска и Железнодоро ского района""", расположенн ого по адресу : Курская область, гор. Железнодоро	контрактов от 05.10.2022г. № 2463301172022000049, указана ссылка. 10. "Поставка и внедрение Системы видеонаблюдения для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодоро ска и Железнодоро ского района""", в котором реализуется проект по модернизации " Реестр контрактов от 06.04.2022г. № 2463301172022000023, указана ссылка. 11. "Поставка и внедрение Системы управления очередью для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодоро ска и Железнодоро ского района""", в котором реализуется проект по модернизации " Реестр контрактов от 06.04.2022г. № 2463301172022000018, указана ссылка. 12. "Поставка мебели для нужд ОКУ «ЦЗН города



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Железнодорожского района» для оснащения рабочих мест работников центра занятости, в которых реализуется проект по модернизации, включающий уровень комфортности" Реестр контрактов от 06.04.2022г. № 2463301172022000017, указана ссылка. <i>Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией; Другое создано СТП</i>
2.1.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2022	09.12.2022	Пикулина Ольга Васильевна - заместитель председателя комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Акт приема-передачи Капитальный ремонт помещений здания ОКУ "ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожска	Подтверждающие документы: 1. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ "ЦЗН города Железнодорожского района", расположенного по адресу : Курская область, гор.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кого района"" , расположенн ого по адресу : Курская область, гор. Железнодоро жский, ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)., Акт приема- передачи Поставка компьютерн ого оборудовани я, Акт приема- передачи Поставка и внедрение Системы видеонаблю дения для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодоро жского и Железнодоро	Железнодорожский, ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Акт приема- передачи от 09.12.2022г. №12, указана ссылка. 2. "Поставка компьютерного оборудования" Акт приема-передачи от 21.11.2022г. №8, указана ссылка. 3. "Поставка и внедрение Системы видеонаблюдения для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожского и Железнодорожского района"" , в котором реализуется проект по модернизации " Акт приема-передачи от 31.08.2022г. №1744, указана ссылка. 4. "Поставка и внедрение Системы управления очередью для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожского и Железнодорожского района"" , в котором реализуется проект по модернизации " Акт приема-передачи от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кого района"" , в котором реализуется проект по модернизаци и , Акт приема- передачи Поставка и внедрение Системы управления очередью для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорож ска и Железнодорож ского района"" , в котором реализуется проект по модернизаци и , Акт приема- передачи Поставка вывесок, табличек и	31.08.2022г. №1743, указана ссылка. 5. "Поставка вывесок, табличек и материалов для системы навигаций для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района"" в целях внедрения фирменного стиля оформления центров занятости , в которых реализуется проекты по модернизации. " Акт приема-передачи от 01.09.2022г. №4, указана ссылка. 6. "Поставка панели из реек для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района"" , в целях внедрения фирменного стиля оформления центров занятости, в которых реализуются проекты по модернизации." Акт приема-передачи от 24.06.2022г. №#2, указана ссылка. 7.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														материалов для системы навигаций для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожского района"" для оснащения рабочих мест работников центров занятости, в которых реализуются проекты по модернизации, включающие обеспечение уровня комфорта" Акт приема-передачи от 21.06.2022г. №207, указана ссылка. 8. "Поставка мебели для нужд ОКУ «ЦЗН города Железнодорожского района» для оснащения рабочих мест работников центра занятости, в которых реализуется проект по модернизации, включающий уровень комфорта" Акт приема-передачи от 03.06.2022г. №26, указана ссылка. 9.	"Поставка жалюзи вертикальных для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожского района"" для оснащения рабочих мест работников центров занятости, в которых реализуются проекты по модернизации, включающие обеспечение уровня комфорта" Акт приема-передачи от 21.06.2022г. №207, указана ссылка. 8. "Поставка мебели для нужд ОКУ «ЦЗН города Железнодорожского района» для оснащения рабочих мест работников центра занятости, в которых реализуется проект по модернизации, включающий уровень комфорта" Акт приема-передачи от 03.06.2022г. №26, указана ссылка. 9.

Отсутствие отклонений



Наличие
отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ка и Железнодорожного района", в целях внедрения фирменного стиля оформления центров занятости, в которых реализуются проекты по модернизации, Акт приема-передачи Поставка жалюзи вертикальных для нужд ОКУ "ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожного района" для оснащения рабочих мест	"Капитальный ремонт помещений здания ОКУ "ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожного района", расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодорожск, ул.Гагарина, д. 10 "а" (Лит. Б)." Акт приема-передачи от 31.05.2022г. №5, указана ссылка. 10. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ "ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожного района", расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодорожск, ул.Гагарина, д. 10 "а" (Лит. Б)." Акт приема-передачи от 06.05.2022г. №4, указана ссылка. 11. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ "ЦЗН города Железнодорожска и



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														работников центров занятости, в которых реализуются проекты по модернизаци и, включающие обеспечение уровня комфортнос ти, Акт приема- передачи Поставка мебели для нужд ОКУ «ЦЗН города Железнодорож ка и Железнодоро жского района» для оснащения рабочих мест работников центра занятости, в которых	Железнодорожного района", расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодорож, ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Акт приема- передачи от 06.05.2022г. №3, указана ссылка. 12. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожного района", расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодорож, ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Акт приема- передачи от 06.05.2022г. №2, указана ссылка. 13. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожного района", расположенного по адресу : Курская



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															область, гор. Железнодорожск, ул.Гагарина, д. 10 "а" (Лит. Б)." Акт приема-передачи от 06.05.2022г. №1, указана ссылка. Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией; Другое создано СТП
2.1.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2022	14.12.2022	Пикулина Ольга Васильевна - заместитель председателя комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Платежное поручение Поставка мебели для нужд ОКУ «ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района» для оснащения рабочих мест работников центра занятости, в которых реализуется проект по модернизации, включающий уровень комфортности"	Подтверждающие документы: 1. "Поставка мебели для нужд ОКУ «ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района» для оснащения рабочих мест работников центра занятости, в которых реализуется проект по модернизации, включающий уровень комфортности" Платежное поручение от 19.04.2022г. №167407, указана ссылка. 2. "Поставка и внедрение Системы



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														реализуется проект по модернизации, включающий уровень комфортности, Платежное поручение Поставка и внедрение Системы видеонаблюдения для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района"" , в котором реализуется проект по модернизации и , Платежное поручение Поставка и внедрение	видеонаблюдения для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района"" , в котором реализуется проект по модернизации " Платежное поручение от 20.04.2022г. №177997, указана ссылка. 3. "Поставка и внедрение Системы управления очередью для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района"" , в котором реализуется проект по модернизации " Платежное поручение от 19.04.2022г. №167406, указана ссылка. 4. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района"" , расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодорожск,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Системы управления очередью для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорож ка и Железнодорож кого района"", в котором реализуется проект по модернизаци и , Платежное поручение Капитальны й ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодорож ка и Железнодорож кого района"", расположенн ого по адресу :	ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Платежное поручение от 14.12.2022г. №19747, указана ссылка. 5. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодорож ка и Железнодорож кого района"", расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодорож, ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Платежное поручение от 14.12.2022г. №19748, указана ссылка. 6. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодорож ка и Железнодорож кого района"", расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодорож, ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Платежное

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Курская область, гор. Железнодорожск, ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)., Платежное поручение Поставка компьютерного оборудования, Платежное поручение Поставка вывесок, табличек и материалов для системы навигаций для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района"" в целях внедрения фирменного	поручение от 14.12.2022г. №19749, указана ссылка. 7. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района"", расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодорожск, ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Платежное поручение от 14.12.2022г. №19750, указана ссылка. 8. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района"", расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодорожск, ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Платежное поручение от 14.12.2022г. №19751,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														стиля оформления центров занятости , в которых реализуется проекты по модернизаци и. , Платежное поручение Поставка панели из реек для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодоро ска и Железнодоро ского района"" , в целях внедрения фирменного стиля оформления центров занятости, в которых реализуются проекты по	указана ссылка. 9. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодоро ска и Железнодоро ского района"" , расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодоро ск, ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Платежное поручение от 14.12.2022г. №19752, указана ссылка. 10. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодоро ска и Железнодоро ского района"" , расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодоро ск, ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Платежное поручение от 14.12.2022г. №19753, указана ссылка. 11. "Капитальный ремонт



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														модернизаци и, Платежное поручение Поставка жалюзи вертикальны х для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодоро Железнодоро Железнодоро кого района"" для оснащения рабочих мест работников центров занятости, в которых реализуются проекты по модернизаци и, включающие обеспечение уровня комфортнос ти	помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодоро Железнодоро района"" расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодоро ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Платежное поручение от 14.12.2022г. №19754, указана ссылка. 12. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодоро Железнодоро района"" расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодоро ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Платежное поручение от 14.12.2022г. №23647, указана ссылка. 13. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Железнодорожска и Железнодорожского района", расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодорожск, ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Платежное поручение от 14.12.2022г. №23715, указана ссылка. 14. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района", расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодорожск, ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Платежное поручение от 14.12.2022г. №19747, указана ссылка. 15. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактиче ское значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															района""", расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодорожск, ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Платежное поручение от 14.12.2022г. №19748, указана ссылка. 16. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района""", расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодорожск, ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Платежное поручение от 14.12.2022г. №19749, указана ссылка. 17. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района""", расположенного по

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															адресу : Курская область, гор. Железнодорожск, ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Платежное поручение от 14.12.2022г. №19750, указана ссылка. 18. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района"", расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодорожск, ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Платежное поручение от 14.12.2022г. №19751, указана ссылка. 19. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района"", расположенного по адресу : Курская область, гор.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Железнодорожск, ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Платежное поручение от 14.12.2022г. №19752, указана ссылка. 20. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района"" расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодорожск, ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Платежное поручение от 14.12.2022г. №19753, указана ссылка. 21. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района"" расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодорожск, ул.Гагарина, д. 10 ""а""



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(Лит. Б)." Платежное поручение от 14.12.2022г. №19754, указана ссылка. 22. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожского и Железнодорожского района"" , расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодорожск, ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Платежное поручение от 14.12.2022г. №23647, указана ссылка. 23. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожского и Железнодорожского района"" , расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодорожск, ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Платежное поручение от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															14.12.2022г. №23715, указана ссылка. 24. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожского и Железнодорожского района"" , расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодорожск, ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Платежное поручение от 24.11.2022г. №12, указана ссылка. 25. "Поставка компьютерного оборудования" Платежное поручение от 18.11.2022г. №8, указана ссылка. 26. "Поставка компьютерного оборудования" Платежное поручение от 23.11.2022г. №766193, указана ссылка. 27. "Поставка и внедрение Системы видеонаблюдения для нужд ОКУ ""ЦЗН



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															города Железнодорожского и Железнодорожского района", в котором реализуется проект по модернизации " Платежное поручение от 02.09.2022г. №221833, указана ссылка. 28. "Поставка и внедрение Системы видеонаблюдения для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожского и Железнодорожского района", в котором реализуется проект по модернизации " Платежное поручение от 31.08.2022г. №1744, указана ссылка. 29. "Поставка и внедрение Системы управления очередью для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожского и Железнодорожского района", в котором реализуется проект по модернизации " Платежное поручение от 02.09.2022г. №221834, указана ссылка. 30.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"Поставка и внедрение Системы управления очередью для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района"", в котором реализуется проект по модернизации " Платежное поручение от 31.08.2022г. №1743, указана ссылка. 31. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района"", расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодорожск, ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Платежное поручение от 16.08.2022г. №124498, указана ссылка. 32. "Поставка вывесок, табличек и материалов для системы навигаций ,для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Железнодорожного района" в целях внедрения фирменного стиля оформления центров занятости , в которых реализуется проекты по модернизации. " Платежное поручение от 31.08.2022г. №4, указана ссылка. 33. "Поставка вывесок, табличек и материалов для системы навигаций ,для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожного района" в целях внедрения фирменного стиля оформления центров занятости , в которых реализуется проекты по модернизации. " Платежное поручение от 12.09.2022г. №290369, указана ссылка. 34. "Поставка вывесок, табличек и материалов для системы навигаций ,для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожного района" в целях внедрения фирменного стиля оформления центров занятости , в которых реализуется проекты по модернизации. "



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Железнодорожного района" в целях внедрения фирменного стиля оформления центров занятости, в которых реализуется проекты по модернизации. " Платежное поручение от 08.09.2022г. №261877, указана ссылка. 35. "Поставка панели из реек для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожного и Железнодорожного района" , в целях внедрения фирменного стиля оформления центров занятости, в которых реализуются проекты по модернизации." Платежное поручение от 28.06.2022г. №675656, указана ссылка. 36. "Поставка панели из реек для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожного и Железнодорожного района" , в целях



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															внедрения фирменного стиля оформления центров занятости, в которых реализуются проекты по модернизации." Платежное поручение от 24.06.2022г. №#2, указана ссылка. 37. "Поставка жалюзи вертикальных для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожского района"" для оснащения рабочих мест работников центров занятости, в которых реализуются проекты по модернизации, включающие обеспечение уровня комфортности" Платежное поручение от 22.06.2022г. №638176, указана ссылка. 38. "Поставка мебели для нужд ОКУ «ЦЗН города Железнодорожского района» для оснащения рабочих мест



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															работников центра занятости, в которых реализуется проект по модернизации, включающий уровень комфортности" Платежное поручение от 21.06.2022г. №627682, указана ссылка. 39. "Поставка жалюзи вертикальных для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожского района"" для оснащения рабочих мест работников центров занятости, в которых реализуются проекты по модернизации, включающие обеспечение уровня комфортности" Платежное поручение от 20.06.2022г. №207, указана ссылка. 40. "Поставка мебели для нужд ОКУ «ЦЗН города Железнодорожского района» для оснащения рабочих мест



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															работников центра занятости, в которых реализуется проект по модернизации, включающий уровень комфортности" Платежное поручение от 03.06.2022г. №26, указана ссылка. 41. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района"" , расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодорожск, ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Платежное поручение от 01.06.2022г. №469596, указана ссылка. 42. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района"" , расположенного по адресу : Курская



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															область, гор. Железнодорож, ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Платежное поручение от 31.05.2022г. №5, указана ссылка. 43. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района"" расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодорож, ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Платежное поручение от 11.05.2022г. №316844, указана ссылка. 44. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района"" расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодорож,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Платежное поручение от 11.05.2022г. №314502, указана ссылка. 45. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района"" расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодорожск, ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Платежное поручение от 11.05.2022г. №309951, указана ссылка. 46. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района"" расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодорожск, ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Платежное



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поручение от 11.05.2022г. №309950, указана ссылка. 47. "Поставка мебели для нужд ОКУ «ЦЗН города Железнодорожского и Железнодорожского района» для оснащения рабочих мест работников центра занятости, в которых реализуется проект по модернизации, включающий уровень комфортности" Платежное поручение от 19.04.2022г. №167407, указана ссылка. 48. "Поставка и внедрение Системы видеонаблюдения для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожского и Железнодорожского района""", в котором реализуется проект по модернизации " Платежное поручение от 20.04.2022г. №177997, указана ссылка. 49. "Поставка и внедрение Системы управления



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															очередью для нужд ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района"" , в котором реализуется проект по модернизации " Платежное поручение от 19.04.2022г. №167406, указана ссылка. 50. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района"" , расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодорожск, ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Платежное поручение от 29.04.2022г. №4, указана ссылка. 51. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района"" , расположенного по



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															адресу : Курская область, гор. Железнодорожск, ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Платежное поручение от 29.04.2022г. №3, указана ссылка. 52. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района"" , расположенного по адресу : Курская область, гор. Железнодорожск, ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Платежное поручение от 29.04.2022г. №2, указана ссылка. 53. "Капитальный ремонт помещений здания ОКУ ""ЦЗН города Железнодорожска и Железнодорожского района"" , расположенного по адресу : Курская область, гор.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Железногорск, ул.Гагарина, д. 10 ""а"" (Лит. Б)." Платежное поручение от 29.04.2022г. №1, указана ссылка. <i>Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией;Другое создано СТП</i>



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.							
1.1		(15) Созданы в Курской области дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов	265 253,26	298 639,48	298 639,48	298 639,48	298 639,48	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	265 253,26	298 639,48	298 639,48	298 639,48	298 639,48	100,00	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1. 1			21 609,39	21 609,39	21 609,39	0,00	21 609,39	100,00	бюджет субъекта, из них
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	21 609,39	21 609,39	21 609,39	0,00	21 609,39	100,00	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	265 253,26	298 639,48	298 639,48	298 639,48	298 639,48	100,00	свод бюджетов Муниципальных образований, из них
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	внебюджетные источники, из них
2		(10) Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения							
2.1		(04) Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	100,00	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	100,00	
2.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	20 300,00	19 726,25	19 726,25	19 726,25	19 726,25	100,00	
2.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	573,75	573,75	573,75	573,75	100,00	
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			285 553,26	318 939,48	318 939,48	318 939,48	318 939,48	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			285 553,26	318 939,48	318 939,48	318 939,48	318 939,48	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			41 909,39	41 335,64	41 335,64	19 726,25	41 335,64	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			21 609,39	21 609,39	21 609,39	0,00	21 609,39	100,00	
бюджеты муниципальных образований			265 253,26	299 213,23	299 213,23	299 213,23	299 213,23	100,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.												
1.1.	Созданы в Курской области дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 609,39
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 609,39	21 609,39	21 609,39	21 609,39	21 609,39	21 609,39	21 609,39
2	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения												
2.1.	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	1 189,87	2 673,90	5 552,83	5 781,63	5 781,63	13 328,39	13 328,39	13 328,39	19 726,25