

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 12.12.2018. № 7)
(в редакции запроса на изменение от 30.12.2024 № А1-49-2024/013)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Курской области («Культурная среда»)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Курской области («Культурная среда»)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Дедов А.В.	временно исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Курской области - Председателя Правительства Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Григорьян Р.Ю.	Временно исполняющий обязанности министра культуры Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Долженкова Е.С.	Заместитель министра культуры Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все 18+, Дети школьного возраста и их родители, работники культуры, Дети школьного возраста и их родители, Жители населенных пунктов до 500 тыс., Жители малых городов и сельской местности			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие культуры в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям													
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	НП	Единица	17,0000	2020	52,0000		-	-	-	-			Да
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	НП	Единица	10,0000	2020	45,0000		-	-	-	-			Да

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям													
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	Единица	38,0000	38,0000	38,0000	39,0000	42,0000	42,0000	42,0000	42,0000	42,0000	44,0000	46,0000	52,0000
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	Единица	37,0000	37,0000	37,0000	37,0000	37,0000	38,0000	39,0000	39,0000	41,0000	41,0000	41,0000	45,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям													
1.1	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности . Настоящий итог	-	Единица	17,0000	2019	40,0000	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да

К 2024 году обеспечено строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт 39 культурно-досуговых учреждений в сельской местности, в том числе: в 2019 году - 7 единиц (капитальный ремонт МКУК "Нижегридинский ЦСДК" Нижегридинского сельсовета Большесолдатского района Курской области, МКУК "Кукуевский ЦСДД "Спутник" Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области, МКУК "Становской ЦСДК" Становского сельсовета Тимского района Курской области, МКУК "Барковский ЦСДК" Барковского сельсовета Тимского района Курской области, МКУК "Зеленорощенский СДК" Охочевского сельсовета Щигровского района Курской области, МКУК "Чекмаревский СДК" Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, МКУК "Полянский СДК" Полянского сельсовета Курского района Курской области); в 2020 году- 10 единиц (капитальный ремонт МКУК "Свердликовский ЦСД" Свердликовского сельсовета Суджанского района, МКУ "Черемушкинский СДК" Лебяженского сельсовета курского района, МКУК "Полянский СДК" Полянского сельсовета Курского района, МКУК "Винниковский СДК" Винниковского сельсовета Курского района, МКУК "Новомеловский СДК" Новомеловского сельсовета Горшеченского района, "Дворец культуры имени Мичурина - филиал МКУК Центральный СДК Зоринского сельсовета Обоянского района", МКУК Обуховский СДК Любимовского сельсовета Кореневского района, МКУК Ольховский ЦСДК Ольховского сельсовета Хомутовского района, МКУК Дубовицкий СДК Дубовицкого сельсовета Хомутовского района Курской области, МКУК "Большеугонский ЦСДК" Большеугонского сельсовета Льговского района); в 2021 году - 7 единиц (капитальный ремонт МКУК "Черемушкинский сельский Дом культуры", МКУК "Колоденский центральный дом культуры Полевского сельсовета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Курского района Курской области", МКУК "Медвенский районный Дом культуры", МКУ "Ореховский Дом культуры Касторенского района Курской области", МКУК "Старолещинский центральный сельский Дом культуры", МКУК "Средне-Ольшанский ЦСДК Пристенского района Курской области", МКУК "Хомутовский дом народного творчества"; 2022 году - 2 единицы (капитальный ремонт МКУК "Пенский СДК" Пенского сельсовета Беловского района, МКУ "Краснознаменский СДК" Касторенского района); 2023 год- 4 единицы (3 единицы капитальный ремонт МКУК «Хомутовский Дом народного творчества», МКУК «Пристенский Районный Дом культуры» Пристенского района Курской области (Бобрышевский СДК) , МКУК "Мантуровский РЦД" Мантуровского района Курской области (Роговский СДК), 1 единица - строительство КДЦ в с. Красниково Пристенского района Курской области); 2024 год - 10 единиц (9 единиц капитальный ремонт Удобенского СДК - филиал МКУК "Горшеченский РДНТ" Горшеченского района Курской области, Тазовского СДК - филиал МКУК "Золотухинский районный Дом культуры" Золотухинского района Курской области, МКУК "Конышевский РДК" Конышевского района Курской области, 1-й Засеймского СДК - филиал МКУК «Мантуровский РЦД» Мантуровского района Курской области, Нижнереутчанского СДК - филиал МКУК "Центр Народного Творчества Медвенского района" Медвенского района Курской области, МБУК "Касторенский Центр Досуга и Кино "Родина" Касторенского района Курской области, МБУК "РДК им. Заслуженного Работника Культуры РФ В.Д. Неведрова." Курского района Курской области, Иванчиковский СДК - филиал МБУК "Льговский РДК" Льговского района Курской области, Рудавский СДК Обоянского района, 1 единица - строительство КДЦ им. Д. Гранина в Рыльском районе Курской области).														
1.2	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации . Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2019	10,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Да
Для людей, проживающих в сельской местности населенных пунктах, не имеющих стационарных культурно - досуговых учреждений, доступность услуг культуры будет обеспечена за счет приобретения передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. К 2024 году обеспечено приобретение 10 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Курской области (нарастающим итогом), в том числе: в 2021 году - 3 единицы (в МО "Горшеченский район", "Фатежский район", "Черемисиновский район") в 2022 году - 2 единицы (в МО "Пристенский район", МО "Советский район") в 2023 – 3 единицы (в МО «Беловский район», «Кореневский район», «Суджанский район»);														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
в 2024 - 2 единицы (в МО "Обоянский район", "Солнцевский район").														
1.3	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту . Нарастающий итог	-	Единица	3,0000	2019	11,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Да
К 2024 году обеспечено переоснащение 11 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом), в том числе: 2019 год - 2 библиотеки (Библиотека-филиал №2 им. Е.И. Носова МБУК «Централизованная система библиотек города Курска», Центральная детская библиотека-филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека Дмитриевского района» Курской области), 2020 год - 1 библиотека (Библиотека-филиал № 1 МБУК "Централизованная система библиотек города Курска"), 2021 год - 1 библиотека (МКУК "Межпоселенческая библиотека Черемисиновского района Курской области имени В.М. Клыкова"), 2022 год - 3 библиотеки (МКУК "Межпоселенческая библиотека Дмитриевского района" Курской области, Горшеченская детская модельная библиотека-филиал МКУК "Горшеченская межпоселенческая библиотека", Центральная городская библиотека для молодежи им. А.А. Фета МБУК «Централизованная система библиотек города Курска»), 2023 год - 2 библиотеки (МКУК «Кировская поселковая взрослая библиотека» Пристенского района Курской области, Центральная детская библиотека МКУК «Централизованная библиотечная система» г. Курчатова), 2024 год - 2 библиотеки (МКУК «Межпоселенческая библиотека Коньшевского района», Центральная городская детская библиотека МБУК «Централизованная система библиотек города Курска»).														
1.4	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств . Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	9,0000	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек. Нарастающий итог												ние товаров, работ, услуг	
К концу 2024 года будет оснащен 1 региональный театр, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек (ОБУК "Курский драматический театр имени А.С. Пушкина").														
1.7	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами . Нарастающий итог	-	Единица	7,0000	2019	18,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
К 2024 году будут оснащены 23 образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами : в 2019 году 7 единиц (ОБПОУ «Курский музыкальный колледж имени Г.В. Свиридова», ОБОУ ДО «Беловская детская школа искусств», ОБОУ ДО «Тимская детская школа искусств», ОБОУ ДО «Мантуровская детская школа искусств», ОБОУ ДО «Пристенская детская школа искусств», ОБОУ ДО «Фатежская детская школа искусств», ОБОУ ДО «Солнцевская детская школа искусств»), в 2020 году - 5 единиц за счет средств областного бюджета (ОБОУ ДО "Звановская ДШИ" , ОБОУ ДО "Теткинская ДШИ", ОБОУ ДО "Медвенская ДШИ", ОБОУ ДО "Щигровская ДШИ", ОБОУ ДО "Коньшевская ДШИ"),														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
в 2021 году - 5 единиц (ОБОУ ДО "Суджанская детская школа искусств", ОБОУ ДО "Кореневская детская школа искусств им. М.А. Руденко ,ОБОУ ДО "Рыльская детская школа искусств", ОБОУ ДО "Льговская детская школа искусств",ОБПОУ "Суджанский колледж искусств им. Н. Плевацкой"); в 2022 году - 0 единиц в 2023 году - 6 единиц (ОБОУ ДО "Хомутовская детская школа искусств", ОБОУ ДО "Поныровская детская школа искусств", ОБОУ ДО "Кшенская детская школа искусств", ОБОУ ДО "Золотухинская детская школа искусств", ОБОУ ДО "Дмитриевская детская школа искусств имени А.М. Любимова", ОБОУ ДО "Глушковская детская школа искусств").в 2024 году - 0 единиц														
1.8	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2021	5,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Да
К концу 2024 года будет оснащено 5 региональных и муниципальных музеев, в том числе: в 2023 году - 2 единицы (ОБУК "Курский областной краеведческий музей", МУК "Железнодорожный краеведческий музей"),в 2024 году - 3 единицы (ОБУК "Курский областной краеведческий музей", ОБУК "Курский государственный областной музей археологии", ОБУК "Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки").														
1.9	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды . Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
К концу 2024 года проведена реновация 1 регионального учреждения отрасли культуры (ОБУК " Курская областная государственная филармония" на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Дом жилой ("Дом Ильича")" 1925 г., расположенного по адресу : Курская область, г. Курск, ул. Перекальского, 1 (капитальный ремонт кровли)). Результат по объекту "Экспозиционный корпус Курского областного краеведческого музея в объекте культурного наследия регионального значения "Здание мужской классической гимназии,1836 -1842 гг.", расположенном по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Луначарского, 8, здание литер В" перенесен на 2025 год.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации								
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	19 191,89	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	19 021,68	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	19 021,68	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	19 021,68	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	19 191,89	-	-	-	-	-	-	
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	30 900,00	0,00	0,00	-	-	-	-	

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5	Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные музеи	4 856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856,84
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	4 856,84	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	4 856,84	-	-	-	-	-	-	
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.6	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	11 102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 102,25
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	11 102,25	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	11 102,25	-	-	-	-	-	-	
1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.7	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	35 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 714,29
1.7.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	35 714,29	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.7.1. 1.	<i>бюджет субъекта</i>	35 714,29	-	-	-	-	-	-	
1.7.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.7.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.8	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	139 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 078,80
1.8.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	139 078,80	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.8.1. 1.	<i>бюджет субъекта</i>	139 078,80	-	-	-	-	-	-	
1.8.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

1.1.	Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности "	0,00	0,00	0,00	18 429,32	18 429,32	18 429,32	18 429,32	18 429,32	23 500,00	25 700,00	35 900,00	98 396,31
1.2.	Мероприятие (результат) "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 021,68	19 021,68	19 021,68
1.3.	Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 725,97	14 725,97	14 725,97	14 725,97	19 500,00	26 000,00	30 000,00
1.4.	Мероприятие (результат) "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств "	0,00	0,00	0,00	4 502,45	4 502,45	9 095,32	9 095,32	9 095,32	9 095,32	18 191,72	18 191,72	18 191,72
1.5.	Мероприятие (результат) "Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные музеи"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	1 200,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	4 856,84
1.6.	Мероприятие (результат) "Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,13	9 159,13	9 159,13	9 159,13	9 159,13	9 159,13	11 102,25

18

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. руб.)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	человек"												
1.7.	Мероприятие (результат) "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"	0,00	0,00	0,00	561,23	561,23	1 864,22	1 864,22	2 018,10	6 041,10	10 220,10	10 220,10	35 714,29

1.8.	Мероприятие (результат) "Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды "	0,00	0,00	0,00	237,59	237,59	15 932,86	15 932,86	15 932,86	15 932,86	15 932,86	30 500,00	139 078,80
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	23 730,59	23 730,59	69 606,82	69 606,82	70 560,70	82 054,38	121 325,49	152 592,63	356 361,89

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям						
1.1.	Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно- досуговые учреждения в сельской местности "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	К 2024 году обеспечено строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт 39 культурно-досуговых учреждений в сельской местности, в том числе: в 2019 году - 7 единиц (капитальный ремонт МКУК "Нижнегридинский ЦСДК" Нижнегридинско го сельсовета Большесолдатского района Курской области, МКУК "Кукуевский ЦСДД "Спутник" Большесолда тского сельсовета Большесолдатского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							района Курской области, МКУК "Становской ЦСДК" Становского сельсовета Тимского района Курской области, МКУК "Барковский ЦСДК" Барковского сельсовета Тимского района Курской области, МКУК "Зеленорощенский СДК" Охочевского сельсовета Щигровского района Курской области, МКУК "Чекмаревский СДК" Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области, МКУК "Полянский СДК" Полянского сельсовета Курского района Курской области); в 2020 году- 10 единиц (капитальный ремонт МКУК "Свердликровский ЦСД" Свердловского сельсовета Суджанского района. МКУ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Лебяженского сельсовета курского района, МКУК "Полянский СДК" Полянского сельсовета Курского района, МКУК "Винниковский СДК" Винниковского сельсовета Курского района, МКУК "Новомеловский СДК" Новомеловского сельсовета Горшеченского района, "Дворец культуры имени Мичурина - филиал МКУК Центральный СДК Зоринского сельсовета Обоянского района", МКУК Обуховский СДК Любимовского сельсовета Кореневского района, МКУК Ольховский ЦСДК Ольховского сельсовета Хомутовского района, МКУК Дубовицкий СДК Дубовицкого сельсовета Хомутовского района Курской области, МКУК

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Большеугонский ЦСДК" Большеугонского сельсовета Льговского района); в 2021 году - 7 единиц (капитальный ремонт МКУК "Черемушкинский сельский Дом культуры", МКУК "Колоденский центральный дом культуры Полевского сельсовета Курского района Курской области", МКУК "Медвенский районный Дом культуры", МКУ "Ореховский Дом культуры Касторенского района Курской области", МКУК "Старолещинский центральный сельский Дом культуры", МКУК "Средне-Ольшанский ЦСДК Пристенского района Курской области", МКУК "Хомутовский дом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							народного творчества"; 2022 году - 2 единицы (капитальный ремонт МКУК "Пенский СДК" Пенского сельсовета Беловского района, МКУ "Краснознаменский СДК" Касторенского района); 2023 год- 4 единицы (3 единицы капитальный ремонт МКУК «Хомутовский Дом народного творчества», МКУК «Пристенский Районный Дом культуры» Пристенского района Курской области (Бобрышевский СДК) , МКУК "Мантуровский РЦД" Мантуровского района Курской области (Роговский СДК), 1 единица - строительство КДЦ в с. Красниково Пристенского района Курской области); 2024 год - 10 единиц (9

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							единиц капитальный ремонт Удобенского СДК - филиал МКУК "Горшеченский РДНТ" Горшеченского района Курской области, Тазовского СДК - филиал МКУК "Золотухинский районный Дом культуры" Золотухинского района Курской области, МКУК "Коньшевский РДК" Коньшевского района Курской области, 1-й Засеймского СДК - филиал МКУК «Мантуровский РЦД» Мантуровского района Курской области, Нижнереутчанского СДК - филиал МКУК "Центр Народного Творчества Медвенского района" Медвенского района Курской области, МБУК "Касторенский Центр Досуга и Кино "Родина" Касторенского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							района Курской области, МБУК "РДК им. Заслуженного Работника Культуры РФ В.Д. Неведрова." Курского района Курской области, Иванчиковский СДК - филиал МБУК "Льговский РДК" Льговского района Курской области, Рудавский СДК Обоянского района, 1 единица - строительство КДЦ им. Д. Гранина в Рыльском районе Курской области)
1.1.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Катунин В.В.	
1.1.2.	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Катунин В.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.3.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Постоев В.Н.	
1.1.4.	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Постоев В.Н.	
1.1.5.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тимонов В.Ю.	
1.1.6.	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тимонов В.Ю.	
1.1.7.	Контрольная точка "Закупка	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Белявцев С.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	включена в план закупок"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.8.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белявцев С.А.	
1.1.9.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хрулев Ю.В.	
1.1.10.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хрулев Ю.В.	
1.1.11.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Воробьева В.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.12.	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьева В.В.	
1.1.13.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малыхина Л.А.	
1.1.14.	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малыхина Л.А.	
1.1.15.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Катунин В.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.16.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Постоев В.Н.	
1.1.17.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тимонов В.Ю.	
1.1.18.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белявцев С.А.	
1.1.19.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хрулев Ю.В.	
1.1.20.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Воробьева В.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг ", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.21.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малыхина Л.А.	
1.1.22.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Катунин В.В.	
1.1.23.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Постоев В.Н.	
1.1.24.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тимонов В.Ю.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.25.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белявцев С.А.	
1.1.26.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хрулев Ю.В.	
1.1.27.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьева В.В.	
1.1.28.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малыхина Л.А.	
1.1.29.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	10	Полетыкина Ю.Н.	Решение Получены положительные заключения по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	экспертиз", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует			результатам государственных экспертиз
1.1.30.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Полетыкина Ю.Н.	Решение Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.1.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Решение Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.32.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Студеникин С.В.	Прочий тип документа сайт закупок
1.1.33.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Тищенко А.И.	Прочий тип документа сайт закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.34.	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	17.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Студеникин С.В.	Прочий тип документа Контракт или договор
1.1.35.	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	17.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тищенко А.И.	Прочий тип документа Контракт или договор
1.1.36.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа сайт закупок
1.1.37.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа сайт закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.38.	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Контракт или договор
1.1.39.	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Контракт или договор
1.1.40.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа сайт закупок
1.1.41.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Студеникин С.В.	Акт акт выполненных работ
1.1.42.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	28.11.2022	28	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Тищенко А.И.	Акт акт выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.43.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	16.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Студеникин С.В.	Прочий тип документа платежное поручение
1.1.44.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	16.12.2022	30	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тищенко А.И.	Прочий тип документа платежное поручение
1.1.45.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа акт -приема передачи
1.1.46.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Федерации (муниципальным образованиям)
1.1.47.	Контрольная точка"Заключен контракт"	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хрулев Ю.В.	Прочий тип документа контракт
1.1.48.	Контрольная точка"заключен контракт"	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров В.В.	Прочий тип документа контракт
1.1.49.	Контрольная точка"Заключен контракт"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бочаров С.Н.	Прочий тип документа контракт
1.1.50.	Контрольная точка"произведена приемка"	-	25.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хрулев Ю.В.	Акт Акты выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.51.	Контрольная точка"произведена приемка"	-	25.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бочаров С.Н.	Акт Акты выполненных работ
1.1.52.	Контрольная точка"произведена приемка"	-	25.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров В.В.	Акт Акты выполненных работ
1.1.53.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	
1.1.54.	Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена
1.1.55.	Контрольная точка"технологическое оборудование предусмотрено"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Афонин А.В.	Прочий тип документа технологическое оборудование

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документацией"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		предусмотрено документацией
1.1.56.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено
1.1.57.	Контрольная точка"Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора получено
1.1.58.	Контрольная точка" Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено
1.1.59.	Контрольная точка"Объект подключен к сетям инженерно- технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Афонин А.В.	Прочий тип документа Объект подключен к сетям инженерно- технического обеспечения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и пр.)"				точками отсутствует		(теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)
1.1.60.	Контрольная точка"Произведена оплата "	-	05.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров В.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.1.61.	Контрольная точка"Произведена оплата "	-	05.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бочаров С.Н.	Прочий тип документа Акт выполненных работ
1.1.62.	Контрольная точка"Произведена оплата "	-	05.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хрулев Ю.В.	Прочий тип документа Акт выполненных работ
1.1.63.	Контрольная точка"Заключено Соглашение "	-	04.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Амерев Ю.М.	Соглашение Заключено Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.64.	Контрольная точка"Заключено Соглашение "	-	04.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кожухов В.Н.	Соглашение Заключено Соглашение
1.1.65.	Контрольная точка"Заключено Соглашение "	-	04.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новиков Д.А.	Соглашение Заключено Соглашение
1.1.66.	Контрольная точка"Заключено Соглашение "	-	04.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бочаров С.Н.	Соглашение Заключено Соглашение
1.1.67.	Контрольная точка"Заключено Соглашение "	-	04.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Катунин В.В.	Соглашение Заключено Соглашение
1.1.68.	Контрольная точка"ЗАКЛЮЧЕН	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Амерев Ю.М.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	КОНТРАКТ "			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ
1.1.69.	Контрольная точка"ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ "	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кожухов В.Н.	Прочий тип документа ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ
1.1.70.	Контрольная точка"ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ "	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новиков Д.А.	Прочий тип документа ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ
1.1.71.	Контрольная точка"ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ "	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бочаров С.Н.	Прочий тип документа ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ
1.1.72.	Контрольная точка"ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ "	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Катунин В.В.	Прочий тип документа ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.73.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.1.74.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.1.75.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.76.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.77.	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено
1.1.78.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубева Н.Ю.	Соглашение соглашение
1.1.79.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Телегин А.В.	Соглашение Соглашение
1.1.80.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Коростелев С.Н.	Соглашение соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.81.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	24.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Телегин А.В.	Прочий тип документа сайт
1.1.82.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	24.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Коростелев С.Н.	Прочий тип документа сайт
1.1.83.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	24.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубева Н.Ю.	Прочий тип документа сайт
1.1.84.	Контрольная точка"Произведена приемка "	-	24.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Амерев Ю.М.	Акт акт выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.85.	Контрольная точка "Произведена приемка"	-	24.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бочаров С.Н.	Акт выполненных работ
1.1.86.	Контрольная точка "произведена оплата"	-	26.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Амерев Ю.М.	Прочий тип документа платежное поручение
1.1.87.	Контрольная точка "произведена оплата"	-	26.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бочаров С.Н.	Прочий тип документа платежное поручение
1.1.88.	Контрольная точка "Заключен контракт "	-	15.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубева Н.Ю.	Прочий тип документа Контракт или договор
1.1.89.	Контрольная точка "Заключен контракт "	-	15.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Телегин А.В.	Прочий тип документа Заключен контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.90.	Контрольная точка"Заключен контракт "	-	15.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Коростелев С.Н.	Прочий тип документа Контракт или договор
1.1.91.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	27.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новиков Д.А.	Прочий тип документа контракт заключен
1.1.92.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	29.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кожухов В.Н.	Прочий тип документа контракт заключен
1.1.93.	Контрольная точка"Произведена приемка "	-	03.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Коростелев С.Н.	Акт акт выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.94.	Контрольная точка "произведена оплата "	-	03.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Коростелев С.Н.	Прочий тип документа платежное поручение
1.1.95.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	04.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губанов Э.В.	Прочий тип документа соглашение с муниципальным образованием
1.1.96.	Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ"	-	26.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губанов Э.В.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ
1.1.97.	Контрольная точка "Произведена приемка "	-	10.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Катунин В.В.	Акт акт выполненных работ
1.1.98.	Контрольная точка "произведена оплата"	-	11.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Катунин В.В.	Прочий тип документа платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.99.	Контрольная точка"произведена приемка"	-	20.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубева Н.Ю.	Прочий тип документа акт выполненных работ
1.1.100 .	Контрольная точка"Произведена приемка "	-	20.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Телегин А.В.	Акт акт выполненных работ
1.1.101 .	Контрольная точка"Произведена оплата "	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голубева Н.Ю.	Прочий тип документа платежное поручение
1.1.102 .	Контрольная точка"произведена оплата "	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Телегин А.В.	Прочий тип документа платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.103	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ"	-	16.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губанов Э.В.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ
1.1.104	Контрольная точка "Произведена приемка "	-	17.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кожухов В.Н.	Прочий тип документа акт выполненных работ
1.1.105	Контрольная точка "произведена приемка "	-	17.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новиков Д.А.	Акт акт выполненных работ
1.1.106	Контрольная точка "Произведена оплата "	-	23.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кожухов В.Н.	Прочий тип документа платежное поручение
1.1.107	Контрольная точка "произведена оплата "	-	23.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Новиков Д.А.	Прочий тип документа платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.108	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ"	-	23.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губанов Э.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.	Мероприятие (результат) "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	Для людей, проживающих в сельской местности населенных пунктах, не имеющих стационарных культурно - досуговых учреждений, доступность услуг культуры будет обеспечена за счет приобретения передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. К 2024 году обеспечено приобретение 10 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Курской области (нарастающим итогом), в том числе: в 2021 году - 3 единицы (в МО "Горшеченский район", "Фатежский район", "Черемисиновский район") в 2022 году - 2 единицы (в МО "Пристенский район", МО "Советский район") в 2023 – 3 единицы (в МО «Беловский район», «Кореневский район», «Суджанский район»); в 2024 - 2 единицы (в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							МО "Обоянский район", "Солнцевский район").
1.2.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Амерев Ю.М.	
1.2.2.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гнездилов С.Е.	
1.2.3.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатов М.Н.	
1.2.4.	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Амерев Ю.М.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.5.	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гнездилов С.Е.	
1.2.6.	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатов М.Н.	
1.2.7.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	15.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Амерев Ю.М.	
1.2.8.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	15.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гнездилов С.Е.	
1.2.9.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	15.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Игнатов М.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг "			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.10.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	22.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Амерев Ю.М.	
1.2.11.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	22.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гнездилов С.Е.	
1.2.12.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	22.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатов М.Н.	
1.2.13.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Полетыкина Ю.Н.	Решение Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							трансфертов
1.2.14.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	01	03	Полетыкина Ю.Н.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.2.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.2.16.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Акт О распределении межбюджетных трансфертов по субъектам РФ
1.2.17.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	16.05.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Жилинков В.М.	Прочий тип документа сайт закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.18.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	16.05.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров В.В.	Прочий тип документа сайт закупок
1.2.19.	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	23.05.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Жилинков В.М.	Прочий тип документа Контракт или договор
1.2.20.	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	23.05.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров В.В.	Прочий тип документа Контракт или договор
1.2.21.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	21.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Жилинков В.М.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
			21.11.2022				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.22.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров В.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
1.2.23.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Жилинков В.М.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.2.24.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров В.В.	Акт выполненных работ
1.2.25.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	23.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.26.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Полетыкина Ю.Н.	Решение Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.2.27.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2022	02	04	Полетыкина Ю.Н.	Решение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
1.2.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.2.29.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	01	03	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							(муниципальным образованиям)
1.2.30.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Полетыкина Ю.Н.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
1.2.31.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.03.2023	01	03	Полетыкина Ю.Н.	Постановление 87-пп от 20.01.2023
1.2.32.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа заключение контракта
1.2.33.	Контрольная точка"Заключен контракт или договор "	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Волобуев Н.В.	Прочий тип документа Заключен контракт или договор

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.34.	Контрольная точка"Заключен контракт или договор "	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярова Е.А.	Прочий тип документа Заключен контракт или договор
1.2.35.	Контрольная точка"Заключены контракты или договора"	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дьяченко В.И.	Прочий тип документа контракты или договора
1.2.36.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	04.05.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярова Е.А.	Прочий тип документа акт приема-передачи
1.2.37.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	10.05.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярова Е.А.	Прочий тип документа платежное поручение
1.2.38.	Контрольная точка"Произведена	-	25.05.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Волобуев Н.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		акт приема-передачи
1.2.39.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.05.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дьяченко В.И.	Прочий тип документа акт приема-передачи
1.2.40.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.05.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дьяченко В.И.	Прочий тип документа акт приема-передачи
1.2.41.	Контрольная точка"Произведена оплата "	-	28.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дьяченко В.И.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.42.	Контрольная точка"Произведена оплата "	-	28.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Волобуев Н.В.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.43.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	
1.2.44.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	
1.2.45.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.2.46.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	25.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Постановление Постановление Правительства Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.47.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	15.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губанов Э.В.	Соглашение соглашение
1.2.48.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	15.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Енютин Г.Д.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.2.49.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	20.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губанов Э.В.	Прочий тип документа сайт
1.2.50.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	20.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Енютин Г.Д.	Прочий тип документа сайт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.51.	Контрольная точка "Заключен контракт "	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губанов Э.В.	Прочий тип документа контракт или договор
1.2.52.	Контрольная точка "Заключен контракт "	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Енютин Г.Д.	Прочий тип документа контракт или договор
1.2.53.	Контрольная точка "Произведена приемка "	-	08.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губанов Э.В.	Акт приема-передачи
1.2.54.	Контрольная точка "Произведена оплата"	-	28.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губанов Э.В.	Прочий тип документа платежное поручение
1.2.55.	Контрольная точка "Произведена приемка "	-	09.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Енютин Г.Д.	Акт акт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.56.	Контрольная точка "Произведена оплата"	-	23.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Енютин Г.Д.	Прочий тип документа платежное поручение
1.3.	Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	К 2024 году обеспечено переоснащение 11 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом), в том числе: 2019 год - 2 библиотеки (Библиотека -филиал №2 им. Е.И. Носова МБУК «Централизованная система библиотек города Курска», Центральная детская библиотека-филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека Дмитриевского района»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Курской области), 2020 год - 1 библиотека (Библиотека-филиал № 1 МБУК "Централизованная система библиотек города Курска"), 2021 год - 1 библиотека (МКУК "Межпоселенческая библиотека Черемисиновского района Курской области имени В.М. Клыкова"), 2022 год - 3 библиотеки (МКУК "Межпоселенческая библиотека Дмитриевского района" Курской области, Горшеченская детская модельная библиотека- филиал МКУК "Горшеченская межпоселенческая библиотека", Центральная городская библиотека для молодежи им. А.А. Фета МБУК

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							«Централизованная система библиотек города Курска»), 2023 год - 2 библиотеки (МКУК «Кировская поселковая взрослая библиотека» Пристенского района Курской области, Центральная детская библиотека МКУК «Централизованная библиотечная система» г. Курчатова), 2024 год - 2 библиотеки (МКУК «Межпоселенческая библиотека Коньшевского района», Центральная городская детская библиотека МБУК «Централизованная система библиотек города Курска»).
1.3.1.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований	-	22.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Полетыкина Ю.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.2.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатов М.Н.	
1.3.3.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатов М.Н.	
1.3.4.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000	-	18.10.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатов М.Н.	
1.3.5.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатов М.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.6.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	27.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров В.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.3.7.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	27.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Амерев Ю.М.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.3.8.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	27.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цыбин Н.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.3.9.	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров В.Г.	Прочий тип документа Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.3.10.	Контрольная точка "Сведения о	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Амерев Ю.М.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.3.11.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цыбин Н.А.	Прочий тип документа Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.3.12.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров В.В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.3.13.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Амерев Ю.М.	Акт Акт выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.14.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цыбин Н.А.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.3.15.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	23.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров В.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
1.3.16.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	23.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Амерев Ю.М.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
1.3.17.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	23.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цыбин Н.А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.18.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Соглашение
1.3.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Заключение контрактов
1.3.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа контракты
1.3.21.	Контрольная точка"Заключены прямые договора"	-	04.05.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корпунков И.В.	Прочий тип документа контракты или договора
1.3.22.	Контрольная точка"Заключены контракты или договора"	-	18.05.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Петров В.В.	Прочий тип документа контракты или договора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.23.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	
1.3.24.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	
1.3.25.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров В.В.	Прочий тип документа Акт приема –передачи
1.3.26.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корпунков И.В.	Акт приема – передачи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.27.	Контрольная точка "Произведена оплата "	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корпунков И.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.28.	Контрольная точка "Произведена оплата "	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров В.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.29.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	22.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Постановление постановление
1.3.30.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	25.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Постановление Постановление Правительства Курской области
1.3.31.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о	-	25.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Пархоменко Н.А.	Соглашение Заключено соглашение с муниципальными

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		образованиями
1.3.32.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	25.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новиков Д.А.	Соглашение Заключено соглашение с муниципальными образованиями
1.3.33.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа план-график закупок
1.3.34.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новиков Д.А.	Прочий тип документа план-график закупок
1.3.35.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Контракт или договор

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.36.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	22.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новиков Д.А.	Прочий тип документа Контракт или договор
1.3.37.	Контрольная точка "Произведена приемка "	-	19.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новиков Д.А.	Акт акт или товарная накладная
1.3.38.	Контрольная точка "Произведена приемка "	-	19.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Акт акт или товарная накладная
1.3.39.	Контрольная точка "Произведена оплата"	-	29.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новиков Д.А.	Прочий тип документа платежное поручение
1.3.40.	Контрольная точка "Произведена оплата"	-	29.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.41.	Контрольная точка "Произведена приемка"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новиков Д.А.	Акт товарная накладная
1.3.42.	Контрольная точка "Произведена оплата"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новиков Д.А.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.	Мероприятие (результат) "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	К 2024 году будет реконструировано, капитально отремонтировано 9 зданий муниципальных детских школ искусств Курской области, в том числе: 2021 год – 3 единицы (ОБОУ ДО "Беловская детская школа искусств", ОБОУ ДО "Мантуровская детская школа искусств",

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ОБОУ ДО "Пристенская детская школа искусств"), 2022 год - 4 единицы (ОБОУ ДО "Кшенская детская школа искусств", ОБОУ ДО "Дмитриевская детская школа искусств им. А.М. Любимова", ОБОУ ДО "Поныровская детская школа искусств", ОБОУ ДО "Льговская детская школа искусств"), 2023 год- 1 единица (ОБОУ ДО "Хомутовская детская школа искусств"), 2024 год - 1 единица (ОБОУ ДО "Щигровская детская школа искусств").
1.4.1.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000	-	29.10.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	
			01.12.2021				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	
1.4.3.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа сайт закупок
1.4.4.	Контрольная точка "Соглашение на иные цели "	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Соглашение на иные цели
1.4.5.	Контрольная точка "Соглашение на иные цели "	-	20.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Соглашение на иные цели
1.4.6.	Контрольная точка "соглашение на иные цели "	-	20.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Соглашение на иные цели

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.7.	Контрольная точка "Соглашение на иные цели "	-	20.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Соглашение на иные цели
1.4.8.	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	27.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа контракт или договор
1.4.9.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа сайт закупок
1.4.10.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа сайт закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.11.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа сайт закупок
1.4.12.	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Контракт или договор
1.4.13.	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа контракт или договор
1.4.14.	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа контракт или договор
1.4.15.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	29.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа акт выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.16.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа акт выполненных работ
1.4.17.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа акт выполненных работ
1.4.18.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа акт выполненных работ
1.4.19.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.20.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа платежное поручение
1.4.21.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа платежное поручение
1.4.22.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа платежное поручение
1.4.23.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соглашений)
1.4.24.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Прочий тип документа заключение контракта
1.4.25.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии на иные цели
1.4.26.	Контрольная точка"Заключены контракты "	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Контракт или договор
1.4.27.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.28.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	
1.4.29.	Контрольная точка "Произведена оплата "	-	09.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.30.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)"	-	09.11.2023	19	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Акт выполненных работ
1.4.31.	Контрольная точка "Заключено соглашение на иные цели "	-	14.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Соглашение Соглашение
1.4.32.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа сайт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.33.	Контрольная точка "Заключены контракты "	-	10.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа контракты или договора
1.4.34.	Контрольная точка "Произведена приемка "	-	04.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Акт акт выполненных работ
1.4.35.	Контрольная точка "Произведена оплата "	-	04.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа платежное поручение
1.5.	Мероприятие (результат) "Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные музеи"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	К концу 2024 года будет отремонтированы 2 региональных музея. В 2024 году - 2 (Историко-мемориальный музей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							«Командный пункт Воронежского фронта» - филиал ОБУК «Курский областной краеведческий музей», расположенного по адресу: Курская область, Пристенский район, п. Кировский, ул. Ватутина, 49, Касторенский краеведческий музей - филиал ОБУК "Курский областной краеведческий музей", расположенный по адресу: Курская обл., п. Касторное, ул. Ленина, 143.) Капитальный ремонт музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев.
1.5.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение на иные цели "	-	26.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Соглашение соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.2.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа сайт
1.5.3.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	22.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа договор или контракт
1.5.4.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа контракт на выполнение работ, оказание услуг
1.5.5.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Акт акт выполненных работ
1.5.6.	Контрольная точка "Заключен договор (контракт) на выполнение работ"	-	04.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.7.	Контрольная точка "Произведена оплата"	-	09.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа платежное поручение
1.5.8.	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ"	-	29.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Акт приема выполненных работ
1.5.9.	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ"	-	18.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.6.	Мероприятие (результат) "Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	К концу 2024 года будет оснащен 1 региональный театр, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек (ОБУК

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Курский драматический театр имени А.С. Пушкина").
1.6.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	26.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Полетыкина Ю.Н.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии на иные цели
1.6.2.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа сайт
1.6.3.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Контракт или договор
1.6.4.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	28.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа договор

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.6.5.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Акт акт
1.6.6.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	27.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа платежное поручение
1.7.	Мероприятие (результат) "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	К 2024 году будут оснащены 23 образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами : в 2019 году 7 единиц (ОБПОУ «Курский музыкальный колледж

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							имени Г.В. Свиридова», ОБОУ ДО «Беловская детская школа искусств», ОБОУ ДО «Тимская детская школа искусств», ОБОУ ДО «Мантуровская детская школа искусств», ОБОУ ДО «Пристенская детская школа искусств», ОБОУ ДО «Фатежская детская школа искусств», ОБОУ ДО «Солнцевская детская школа искусств»), в 2020 году - 5 единиц за счет средств областного бюджета (ОБОУ ДО "Звановская ДШИ" , ОБОУ ДО "Теткинская ДШИ", ОБОУ ДО "Медвенская ДШИ", ОБОУ ДО "Цигровская ДШИ", ОБОУ ДО "Коньшвская ДШИ"), в 2021 году - 5 единиц (ОБОУ ДО "Суджанская детская школа искусств". ОБОУ ДО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							им. М.А. Руденко ,ОБОУ ДО "Рыльская детская школа искусств", ОБОУ ДО "Льговская детская школа искусств",ОБПОУ "Суджанский колледж искусств им. Н. Плевицкой"); в 2022 году - 0 единиц в 2023 году - 6 единиц (ОБОУ ДО "Хомутовская детская школа искусств", ОБОУ ДО "Поныровская детская школа искусств", ОБОУ ДО "Кшенская детская школа искусств", ОБОУ ДО "Золотухинская детская школа искусств", ОБОУ ДО "Дмитриевская детская школа искусств имени А.М. Любимова", ОБОУ ДО "Глушковская детская школа искусств").в 2024 году - 0 единиц
1.7.1.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте	-	31.07.2021	01	07	Полетыкина Ю.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						
1.7.2.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	
1.7.3.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	
1.7.4.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-	30.11.2021	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	
1.7.5.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Полетыкина Ю.Н.	Справка Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							трансфертов
1.7.6.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Полетыкина Ю.Н.	Справка Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.7.7.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Полетыкина Ю.Н.	Справка С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
1.7.8.	Контрольная точка"заключено соглашение на иные цели "	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.9.	Контрольная точка "Заключен контракт"	-	15.06.2023	07	09	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.10.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)"	-	07.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Акт приема – передачи
1.7.11.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту)"	-	07.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.8.	Мероприятие (результат) "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	К концу 2024 года будет оснащено 5 региональных и муниципальных музеев, в том числе: в 2023 году - 2 единицы (ОБУК "Курский областной краеведческий музей", МУК "Железнодорожный краеведческий музей"), в 2024 году - 3 единицы (ОБУК "Курский

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							областной краеведческий музей", ОБУК "Курский государственный областной музей археологии", ОБУК "Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки").
1.8.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2023	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на техническое оснащение муниципальных музеев
1.8.2.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Постановление НПА
1.8.3.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Полетыкина Ю.Н.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"				точками отсутствует		иные цели
1.8.4.	Контрольная точка"заключен контракт"	-	04.08.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа контракт
1.8.5.	Контрольная точка"Заключен контракт"	-	04.08.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Карнаушко А.В.	Акт КОНТРАКТ
1.8.6.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа контракт
1.8.7.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Карнаушко А.В.	Акт Акта приема – передачи
1.8.8.	Контрольная точка"Обеспечен	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Полетыкина	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ю.Н.	
1.8.9.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Карнаушко А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.8.10.	Контрольная точка"Произведена приемка"	-	08.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Акт Произведена приемка
1.8.11.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.8.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Полетыкина Ю.Н.	Отчет Отчет о выполнении соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.8.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю.Н.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.8.14.	Контрольная точка"Заключено соглашение на иные цели "	-	26.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Соглашение соглашение
1.8.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение на иные цели "	-	26.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Соглашение соглашение
1.8.16.	Контрольная точка"Заключено соглашение на иные цели "	-	26.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.17.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа сайт
1.8.18.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа сайт
1.8.19.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа сайт
1.8.20.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Контракт
1.8.21.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Договор или контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.8.22.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа контракт или договор
1.8.23.	Контрольная точка"Акт утвержден (подписан)"	-	25.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Акт акт или товарная накладная
1.8.24.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	25.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа платежное поручение
1.8.25.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	02.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Акт акт или товарная накладная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.26.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	13.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа платежное поручение
1.8.27.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа акт или товарная накладная
1.8.28.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа платежное поручение
1.9.	Мероприятие (результат) "Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	К концу 2024 года проведена реновация 1 регионального учреждения отрасли культуры (ОБУК " Курская областная государственная филармония" на выполнение работ по сохранению объекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							культурного наследия федерального значения "Дом жилой ("Дом Ильича")" 1925 г., расположенного по адресу : Курская область, г. Курск, ул. Перекальского, 1 (капитальный ремонт кровли)). Результат по объекту "Экспозиционный корпус Курского областного краеведческого музея в объекте культурного наследия регионального значения "Здание мужской классической гимназии, 1836 -1842 гг.", расположенном по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Луначарского, 8, здание литер В" перенесен на 2025 год.
1.9.1.	Контрольная точка"Оборудование	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Афонин А.В.	Акт акт прием-передачи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	приобретено"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.9.2.	Контрольная точка"Произведена приемка"	-	20.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа акт или товарная накладная
1.9.3.	Контрольная точка"Произведена оплата"	-	12.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа платежное поручение

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

[illegible]

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.12.	Полянский сельсовет	Единица	0,00	2020	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.13.	Свердликовский сельсовет	Единица	0,00	2020	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.14.	Касторенский муниципальный район	Единица	0,00	2020	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.15.	Льговский муниципальный район	Единица	0,00	2020	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.16.	Курский муниципальный район	Единица	0,00	2020	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.17.	Лебяженский сельсовет	Единица	0,00	2020	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.18.	Коньшевский муниципальный район	Единица	0,00	2020	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.19.	Обоянский муниципальный район	Единица	0,00	2020	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.20.	Охочевский сельсовет	Единица	0,00	2020	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.21.	Гридасовский сельсовет	Единица	0,00	2020	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.22.	Краснознаменский сельсовет	Единица	0,00	2020	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.23.	Мантуровский муниципальный район	Единица	0,00	2020	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.24.	Медвенский муниципальный район	Единица	0,00	2020	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.25.	Ореховский сельсовет	Единица	0,00	2020	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.26.	Барковский сельсовет	Единица	0,00	2020	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.27.	Полевской сельсовет	Единица	0,00	2020	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.28.	Пристенский муниципальный район	Единица	0,00	2020	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.29.	Среднеольшанский сельсовет	Единица	0,00	2020	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.30.	Старолещинский сельсовет	Единица	0,00	2020	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.31.	Хомутовский муниципальный район	Единица	0,00	2020	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.32.	Золотухинский муниципальный район	Единица	0,00	2020	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.33.	Пенский сельсовет	Единица	0,00	2020	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование										
2.1.	Кореневский муниципальный район	Единица	0,00	2020	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.2.	город Курчатов	Единица	0,00	2020	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.3.	город Железногорск	Единица	0,00	2020	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.4.	Беловский муниципальный район	Единица	0,00	2020	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.5.	Фатежский муниципальный район	Единица	0,00	2020	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.6.	Черемисиновский муниципальный район	Единица	0,00	2020	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7.	город Курск	Единица	0,00	2020	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.8.	Дмитриевский муниципальный район	Единица	0,00	2020	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.9.	Советский муниципальный район	Единица	0,00	2020	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.10.	Горшеченский муниципальный район	Единица	0,00	2020	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.11.	Обоянский муниципальный район	Единица	0,00	2020	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.12.	Солнцевский муниципальный район	Единица	0,00	2020	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.13.	Суджанский муниципальный район	Единица	0,00	2020	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.14.	Пристенский муниципальный район	Единица	0,00	2020	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.15.	Коньшевский муниципальный район	Единица	0,00	2020	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Курская область)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации регионального проекта, год
----------	------------------------------	----------------------	------------------	--

		(по ОКЕИ)	Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям										
1.1.	Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности "										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	17	2019	40,00	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	17	2019	9,00	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	1,00	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	<i>Старолеуцинский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	<i>Среднеольшанский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6.	<i>Пристенский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.7.	<i>Полевской сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-

1.1.8.	<i>Пенский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.9.	<i>Ореховский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.10.	<i>Обоянский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	1,00	-	-	-	-	-	-
1.1.11.	<i>Медвенский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	1,00	-	-	-	-	-	-
1.1.12.	<i>Хомутовский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.13.	<i>Льговский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	1,00	-	-	-	-	-	-
1.1.14.	<i>Лебяженский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.15.	<i>Курский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	1,00	-	-	-	-	-	-
1.1.16.	<i>Краснознаменский сельсовет</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.17.				2019							

112

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Коньшевский муниципальный район</i>	Единица	0		1,00	-	-	-	-	-	-

1.1.18.	Касторенский муниципальный район	Единица	0	2019	1,00	-	-	-	-	-	-
1.1.19.	Золотухинский муниципальный район	Единица	0	2019	1,00	-	-	-	-	-	-
1.1.20.	Мантуровский муниципальный район	Единица	0	2019	1,00	-	-	-	-	-	-
1.2.	Мероприятие (результат) "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации "										
1.2.1.	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2019	10,00	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2019	2,00	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	Черемисиновский муниципальный район	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	Фатежский муниципальный район	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5.	Суджанский муниципальный район	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.6.	Солнцевский муниципальный район	Единица	0	2019	1,00	-	-	-	-	-	-

1.2.7.	Советский муниципальный район	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.2.8.	Пристенский муниципальный район	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.2.9.	Корневский муниципальный район	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.2.10.	Горшеченский муниципальный район	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.2.11.	Беловский муниципальный район	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.2.12.	Обоянский муниципальный район	Единица	0	2019	1,00	-	-	-	-	-	-
1.3.	Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "										
1.3.1.	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	3	2019	11,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	Всего по муниципальным образованиям	Единица	3	2019	2,00	-	-	-	-	-	-

114

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.3.	Черемисиновский муниципальный район	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-

1.3.4.	<i>город Курск</i>	Единица	0	2019	1,00	-	-	-	-	-	-
1.3.5.	<i>город Курчатов</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6.	<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.3.7.	<i>Дмитриевский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.3.8.	<i>Коньшевский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	1,00	-	-	-	-	-	-
1.3.9.	<i>Пристенский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Мероприятие (результат) "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"										
1.4.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2021	5,00	-	-	-	-	-	-
1.4.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.3.	<i>город Железногорск</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-