

П А С П О Р Т  
регионального проекта  
«Обеспечение расширенного неонатального скрининга»

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Руководитель проекта - Письменная Екатерина Васильевна  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат: 4a70c658eb1d8a4ed9f6e156bbe74eed  
Владелец: Письменная Екатерина Васильевна  
Действителен: с 28.05.2024 по 21.08.2025  
Дата подписания: 26.12.2024

Дата утверждения паспорта: 26.12.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта			Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Белостоцкий Андрей Викторович		Временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Курской области	
Руководитель регионального проекта	Письменная Екатерина Васильевна		Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Курской области	
Администратор регионального проекта	Калуцкий Павел Вячеславович		Временно исполняющий обязанности первого заместителя министра здравоохранения Курской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие здравоохранения в Курской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Обеспечение проведения массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания»											
1.1.	Доля новорожденных, обследованных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга, от общего числа родившихся живыми в субъектах Российской Федерации, реализующих мероприятия по проведению расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания.	РП	Процент	80	2023	95	95	95	95	95	95	95
1.2.	Доля новорожденных группы высокого риска, направленных для проведения подтверждающей диагностики в рамках РНС, не менее (%)	РП	Процент	90	2023	95	95	95	95	95	95	95
1.3.	Доля новорожденных с впервые в жизни установленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными при проведении РНС, от общего числа новорожденных, обследованных на РНС (%)	РП	Процент	0,1	2023	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1.4.	Доля новорожденных с впервые в жизни установленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными при проведении РНС, в отношении которых установлено Д-наблюдение, от общего числа новорожденных с впервые в жизни установленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями, не менее (%)	РП	Процент	95	2023	95	95	95	95	95	95	95



1.1.	Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга)	X	Тысяча человек	7,492	2023	7,3	7	7	7	7	7	7	Обеспечение реализации федерального, ведомственного проекта (мероприятия (результата) федерального, ведомственного проекта)	Региональный	
------	---	---	----------------	-------	------	-----	---	---	---	---	---	---	---	--------------	--

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]