

П А С П О Р Т  
регионального проекта  
«Региональный проект «Школа полного дня»»

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Руководитель проекта - Бастрикова Наталья Александровна  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 3fd92f80dcc5dd5083e3d3b256d11fee  
Владелец: Бастрикова Наталья Александровна  
Действителен: с 25.01.2024 по 19.04.2025  
Дата утверждения: 25.03.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Региональный проект «Школа полного дня»		Срок реализации проекта	Этап I(01.01.2023 - 31.12.2023)	Этап II(01.01.2024 - 31.12.2024)
Куратор регионального проекта	Карамышев Виктор Николаевич			Заместитель Губернатора	
Руководитель регионального проекта	Бастрикова Наталья Александровна			министр образования и науки Курской области	
Администратор регионального проекта	Бастрикова Наталья Александровна			министр образования и науки Курской области	
Целевые группы	Обучающиеся общеобразовательных организаций				
	Педагогические работники				
	Родители несовершеннолетних обучающихся (школьников)				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие образования в Курской области		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				значение	год	2024
1.	Задача «Обеспечено внедрение в практику общеобразовательных организаций региона механизмов формирования созидательной среды для обучающихся в рамках модели ШПД»					
1.1.	Количество общеобразовательных организаций, функционирующих в режиме ШПД	РП	Единица	0	2022	71
1.2.	Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных качеством образования и условиями, созданными в ШПД	РП	Процент	0	2022	85
1.3.	Доля тьюторов ШПД, прошедших повышение квалификации	РП	Процент	0	2022	100
1.4.	Доля обучающихся ШПД, для которых разработаны «Карты успешности школьника» (индивидуальный образовательный маршрут) в соответствии с целевой моделью	РП	Процент	0	2022	100

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.	Задача «Обеспечено внедрение в практику общеобразовательных организаций региона механизмов формирования созидательной среды для обучающихся в рамках модели ШПД»														
1.1.	Количество общеобразовательных организаций, функционирующих в режиме ШПД	РП	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71
1.2.	Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных качеством образования и условиями, созданными в ШПД	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	85
1.3.	Доля тьюторов ШПД, прошедших повышение квалификации	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
1.4.	Доля обучающихся ШПД, для которых разработаны «Карты успешности школьника» (индивидуальный образовательный маршрут) в соответствии с целевой моделью	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Обеспечено внедрение в практику общеобразовательных организаций региона механизмов формирования созидательной среды для обучающихся в рамках модели ШПД	X	Единица	0	2022	71	Проведение образовательных мероприятий	Региональный	
1.1.	Организована деятельность общеобразовательных организаций в режиме Школы полного дня	X	Единица	0	2022	71	Проведение образовательных мероприятий	Региональный	
1.2.	Организовано тьюторское сопровождение в общеобразовательных организациях, функционирующих в режиме ШПД	X	Процент	0	2022	85	Проведение образовательных мероприятий	Региональный	
1.3.	Организовано трехразовое (четырёхразовое, пятиразовое) питание обучающихся в образовательных организациях, функционирующих в режиме Школы полного дня	X	Единица	0	2022	71	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	
1.4.	Разработаны и внедрены в образовательный процесс индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся в Школе полного дня	X	Процент	0	2022	100	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	

**5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации**

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего(тыс. рублей)
	2024	3
1	2	3
Региональный проект «Региональный проект «Школа полного дня»» (всего)	0,00	0,00
Организована деятельность общеобразовательных организаций в режиме Школы полного дня	0,00	0,00
Организовано тьюторское сопровождение в общеобразовательных организациях, функционирующих в режиме ШПД	0,00	0,00
Организовано трехразовое (четырёхразовое, пятиразовое) питание обучающихся в образовательных организациях, функционирующих в режиме Школы полного дня	0,00	0,00
Разработаны и внедрены в образовательный процесс индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся в Школе полного дня	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]