

Руководитель
регионального проекта —
Аксёнов Михаил Николаевич

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (I5-38) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства "

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
-			
-	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>99 283,6000</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>

Результаты регионального проекта исполнены по итогам 2021 г.

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков														
1.1		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги): - в 2019 году – 0 тыс. ед.; - в 2020 году – 0 тыс. ед.; - в 2021 году – 85,5 тыс. ед.; - в 2022 году – 114,6 тыс. ед.; - в 2023 году – 140 тыс. ед.; - в 2024 году – 173,7 тыс. ед.	Тысяча единиц	0	0.522	0.53	0.53			20.12.2021	20.12.2021	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2022 года	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2022 года" Отчет Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» от 20.12.2021г. №02, приложен файл. Результат исполнен в полном объеме Предоставлена информация : 0.53 из 0.522.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактиче ское значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024 году составит 173,7 тыс. ед. (В том числе на территории Дальневосточного федерального округа при наличии заявок для получения субсидий на обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития)													



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		производственных и инновационных компаний, подготовленных в соответствии с требованиями, установленными Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика») Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги: - в 2019 году – 0 тыс. ед.; - в 2020 году – 0 тыс. ед.; - в 2021 году – 0,522 тыс. ед.; - в 2022 году – 0,7 тыс. ед.; - в 2023 году – 0,855 тыс. ед.; - в 2024 году – 1,061 тыс. ед. Значение: 0,5220 Дата: 20.12.2021													
1.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	20.12.2021	Аксёнов Михаил	ГИИС "Электронн	Иное Реестр платежных	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Николаевич - Председатель комитета	ый бюджет"	документов от 20.12.2021 г. по РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	документы: 1. "Реестр платежных документов от 20.12.2021 г. по РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»" Иное комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 20.12.2021г. №6/н, приложен файл. КТ исполнена
1.1.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								20.12.2021	20.12.2021	Ильинова Ольга Владимировна - Директор	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2022 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2022 года" Отчет Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» от 20.12.2021г. №02, приложен файл. КТ исполнена
1.2		Результат федерального проекта (справочно из	Тысяча единиц	0	0.7	0	0.7			20.12.2022	20.12.2022	Аксёнов Михаил	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		паспорта федерального проекта): Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги): - в 2019 году – 0 тыс. ед.; - в 2020 году – 0 тыс. ед.; - в 2021 году – 85,5 тыс. ед.; - в 2022 году – 114,6 тыс. ед.; - в 2023 году – 140 тыс. ед.; - в 2024 году – 173,7 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Инфраструктурой поддержки малого и										Николаевич - Председатель комитета	ый бюджет"		работе.не завершен отчетный период, риск неисполнения отсутствует Предоставлена информация : 0 из 0.7.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024 году составит 173,7 тыс. ед. (В том числе на территории Дальневосточного федерального округа при наличии заявок для получения субсидий на обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, подготовленных в соответствии с требованиями, установленными Постановления													



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика») Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги: - в 2019 году – 0 тыс. ед.; - в 2020 году – 0 тыс. ед.; - в 2021 году – 0,522 тыс. ед.; - в 2022 году – 0,7 тыс. ед.; - в 2023 году – 0,855 тыс. ед.; - в 2024 году – 1,061 тыс. ед. Значение: 0,7000 Дата: 20.12.2022													
1.2.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.01.2022	24.12.2021	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														субсидии из федеральног о бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государстве нную поддержку малого и среднего предприним ательства, а также физических лиц, применяющи х специальный налоговый режим «Налог на профессиона льный доход», в субъекте Российской Федерации от 25.12.2020	бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации от 25.12.2020 № 139-09- 2021-064" Соглашение МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24.12.2021г. №139-09- 2021-064/2, приложен файл. КТ исполнена

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														№ 139-09-2021-064	
1.2.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.03.2022	31.03.2022	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Не завершен отчетный период, риск неисполнения отсутствует
1.2.3		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.03.2022	31.03.2022	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Не завершен отчетный период, риск неисполнения отсутствует
1.3		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО): - в 2019 году – 0	Тысяча единиц	0	0.33	0.343	0.343			20.12.2021	20.12.2021	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2022 года	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2022 года" Отчет Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» от 20.12.2021г. №02, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		тыс. ед.; - в 2020 году – 0 тыс. ед.; - в 2021 году – 38,9 тыс. ед.; - в 2022 году – 41,6 тыс. ед.; - в 2023 году – 43,9 тыс. ед.; - в 2024 году – 46,8 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1% до 10,6% в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 46000 ед. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 Количество действующих													Результат исполнен Предоставлена информация : 0.343 из 0.33.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		микрозаймов, выданных МФО: - в 2019 году – 0 тыс. ед.; - в 2020 году – 0 тыс. ед.; - в 2021 году – 0,33 тыс. ед.; - в 2022 году – 0,357 тыс. ед.; - в 2023 году – 0,377 тыс. ед.; - в 2024 году – 0,406 тыс. ед. Значение: 0,3300 Дата: 20.12.2021													
1.3.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								20.12.2021	20.12.2021	Ильинова Ольга Владимировна - Директор	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области»" Иное Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» от 20.12.2021г. №2711, приложен файл. КТ исполнена
1.3.2		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	20.12.2021	Ильинова Ольга Владимировна - Директор	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2022 года" Отчет Ассоциации МКК «ЦПП



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														на 01.01.2022 года	Курской области» от 20.12.2021г. №02, приложен файл. КТ исполнена
1.4		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО): - в 2019 году – 0 тыс. ед.; - в 2020 году – 0 тыс. ед.; - в 2021 году – 38,9 тыс. ед.; - в 2022 году – 41,6 тыс. ед.; - в 2023 году – 43,9 тыс. ед.; - в 2024 году – 46,8 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено	Тысяча единиц	0	0.357	0	0.357			20.12.2022	20.12.2022	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе не завершён отчетный период, риск неисполнения отсутствует Предоставлена информация : 0 из 0.357.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1% до 10,6% в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 46000 ед. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 Количество действующих микрозаймов, выданных МФО: - в 2019 году – 0 тыс. ед.; - в 2020 году – 0 тыс. ед.; - в 2021 году – 0,33 тыс. ед.; - в 2022 году – 0,357 тыс. ед.; - в 2023 году – 0,377 тыс. ед.; - в 2024 году – 0,406 тыс. ед. Значение: 0,3570 Дата: 20.12.2022													
1.4. 1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги								01.01.2022	24.12.2021	Аксёнов Михаил Николаевич -	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Соглашение Дополнитель ное соглашение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		(выполнения работы)										Председател ь комитета		к Соглашению о предоставле нии субсидии из федеральног о бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государстве нную поддержку малого и среднего предприним ательства, а также физических лиц, применяющи х специальный налоговый режим «Налог на профессиона льный доход», в	соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации от 25.12.2020 № 139-09- 2021-064" Соглашение МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24.12.2021г. №139-09- 2021-064/2, приложен файл. КТ исполнена



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														субъекте Российской Федерации от 25.12.2020 № 139-09-2021-064	
1.5		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО): - в 2019 году – 0 млн. рублей; - в 2020 году – 0 млн. рублей; - в 2021 году – 104700 млн. рублей; - в 2022 году – 106900 млн. рублей; - в 2023 году – 111200 млн. рублей; - в 2024 году – 445600 млн. рублей. Характеристика результата федерального проекта (справочно из	Миллион рублей	0	383.1195	548.2046	548.2046			20.12.2021	20.12.2021	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2022 года	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2022 года" Отчет Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» от 20.12.2021г. №2711, приложен файл. Результат исполнен Предоставлена информация : 548.2046 из 383.1195.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		паспорта федерального проекта) Региональными гарантийными организациями обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО: - в 2019 году – 0 млн. рублей; - в 2020 году – 0 млн. рублей; - в 2021 году – 383,1195 млн. рублей; - в 2022 году – 391,1698 млн. рублей; - в 2023 году – 406,9044 млн. рублей; - в 2024 году – 423,0049 млн. рублей. Значение: 383,1195 Дата: 20.12.2021													
1.5.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	20.12.2021	Ильинова Ольга Владимировна - Директор	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значений результатов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														регионального проекта по состоянию на 01.01.2022 года	регионального проекта по состоянию на 01.01.2022 года" Отчет Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» от 20.12.2021г. №02, приложен файл. КТ исполнена
1.5.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								20.12.2021	20.12.2021	Ильинова Ольга Владимировна - Директор	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области»" Иное Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» от 20.12.2021г. №2711, приложен файл. КТ исполнена
1.6		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем	Миллион рублей	0	391.1698	0	391.1698			20.12.2022	20.12.2022	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе не завершён отчетный период, риск неисполнения отсутствует Предоставлена информация : 0 из 391.1698.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО): - в 2019 году – 0 млн. рублей; - в 2020 году – 0 млн. рублей; - в 2021 году – 104700 млн. рублей; - в 2022 году – 106900 млн. рублей; - в 2023 году – 111200 млн. рублей; - в 2024 году – 445600 млн. рублей. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Региональными гарантийными организациями обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО: - в 2019													



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		году – 0 млн. рублей; - в 2020 году – 0 млн. рублей; - в 2021 году – 383,1195 млн. рублей; - в 2022 году – 391,1698 млн. рублей; - в 2023 году – 406,9044 млн. рублей; - в 2024 году – 423,0049 млн. рублей. Значение: 391,1698 Дата: 20.12.2022													
1.6.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.01.2022	24.12.2021	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации от 25.12.2020 № 139-09-2021-064	от 25.12.2020 № 139-09-2021-064" Соглашение МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24.12.2021г. №139-09-2021-064/2, приложен файл. КТ исполнена
1.7		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,	Единица	0	19	21	21			20.12.2021	20.12.2021	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2022	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2022 года" Отчет АНО "Центр "Мой бизнес" Курской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ): - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 0 ед.; - в 2021 году – 3000 ед.; - в 2022 году – 2100 ед.; - в 2023 году – 2200 ед.; - в 2024 году – 2300 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Центрами поддержки экспорта при содействии АО «РЭЦ» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке центров поддержки экспорта составит 2,3 тыс. ед. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 Количество субъектов												года	области" от 20.12.2021г. №01, приложен файл. Результат исполнен в полном объеме Предоставлена информация : 21 из 19.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ: - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 0 ед.; - в 2021 году – 19 ед.; - в 2022 году – 14 ед.; - в 2023 году – 14 ед.; - в 2024 году – 15 ед. Значение: 19,0000 Дата: 20.12.2021													
1.7.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	20.12.2021	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Реестр платежных документов от 20.12.2021 г. по РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» экспорт	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр платежных документов от 20.12.2021 г. по РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» экспорт" Иное Комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 20.12.2021г. №б/н, приложен файл. КТ исполнена
1.7.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому								20.12.2021	20.12.2021	Ильинова Ольга Владимировна -	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижениях значений	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижениях"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(физическому) лицу										Директор		результатов предоставления Субсидии	значений результатов предоставления Субсидии" Отчет АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области от 20.12.2021г. №01, приложен файл. КТ исполнена
1.8		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ): - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 0 ед.; - в 2021 году – 3000 ед.; - в 2022 году – 2100 ед.; - в 2023 году – 2200 ед.; - в 2024 году – 2300 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального	Единица	0	14	0	14			20.12.2022	20.12.2022	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе не завершена отчетный период, риск неисполнения отсутствует Предоставлена информация : 0 из 14.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		проекта) Центрами поддержки экспорта при содействии АО «РЭЦ» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке центров поддержки экспорта составит 2,3 тыс. ед. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ: - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 0 ед.; - в 2021 году – 19 ед.; - в 2022 году – 14 ед.; - в 2023 году – 14 ед.; - в 2024 году – 15 ед. Значение: 14,0000 Дата: 20.12.2022													
1.8.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии								31.03.2022	31.03.2022	Аксёнов Михаил	ГИИС "Электронн		В работе. не завершен отчетный



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)										Николаевич - Председатель комитета	ый бюджет"		период, риск неисполнения отсутствует
1.8.2		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.01.2022	24.12.2021	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС «Электронный бюджет»	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации от 25.12.2020 № 139-09-2021-064" Соглашение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации от 25.12.2020 № 139-09-2021-064	МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24.12.2021г. №139-09-2021-064/2, приложен файл. КТ исполнена
1.8.3		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.03.2022	31.03.2022	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС «Электронный бюджет»		В работе. не завершен отчетный период, риск неисполнения отсутствует
1.9		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших	Миллиард долларов	0	0.0065	0	0.0065			20.12.2022	20.12.2022	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.не завершен отчетный период, риск неисполнения отсутствует



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		поддержку центров поддержки экспорта: - в 2019 году – 0 млрд. долларов; - в 2020 году – 0 млрд. долларов; - в 2021 году – 1,3 млрд. долларов; - в 2022 году – 1 млрд. долларов; - в 2023 году – 1,1 млрд. долларов; - в 2024 году – 1,2 млрд. долларов. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) В 2024 году субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 1,2 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центров поддержки экспорта Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку													Предоставлена информация : 0 из 0.0065.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		центров поддержки экспорта: - в 2019 году – 0 млрд. долларов; - в 2020 году – 0 млрд. долларов; - в 2021 году – 0,0085 млрд. долларов; - в 2022 году – 0,0065 млрд. долларов; - в 2023 году – 0,0071 млрд. долларов; - в 2024 году – 0,0078 млрд. долларов. Значение: 0,0065 Дата: 20.12.2022													
1.9.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.01.2022	24.12.2021	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации на государственную поддержку	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации от 25.12.2020 № 139-09-2021-064	доход», в субъекте Российской Федерации от 25.12.2020 № 139-09-2021-064" Соглашение МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24.12.2021г. №139-09-2021-064/2, приложен файл. КТ исполнена
1.10		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта: - в 2019 году – 0 млрд.	Миллиард долларов	0	0.0085	0.0086	0.0086			20.12.2021	20.12.2021	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2022 года" Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		долларов; - в 2020 году – 0 млрд. долларов; - в 2021 году – 1,3 млрд. долларов; - в 2022 году – 1 млрд. долларов; - в 2023 году – 1,1 млрд. долларов; - в 2024 году – 1,2 млрд. долларов. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) В 2024 году субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 1,2 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центров поддержки экспорта Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта: - в 2019 году – 0 млрд. долларов; - в 2020												на 01.01.2022 года	АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области от 20.12.2021г. №01, приложен файл. Результат исполнен Предоставлена информация : 0.0086 из 0.0085.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		году – 0 млрд. долларов; - в 2021 году – 0,0085 млрд. долларов; - в 2022 году – 0,0065 млрд. долларов; - в 2023 году – 0,0071 млрд. долларов; - в 2024 году – 0,0078 млрд. долларов. Значение: 0,0085 Дата: 20.12.2021													
1.10.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	20.12.2021	Ильинова Ольга Владимировна - Директор	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2022 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2022 года" Отчет Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» от 20.12.2021г. №01, приложен файл. КТ выполнена
1.11		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным	Единица	0	7	8	8			31.12.2021	31.12.2021	Музалёв Иван Иванович - Председатель комитета АПК Курской области	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		итогом. Нарастающий итог - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 2150 ед.; - в 2021 году – 3350 ед.; - в 2022 году – 4427 ед.; - в 2023 году – 5349 ед.; - в 2024 году – 6547ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Обеспечено увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопительным итогом: - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 0 ед.; - в 2021 году – 7 ед.; - в 2022 году – 13 ед.; - в 2023 году – 20 ед.; - в 2024 году – 33 ед.										форме субсидий в соответстви и с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение комитета АПК Курской области от 01.10.2021г. №30-2021- 02937, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение Комитета АПК Курской области от 16.09.2021г. №30-2021- 02270, приложен файл. 3. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение Комитета АПК Курской области от 15.09.2021г. №30-2021- 02213, приложен файл. 4. "Соглашение о		



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2021													предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение Комитета АПК Курской области от 15.09.2021г. №30-2021-02278, приложен файл. 5. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение Комитета АПК Курской области от 15.09.2021г. №30-2021-02245, приложен файл. 6. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение Комитета



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															АПК Курской области от 15.09.2021г. №30-2021-02280, приложен файл. 7. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение Комитета АПК Курской области от 15.09.2021г. №30-2021-02275, приложен файл. 8. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение Комитета АПК Курской области от 13.09.2021г. №30-2021-02068, приложен файл. Результат исполнен Предоставлена информация : 8 из 7.
1.11.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	31.12.2021	Музалёв Иван	ГИИС "Электронн	Соглашение Соглашение	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Иванович - Председател ь комитета АПК Курской области	ый бюджет"		документы: 1. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение комитета АПК Курской области от 01.10.2021г. №30-2021-02937, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение комитета АПК Курской области от 16.09.2021г. №30-2021-02270, приложен файл. 3. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Российской Федерации" Соглашение комитета АПК Курской области от 15.09.2021г. №30-2021-02213, приложен файл. 4. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение комитета АПК Курской области от 15.09.2021г. №30-2021-02278, приложен файл. 5. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение комитета АПК Курской области от 15.09.2021г. №30-2021-02245, приложен файл. 6. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение комитета АПК Курской области от 15.09.2021г. №30-2021- 02280, приложен файл. 7. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение комитета АПК Курской области от 15.09.2021г. №30-2021- 02275, приложен файл. 8. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение комитета АПК Курской области от 13.09.2021г. №30-2021-



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															02068, приложен файл. КТ исполнена
1.12		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом. Нарастающий итог - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 2150 ед.; - в 2021 году – 3350 ед.; - в 2022 году – 4427 ед.; - в 2023 году – 5349 ед.; - в 2024 году – 6547ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Обеспечено увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК Срок (справочно из паспорта федерального проекта):	Единица	0	13	0	13			31.12.2022	31.03.2022	Музалёв Иван Иванович - Председатель комитета АПК Курской области	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.не завершен отчетный период, риск неисполнения отсутствует Предоставлена информация : 0 из 13.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		20.12.2024 Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопительным итогом: - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 0 ед.; - в 2021 году – 7 ед.; - в 2022 году – 13 ед.; - в 2023 году – 20 ед.; - в 2024 году – 33 ед. Значение: 13,0000 Дата: 31.12.2022													
1.12.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.01.2022	28.12.2021	Музалёв Иван Иванович - Председатель комитета АПК Курской области	ГИИС «Электронный бюджет»	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации" Соглашение Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28.12.2021г. №082-09-2022-487, приложен файл. КТ исполнена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.12.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.03.2022	31.03.2022	Музалёв Иван Иванович - Председатель комитета АПК Курской области	ГИИС «Электронный бюджет»		В работе. не завершён отчетный период, риск неисполнения отсутствует
1.13		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 г. – 9 627, 2021 г. – 9 009, 2022 г. – 13 579, 2023 г. – 19 409, 2024 г. – 21 368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. – 27 657, 2028 г. – 29 040, 2029 г. – 30 492, 2030 г. – 32 017): - в 2019	Единица	0	10	16	16			31.12.2021	31.12.2021	Музалёв Иван Иванович - Председатель комитета АПК Курской области	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет АНО "Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области"	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет АНО "Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области"" Отчет АНО "Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области" от 22.10.2021г. №223, приложен файл. Результат исполнен Предоставлена информация : 16 из 10.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		году – 0 ед.; - в 2020 году – 9627 ед.; - в 2021 году – 9107 ед.; - в 2022 году – 13579 ед.; - в 2023 году – 19409 ед.; - в 2024 году – 21368ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года													



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(единиц): 2020 г. – 9627, 2021 г. – 9009, 2022 г. – 13579, 2023 г. – 19409, 2024 г. – 21368, 2025 г. – 25086, 2026 г. – 26340, 2027 г. – 27657, 2028 г. – 29040, 2029 г. – 30492, 2030 г. – 32017); - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 0 ед.; - в 2021 году – 10 ед.; - в 2022 году – 13 ед.; - в 2023 году – 10 ед.; - в 2024 году – 11 ед. Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2021													
1.13.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	31.12.2021	Музалёв Иван Иванович - Председатель комитета АПК Курской области	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Отчет АНО "Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет АНО "Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области"" Соглашение АНО "Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области" от 22.10.2021г. №223, приложен файл. КТ исполнена
1.14		Результат федерального	Единица	0	13	0	13			31.12.2022	31.03.2022	Музалёв	ГИИС		Информация по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 г. – 9 627, 2021 г. – 9 009, 2022 г. – 13 579, 2023 г. – 19 409, 2024 г. – 21 368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. – 27 657, 2028 г. – 29 040, 2029 г. – 30 492, 2030 г. – 32 017); - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 9627 ед.; - в 2021 году – 9107 ед.; - в 2022 году – 13579 ед.; - в 2023 году – 19409 ед.; - в 2024 году – 21368ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального										Иван Иванович - Председатель комитета АПК Курской области	"Электронный бюджет"		значению результата: В работе не завершён отчетный период, риск неисполнения отсутствует Предоставлена информация : 0 из 13.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		проекта) Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 г. – 9627, 2021 г. – 9009, 2022 г. – 13579, 2023 г. – 19409, 2024 г. – 21368, 2025 г. – 25086, 2026 г. – 26340, 2027 г. – 27657, 2028 г. – 29040, 2029 г. – 30492, 2030 г. – 32017); - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году													



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		– 0 ед.; - в 2021 году – 10 ед.; - в 2022 году – 13 ед.; - в 2023 году – 10 ед.; - в 2024 году – 11 ед. Значение: 13,0000 Дата: 31.12.2022													
1.14.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.01.2022	28.12.2021	Музалёв Иван Иванович - Председатель комитета АПК Курской области	ГИИС «Электронный бюджет»	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации" Министерство сельского хозяйства Российской Федерации от 28.12.2021г. №082-09-2022-487, приложен файл. КТ исполнена
1.14.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.03.2022	31.03.2022	Музалёв Иван Иванович - Председатель комитета АПК Курской области	ГИИС «Электронный бюджет»		В работе. не завершен отчетный период, риск неисполнения отсутствует



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.15		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом): - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 1161 ед.; - в 2021 году – 2755 ед.; - в 2022 году – 4402 ед.; - в 2023 году – 6133 ед.; - в 2024 году – 7999 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из	Единица	0	9	10	10			31.12.2021	31.12.2021	Музалёв Иван Иванович - Председатель комитета АПК Курской области	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение комитета АПК Курской области от 16.09.2021г. №30-2021-02270, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение комитета АПК Курской области от 13.09.2021г. №30-2021-02068, приложен файл. 3. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		паспорта федерального проекта) Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляется государственная поддержка на создание и развитие производств Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 Количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопительным итогом: - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 0 ед.; - в 2021 году – 9 ед.; - в 2022 году – 19 ед.; - в 2023 году – 31 ед.; - в 2024 году													субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение комитета АПК Курской области от 15.09.2021г. №30-2021-02275, приложен файл. 4. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение комитета АПК Курской области от 01.10.2021г. №30-2021-02937, приложен файл. 5. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение комитета АПК Курской области от 23.09.2021г. №40-2021-02058, приложен файл. 6.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		– 48 ед. Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2021													"Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение комитета АПК Курской области от 24.09.2021г. №40-2021-02059, приложен файл. 7. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение комитета АПК Курской области от 15.09.2021г. №30-2021-02213, приложен файл. 8. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Соглашение Комитета АПК Курской области от 15.09.2021г. №30-2021- 02280, приложен файл. 9. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение комитета АПК Курской области от 15.09.2021г. №30-2021- 02278, приложен файл. 10. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение комитета АПК Курской области от 15.09.2021г. №30-2021- 02245, приложен файл. Результат исполнен в полном объеме Предоставлена информация : 10 из 9.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.15.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	31.12.2021	Музалёв Иван Иванович - Председатель комитета АПК Курской области	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение комитета АПК Курской области от 01.10.2021г. №30-2021-02937, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение комитета АПК Курской области от 16.09.2021г. №30-2021-02270, приложен файл. 3. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение комитета АПК Курской области от 15.09.2021г. №30-2021- 02213, приложен файл. 4. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение комитета АПК Курской области от 15.09.2021г. №30-2021- 02278, приложен файл. 5. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение комитета АПК Курской области от 15.09.2021г. №30-2021- 02245, приложен файл. 6. "Соглашение о

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение комитета АПК Курской области от 15.09.2021г. №30-2021-02280, приложен файл. 7. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение комитета АПК Курской области от 15.09.2021г. №30-2021-02275, приложен файл. 8. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение комитета



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															АПК Курской области от 13.09.2021г. №30-2021-02068, приложен файл. 9. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение комитета АПК Курской области от 23.09.2021г. №40-2021-02058, приложен файл. 10. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение комитета АПК Курской области от 24.09.2021г. №40-2021-02059, приложен файл. КТ исполнена
1.15.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии								31.12.2021	31.12.2021	Музалёв Иван Иванович -	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информационное письмо	Выполнено. Подтверждающие документы:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		юридическому (физическому) лицу										Председатель комитета АПК Курской области			1. "Информационное письмо " Иное комитета АПК Курской области от 31.12.2021г. №б/н, приложен файл. Информация комитета АПК Курской области Срок предоставления отчетов юридическими лицами в Комитет агропромышленного комплекса Курской области, в соответствии с заключенными соглашениями не позднее 10 рабочих дней после отчетного периода. Срок предоставления отчетов Комитетом агропромышленного комплекса Курской области в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в конце января.
1.16		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты МСП в АПК получили	Единица	0	19	0	19			31.12.2022	31.12.2022	Музалёв Иван Иванович - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.не завершен отчетный период, риск неисполнения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом): - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 1161 ед.; - в 2021 году – 2755 ед.; - в 2022 году – 4402 ед.; - в 2023 году – 6133 ед.; - в 2024 году – 7999 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание										АПК Курской области			отсутствует Предоставлена информация : 0 из 19.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		предпринимательской деятельности в АПК. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляется государственная поддержка на создание и развитие производств Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 Количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопительным итогом: - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 0 ед.; - в 2021 году – 9 ед.; - в 2022 году – 19 ед.; - в 2023 году – 31 ед.; - в 2024 году – 48 ед. Значение: 19,0000 Дата: 31.12.2022													
1.16.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые								01.01.2022	28.12.2021	Музалёв Иван Иванович -	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Соглашение о	Выполнено. Подтверждающие документы:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		для оказания услуги (выполнения работы)										Председатель комитета АПК Курской области		предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации "Соглашение Министрства сельского хозяйства Российской Федерации от 28.12.2021г. №082-09-2022-487, приложен файл. КТ исполнена	
1.16.2		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.03.2022	31.03.2022	Музалёв Иван Иванович - Председатель комитета АПК Курской области	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. не завершён отчетный период, риск неисполнения отсутствует
1.16.3		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.03.2022	31.03.2022	Музалёв Иван Иванович - Председатель комитета АПК Курской	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. не завершён отчетный период, риск неисполнения отсутствует



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												области			



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков							
1.1		(03) Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги): - в 2019 году – 0 тыс. ед.; - в 2020 году – 0 тыс. ед.; - в 2021 году – 85,5 тыс. ед.; - в 2022 году – 114,6 тыс. ед.; - в 2023 году – 140 тыс. ед.; - в 2024 году – 173,7 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Инфраструктурой	35 709,47	35 709,47	35 709,47	35 709,47	35 709,47	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024 году составит 173,7 тыс. ед. (В том числе на территории Дальневосточного федерального округа при наличии заявок для получения субсидий на обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, подготовленных в соответствии с требованиями, установленными Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика») Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 Количество субъектов							

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МСП, получивших комплексные услуги: - в 2019 году – 0 тыс. ед.; - в 2020 году – 0 тыс. ед.; - в 2021 году – 0,522 тыс. ед.; - в 2022 году – 0,7 тыс. ед.; - в 2023 году – 0,855 тыс. ед.; - в 2024 году – 1,061 тыс. ед.							
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	35 709,47	35 709,47	35 709,47	35 709,47	35 709,47	100,00	денежные средства освоены в полном объеме
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	35 709,47	35 709,47	35 709,47	35 709,47	35 709,47	100,00	денежные средства освоены в полном объеме
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(04) Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(количество действующих микрозаймов, выданных МФО): - в 2019 году – 0 тыс. ед.; - в 2020 году – 0 тыс. ед.; - в 2021 году – 38,9 тыс. ед.; - в 2022 году – 41,6 тыс. ед.; - в 2023 году – 43,9 тыс. ед.; - в 2024 году – 46,8 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1% до 10,6% в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 46000 ед. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 Количество действующих микрозаймов, выданных МФО: - в 2019 году – 0 тыс. ед.; - в 2020 году – 0 тыс. ед.; - в 2021 году – 0,33 тыс. ед.; - в							

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2022 году – 0,357 тыс. ед.; - в 2023 году – 0,377 тыс. ед.; - в 2024 году – 0,406 тыс. ед.							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(06) Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ): - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 0 ед.; - в 2021 году –	20 905,71	20 905,71	20 905,71	20 905,71	20 905,71	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3000 ед.; - в 2022 году – 2100 ед.; - в 2023 году – 2200 ед.; - в 2024 году – 2300 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Центрами поддержки экспорта при содействии АО «РЭЦ» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке центров поддержки экспорта составит 2,3 тыс. ед. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ: - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 0 ед.; - в 2021 году – 19 ед.; - в 2022 году – 14 ед.; - в 2023 году – 14 ед.; - в 2024 году – 15 ед.							
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	20 905,71	20 905,71	20 905,71	20 905,71	20 905,71	100,00	денежные средства освоены в полном объеме

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	20 905,71	20 905,71	20 905,71	20 905,71	20 905,71	100,00	денежные средства освоены в полном объеме
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(32) Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров,	42 668,42	42 668,42	42 668,42	42 668,42	42 668,42	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накопленным итогом): - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 1161 ед.; - в 2021 году – 2755 ед.; - в 2022 году – 4402 ед.; - в 2023 году – 6133 ед.; - в 2024 году – 7999 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляется государственная поддержка на создание и развитие производств Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 Количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопительным итогом: - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 0 ед.; - в 2021 году – 9 ед.; - в 2022 году – 19 ед.; - в 2023 году – 31 ед.; - в 2024 году – 48 ед.							

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	42 668,42	42 668,42	42 668,42	42 668,42	42 668,42	100,00	денежные средства освоены в полном объеме
1.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	42 668,42	42 668,42	42 668,42	42 668,42	42 668,42	100,00	денежные средства освоены в полном объеме
1.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			99 283,60	99 283,60	99 283,60	99 283,60	99 283,60	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			99 283,60	99 283,60	99 283,60	99 283,60	99 283,60	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			99 283,60	99 283,60	99 283,60	99 283,60	99 283,60	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 905.71
1.4.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом): - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 1161 ед.; - в 2021 году – 2755 ед.; - в 2022 году – 4402 ед.; - в 2023 году – 6133 ед.; - в 2024 году – 7999 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляется государственная поддержка на создание и развитие производств Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 Количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопительным итогом: - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 0 ед.; - в 2021 году – 9 ед.; - в 2022 году – 19 ед.; - в 2023 году – 31 ед.; - в 2024 году – 48 ед.												
	План	0.00	0.00	2 332.00	3 517.00	4 713.00	5 800.00	6 448.00	7 016.00	13 850.42	41 721.86	41 721.86	42 668.42
	Факт/прогноз	0.00	0.00	2 332.00	3 517.00	4 713.00	5 800.00	6 448.00	7 016.00	13 850.42	41 721.86	42 151.86	42 668.42