П А С П О Р Т
регионального проекта
«Региональный проект «Методическая поддержка каждого педагога»»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Региональный проект «Методическая поддержка каждого педагога»	Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2023 - 31.12.2023)	Этап II (01.01.2024 - 31.12.2024)	Этап III (01.01.2025 - 31.12.2025)
Куратор регионального проекта	Крутько Оксана Анатольевна	Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Курской области			
Руководитель регионального проекта	Леонова Наталия Валерьевна	Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Курской области			
Администратор регионального проекта	Долгушина Светлана Викторовна	Заместитель министра образования и науки Курской области - начальник управления общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Курской области			
Целевые группы	Обучающиеся общеобразовательных организаций Педагогические работники				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие образования в Курской области		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год	
				значение	год	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача «Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики»						
1.1.	Количество муниципальных образований, включенных в региональную территориально-распределённую систему методического сопровождения профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров	РП	Единица	0	2022	7	11
1.2.	Количество предметно-ориентированных мероприятий (в том числе по функциональной грамотности) регионального уровня, проведённых межмуниципальным методическим центром/региональным методическим активом (далее – ММЦ/РМА)	РП	Единица	0	2022	52	104
1.3.	Доля школ с низкими образовательными результатами, показавших положительную динамику образовательных результатов по внешним оценочным процедурам (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР)	РП	Процент	0	2024	0	30

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики»														
1.1.	Количество муниципальных образований, включенных в региональную территориально-распределённую систему методического сопровождения профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров	РП	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11
1.2.	Количество предметно-ориентированных мероприятий (в том числе по функциональной грамотности) регионального уровня, проведённых межмуниципальным методическим центром/региональным методическим активом (далее – ММЦ/РМА)	РП	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	104
1.3.	Доля школ с низкими образовательными результатами, показавших положительную динамику образовательных результатов по внешним оценочным процедурам (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР)	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики									

1.1.	Муниципальные образования включены в региональную территориально-распределенную систему методического сопровождения профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров (нарастающий итог)	X	Единица	0	2022	7	11	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	РП	Количество муниципальных образований, включенных в региональную территориально-распределённую систему методического сопровождения профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров
1.1.1.	Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики									
1.2.	Созданы материально-технические условия для методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	X	Процент	0	2022	X	X	Приобретение товаров, работ, услуг	РП	
1.3.	Обеспечен уровень заработной платы методистов региональной методической службы в отношении к среднемесячной заработной плате педагогических работников региона не менее чем на 10% выше уровня средней заработной платы педагогических работников региона в году, предшествующем расчетному, за счет средств текущей деятельности ОГБУ ДПО КИРО	X	Процент	0	2022	X	X	Обеспечение привлечения квалифицированных кадров	РП	
1.4.	Обеспечено методическое сопровождение педагогов по предметным областям, уровням и видам образования (в том числе по функциональной грамотности)	X	Единица	0	2022	52	104	Проведение образовательных мероприятий	РП	Количество предметно-ориентированных мероприятий (в том числе по функциональной грамотности) регионального уровня, проведённых межмуниципальным методическим центром/региональным методическим активом (далее – ММЦ/РМА)
1.4.1.	Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики									
1.5.	Обеспечен рост качества подготовки обучающихся в школах с низкими образовательными результатами	X	Единица	0	2024	X	3	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Доля школ с низкими образовательными результатами, показавших положительную динамику образовательных результатов по внешним оценочным процедурам (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР)
1.5.1.	Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики									

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики												
1.1.	Муниципальные образования включены в региональную территориально-распределенную систему методического сопровождения профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров (нарастающий итог)												
1.2.	Созданы материально-технические условия для методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	Обеспечен уровень заработной платы методистов региональной методической службы в отношении к среднемесячной заработной плате педагогических работников региона не менее чем на 10% выше уровня средней заработной платы педагогических работников региона в году, предшествующем расчетному, за счет средств текущей деятельности ОГБУ ДПО КИРО	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.	Обеспечено методическое сопровождение педагогов по предметным областям, уровням и видам образования (в том числе по функциональной грамотности)												
1.5.	Обеспечен рост качества подготовки обучающихся в школах с низкими образовательными результатами												
ИТОГО:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00