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" ( P5-38 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля детей и молодежи (возраст

3-29 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

88.6

Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении формы государственной

статистики" Приказ Федеральная служба

государственной статистики от 27.03.2019г.

№172, приложен файл. Итоговое значение

будет достигнуто после 10.02.2021 года

100,00%88.788.4 88.8 88.81

0Процент

Доля граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года; мужчины

30-59 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

40.3

Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении формы государственной

статистики" Приказ Федеральная служба

государственной статистики от 27.03.2019г.

№172, приложен файл. Итоговое значение

будет достигнуто после 10.02.2021 года

100,00%41.339.2 42.3 42.32

0Процент

Доля граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины

60-79 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

11.6

Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении формы государственной

статистики" Приказ Федеральная служба

государственной статистики от 27.03.2019г.

№172, приложен файл. Итоговое значение

будет достигнуто после 10.02.2021 года

100,00%12.111.1 12.6 12.63

0Процент

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

объектов спорта

53

Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении формы государственной

статистики" Приказ Федеральная служба

государственной статистики от 27.03.2019г.

№172, приложен файл. Итоговое значение

будет достигнуто после 10.02.2021 года

100,00%5353 54 544

0Процент

Доля занимающихся по

программам спортивной

52

Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении формы государственной

100,00%5451.8 60 605
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

подготовки в организациях

ведомственной принадлежности

физической культуры и спорта

статистики" Приказ Федеральная служба

государственной статистики от 24.12.2019г.

№798, приложен файл. Итоговое значение

будет достигнуто после 10.02.2021 года
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 353 870,95 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

251934.08

101936.87

13119.69

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 13 119,69 тыс. руб



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

25 510,2125 510,21

(03) В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь0

1 100,0025 510,2125 510,21 25 510,21

25 510,2125 510,21

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 25 510,21 100,0025 510,2125 510,21

25 510,2125 510,21

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 25 510,21 100,0025 510,2125 510,21

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

3 628,073 991,40

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

2 100,003 628,003 628,07 3 628,00

3 628,073 991,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 3 628,00 100,003 628,003 628,07

3 628,073 991,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 3 628,00 100,003 628,003 628,07
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00

44 240,4244 240,42

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

3 93,0641 168,3044 240,42 41 168,30

44 240,4244 240,42

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 41 168,30 93,0641 168,3044 240,42

44 240,4244 240,42

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 41 168,30 93,0641 168,3044 240,42

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00

0,00275 838,45

(16) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой

4 0,00164 217,41262 718,76 164 217,41
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации в 2016-2020 годы"0

0,00275 838,45

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 164 217,41 .0,00164 217,41262 718,76

262 718,76262 718,76

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 164 217,41 .62,51164 217,41262 718,76

262 718,760,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,0013 119,69

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 .0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

5 0,0017 410,1617 410,16 17 410,16

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 17 410,16 0,0017 410,1617 410,16

17 410,1617 410,16

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 17 410,16 100,0017 410,1617 410,16

17 410,1617 410,16

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

73 378,70349 580,48

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

251 934,08 343,33251 934,08353 507,62

353 507,62353 870,95бюджет субъекта Российской Федерации 251 934,08 71,27251 934,08353 507,62

280 128,9217 410,16

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,0013 119,69бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

73 378,70349 580,48 251 934,08 343,33251 934,08353 507,62
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

2

2

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

Значение: 22,0000 Дата: 25.12.2020

2

3

Поставлены комплекты спортивного оборудования

Значение: 7,0000 Дата: 25.12.2020

3

4

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"

Значение: 2,0000 Дата: 25.12.2020

1 7

5

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2021

1 2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020

Харитонов Вячеслав

Юрьевич

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи товара" Акт приема-передачи

АУ КО «Спортивная школа зимних видов спорта «Арена»

от 22.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Заключены контракты на поставку

спортивного оборудования и инвентаря

15.06.2020 06.04.2020

Харитонов Вячеслав

Юрьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор"  АУ КО «Спортивная школа зимних видов

спорта «Арена» от 06.04.2020г. №2020.211307, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.1 РРП

 Проведение конкурсных процедур,

определение подрядчиков и заключение

контрактов

15.06.2020 06.04.2020

Харитонов Вячеслав

Юрьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор"  АУ КО «Спортивная школа зимних видов

спорта «Арена» от 06.04.2020г. №2020.211307, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

1.2. РРП

 Организации спортивной подготовки

оснащены (произведена поставка

(установка) спортивным оборудованием

и инвентарем

01.11.2020 22.07.2020

Харитонов Вячеслав

Юрьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи АУ КО

«Спортивная школа зимних видов спорта «Арена» от

22.07.2020г. №2020.211307, приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.

Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки Значение:

22,0000 Дата: 25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020

Харитонов Вячеслав

Юрьевич

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении списка одаренных спортсменов-

получателей денежных выплат за счет средств субсидий

из федерального бюджета" Приказ Комитет по

физической культуре и спорту Курской области от

06.07.2020г. №01-02/161, приложен файл.

2. "Акт приема-передачи автомобиля" Акт приема-

передачи ОБУ «Сплортивная школа олимпийского

резерва «Урожай» им. Н.Я. Яковлева» от 12.05.2020г. №

б/н, приложен файл.

3. "Товарная накладная" Иное ОБУ «Спортивная школа

олимпийского резерва «Урожай» им. Н.Я. Яковлева» от

12.05.2020г. №ФДВ000030, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 22 из 22.

2.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.08.2020 11.03.2020

Харитонов Вячеслав

Юрьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт" Иное ОБУ «СШОР «Урожай» от

11.03.2020г. №01442000024200000920001, приложен

файл.

2. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ОБУ

«СШОР «Урожай» от 12.05.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Товарная накладная"  ОБУ «СШОР «Урожай» от

12.05.2020г. №ФДВ0000030, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020 12.05.2020

Харитонов Вячеслав

Юрьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи автомобиля" Акт приема-

передачи ОБУ «Спортивная школа олимпийского резерва

«Урожай» им. Н.Я. Яковлева» от 12.05.2020г. №б/н,
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

приложен файл.

2. "Товарная накладная" Иное ОБУ «Спортивная шкоал

олимпийского резерва «Урожай» им. Н.Я. Яковлева» от

12.05.2020г. №ФДВ0000030, приложен файл.

3. "Об утверждении списка одаренных спортсменов-

получателей денежных выплат за счет средств субсидий

из федерального бюджета" Приказ Комитет по

физической культуре и спорту Курской  области от

06.07.2020г. №01-02/161, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.

Поставлены комплекты спортивного

оборудования Значение: 7,0000 Дата:

25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020

Чернышев Михаил

Анатольевич

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи товара. Дмитриевский район"

Акт приема-передачи АУ КО «Управление по

организации и проведению спортивных мероприятий» от

16.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Акт приема-передачи товара. Курский район" Акт

приема-передачи АУ КО «Управление по организации и

проведению спортивных мероприятий» от 16.10.2020г. №

б/н, приложен файл.

3. "Акт приема-передачи товара. Мантуровский район"

Акт приема-передачи АУ КО «Управление по

организации и проведению спортивных мероприятий» от

19.10.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "Акт приема-передачи. Рыльский район" Акт приема-

передачи АУ КО «Управление по организации и

проведению спортивных мероприятий» от 16.10.2020г. №

б/н, приложен файл.

5. "Акт приема-передачи. Солнцевский район" Акт

приема-передачи АУ КО «Управление по организации и

проведению спортивных мероприятий» от 19.10.2020г. №

б/н, приложен файл.

6. "Акт приема-передачи товара. Черемисиновский
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

район" Акт приема-передачи АУ КО «Управление по

организации и проведению спортивных мерпориятий» от

19.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 7 из 7.

3.1. РРП

 Заключены контракты на поставку и

монтаж спортивного оборудования

15.06.2020 23.03.2020

Чернышев Михаил

Анатольевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор"  АУ КО «УОПСМ» от 23.03.2020г. №К-

24924/1-3-2020, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.1.1 РРП

 Проведение конкурсных процедур,

определение подрядчиков и заключение

контрактов

15.06.2020 23.03.2020

Чернышев Михаил

Анатольевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор"  АУ КО «УОПСМ» от 23.03.2020г. №К-

24924/1-03-2020, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.2. КРП

 Произведены поставка и монтаж

спортивного оборудования

01.11.2020 19.10.2020

Чернышев Михаил

Анатольевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приемки-передачи товара" Акт приема-передачи

АУ КО «УОПСМ» от 16.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Акт приемки-передачи товара" Акт приема-передачи

АУ КО «УОПСМ» от 16.10.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Акт приемки-передачи товара" Акт приема-передачи

АУ КО «УОПСМ» от 19.10.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "Акт приемки-передачи товара" Акт приема-передачи

АУ КО «УОПСМ» от 19.10.2020г. №б/н, приложен файл.

5. "Акт приемки-передачи товара" Акт приема-передачи

АУ КО «УОПСМ» от 19.10.2020г. №б/н, приложен файл.

6. "Акт приемки-передачи товара" Акт приема-передачи

АУ КО «УОПСМ» от 16.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.3. РРП

 Завершена подготовка оснований для

создания малых спортивных форм и

футбольных полей

30.09.2020 30.09.2020

Чернышев Михаил

Анатольевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор" Иное АУ КО «УОПСМ» от 23.03.2020г. №

К-24924/1--3-2020, приложен файл.

Приемка поставленного оборудования будет завершена

предположительно 09.10.2020.

4.

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации в

2016-2020 годы" Значение: 2,0000

Дата: 25.12.2020

25.12.2020 15.01.2021 Денисов Роман Юрьевич

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на воод объекта в эксплуатацию" Иное

Администрация Большесолдатского района Курской

области от 25.12.2020г. №46-502000-05-2020, приложен

файл.

Существуют риски:

Несвоевременное завершение строительства, Причина

риска: Несвоевременное исполнение подрядчиком взятых

на себя обязательств, Вероятность: 100%, Сутевые:

Несвоевременное исполнение подрядчиком взятых на

себя обязательств

Предлагаемые решения:

1. Своевременное исполнение подрядчиком взятых, срок

исполнения 15.01.2021.

Несвоевременное исполнение подрядчиком своих

обязательств, Причина риска: Несвоевременное

исполнение подрядчиком своих обязательств,

Вероятность: 100%, Сутевые: Несвоевременное

исполнение подрядчиком своих обязательств

Предлагаемые решения:

1. Своевременное исполнение подрядчиком своих

обязательств, срок исполнения 01.06.2021.

Отклонения отсутствуют

Просрочка 21 день.

Предоставлена информация : 2 из 2.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1. РРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

01.12.2020 01.12.2020 Денисов Роман Юрьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О стоимости выполненных работ и затрат" Иное ООО

«Упарвление капитального строительства» от

30.11.2020г. №22, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.1.1 РФП

 Проведение строительно-монтажных

работ

01.12.2020 01.12.2020 Денисов Роман Юрьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О стоимости выполнения работ и затрат" Иное ООО

«Управление капитального строительства» от

30.11.2020г. №22, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.2. РРП

 Оборудование приобретено

15.11.2020 15.11.2020 Денисов Роман Юрьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Муниципальный контракт на поставку товара" Иное

Администрация Большесолдатского района Курской

области от 02.11.2020г. №0744200000220002324,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.2.1 РФП

 Проведение в субъектах Российской

Федерации конкурсных процедур для

приобретения технологического

оборудования, учтенного в сметной

документации объектов капитального

строительства

15.11.2020 02.11.2020 Денисов Роман Юрьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Муниципальный контракт на поставку товара" Иное

Администрация Большесолдатского района Курской

области от 02.11.2020г. №0744200000220002324,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.3. РРП

 Оборудование установлено

15.12.2020 30.11.2020 Денисов Роман Юрьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О стоимости выполненных работ и затрат" Иное ООО

«Управление капитального строительства» от

30.11.2020г. №22, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Отклонения отсутствуют

4.4. РРП

 Оборудование введено в эксплуатацию

25.12.2020 25.12.2020 Денисов Роман Юрьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Администрация Большесолдатского района Курской

области от 25.12.2020г. №46-502000-05-2020, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

4.5. РРП

 Техническая готовность объекта, %

01.12.2020 30.11.2020 Денисов Роман Юрьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О стоимости выполненных работ и услуг" Иное ООО

«Управление капитального строительства» от

30.11.2020г. №22, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.6. РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

15.12.2020 25.12.2020 Денисов Роман Юрьевич

Выполнено.

Просрочка 10 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Заключение о строительстве" Иное Государственная

инспекция строительного надзора Курской области от

25.12.2020г. №01-18/251, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.6.1 РНП

 Представление субъектами

Росссийской Федерации заключений о

соответствии (ЗОС) в Минспорт России

15.12.2020 25.12.2020 Денисов Роман Юрьевич

Выполнено.

Просрочка 10 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Заключение о соответствии" Иное Государственная

инспекция строительного надзора Курской области от

25.12.2020г. №01-18/251, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.7. РРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

25.12.2020 25.12.2020 Денисов Роман Юрьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Администрация Большесолдатского района Курской

области от 25.12.2020г. №46-502000-05-2020, приложен

файл.

4.8. РРП

 Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

произведена

25.12.2020 15.01.2021 Денисов Роман Юрьевич

В работе.

Просрочка 21 дней.

Существует риск:

Несвоевременный ввод объекта в эксплуатацию, Причина

риска: Неисполнение сроков муниципального контракта

предметом которого является выполнение работ по

строительству ФОКа, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 15.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Подача документов для регистрации права на объект,

срок исполнения 15.01.2021.

Отклонения отсутствуют

5.

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной

собственности Значение: 1,0000

Дата: 25.12.2021

25.12.2021 25.12.2021 Денисов Роман Юрьевич

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.1. РРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

01.07.2020 01.07.2020

Гнездилов Сергей

Егорович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении земельного участка на праве

постоянного (бессрочного) пользования Администрации

Фатежского района Курской области" Постановление

Администрация города Фатежа Фатежского района

Курской области от 25.11.2015г. №257, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

5.2. РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

01.07.2020 15.07.2020 Денисов Роман Юрьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

экспертиз

1. "Положительное заключение повторной

государственной экспертизы" Иное АУ КО

«Государственная экспертиза проектов Курской области»

от 15.07.2020г. №46-1-1-2-031254-2020, приложен файл.

Наличие отклонений

5.3. РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

01.07.2020 03.12.2020

Гнездилов Сергей

Егорович

В работе.

Просрочка 155 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Разреешение на строительство" Иное Администрация

города Фатежа от 03.12.2020г. №46-ru46525101-6-2020,

приложен файл.

Существует риск:

Отсутствие  муниципального контракта, Причина риска:

Отсутствие заявок на выполнение работ, Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Получение разрешения на строительство, срок

исполнения 01.11.2020.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. " ( P5-38 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Курская область)"
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Рис. 1. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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регионального проекта
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Рис. 5. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
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Рис. 7. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта
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Рис. 9. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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