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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Курской области

от_____________ № _________

ГРАФИК
проведения работ по строительству линейного объекта электросетевого хозяйства в рамках технологического присоединения жилой застройки
	№

п/п
	Наименование работ
	Месяцы 

	
	
	Октябрь 2025
	Ноябрь 2025
	Декабрь 2025
	Январь 2026

	
	
	Количество дней

	1.
	Организационно-техническая подготовка строительства                       и подготовительные работы
	15
	
	
	

	2.
	Строительно-монтажные и пусконаладочные работы
	15
	30
	30
	

	3.
	Благоустройство и рекультивация
	
	
	
	30


