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"(I5-38) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

В 2020 г. показатели и результаты регионального проекта достигнуты в полном объеме.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

1931

Тысяча

единиц

Количество субъектов МСП и

самозанятых граждан,

получивших поддержку в рамках

федерального проекта,

нарастающим итогом

2.735

Подтверждающие документы:1. "Отчет об

исполнении показателя (индикатора) по

состоянию на 30.12.2020 г. результативности

реализации регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего

предпринимательства» в рамках

национального проекта «Малое и среднее

предпринимательство и поддержка

индивидуальной предпринимательской

инициативы»." Отчет Ассоциации МКК

«ЦПП Курской области» от 30.12.2020г. №

1073, приложен файл.К 2020 году в Курской

области увеличено число субъектов малого

и среднего предпринимательства,

получивших поддержку в рамках

регионального проекта «Акселерация

субъектов малого и среднего

предпринимательства» до 3,952 тысяч

единиц, нарастающим итогом. (Показатель

исполнен в полном объеме).

147,68%3.5641.931 3.952 2.6761

30Единица

Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке центров (агентств)

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов МСП, нарастающим

54

Подтверждающие документы:1. "Отчет об

исполнении показателя (индикатора) по

состоянию на 30.12.2020 г. результативности

реализации регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего

предпринимательства» в рамках

национального проекта «Малое и среднее

114,55%5630 63 552
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

итогом

предпринимательство и поддержка

индивидуальной предпринимательской

инициативы»." Отчет Ассоциации МКК

«ЦПП Курской области» от 30.12.2020г. №

1073, приложен файл.В Курской области

обеспечен равный доступ субъектов малого

и среднего предпринимательства к

государственным мерам поддержки

экспорта, осуществляет свою деятельность

Центр поддержки экспорта. Количество

субъектов МСП, выведенных на экспорт при

поддержке ЦПЭ, по итогам 2020 г.

(нарастающим итогом) составляет 63 ед.

(Показатель исполнен в полном объеме).
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 126 809,10 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

126809.10 14400.21

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 14 400,21 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

70 133,7470 133,74

(03) Результат федерального проекта

(справочно из паспорта федерального

проекта): Организовано оказание

комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в Центрах

"Мой бизнес", в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных, лизинговых)

услуг, консультационной и

образовательной поддержки,

поддержки по созданию и модернизации

производств, социального

предпринимательства и в таких

сферах, как благоустройство городской

среды и сельской местности, экология,

женское предпринимательство, а

также услуг АО "Корпорация "МСП" и

АО "Российский экспортный центр", не

менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в

том числе по годам (нарастающим

итогом): 2019 г. – 20 Центров "Мой

бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой

бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой

бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой

бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой

бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой

бизнес". К 2024 году доля субъектов

МСП, охваченных услугами Центров

"Мой бизнес" составит 10%

Характеристика результата

федерального проекта (справочно из

паспорта федерального проекта): К

2024 году функционируют в субъектах

1 100,0070 133,7470 133,74 70 133,74
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Российской Федерации не менее 100

центров "Мой Бизнес", оказывающие

комплекс услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП.

Реализованы специальные меры

поддержки субъектов МСП,

реализующих проекты в сфере

благоустройства городской среды,

научно технологической сфере,

социальной сфере и экологии для не

менее, чем 68470 участников Срок

(справочно из паспорта федерального

проекта): 20.12.2024 Организовано

оказание комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в Центрах

"Мой бизнес", в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных, лизинговых)

услуг, консультационной и

образовательной поддержки,

поддержки по созданию и модернизации

производств, социального

предпринимательства и в таких

сферах, как благоустройство городской

среды и сельской местности, экология,

женское предпринимательство, а

также услуг АО "Корпорация "МСП"

иАО "Российский экспортный центр",

не менее чем в 100 Центрах "Мой

бизнес", в том числе по годам

(нарастающим итогом): 2019 г. - 20

Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40

Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80

Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100

Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100

Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля

субъектов МСП, охваченных услугами

Центров "Мой бизнес" составит 10%

На 20.12.2019 - 3 ПРОЦ; на 20.12.2020 -

4 ПРОЦ; на 20.12.2021 - 5 ПРОЦ; на

20.12.2022 - 7 ПРОЦ; на 20.12.2023 - 9

ПРОЦ; на 20.12.2024 - 10 ПРОЦ. 0

70 133,7470 133,74

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 70 133,74

денежные

средства

освоены в

полном объеме

100,0070 133,7470 133,74

70 133,7470 133,74

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 70 133,74

денежные

средства

освоены в

полном объеме

100,0070 133,7470 133,74

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

42 505,1542 505,15

(06) Результат федерального проекта

(справочно из паспорта федерального

проекта): Обеспечен доступ субъектов

МСП к экспортной поддержке во всех

субъектах Российской Федерации, в том

числе с привлечением торгово-

2 100,0042 505,1542 505,15 42 505,15
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

промышленных палат субъектов

Российской Федерации и

административно-территориальных

образований. Не менее чем в 75

субъектах Российской Федерации

функционируют ЦПЭ. В других

субъектах Российской Федерации

определен специалист, обладающий

компетенциями по консультационной

поддержке экспортеров. Количество

субъектов Российской Федерации,

осуществляющих поддержку экспорта

субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов

Российской Федерации; в 2020 г. – 75

субъектов Российской Федерации; в

2021 г. - 85 субъектов Российской

Федерации. Количество субъектов

МСП, выведенных на экспорт при

поддержке центров координации

поддержки экспортно-

ориентированные субъектов МСП,

тыс.ед. нарастающим итогом.

Характеристика результата

федерального проекта (справочно из

паспорта федерального проекта) В

2021 году во всех субъектах Российской

Федерации обеспечен равный доступ

субъектов малого и среднего

предпринимательства к

государственным мерам поддержки

экспорта, в частности в 75 субъектах

Российской Федерации созданы и

осуществляют свою деятельность ЦПЭ,

в других субъектах Российской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации обеспечена

консультационная поддержка

экспортеров. Количество субъектов

МСП, заключивших контракты по

экспорту при поддержке ЦПЭ,

достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим

итогом, начиная с 2018 года

включительно) к 2024 году. Срок

(справочно из паспорта федерального

проекта): 20.12.2024 Доступ субъектов

МСП к экспортной поддержке

обеспечен во всех субъектах Российской

Федерации, в том числе с привлечением

торгово-промышленных палат

субъектов Российской Федерации и

административно-территориальных

образований. Не менее чем в 75

субъектах Российской Федерации

функционируют ЦПЭ. В других

субъектах Российской Федерации

определен специалист, обладающий

компетенциями по консультационной

поддержке экспортеров. Количество

субъектов МСП, выведенных на экспорт

при поддержке центров координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП, тыс.

единиц (нарастающим итогом) 2019

год –0,029 тыс. ед.; 2020 год – 0,055

тыс. ед.; 2021 год – 0,074 тыс. ед.; 2022

год – 0,093 тыс. ед.; 2023 год – 0,112

тыс. ед.; 2024 год –0,131 тыс. ед. 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

42 505,1542 505,15

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 42 505,15

денежные

средства

освоены в

полном объеме

100,0042 505,1542 505,15

42 505,1542 505,15

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 42 505,15

денежные

средства

освоены в

полном объеме

100,0042 505,1542 505,15

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

14 400,2114 400,21

(06) Результат федерального проекта

(справочно из паспорта федерального

проекта): Разработана программа

поддержки субъектов МСП в

моногородах. Количество получивших

поддержку субъектов МСП в

моногородах, ед., 2019 – 897; 2020 –

663; 2021 – 644; 2022 – 470; 2023 – 470 ;

2024 – 470; Характеристика

результата федерального проекта

(справочно из паспорта федерального

проекта): Предоставлены субсидии

бюджетам субъектов Российской

Федерации на реализацию мероприятий

по поддержке субъектов МСП,

осуществляющих деятельность на

территории моногородов. К 2024 году в

рамках программы поддержки МСП в

моногородах поддержка оказана 3614

субъектам МСП, осуществляющим

деятельность на территории

моногородов. Срок (справочно из

паспорта федерального проекта):

20.12.2024 Разработана и реализована

программа поддержки субъектов МСП

в целях их ускоренного развития в

моногородах. Общее количество

субъектов МСП в моногородах,

получивших поддержку, в 2019 - 2024

годах составит: на 20.12.2019 - 14 ЕД;

на 20.12.2020 - 8 ЕД; на 20.12.2021 - 8

ЕД; на 20.12.2022 - 6 ЕД; на 20.12.2023 -

6 ЕД; на 20.12.2024 - 6 ЕД. 0

3 100,0014 400,2114 400,21 14 400,21
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

14 400,2114 400,21

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 14 400,21

денежные

средства

освоены в

полном объеме

100,0014 400,2114 400,21

14 170,2114 170,21

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 14 170,21

денежные

средства

освоены в

полном объеме

100,0014 170,2114 170,21

14 170,2114 170,21

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 14 170,21 100,0014 170,2114 170,21

14 400,2114 400,21

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 14 400,21

денежные

средства

освоены в

полном объеме

100,0014 400,2114 400,21

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

127 039,10127 039,10

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

127 039,10 100,00127 039,10127 039,10

126 809,10126 809,10бюджет субъекта Российской Федерации 126 809,10 100,00126 809,10126 809,10

14 170,2114 170,21

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

14 170,21 100,0014 170,2114 170,21

14 400,2114 400,21бюджеты муниципальных образований 14 400,21 100,0014 400,2114 400,21

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

127 039,10127 039,10 127 039,10 100,00127 039,10127 039,10
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с



17

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание

комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных,

лизинговых) услуг, консультационной и

образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального

предпринимательства и в таких сферах, как

благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также

услуг АО "Корпорация "МСП" и АО

"Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам

(нарастающим итогом):

2019 г. – 20 Центров "Мой бизнес";

2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";

2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024

году функционируют в субъектах

Российской Федерации не менее 100 центров "Мой Бизнес", оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП.

Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства

городской среды, научно

технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68470 участников

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и

образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального

предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности,

экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" иАО "Российский

экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом):

2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";

2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";

2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%

На 20.12.2019 - 3 ПРОЦ;

на 20.12.2020 - 4 ПРОЦ;

на 20.12.2021 - 5 ПРОЦ;

на 20.12.2022 - 7 ПРОЦ;

на 20.12.2023 - 9 ПРОЦ;

на 20.12.2024 - 10 ПРОЦ.

Значение: 4,0000 Дата: 20.12.2020

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с



19

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание

комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных,

лизинговых) услуг, консультационной и

образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального

предпринимательства и в таких сферах, как

благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также

услуг АО "Корпорация "МСП" и АО

"Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам

(нарастающим итогом):

2019 г. – 20 Центров "Мой бизнес";

2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";

2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024

году функционируют в субъектах

Российской Федерации не менее 100 центров "Мой Бизнес", оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП.

Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства

городской среды, научно

технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68470 участников

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и

образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального

предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности,

экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" иАО "Российский

экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом):

2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";

2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";

2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%

На 20.12.2019 - 3 ПРОЦ;

на 20.12.2020 - 4 ПРОЦ;

на 20.12.2021 - 5 ПРОЦ;

на 20.12.2022 - 7 ПРОЦ;

на 20.12.2023 - 9 ПРОЦ;

на 20.12.2024 - 10 ПРОЦ.

Значение: 5,0000 Дата: 20.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана программа

поддержки субъектов МСП в моногородах. Количество получивших поддержку субъектов МСП в

моногородах, ед.,

2019 – 897;

2020 – 663;

2021 – 644;

2022 – 470;

2023 – 470 ;

2024 – 470;

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по

поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов. К 2024 году в

рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 3614 субъектам МСП,

осуществляющим деятельность на территории моногородов. Срок (справочно из паспорта федерального

проекта): 20.12.2024

Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в

моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 - 2024

годах составит:

на 20.12.2019 - 14 ЕД;

на 20.12.2020 - 8 ЕД;

на 20.12.2021 - 8 ЕД;

на 20.12.2022 - 6 ЕД;

на 20.12.2023 - 6 ЕД;

на 20.12.2024 - 6 ЕД.

Значение: 8,0000 Дата: 20.12.2020

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана программа

поддержки субъектов МСП в моногородах. Количество получивших поддержку субъектов МСП в

моногородах, ед.,

2019 – 897;

2020 – 663;

2021 – 644;

2022 – 470;

2023 – 470 ;

2024 – 470;

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по

поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов. К 2024 году в

рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 3614 субъектам МСП,

осуществляющим деятельность на территории моногородов. Срок (справочно из паспорта федерального

проекта): 20.12.2024

Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в

моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 - 2024

годах составит:

на 20.12.2019 - 14 ЕД;

на 20.12.2020 - 8 ЕД;

на 20.12.2021 - 8 ЕД;

на 20.12.2022 - 6 ЕД;

на 20.12.2023 - 6 ЕД;

на 20.12.2024 - 6 ЕД.

Значение: 8,0000 Дата: 20.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен доступ

субъектов МСП к экспортной поддержке во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с

привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-

территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ.

В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по

консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих

поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. – 75

субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. Количество субъектов

МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров координации поддержки экспортно-ориентированные

субъектов МСП, тыс.ед. нарастающим итогом.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) В 2021

году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего

предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах

Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в других субъектах Российской

Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров. Количество субъектов МСП,

заключивших контракты по экспорту при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом,

начиная с 2018 года включительно) к 2024 году.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том

числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-

территориальных

образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской

Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах

Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной

поддержке экспортеров.

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП, тыс. единиц (нарастающим итогом)

2019 год –0,029 тыс. ед.;

2020 год – 0,055 тыс. ед.;

2021 год – 0,074 тыс. ед.;

2022 год – 0,093 тыс. ед.;

2023 год – 0,112 тыс. ед.;

2024 год –0,131 тыс. ед.

Значение: 0,0550 Дата: 20.12.2020

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен доступ

субъектов МСП к экспортной поддержке во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с

привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-

территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ.

В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по

консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих

поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. – 75

субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. Количество субъектов

МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров координации поддержки экспортно-ориентированные

субъектов МСП, тыс.ед. нарастающим итогом.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) В 2021

году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего

предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах

Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в других субъектах Российской

Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров. Количество субъектов МСП,

заключивших контракты по экспорту при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом,

начиная с 2018 года включительно) к 2024 году.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том

числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-

территориальных

образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской

Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах

Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной

поддержке экспортеров.

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП, тыс. единиц (нарастающим итогом)

2019 год –0,029 тыс. ед.;

2020 год – 0,055 тыс. ед.;

2021 год – 0,074 тыс. ед.;

2022 год – 0,093 тыс. ед.;

2023 год – 0,112 тыс. ед.;

2024 год –0,131 тыс. ед.

Значение: 0,0740 Дата: 20.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата
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а
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Результат федерального проекта

(справочно из паспорта федерального

проекта): Организовано оказание

комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в

Центрах "Мой бизнес", в том числе

финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых) услуг,

консультационной и образовательной

поддержки, поддержки по созданию

и модернизации производств,

социального предпринимательства и в

таких сферах, как благоустройство

городской среды и сельской

местности, экология, женское

предпринимательство, а также услуг

АО "Корпорация "МСП" и АО

"Российский экспортный центр", не

менее чем в 100 Центрах "Мой

бизнес", в том числе по годам

(нарастающим итогом): 2019 г. – 20

Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40

Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80

Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100

Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100

Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100

Центров "Мой бизнес". К 2024 году

доля субъектов МСП, охваченных

20.12.2020 20.12.2020 Аксёнов М. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении показателя (индикатора) по

состоянию на 20.12.2020 г. результативности реализации

регионального проекта «Акселерация субъектов малого

и среднего предпринимательства» в рамках

национального проекта «Малое и среднее

предпринимательство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы»." Отчет Ассоциации

МКК «ЦПП Курской области» от 11.12.2020г. №1026,

приложен файл.

Значение результата исполнено в полном объеме.

Предоставлена информация : 6.344 из 4.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

услугами Центров "Мой бизнес"

составит 10% Характеристика

результата федерального проекта

(справочно из паспорта федерального

проекта): К 2024 году

функционируют в субъектах

Российской Федерации не менее 100

центров "Мой Бизнес", оказывающие

комплекс услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП.

Реализованы специальные меры

поддержки субъектов МСП,

реализующих проекты в сфере

благоустройства городской среды,

научно технологической сфере,

социальной сфере и экологии для не

менее, чем 68470 участников Срок

(справочно из паспорта федерального

проекта): 20.12.2024 Организовано

оказание комплекса услуг, сервисов и

мер поддержки субъектам МСП в

Центрах "Мой бизнес", в том числе

финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых) услуг,

консультационной и образовательной

поддержки, поддержки по созданию

и модернизации производств,

социального предпринимательства и в

таких сферах, как благоустройство

городской среды и сельской

местности, экология, женское

предпринимательство, а также услуг

АО "Корпорация "МСП" иАО
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

"Российский экспортный центр", не

менее чем в 100 Центрах "Мой

бизнес", в том числе по годам

(нарастающим итогом): 2019 г. - 20

Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40

Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80

Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100

Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100

Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100

Центров "Мой бизнес". К 2024 году

доля субъектов МСП, охваченных

услугами Центров "Мой бизнес"

составит 10% На 20.12.2019 - 3

ПРОЦ; на 20.12.2020 - 4 ПРОЦ; на

20.12.2021 - 5 ПРОЦ; на 20.12.2022 -

7 ПРОЦ; на 20.12.2023 - 9 ПРОЦ; на

20.12.2024 - 10 ПРОЦ. Значение: 4, на

дату 20.12.2020

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.02.2020 25.12.2019 Аксёнов М. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской

Федерации на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства в субъекте Российской

Федерации от 12.02.2019 № 139-09-2019-217"

Соглашение Администрации Курской области от

25.12.2019г. №139-09-2019-217/3, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Привлечены средства федерального

бюджета на организацию деятельности

Ассоциации МКК "ЦПП Курской

области"

15.02.2020 25.12.2019 Аксёнов М. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Федерации на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства в субъекте Российской

Федерации от 12.02.2019 № 139-09-2019-217"

Администрации Курской области от 25.12.2019г. №139-

09-2019-217/3, приложен файл.

1.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.05.2020 01.05.2020 Аксёнов М. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета

субсидии некоммерческой организации, не являющейся

государственным (муниципальным) учреждением"

Соглашение Комитета промышленности, торговли и

предпринимательства Курской области от 01.05.2020г. №

40-2020-00558, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Обеспечена деятельность центра «Мой

бизнес», объединяющего организации

инфраструктуры поддержки МСП на

одной площадке и оказывающего

комплекс услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП

01.05.2020 01.05.2020 Аксёнов М. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета

субсидии некоммерческой организации, не являющейся

государственным (муниципальным) учреждением"

Соглашение Комитета промышленности, торговли и

предпринимательства Курской области от 01.05.2020г. №

40-2020-00558, приложен файл.

Соглашение заключено

1.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Ильинова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении показателя (индикатора) по

состоянию на 20.12.2020 г. результативности реализации

регионального проекта «Акселерация субъектов малого

и среднего предпринимательства» в рамках

национального проекта «Малое и среднее
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предпринимательство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы»." Отчет Ассоциации

МКК «ЦПП Курской области» от 11.12.2020г. №1026,

приложен файл.

КТ выполнена

1.3.1 РРП

 Организовано оказание комплекса

услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП в Центре «Мой бизнес"

20.12.2020 20.12.2020 Ильинова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении показателя (индикатора) по

состоянию на 20.12.2020 г. результативности реализации

регионального проекта «Акселерация субъектов малого

и среднего предпринимательства» в рамках

национального проекта «Малое и среднее

предпринимательство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы»." Отчет Ассоциации

МКК «ЦПП Курской области» от 11.12.2020г. №1026,

приложен файл.

Отчет центра "Мой бизнес" предоставлен

2.

Результат федерального проекта

(справочно из паспорта федерального

проекта): Организовано оказание

комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в

Центрах "Мой бизнес", в том числе

финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых) услуг,

консультационной и образовательной

поддержки, поддержки по созданию

и модернизации производств,

социального предпринимательства и в

таких сферах, как благоустройство

городской среды и сельской

местности, экология, женское

20.12.2021 20.12.2021 Аксёнов М. Н.

Информация по значению результата: В работе.В

соответствии с новой редакцией паспорта национального

проекта «Малое и среднее предпринимательство и

поддержка индивидуальной предпринимательской

инициативы», который утвержден Президиумом Совета

при Президенте Российской Федерации по

стратегическому развитию и национальным проектам, с

01.01.2021 г. данный результат исключен.

Предоставлена информация : 5 из 5.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предпринимательство, а также услуг

АО "Корпорация "МСП" и АО

"Российский экспортный центр", не

менее чем в 100 Центрах "Мой

бизнес", в том числе по годам

(нарастающим итогом): 2019 г. – 20

Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40

Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80

Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100

Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100

Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100

Центров "Мой бизнес". К 2024 году

доля субъектов МСП, охваченных

услугами Центров "Мой бизнес"

составит 10% Характеристика

результата федерального проекта

(справочно из паспорта федерального

проекта): К 2024 году

функционируют в субъектах

Российской Федерации не менее 100

центров "Мой Бизнес", оказывающие

комплекс услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП.

Реализованы специальные меры

поддержки субъектов МСП,

реализующих проекты в сфере

благоустройства городской среды,

научно технологической сфере,

социальной сфере и экологии для не

менее, чем 68470 участников Срок

(справочно из паспорта федерального

проекта): 20.12.2024 Организовано

оказание комплекса услуг, сервисов и
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

мер поддержки субъектам МСП в

Центрах "Мой бизнес", в том числе

финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых) услуг,

консультационной и образовательной

поддержки, поддержки по созданию

и модернизации производств,

социального предпринимательства и в

таких сферах, как благоустройство

городской среды и сельской

местности, экология, женское

предпринимательство, а также услуг

АО "Корпорация "МСП" иАО

"Российский экспортный центр", не

менее чем в 100 Центрах "Мой

бизнес", в том числе по годам

(нарастающим итогом): 2019 г. - 20

Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40

Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80

Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100

Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100

Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100

Центров "Мой бизнес". К 2024 году

доля субъектов МСП, охваченных

услугами Центров "Мой бизнес"

составит 10% На 20.12.2019 - 3

ПРОЦ; на 20.12.2020 - 4 ПРОЦ; на

20.12.2021 - 5 ПРОЦ; на 20.12.2022 -

7 ПРОЦ; на 20.12.2023 - 9 ПРОЦ; на

20.12.2024 - 10 ПРОЦ. Значение: 5, на

дату 20.12.2021

2.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

15.02.2021 25.12.2020 Шломина Е. С.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства, а также физических лиц,

применяющих специальный налоговый режим «Налог на

профессиональный доход», в субъекте Российской

Федерации" Соглашение МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от 25.12.2020г. №139-09-2021-064,

приложен файл.

КТ выполнена

2.1.1 РРП

 Привлечены средства федерального

бюджета на организацию деятельности

Ассоциации МКК "ЦПП Курской

области"

15.02.2021 25.12.2020 Шломина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства, а также физических лиц,

применяющих специальный налоговый режим «Налог на

профессиональный доход», в субъекте Российской

Федерации" Соглашение МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от 25.12.2020г. №139-09-2021-064,

приложен файл.

Соглашение заключено

3.

Результат федерального проекта

(справочно из паспорта федерального

проекта): Разработана программа

поддержки субъектов МСП в

моногородах. Количество получивших

поддержку субъектов МСП в

моногородах, ед., 2019 – 897; 2020 –

20.12.2020 20.12.2020 Котов Д. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении значений результатов

регионального проекта по состоянию на 1 января 2021 г."

Отчет АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА от 17.12.2020г. №б/н, приложен

файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

663; 2021 – 644; 2022 – 470; 2023 –

470 ; 2024 – 470; Характеристика

результата федерального проекта

(справочно из паспорта федерального

проекта): Предоставлены субсидии

бюджетам субъектов Российской

Федерации на реализацию

мероприятий по поддержке

субъектов МСП, осуществляющих

деятельность на территории

моногородов. К 2024 году в рамках

программы поддержки МСП в

моногородах поддержка оказана 3614

субъектам МСП, осуществляющим

деятельность на территории

моногородов. Срок (справочно из

паспорта федерального проекта):

20.12.2024 Разработана и

реализована программа поддержки

субъектов МСП в целях их

ускоренного развития в моногородах.

Общее количество субъектов МСП в

моногородах, получивших поддержку,

в 2019 - 2024 годах составит: на

20.12.2019 - 14 ЕД; на 20.12.2020 - 8

ЕД; на 20.12.2021 - 8 ЕД; на

20.12.2022 - 6 ЕД; на 20.12.2023 - 6

ЕД; на 20.12.2024 - 6 ЕД. Значение: 8,

на дату 20.12.2020

Значение результата исполнено в полном объеме.

Предоставлена информация : 10 из 8.

3.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.02.2020 25.12.2019 Аксёнов М. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о



43

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской

Федерации на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства в субъекте Российской

Федерации от 12.02.2019 № 139-09-2019-217"

Соглашение МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от

25.12.2019г. №139-09-2019-217/3, приложен файл.

3.1.1 РРП

 Привлечены средства федерального

бюджета на софинансирование

муниципальной программы по

поддержке малого и среднего

предпринимательства моногорода

Железногорска

15.02.2020 25.12.2019 Аксёнов М. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской

Федерации на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства в субъекте Российской

Федерации от 12.02.2019 № 139-09-2019-217"

Соглашение МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от

25.12.2019г. №139-09-2019-217/3, приложен файл.

3.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.04.2020 24.01.2020 Аксёнов М. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету на

государственную поддержку малого и среднего

предпринимательства в муниципальном образовании"

Соглашение Комитета промышленности, торговли и

предпринимательства Курской области от 24.01.2020г. №

38705000-1-2019-009, приложен файл.

3.2.1 РРП

 Предоставлены субсидии

Администрации моногорода

Железногорска на поддержку субъектов

01.04.2020 24.01.2020 Аксёнов М. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

малого и среднего

предпринимательства

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету на

государственную поддержку малого и среднего

предпринимательства в муниципальном образовании"

Соглашение Комитета промышленности, торговли и

предпринимательства Курской области от 24.01.2020г. №

38705000-1-2019-009, приложен файл.

3.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Котов Д. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении значений результатов

регионального проекта по состоянию на 1 января 2021 г."

Отчет Администрации города Железногорска  от

17.12.2020г. №б/н, приложен файл.

КТ выполнена

3.3.1 РРП

 Субъектам малого и среднего

предпринимательства моногорода

Железногорска предоставлена

финансовая поддержка в виде субсидий

20.12.2020 20.12.2020 Котов Д. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении значений результатов

регионального проекта по состоянию на 1 января 2021 г."

Отчет Администрации города Железногорска от

17.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отчет предоставлен Администрацией моногорода

Железногорска

4.

Результат федерального проекта

(справочно из паспорта федерального

проекта): Разработана программа

поддержки субъектов МСП в

моногородах. Количество получивших

поддержку субъектов МСП в

моногородах, ед., 2019 – 897; 2020 –

663; 2021 – 644; 2022 – 470; 2023 –

20.12.2021 20.12.2021 Котов Д. В.

Информация по значению результата: В работе.В

соответствии с новой редакцией паспорта национального

проекта «Малое и среднее предпринимательство и

поддержка индивидуальной предпринимательской

инициативы», который утвержден Президиумом Совета

при Президенте Российской Федерации по

стратегическому развитию и национальным проектам с

01.01.2021 г. данный результат исключен.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

470 ; 2024 – 470; Характеристика

результата федерального проекта

(справочно из паспорта федерального

проекта): Предоставлены субсидии

бюджетам субъектов Российской

Федерации на реализацию

мероприятий по поддержке

субъектов МСП, осуществляющих

деятельность на территории

моногородов. К 2024 году в рамках

программы поддержки МСП в

моногородах поддержка оказана 3614

субъектам МСП, осуществляющим

деятельность на территории

моногородов. Срок (справочно из

паспорта федерального проекта):

20.12.2024 Разработана и

реализована программа поддержки

субъектов МСП в целях их

ускоренного развития в моногородах.

Общее количество субъектов МСП в

моногородах, получивших поддержку,

в 2019 - 2024 годах составит: на

20.12.2019 - 14 ЕД; на 20.12.2020 - 8

ЕД; на 20.12.2021 - 8 ЕД; на

20.12.2022 - 6 ЕД; на 20.12.2023 - 6

ЕД; на 20.12.2024 - 6 ЕД. Значение: 8,

на дату 20.12.2021

Предоставлена информация : 8 из 8.

4.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.02.2021 25.12.2020 Шломина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Федерации на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства, а также физических лиц,

применяющих специальный налоговый режим «Налог на

профессиональный доход», в субъекте Российской

Федерации" Соглашение МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от 25.12.2020г. №139-09-2021-064,

приложен файл.

КТ выполнена

4.1.1 РРП

 Привлечены средства федерального

бюджета на софинансирование

муниципальной программы по

поддержке малого и среднего

предпринимательства моногорода

Железногорска

15.02.2021 25.12.2020 Шломина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства, а также физических лиц,

применяющих специальный налоговый режим «Налог на

профессиональный доход», в субъекте Российской

Федерации" Соглашение МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от 25.12.2020г. №139-09-2021-064,

приложен файл.

Соглашение заключено с учетом внесенных изменений в

паспорт национального проекта «Малое и среднее

предпринимательство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы», который утвержден

Президиумом Совета при Президенте Российской

Федерации по стратегическому развитию и

национальным проектам.

5.

Результат федерального проекта

(справочно из паспорта федерального

проекта): Обеспечен доступ

субъектов МСП к экспортной

поддержке во всех субъектах

20.12.2020 20.12.2020 Аксёнов М. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении показателя (индикатора) по

состоянию на 20.12.2020 г. результативности реализации
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Российской Федерации, в том числе с

привлечением торгово-промышленных

палат субъектов Российской

Федерации и административно-

территориальных образований. Не

менее чем в 75 субъектах Российской

Федерации функционируют ЦПЭ. В

других субъектах Российской

Федерации определен специалист,

обладающий компетенциями по

консультационной поддержке

экспортеров. Количество субъектов

Российской Федерации,

осуществляющих поддержку

экспорта субъектов МСП: в 2019 г. -

72 субъектов Российской Федерации;

в 2020 г. – 75 субъектов Российской

Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов

Российской Федерации. Количество

субъектов МСП, выведенных на

экспорт при поддержке центров

координации поддержки экспортно-

ориентированные субъектов МСП,

тыс.ед. нарастающим итогом.

Характеристика результата

федерального проекта (справочно из

паспорта федерального проекта) В

2021 году во всех субъектах

Российской Федерации обеспечен

равный доступ субъектов малого и

среднего предпринимательства к

государственным мерам поддержки

экспорта, в частности в 75

регионального проекта «Акселерация субъектов малого

и среднего предпринимательства» в рамках

национального проекта «Малое и среднее

предпринимательство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы»." Отчет Ассоциации

МКК «ЦПП Курской области» от 11.12.2020г. №1026,

приложен файл.

Значение результата исполнено в полном объеме.

Предоставлена информация : 0.063 из 0.055.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

субъектах Российской Федерации

созданы и осуществляют свою

деятельность ЦПЭ, в других

субъектах Российской Федерации

обеспечена консультационная

поддержка экспортеров. Количество

субъектов МСП, заключивших

контракты по экспорту при

поддержке ЦПЭ, достигло 15,4

тыс.ед. (нарастающим итогом,

начиная с 2018 года включительно) к

2024 году. Срок (справочно из

паспорта федерального проекта):

20.12.2024 Доступ субъектов МСП к

экспортной поддержке обеспечен во

всех субъектах Российской

Федерации, в том числе с

привлечением торгово-промышленных

палат субъектов Российской

Федерации и административно-

территориальных образований. Не

менее чем в 75 субъектах Российской

Федерации функционируют ЦПЭ. В

других субъектах Российской

Федерации определен специалист,

обладающий компетенциями по

консультационной поддержке

экспортеров. Количество субъектов

МСП, выведенных на экспорт при

поддержке центров координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП,

тыс. единиц (нарастающим итогом)
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2019 год –0,029 тыс. ед.; 2020 год –

0,055 тыс. ед.; 2021 год – 0,074 тыс.

ед.; 2022 год – 0,093 тыс. ед.; 2023

год – 0,112 тыс. ед.; 2024 год –0,131

тыс. ед. Значение: 0.055, на дату

20.12.2020

5.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.02.2020 25.12.2019 Аксёнов М. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской

Федерации на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства в субъекте Российской

Федерации от 12.02.2019 № 139-09-2019-217"

Соглашение Администрации Курской области от

25.12.2019г. №139-09-2019-217/3, приложен файл.

5.1.1 РРП

 Привлечены средства федерального

бюджета на организацию деятельности

Ассоциации МКК "ЦПП Курской

области"

15.02.2020 25.12.2019 Аксёнов М. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской

Федерации на государственную поддержку малого и

среднего  предпринимательства в субъекте Российской

Федерации от 12.02.2019 № 139-09-2019-217"

Администрации Курской области от 25.12.2019г. №139-

09-2019-217/3, приложен файл.

5.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.05.2020 01.05.2020 Аксёнов М. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета

субсидии некоммерческой организации, не являющейся

государственным (муниципальным) учреждением"

Соглашение Комитета промышленности, торговли и
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предпринимательства Курской области от 01.05.2020г. №

40-2020-00559, приложен файл.

5.2.1 РРП

 Обеспечен доступ субъектов МСП к

государственным мерам поддержки

экспорта, осуществляет свою

деятельность Центр поддержки Курской

области

01.05.2020 01.05.2020 Аксёнов М. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета

субсидии некоммерческой организации, не являющейся

государственным (муниципальным) учреждением"

Соглашение Комитета промышленности, торговли и

предпринимательства Курской области от 01.05.2020г. №

40-2020-00559, приложен файл.

Соглашение заключено

5.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Ильинова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении показателя (индикатора) по

состоянию на 20.12.2020 г. результативности реализации

регионального проекта «Акселерация субъектов малого

и среднего предпринимательства»  в рамках

национального проекта «Малое и среднее

предпринимательство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы»." Отчет Ассоциации

МКК «ЦПП Курской области» от 11.12.2020г. №1026,

приложен файл.

КТ выполнена

5.3.1 РРП

 Организовано оказание комплекса

услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП в Центре поддержки

экспорта

20.12.2020 20.12.2020 Ильинова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении показателя (индикатора) по

состоянию на 20.12.2020 г. результативности реализации

регионального проекта «Акселерация субъектов малого

и среднего предпринимательства»  в рамках

национального проекта «Малое и среднее
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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исполнитель
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т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предпринимательство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы»." Отчет Ассоциации

МКК «ЦПП Курской области» от 11.12.2020г. №1026,

приложен файл.

Отчет предоставлен (список экспортеров)

6.

Результат федерального проекта

(справочно из паспорта федерального

проекта): Обеспечен доступ

субъектов МСП к экспортной

поддержке во всех субъектах

Российской Федерации, в том числе с

привлечением торгово-промышленных

палат субъектов Российской

Федерации и административно-

территориальных образований. Не

менее чем в 75 субъектах Российской

Федерации функционируют ЦПЭ. В

других субъектах Российской

Федерации определен специалист,

обладающий компетенциями по

консультационной поддержке

экспортеров. Количество субъектов

Российской Федерации,

осуществляющих поддержку

экспорта субъектов МСП: в 2019 г. -

72 субъектов Российской Федерации;

в 2020 г. – 75 субъектов Российской

Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов

Российской Федерации. Количество

субъектов МСП, выведенных на

экспорт при поддержке центров

координации поддержки экспортно-

20.12.2021 20.12.2021 Аксёнов М. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риск

неисполнения отсутствует

Предоставлена информация : 0.074 из 0.074.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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отклонений
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Уровень

контроля

3

ориентированные субъектов МСП,

тыс.ед. нарастающим итогом.

Характеристика результата

федерального проекта (справочно из

паспорта федерального проекта) В

2021 году во всех субъектах

Российской Федерации обеспечен

равный доступ субъектов малого и

среднего предпринимательства к

государственным мерам поддержки

экспорта, в частности в 75

субъектах Российской Федерации

созданы и осуществляют свою

деятельность ЦПЭ, в других

субъектах Российской Федерации

обеспечена консультационная

поддержка экспортеров. Количество

субъектов МСП, заключивших

контракты по экспорту при

поддержке ЦПЭ, достигло 15,4

тыс.ед. (нарастающим итогом,

начиная с 2018 года включительно) к

2024 году. Срок (справочно из

паспорта федерального проекта):

20.12.2024 Доступ субъектов МСП к

экспортной поддержке обеспечен во

всех субъектах Российской

Федерации, в том числе с

привлечением торгово-промышленных

палат субъектов Российской

Федерации и административно-

территориальных образований. Не

менее чем в 75 субъектах Российской
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Прогнозные
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факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Федерации функционируют ЦПЭ. В

других субъектах Российской

Федерации определен специалист,

обладающий компетенциями по

консультационной поддержке

экспортеров. Количество субъектов

МСП, выведенных на экспорт при

поддержке центров координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП,

тыс. единиц (нарастающим итогом)

2019 год –0,029 тыс. ед.; 2020 год –

0,055 тыс. ед.; 2021 год – 0,074 тыс.

ед.; 2022 год – 0,093 тыс. ед.; 2023

год – 0,112 тыс. ед.; 2024 год –0,131

тыс. ед. Значение: 0.074, на дату

20.12.2021

6.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.02.2021 25.12.2020 Шломина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства, а также физических лиц,

применяющих специальный налоговый режим «Налог на

профессиональный доход», в субъекте Российской

Федерации" Соглашение МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от 25.12.2020г. №139-09-2021-064,

приложен файл.

Соглашение заключено

6.1.1 РРП

 Привлечены средства федерального

бюджета на организацию деятельности

15.02.2021 25.12.2020 Шломина Е. С.

Выполнено.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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т
у

с

Уровень

контроля

3

Ассоциации МКК "ЦПП Курской

области"

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства, а также физических лиц,

применяющих специальный налоговый режим «Налог на

профессиональный доход», в субъекте Российской

Федерации" Соглашение МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от 25.12.2020г. №139-09-2021-064,

приложен файл.

Соглашение заключено
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(I5-38) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
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Рис. 1. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта,

нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта,

нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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