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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры ,

возрастающий

Показатель достигнут. В 2022

году капитально

отремонтированы 2 сельских

дома культуры (МКУК

"Пенский СДК" Пенского

сельсовета Беловского

района и МКУ

"Краснознаменский СДК"

Краснознаменского

сельсовета Касторенского

района), а также 4 ДШИ

(ОБОУ ДО "Дмитриевская

детская школа искусств

имени А.М. Любимова",

ОБОУ ДО "Кшенская детская

школа искусств", ОБОУ ДО

"Льговская детская школа

искусств", ОБОУ ДО

"Поныровская детская школа

искусств").

1.1. 17 33 3333 33

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование,

возрастающий

Показатель достигнут. В 2022

году запланировано и

приобретено 2 автоклуба

(Пристенский и Советский

районы), созданы 3

модельные библиотеки

(филиалы МКУК

"Межпоселенческая

библиотека Дмитриевского

района", МКУК

1.2. 10 24 2424 24



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

"Горшеченская

межпоселенческая

библиотека" , Центральная

городская библиотека для

молодежи им. А.А. Фета).
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.1

План

Факт/прогноз

24,00

10,0010,00 10,00 10,00 12,00 12,00 17,00 17,00 18,00 18,00

24,00

12,0036,00 10,00 10,00 12,00 12,00 14,00 15,00 18,00 22,00

ФП Единица 20,00

24,00

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.2

План

Факт/прогноз

33,00

24,0024,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 25,00 26,00

33,00

28,0028,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 29,00 30,00

ФП Единица 27,00

32,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

26,0000 Дата: 31.12.2022

Полетыкина

Юлия

Николаевна

- Министр

культуры

Курской

области

 ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах,

принятых в

целях их

достижения

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

Министерства культуры

Курской области от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 26 из 26.

31.12.2022 31.12.2022

26Единица 17 2626

1.1.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Полетыкина

Юлия

Николаевна

- Министр

культуры

Курской

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Поставка

технологиче

ского

оборудовани

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

технологического

оборудования на объект:

«Культурно-досуговый

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области

я на объект:

«Культурно-

досуговый

центр на

территории

туристическ

ого кластера

в с.

Красниково

Пристенског

о района

Курской

области»,

включая

установку,

монтаж,

гарантийное

обслуживани

е, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

организации

строительств

а объекта:

«Культурно-

досуговый

центр на

территории

туристическ

ого кластера

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»,

включая установку,

монтаж, гарантийное

обслуживание" Акт

приема-передачи от

22.12.2022г. №914,

указана ссылка. 2.

"Поставка

технологического

оборудования на объект:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»,

включая установку,

монтаж, гарантийное

обслуживание" Акт

приема-передачи от

22.12.2022г. №914,

указана ссылка. 3.

"Выполнение работ по

организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в с.

Красниково

Пристенског

о района

Курской

области»,

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

проектирова

нию,

строительств

у и вводу в

эксплуатаци

ю объекта:

«Культурно-

досуговый

центр имени

Д. Гранина в

Рыльском

районе

Курской

области»

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»" Акт

приема-передачи от

05.12.2022г. №5, указана

ссылка. 4. "Выполнение

работ по

проектированию,

строительству и вводу в

эксплуатацию объекта:

«Культурно-досуговый

центр имени Д. Гранина

в Рыльском районе

Курской области»" Акт

приема-передачи от

23.11.2022г. №б\н,

указана ссылка. 5.

"Выполнение работ по

организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»" Акт

приема-передачи от

17.10.2022г. №4, указана

ссылка. 6. "Выполнение

работ по организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»" Акт

приема-передачи от

19.09.2022г. №3, указана

ссылка. 7. "Выполнение

работ по организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»" Акт

приема-передачи от

04.08.2022г. №2, указана

ссылка. 8. "Выполнение

работ по организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»" Акт

приема-передачи от

26.07.2022г. №1, указана

ссылка. КТ достигнута,

отклонения отсутствуют.

Исполнение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

1.1.

2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Полетыкина

Юлия

Николаевна

- Министр

культуры

Курской

области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо Без

наименовани

я

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Без

наименования" Письмо

Министерства культуры

Российской Федерации

от 25.11.2022г. №17802-

01.1-55@-ВО, приложен

файл.

31.12.2022 26.12.2022

1.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Студеникин

Сергей

Валентинов

ич  - Глава

Краснознаме

нского

сельсовета

Касторенско

го района

Курской

области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

организации

строительств

а объекта:

«Культурно-

досуговый

центр на

территории

туристическ

ого кластера

в с.

Красниково

Пристенског

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»" Акт

приема-передачи от

17.10.2022г. №4, указана

ссылка. 2. "Выполнение

работ по организации

строительства объекта:

28.11.2022 17.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о района

Курской

области»

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»" Акт

приема-передачи от

19.09.2022г. №3, указана

ссылка. 3. "Выполнение

работ по организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»" Акт

приема-передачи от

04.08.2022г. №2, указана

ссылка. 4. "Выполнение

работ по организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»" Акт

приема-передачи от

26.07.2022г. №1, указана

ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тищенко

Александр

Иванович  -

Глава

Пенского

сельсовета

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

организации

строительств

а объекта:

«Культурно-

досуговый

центр на

территории

туристическ

ого кластера

в с.

Красниково

Пристенског

о района

Курской

области»

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»" Акт

приема-передачи от

17.10.2022г. №4, указана

ссылка. 2. "Выполнение

работ по организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»" Акт

приема-передачи от

19.09.2022г. №3, указана

ссылка. 3. "Выполнение

работ по организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

28.11.2022 17.10.2022



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Курской области»" Акт

приема-передачи от

04.08.2022г. №2, указана

ссылка. 4. "Выполнение

работ по организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»" Акт

приема-передачи от

26.07.2022г. №1, указана

ссылка.

1.1.

5

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Студеникин

Сергей

Валентинов

ич  - Глава

Краснознаме

нского

сельсовета

Касторенско

го района

Курской

области

ГИИС "

Электронны

й бюджет"

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

проектирова

нию,

строительств

у и вводу в

эксплуатаци

ю объекта:

«Культурно-

досуговый

центр имени

Д. Гранина в

Рыльском

районе

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

проектированию,

строительству и вводу в

эксплуатацию объекта:

«Культурно-досуговый

центр имени Д. Гранина

в Рыльском районе

Курской области»"

Платежное поручение от

23.11.2022г. №б\н,

указана ссылка. 2.

"Выполнение работ по

организации

16.12.2022 23.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Курской

области»,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

организации

строительств

а объекта:

«Культурно-

досуговый

центр на

территории

туристическ

ого кластера

в с.

Красниково

Пристенског

о района

Курской

области»,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

организации

строительств

а объекта:

«Строительс

тво Центра

культурного

развития по

строительства объекта:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»"

Платежное поручение от

11.11.2022г. №698475,

указана ссылка. 3.

"Выполнение работ по

организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»"

Платежное поручение от

10.11.2022г. №690102,

указана ссылка. 4.

"Выполнение работ по

организации

строительства объекта:

«Строительство Центра

культурного развития по

адресу: Россия, Курская

область, г. Рыльск, ул. Р.

Люксембург (73

квартал)»" Платежное

поручение от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

адресу:

Россия,

Курская

область, г.

Рыльск, ул.

Р.

Люксембург

(73

квартал)»,

Платежное

поручение

Поставка

технологиче

ского

оборудовани

я на объект:

«Культурно-

досуговый

центр на

территории

туристическ

ого кластера

в с.

Красниково

Пристенског

о района

Курской

области»,

включая

установку,

монтаж,

гарантийное

14.11.2022г. №710839,

указана ссылка. 5.

"Выполнение работ по

организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»"

Платежное поручение от

07.11.2022г. №654258,

указана ссылка. 6.

"Выполнение работ по

организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»"

Платежное поручение от

17.10.2022г. №4, указана

ссылка. 7. "Выполнение

работ по организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обслуживани

е

Пристенского района

Курской области»"

Платежное поручение от

27.09.2022г. №372002,

указана ссылка. 8.

"Выполнение работ по

организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»"

Платежное поручение от

19.09.2022г. №3, указана

ссылка. 9. "Выполнение

работ по организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»"

Платежное поручение от

01.08.2022г. №9410,

указана ссылка. 10.

"Выполнение работ по

организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»"

Платежное поручение от

09.08.2022г. №73873,

указана ссылка. 11.

"Выполнение работ по

организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»"

Платежное поручение от

04.08.2022г. №2, указана

ссылка. 12. "Выполнение

работ по организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»"

Платежное поручение от

20.04.2022г. №177851,

указана ссылка. 13.

"Выполнение работ по



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»"

Платежное поручение от

26.07.2022г. №1, указана

ссылка. 14. "Выполнение

работ по организации

строительства объекта:

«Строительство Центра

культурного развития по

адресу: Россия, Курская

область, г. Рыльск, ул. Р.

Люксембург (73

квартал)»" Платежное

поручение от

15.04.2022г. №145871,

указана ссылка. 15.

"Выполнение работ по

проектированию,

строительству и вводу в

эксплуатацию объекта:

«Культурно-досуговый

центр имени Д. Гранина

в Рыльском районе

Курской области»"

Платежное поручение от

20.04.2022г. №177850,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 16.

"Выполнение работ по

проектированию,

строительству и вводу в

эксплуатацию объекта:

«Культурно-досуговый

центр имени Д. Гранина

в Рыльском районе

Курской области»"

Платежное поручение от

20.04.2022г. №170110,

указана ссылка. 17.

"Поставка

технологического

оборудования на объект:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»,

включая установку,

монтаж, гарантийное

обслуживание"

Платежное поручение от

20.05.2022г. №399466,

указана ссылка.

1.1.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

Тищенко

Александр

Иванович  -

Глава

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

16.12.2022 23.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальному

контракту

Пенского

сельсовета

проектирова

нию,

строительств

у и вводу в

эксплуатаци

ю объекта:

«Культурно-

досуговый

центр имени

Д. Гранина в

Рыльском

районе

Курской

области»,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

организации

строительств

а объекта:

«Культурно-

досуговый

центр на

территории

туристическ

ого кластера

в с.

Красниково

Пристенског

о района

Курской

проектированию,

строительству и вводу в

эксплуатацию объекта:

«Культурно-досуговый

центр имени Д. Гранина

в Рыльском районе

Курской области»"

Платежное поручение от

23.11.2022г. №б\н,

указана ссылка. 2.

"Выполнение работ по

организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»"

Платежное поручение от

11.11.2022г. №698475,

указана ссылка. 3.

"Выполнение работ по

организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»"

Платежное поручение от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области»,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

организации

строительств

а объекта:

«Строительс

тво Центра

культурного

развития по

адресу:

Россия,

Курская

область, г.

Рыльск, ул.

Р.

Люксембург

(73

квартал)»,

Платежное

поручение

Поставка

технологиче

ского

оборудовани

я на объект:

«Культурно-

досуговый

центр на

территории

10.11.2022г. №690102,

указана ссылка. 4.

"Выполнение работ по

организации

строительства объекта:

«Строительство Центра

культурного развития по

адресу: Россия, Курская

область, г. Рыльск, ул. Р.

Люксембург (73

квартал)»" Платежное

поручение от

14.11.2022г. №710839,

указана ссылка. 5.

"Выполнение работ по

организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»"

Платежное поручение от

07.11.2022г. №654258,

указана ссылка. 6.

"Выполнение работ по

организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

туристическ

ого кластера

в с.

Красниково

Пристенског

о района

Курской

области»,

включая

установку,

монтаж,

гарантийное

обслуживани

е

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»"

Платежное поручение от

17.10.2022г. №4, указана

ссылка. 7. "Выполнение

работ по организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»"

Платежное поручение от

27.09.2022г. №372002,

указана ссылка. 8.

"Выполнение работ по

организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»"

Платежное поручение от

19.09.2022г. №3, указана

ссылка. 9. "Выполнение

работ по организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»"

Платежное поручение от

01.08.2022г. №9410,

указана ссылка. 10.

"Выполнение работ по

организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»"

Платежное поручение от

09.08.2022г. №73873,

указана ссылка. 11.

"Выполнение работ по

организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»"

Платежное поручение от

04.08.2022г. №2, указана

ссылка. 12. "Выполнение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»"

Платежное поручение от

20.04.2022г. №177851,

указана ссылка. 13.

"Выполнение работ по

организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»"

Платежное поручение от

26.07.2022г. №1, указана

ссылка. 14. "Выполнение

работ по организации

строительства объекта:

«Строительство Центра

культурного развития по

адресу: Россия, Курская

область, г. Рыльск, ул. Р.

Люксембург (73

квартал)»" Платежное

поручение от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

15.04.2022г. №145871,

указана ссылка. 15.

"Выполнение работ по

проектированию,

строительству и вводу в

эксплуатацию объекта:

«Культурно-досуговый

центр имени Д. Гранина

в Рыльском районе

Курской области»"

Платежное поручение от

20.04.2022г. №177850,

указана ссылка. 16.

"Выполнение работ по

проектированию,

строительству и вводу в

эксплуатацию объекта:

«Культурно-досуговый

центр имени Д. Гранина

в Рыльском районе

Курской области»"

Платежное поручение от

20.04.2022г. №170110,

указана ссылка. 17.

"Поставка

технологического

оборудования на объект:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Курской области»,

включая установку,

монтаж, гарантийное

обслуживание"

Платежное поручение от

20.05.2022г. №399466,

указана ссылка.

1.2

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

30,0000 Дата: 31.12.2023

Полетыкина

Юлия

Николаевна

- Министр

культуры

Курской

области

 ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 30.

31.12.2023 31.12.2023

30Единица 17 030

1.2.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Полетыкина

Юлия

Николаевна

- Министр

культуры

Курской

области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.01.2023 30.01.2023

1.3

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

Афонин

Александр

Викторович 

- министр

строительст

ва Курской

области

 ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансир

ования

которых

предоставля

ется

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых

предоставляется

31.12.2022 31.12.2022

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидия.

субсидия." Отчет

Министерства культуры

Курской области от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.3.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Афонин

Александр

Викторович 

- министр

строительст

ва Курской

области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Договор

безвозмездн

ого

пользования

земельным

участком,

находящимс

я в

собственнос

ти Курской

области

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

безвозмездного

пользования земельным

участком, находящимся

в собственности Курской

области" Иное комитета

по управлению

имуществом Курской

области от 25.03.2022г.

№04-02/14ю, приложен

файл.

30.11.2022 30.11.2022

1.3.

2

Техническая готовность

объекта, 10 %

Афонин

Александр

Викторович 

- министр

строительст

ва Курской

области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Министерство

строительства Курской

области от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

30.12.2022 30.12.2022



28

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КТ достигнута.

1.3.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Афонин

Александр

Викторович 

- министр

строительст

ва Курской

области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

организации

строительств

а объекта:

«Культурно-

досуговый

центр на

территории

туристическ

ого кластера

в с.

Красниково

Пристенског

о района

Курской

области»,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

организации

строительств

а объекта:

«Строительс

тво Центра

культурного

развития по

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

организации

строительства объекта:

«Культурно-досуговый

центр на территории

туристического кластера

в с. Красниково

Пристенского района

Курской области»"

Реестр контрактов от

30.03.2022г. №

2463216070422000011,

указана ссылка. 2.

"Выполнение работ по

организации

строительства объекта:

«Строительство Центра

культурного развития по

адресу: Россия, Курская

область, г. Рыльск, ул. Р.

Люксембург (73

квартал)»" Реестр

контрактов от

30.03.2022г. №

2463216070422000010,

указана ссылка. 3.

"Выполнение работ по

проектированию,

31.12.2022 30.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

адресу:

Россия,

Курская

область, г.

Рыльск, ул.

Р.

Люксембург

(73

квартал)»,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

проектирова

нию,

строительств

у и вводу в

эксплуатаци

ю объекта:

«Культурно-

досуговый

центр имени

Д. Гранина в

Рыльском

районе

Курской

области»

строительству и вводу в

эксплуатацию объекта:

«Культурно-досуговый

центр имени Д. Гранина

в Рыльском районе

Курской области»"

Реестр контрактов от

29.03.2022г. №

2463216070422000014,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Другое

создано СТП

1.3.

4

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

Полетыкина

Юлия

Николаевна

- Министр

культуры

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо Без

наименовани

я

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Без

наименования" Письмо

Министерства культуры

31.12.2022 26.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов

Курской

области

Российской Федерации

от 25.11.2022г. №17802-

01.1-55@-ВО, приложен

файл.

1.3.

5

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Полетыкина

Юлия

Николаевна

- Министр

культуры

Курской

области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "-"

Письмо Министерства

культуры Российской

Федерации от

25.11.2022г. №17802-

01.1-55@-ВО, приложен

файл.

31.12.2022 29.12.2022

1.3.

6

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Полетыкина

Юлия

Николаевна

- Министр

культуры

Курской

области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"соглашение"

Соглашение комитет по

культуре Курской

области от 27.12.2022г.

№1, приложен файл. КТ

достигнута. Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

31.12.2022 31.12.2022

1.4

Приобретены

Полетыкина  ГИИС Отчет Отчет

Информация по

31.12.2022 31.12.2022

5Единица 0 55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2022

Юлия

Николаевна

- Министр

культуры

Курской

области

«Электронн

ый бюджет»

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах,

принятых в

целях их

достижения,

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансир

ования

которых

предоставля

ется Иной

межбюджет

ный

трансферт

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

Министерства культуры

Курской области от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых

предоставляется Иной

межбюджетный

трансферт" Отчет

Министерства культуры

Курской области от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 5 из 5.

1.4.

1

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

Полетыкина

Юлия

Николаевна

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

- Министр

культуры

Курской

области

"Соглашение"

Соглашение комитет по

культуре Курской

области от 26.12.2022г.

№054-09-2023-171,

приложен файл. КТ

достигнута..

1.4.

2

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Полетыкина

Юлия

Николаевна

- Министр

культуры

Курской

области

ГИИС

"электронны

й бюджет"

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение комитет по

культуре Курской

области от 26.12.2022г.

№054-09-2023-171,

приложен файл. КТ

достигнута. Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

31.12.2022 31.12.2022

1.4.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Полетыкина

Юлия

Николаевна

- Министр

культуры

Курской

области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет комитет по

культуре Курской

области от 31.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

КТ достигнута.

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.4.

4

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Полетыкина

Юлия

Николаевна

- Министр

культуры

Курской

области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Протокол

Протокол

заседания

конкурсной

комиссии

Министерств

а культуры

Курской

области

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

конкурсной комиссии

Министерства культуры

Курской области"

Протокол Министерства

культуры Курской

области от 27.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2022 30.12.2022

1.4.

5

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Жилинков

Владимир

Михайлович

- Глава

Советского

района

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Платежное

поручение

ПП

Выполнено. Просрочка

10 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "ПП"

Платежное поручение

МО от 27.09.2022г. №

372850, приложен файл.

2. "ПП" Платежное

поручение МО от

19.09.2022г. №328265,

приложен файл. КТ

достигнута. Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

21.11.2022 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.4.

6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Жилинков

Владимир

Михайлович

- Глава

Советского

района

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Товарная

накладная

Выполнено. Просрочка 3

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Товарная

накладная" Иное МО от

12.09.2022г. №19,

приложен файл. КТ

достигнута. Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

28.11.2022 01.12.2022

1.4.

7

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Полетыкина

Юлия

Николаевна

- Министр

культуры

Курской

области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено. Просрочка 7

дней. Подтверждающие

документы: 1. "

Соглашение о предостав

лении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 26.12.2022г. №054-09

-2023-171, приложен

файл. Распределение

утверждено

Федеральным законом

от 05.12.2022 № 466-ФЗ

"О федеральном

бюджете на 2023 год и

23.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на плановый период

2024 и 2025 годов"

1.5

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 7,0000 Дата:

31.12.2022

Полетыкина

Юлия

Николаевна

- Министр

культуры

Курской

области

 ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

предоставле

ния Иного

межбюджет

ного

трансферта

и

обязательств

ах,

принятых в

целях их

достижения,

Отчет Отчет

о расходах,в

целях

софинансир

ования

которых

предоставля

ется Иной

межбюджет

ный

трансферт

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о расходах,в

целях софинансирования

которых

предоставляется Иной

межбюджетный

трансферт" Отчет

Министерства культуры

Курской области от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного

трансферта и

обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

Министерства культуры

Курской области от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

31.12.2022 31.12.2022

7Единица 3 77
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 7 из 7.

1.6

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 7,0000

Дата: 31.12.2022

Полетыкина

Юлия

Николаевна

- Министр

культуры

Курской

области

 ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах,

принятых в

целях их

достижения

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

Министерства культуры

Курской области от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 7 из 7.

31.12.2022 31.12.2022

7Единица 0 77

1.6.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

Полетыкина

Юлия

Николаевна

- Министр

культуры

Курской

области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

04.03.2022г. №20-2022-

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашений) у) лицу

052779. 2. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

04.03.2022г. №20-2022-

052463. 3. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

04.03.2022г. №20-2022-

054954. 4. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

04.03.2022г. №20-2022-

054908. Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

1.6.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Малыхина

Елена

Сергеевна  -

Заместитель

председател

я комитета,

начальник

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Выполнение

подрядных

работ по

капитальном

у ремонту

Выполнено. Просрочка

63 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение подрядных

работ по капитальному

ремонту здания ОБОУ

29.09.2022 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

управления

экономическ

ого анализа,

планировани

я и

проектной

деятельност

и по

культуре

Курской

области

здания

ОБОУ ДО

«Поныровск

ая ДШИ»,

Акт приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

помещений

ОБОУ ДО

""Льговская

ДШИ"",

расположенн

ого по

адресу:

Курская

область,

г.Льгов, ул.

К. Маркса, д.

39, Акт

приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

системы

отопления

помещений

ОБОУ ДО

""Льговская

ДШИ"",

расположенн

ого по

ДО «Поныровская

ДШИ»" Акт приема-

передачи от 13.09.2022г.

№3, указана ссылка. 2.

"Выполнение подрядных

работ по капитальному

ремонту здания ОБОУ

ДО «Поныровская

ДШИ»" Акт приема-

передачи от 08.08.2022г.

№2, указана ссылка. 3.

"Выполнение подрядных

работ по капитальному

ремонту здания ОБОУ

ДО «Поныровская

ДШИ»" Акт приема-

передачи от 08.08.2022г.

№1, указана ссылка. 4.

"Капитальный ремонт

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,

г.Льгов, ул. К. Маркса, д.

39" Акт приема-

передачи от 04.10.2022г.

№2, указана ссылка. 5.

"Капитальный ремонт

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,



39

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

адресу:

Курская

область, г.

Льгов, ул. К.

Маркса, д.

39

г.Льгов, ул. К. Маркса, д.

39" Акт приема-

передачи от 23.08.2022г.

№1, указана ссылка. 6.

"Капитальный ремонт

системы отопления

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,

г. Льгов, ул. К. Маркса,

д. 39" Акт приема-

передачи от 26.07.2022г.

№1, указана ссылка. КТ

достигнута. Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

1.6.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Малыхина

Елена

Сергеевна  -

Заместитель

председател

я комитета,

начальник

управления

экономическ

ого анализа,

планирован

ГИИС"ЭЛЕ

КТРОННЫ

Й

БЮДЖЕТ"

Акт приема-

передачи

Выполнение

подрядных

работ по

капитальном

у ремонту

здания

ОБОУ ДО

«Поныровск

ая ДШИ»,

Выполнено. Просрочка

63 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение подрядных

работ по капитальному

ремонту здания ОБОУ

ДО «Поныровская

ДШИ»" Акт приема-

передачи от 13.09.2022г.

№3, указана ссылка. 2.

29.09.2022 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ия и

проектной

деятельност

и по

культуре

Курской

области

Акт приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

помещений

ОБОУ ДО

""Льговская

ДШИ"",

расположенн

ого по

адресу:

Курская

область,

г.Льгов, ул.

К. Маркса, д.

39, Акт

приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

системы

отопления

помещений

ОБОУ ДО

""Льговская

ДШИ"",

расположенн

ого по

адресу:

Курская

область, г.

Льгов, ул. К.

"Выполнение подрядных

работ по капитальному

ремонту здания ОБОУ

ДО «Поныровская

ДШИ»" Акт приема-

передачи от 08.08.2022г.

№2, указана ссылка. 3.

"Выполнение подрядных

работ по капитальному

ремонту здания ОБОУ

ДО «Поныровская

ДШИ»" Акт приема-

передачи от 08.08.2022г.

№1, указана ссылка. 4.

"Капитальный ремонт

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,

г.Льгов, ул. К. Маркса, д.

39" Акт приема-

передачи от 04.10.2022г.

№2, указана ссылка. 5.

"Капитальный ремонт

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,

г.Льгов, ул. К. Маркса, д.

39" Акт приема-

передачи от 23.08.2022г.

№1, указана ссылка. 6.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Маркса, д.

39

"Капитальный ремонт

системы отопления

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,

г. Льгов, ул. К. Маркса,

д. 39" Акт приема-

передачи от 26.07.2022г.

№1, указана ссылка. КТ

достигнута. Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

1.6.

4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Малыхина

Елена

Сергеевна  -

Заместитель

председател

я комитета,

начальник

управления

экономическ

ого анализа,

планировани

я и

проектной

деятельност

и по

ГИИС"ЭЛЕ

КТРОННЫ

Й

БЮДЖЕТ"

Акт приема-

передачи

Выполнение

подрядных

работ по

капитальном

у ремонту

здания

ОБОУ ДО

«Поныровск

ая ДШИ»,

Акт приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

Выполнено. Просрочка

63 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение подрядных

работ по капитальному

ремонту здания ОБОУ

ДО «Поныровская

ДШИ»" Акт приема-

передачи от 13.09.2022г.

№3, указана ссылка. 2.

"Выполнение подрядных

работ по капитальному

ремонту здания ОБОУ

ДО «Поныровская

29.09.2022 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуре

Курской

области

помещений

ОБОУ ДО

""Льговская

ДШИ"",

расположенн

ого по

адресу:

Курская

область,

г.Льгов, ул.

К. Маркса, д.

39, Акт

приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

системы

отопления

помещений

ОБОУ ДО

""Льговская

ДШИ"",

расположенн

ого по

адресу:

Курская

область, г.

Льгов, ул. К.

Маркса, д.

39

ДШИ»" Акт приема-

передачи от 08.08.2022г.

№2, указана ссылка. 3.

"Выполнение подрядных

работ по капитальному

ремонту здания ОБОУ

ДО «Поныровская

ДШИ»" Акт приема-

передачи от 08.08.2022г.

№1, указана ссылка. 4.

"Капитальный ремонт

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,

г.Льгов, ул. К. Маркса, д.

39" Акт приема-

передачи от 04.10.2022г.

№2, указана ссылка. 5.

"Капитальный ремонт

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,

г.Льгов, ул. К. Маркса, д.

39" Акт приема-

передачи от 23.08.2022г.

№1, указана ссылка. 6.

"Капитальный ремонт

системы отопления

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

расположенного по

адресу: Курская область,

г. Льгов, ул. К. Маркса,

д. 39" Акт приема-

передачи от 26.07.2022г.

№1, указана ссылка. КТ

достигнута. Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

1.6.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Малыхина

Елена

Сергеевна  -

Заместитель

председател

я комитета,

начальник

управления

экономическ

ого анализа,

планировани

я и

проектной

деятельност

и по

культуре

Курской

области

ГИИС"ЭЛЕ

КТРОННЫ

Й

БЮДЖЕТ"

Акт приема-

передачи

Выполнение

подрядных

работ по

капитальном

у ремонту

здания

ОБОУ ДО

«Поныровск

ая ДШИ»,

Акт приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

помещений

ОБОУ ДО

""Льговская

ДШИ"",

Выполнено. Просрочка

63 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение подрядных

работ по капитальному

ремонту здания ОБОУ

ДО «Поныровская

ДШИ»" Акт приема-

передачи от 13.09.2022г.

№3, указана ссылка. 2.

"Выполнение подрядных

работ по капитальному

ремонту здания ОБОУ

ДО «Поныровская

ДШИ»" Акт приема-

передачи от 08.08.2022г.

№2, указана ссылка. 3.

"Выполнение подрядных

29.09.2022 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

расположенн

ого по

адресу:

Курская

область,

г.Льгов, ул.

К. Маркса, д.

39, Акт

приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

системы

отопления

помещений

ОБОУ ДО

""Льговская

ДШИ"",

расположенн

ого по

адресу:

Курская

область, г.

Льгов, ул. К.

Маркса, д.

39

работ по капитальному

ремонту здания ОБОУ

ДО «Поныровская

ДШИ»" Акт приема-

передачи от 08.08.2022г.

№1, указана ссылка. 4.

"Капитальный ремонт

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,

г.Льгов, ул. К. Маркса, д.

39" Акт приема-

передачи от 04.10.2022г.

№2, указана ссылка. 5.

"Капитальный ремонт

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,

г.Льгов, ул. К. Маркса, д.

39" Акт приема-

передачи от 23.08.2022г.

№1, указана ссылка. 6.

"Капитальный ремонт

системы отопления

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,

г. Льгов, ул. К. Маркса,

д. 39" Акт приема-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи от 26.07.2022г.

№1, указана ссылка. КТ

достигнута. Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

1.6.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Малыхина

Елена

Сергеевна  -

Заместитель

председател

я комитета,

начальник

управления

экономическ

ого анализа,

планировани

я и

проектной

деятельност

и по

культуре

Курской

области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Платежное

поручение

Выполнение

подрядных

работ по

капитальном

у ремонту

здания

ОБОУ ДО

«Поныровск

ая ДШИ»,

Платежное

поручение

Капитальны

й ремонт

помещений

ОБОУ ДО

""Льговская

ДШИ"",

расположенн

ого по

адресу:

Курская

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение подрядных

работ по капитальному

ремонту здания ОБОУ

ДО «Поныровская

ДШИ»" Платежное

поручение от

13.09.2022г. №296966,

указана ссылка. 2.

"Выполнение подрядных

работ по капитальному

ремонту здания ОБОУ

ДО «Поныровская

ДШИ»" Платежное

поручение от

08.09.2022г. №3, указана

ссылка. 3. "Выполнение

подрядных работ по

капитальному ремонту

здания ОБОУ ДО

«Поныровская ДШИ»"

Платежное поручение от

30.11.2022 06.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

область,

г.Льгов, ул.

К. Маркса, д.

39,

Платежное

поручение

Капитальны

й ремонт

системы

отопления

помещений

ОБОУ ДО

""Льговская

ДШИ"",

расположенн

ого по

адресу:

Курская

область, г.

Льгов, ул. К.

Маркса, д.

39

08.08.2022г. №66102,

указана ссылка. 4.

"Выполнение подрядных

работ по капитальному

ремонту здания ОБОУ

ДО «Поныровская

ДШИ»" Платежное

поручение от

03.08.2022г. №2, указана

ссылка. 5. "Выполнение

подрядных работ по

капитальному ремонту

здания ОБОУ ДО

«Поныровская ДШИ»"

Платежное поручение от

03.08.2022г. №1, указана

ссылка. 6. "Выполнение

подрядных работ по

капитальному ремонту

здания ОБОУ ДО

«Поныровская ДШИ»"

Платежное поручение от

05.05.2022г. №282811,

указана ссылка. 7.

"Капитальный ремонт

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,

г.Льгов, ул. К. Маркса, д.

39" Платежное

поручение от



47

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

06.10.2022г. №445925,

указана ссылка. 8.

"Выполнение подрядных

работ по капитальному

ремонту здания ОБОУ

ДО «Поныровская

ДШИ»" Платежное

поручение от

30.09.2022г. №6, указана

ссылка. 9. "Капитальный

ремонт помещений

ОБОУ ДО ""Льговская

ДШИ"", расположенного

по адресу: Курская

область, г.Льгов, ул. К.

Маркса, д. 39"

Платежное поручение от

06.09.2022г. №2, указана

ссылка. 10.

"Капитальный ремонт

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,

г.Льгов, ул. К. Маркса, д.

39" Платежное

поручение от

23.08.2022г. №162304,

указана ссылка. 11.

"Капитальный ремонт

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

расположенного по

адресу: Курская область,

г.Льгов, ул. К. Маркса, д.

39" Платежное

поручение от

22.08.2022г. №1, указана

ссылка. 12.

"Капитальный ремонт

системы отопления

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,

г. Льгов, ул. К. Маркса,

д. 39" Платежное

поручение от

02.08.2022г. №20265,

указана ссылка. 13.

"Капитальный ремонт

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,

г.Льгов, ул. К. Маркса, д.

39" Платежное

поручение от

17.06.2022г. №614081,

указана ссылка. 14.

"Капитальный ремонт

системы отопления

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

расположенного по

адресу: Курская область,

г. Льгов, ул. К. Маркса,

д. 39" Платежное

поручение от

25.07.2022г. №1, указана

ссылка. 15. "Выполнение

подрядных работ по

капитальному ремонту

здания ОБОУ ДО

«Поныровская ДШИ»"

Платежное поручение от

30.09.2022г. №406861,

указана ссылка.

1.6.

7

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Малыхина

Елена

Сергеевна  -

Заместитель

председател

я комитета,

начальник

управления

экономическ

ого анализа,

планировани

я и

проектной

деятельност

и по

культуре

Курской

ГИИС"ЭЛЕ

КТРОННЫ

Й

БЮДЖЕТ"

Платежное

поручение

Капитальны

й ремонт

помещений

ОБОУ ДО

""Льговская

ДШИ"",

расположенн

ого по

адресу:

Курская

область,

г.Льгов, ул.

К. Маркса, д.

39,

Платежное

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение подрядных

работ по капитальному

ремонту здания ОБОУ

ДО «Поныровская

ДШИ»" Платежное

поручение от

13.09.2022г. №296966,

указана ссылка. 2.

"Выполнение подрядных

работ по капитальному

ремонту здания ОБОУ

ДО «Поныровская

ДШИ»" Платежное

поручение от

08.09.2022г. №3, указана

30.11.2022 06.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области

поручение

Капитальны

й ремонт

системы

отопления

помещений

ОБОУ ДО

""Льговская

ДШИ"",

расположенн

ого по

адресу:

Курская

область, г.

Льгов, ул. К.

Маркса, д.

39,

Платежное

поручение

Выполнение

подрядных

работ по

капитальном

у ремонту

здания

ОБОУ ДО

«Поныровск

ая ДШИ»

ссылка. 3. "Выполнение

подрядных работ по

капитальному ремонту

здания ОБОУ ДО

«Поныровская ДШИ»"

Платежное поручение от

08.08.2022г. №66102,

указана ссылка. 4.

"Выполнение подрядных

работ по капитальному

ремонту здания ОБОУ

ДО «Поныровская

ДШИ»" Платежное

поручение от

03.08.2022г. №2, указана

ссылка. 5. "Выполнение

подрядных работ по

капитальному ремонту

здания ОБОУ ДО

«Поныровская ДШИ»"

Платежное поручение от

03.08.2022г. №1, указана

ссылка. 6. "Выполнение

подрядных работ по

капитальному ремонту

здания ОБОУ ДО

«Поныровская ДШИ»"

Платежное поручение от

05.05.2022г. №282811,

указана ссылка. 7.

"Капитальный ремонт

помещений ОБОУ ДО



51

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,

г.Льгов, ул. К. Маркса, д.

39" Платежное

поручение от

06.10.2022г. №445925,

указана ссылка. 8.

"Выполнение подрядных

работ по капитальному

ремонту здания ОБОУ

ДО «Поныровская

ДШИ»" Платежное

поручение от

30.09.2022г. №6, указана

ссылка. 9. "Капитальный

ремонт помещений

ОБОУ ДО ""Льговская

ДШИ"", расположенного

по адресу: Курская

область, г.Льгов, ул. К.

Маркса, д. 39"

Платежное поручение от

06.09.2022г. №2, указана

ссылка. 10.

"Капитальный ремонт

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,

г.Льгов, ул. К. Маркса, д.

39" Платежное



52

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение от

23.08.2022г. №162304,

указана ссылка. 11.

"Капитальный ремонт

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,

г.Льгов, ул. К. Маркса, д.

39" Платежное

поручение от

22.08.2022г. №1, указана

ссылка. 12.

"Капитальный ремонт

системы отопления

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,

г. Льгов, ул. К. Маркса,

д. 39" Платежное

поручение от

02.08.2022г. №20265,

указана ссылка. 13.

"Капитальный ремонт

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,

г.Льгов, ул. К. Маркса, д.

39" Платежное

поручение от



53

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

17.06.2022г. №614081,

указана ссылка. 14.

"Капитальный ремонт

системы отопления

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,

г. Льгов, ул. К. Маркса,

д. 39" Платежное

поручение от

25.07.2022г. №1, указана

ссылка. 15. "Выполнение

подрядных работ по

капитальному ремонту

здания ОБОУ ДО

«Поныровская ДШИ»"

Платежное поручение от

30.09.2022г. №406861,

указана ссылка.

1.6.

8

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Малыхина

Елена

Сергеевна  -

Заместитель

председател

я комитета,

начальник

управления

экономическ

ого анализа,

планирован

ГИИС"ЭЛЕ

КТРОННЫ

Й

БЮДЖЕТ"

Платежное

поручение

Капитальны

й ремонт

помещений

ОБОУ ДО

""Льговская

ДШИ"",

расположенн

ого по

адресу:

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение подрядных

работ по капитальному

ремонту здания ОБОУ

ДО «Поныровская

ДШИ»" Платежное

поручение от

13.09.2022г. №296966,

указана ссылка. 2.

"Выполнение подрядных

20.12.2022 06.10.2022



54

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ия и

проектной

деятельност

и по

культуре

Курской

области

Курская

область,

г.Льгов, ул.

К. Маркса, д.

39,

Платежное

поручение

Капитальны

й ремонт

системы

отопления

помещений

ОБОУ ДО

""Льговская

ДШИ"",

расположенн

ого по

адресу:

Курская

область, г.

Льгов, ул. К.

Маркса, д.

39,

Платежное

поручение

Выполнение

подрядных

работ по

капитальном

у ремонту

здания

ОБОУ ДО

работ по капитальному

ремонту здания ОБОУ

ДО «Поныровская

ДШИ»" Платежное

поручение от

08.09.2022г. №3, указана

ссылка. 3. "Выполнение

подрядных работ по

капитальному ремонту

здания ОБОУ ДО

«Поныровская ДШИ»"

Платежное поручение от

08.08.2022г. №66102,

указана ссылка. 4.

"Выполнение подрядных

работ по капитальному

ремонту здания ОБОУ

ДО «Поныровская

ДШИ»" Платежное

поручение от

03.08.2022г. №2, указана

ссылка. 5. "Выполнение

подрядных работ по

капитальному ремонту

здания ОБОУ ДО

«Поныровская ДШИ»"

Платежное поручение от

03.08.2022г. №1, указана

ссылка. 6. "Выполнение

подрядных работ по

капитальному ремонту

здания ОБОУ ДО



55

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Поныровск

ая ДШИ»

«Поныровская ДШИ»"

Платежное поручение от

05.05.2022г. №282811,

указана ссылка. 7.

"Капитальный ремонт

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,

г.Льгов, ул. К. Маркса, д.

39" Платежное

поручение от

06.10.2022г. №445925,

указана ссылка. 8.

"Выполнение подрядных

работ по капитальному

ремонту здания ОБОУ

ДО «Поныровская

ДШИ»" Платежное

поручение от

30.09.2022г. №6, указана

ссылка. 9. "Капитальный

ремонт помещений

ОБОУ ДО ""Льговская

ДШИ"", расположенного

по адресу: Курская

область, г.Льгов, ул. К.

Маркса, д. 39"

Платежное поручение от

06.09.2022г. №2, указана

ссылка. 10.

"Капитальный ремонт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,

г.Льгов, ул. К. Маркса, д.

39" Платежное

поручение от

23.08.2022г. №162304,

указана ссылка. 11.

"Капитальный ремонт

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,

г.Льгов, ул. К. Маркса, д.

39" Платежное

поручение от

22.08.2022г. №1, указана

ссылка. 12.

"Капитальный ремонт

системы отопления

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,

г. Льгов, ул. К. Маркса,

д. 39" Платежное

поручение от

02.08.2022г. №20265,

указана ссылка. 13.

"Капитальный ремонт

помещений ОБОУ ДО



57

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,

г.Льгов, ул. К. Маркса, д.

39" Платежное

поручение от

17.06.2022г. №614081,

указана ссылка. 14.

"Капитальный ремонт

системы отопления

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,

г. Льгов, ул. К. Маркса,

д. 39" Платежное

поручение от

25.07.2022г. №1, указана

ссылка. 15. "Выполнение

подрядных работ по

капитальному ремонту

здания ОБОУ ДО

«Поныровская ДШИ»"

Платежное поручение от

30.09.2022г. №406861,

указана ссылка.

1.6.

9

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

Малыхина

Елена

Сергеевна  -

Заместитель

председател

ГИИС"ЭЛЕ

КТРОННЫ

Й

БЮДЖЕТ"

Платежное

поручение

Выполнение

подрядных

работ по

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение подрядных

работ по капитальному

ремонту здания ОБОУ

20.12.2022 06.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракту

я комитета,

начальник

управления

экономическ

ого анализа,

планировани

я и

проектной

деятельност

и по

культуре

Курской

области

капитальном

у ремонту

здания

ОБОУ ДО

«Поныровск

ая ДШИ»,

Платежное

поручение

Капитальны

й ремонт

помещений

ОБОУ ДО

""Льговская

ДШИ"",

расположенн

ого по

адресу:

Курская

область,

г.Льгов, ул.

К. Маркса, д.

39,

Платежное

поручение

Капитальны

й ремонт

системы

отопления

помещений

ОБОУ ДО

""Льговская

ДШИ"",

ДО «Поныровская

ДШИ»" Платежное

поручение от

13.09.2022г. №296966,

указана ссылка. 2.

"Выполнение подрядных

работ по капитальному

ремонту здания ОБОУ

ДО «Поныровская

ДШИ»" Платежное

поручение от

08.09.2022г. №3, указана

ссылка. 3. "Выполнение

подрядных работ по

капитальному ремонту

здания ОБОУ ДО

«Поныровская ДШИ»"

Платежное поручение от

08.08.2022г. №66102,

указана ссылка. 4.

"Выполнение подрядных

работ по капитальному

ремонту здания ОБОУ

ДО «Поныровская

ДШИ»" Платежное

поручение от

03.08.2022г. №2, указана

ссылка. 5. "Выполнение

подрядных работ по

капитальному ремонту

здания ОБОУ ДО

«Поныровская ДШИ»"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

расположенн

ого по

адресу:

Курская

область, г.

Льгов, ул. К.

Маркса, д.

39

Платежное поручение от

03.08.2022г. №1, указана

ссылка. 6. "Выполнение

подрядных работ по

капитальному ремонту

здания ОБОУ ДО

«Поныровская ДШИ»"

Платежное поручение от

05.05.2022г. №282811,

указана ссылка. 7.

"Капитальный ремонт

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,

г.Льгов, ул. К. Маркса, д.

39" Платежное

поручение от

06.10.2022г. №445925,

указана ссылка. 8.

"Выполнение подрядных

работ по капитальному

ремонту здания ОБОУ

ДО «Поныровская

ДШИ»" Платежное

поручение от

30.09.2022г. №6, указана

ссылка. 9. "Капитальный

ремонт помещений

ОБОУ ДО ""Льговская

ДШИ"", расположенного

по адресу: Курская
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

область, г.Льгов, ул. К.

Маркса, д. 39"

Платежное поручение от

06.09.2022г. №2, указана

ссылка. 10.

"Капитальный ремонт

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,

г.Льгов, ул. К. Маркса, д.

39" Платежное

поручение от

23.08.2022г. №162304,

указана ссылка. 11.

"Капитальный ремонт

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,

г.Льгов, ул. К. Маркса, д.

39" Платежное

поручение от

22.08.2022г. №1, указана

ссылка. 12.

"Капитальный ремонт

системы отопления

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,

г. Льгов, ул. К. Маркса,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

д. 39" Платежное

поручение от

02.08.2022г. №20265,

указана ссылка. 13.

"Капитальный ремонт

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,

г.Льгов, ул. К. Маркса, д.

39" Платежное

поручение от

17.06.2022г. №614081,

указана ссылка. 14.

"Капитальный ремонт

системы отопления

помещений ОБОУ ДО

""Льговская ДШИ"",

расположенного по

адресу: Курская область,

г. Льгов, ул. К. Маркса,

д. 39" Платежное

поручение от

25.07.2022г. №1, указана

ссылка. 15. "Выполнение

подрядных работ по

капитальному ремонту

здания ОБОУ ДО

«Поныровская ДШИ»"

Платежное поручение от

30.09.2022г. №406861,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.7

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная на

улучшение качества

культурной среды

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2022

Афонин

Александр

Викторович 

- министр

строительст

ва Курской

области

 ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансир

ования

которых

предоставля

ется

субсидия.

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых

предоставляется

субсидия." Отчет

Министерства культуры

Курской области от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Единица 0 00

1.7.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Афонин

Александр

Викторович 

- министр

строительст

ва Курской

области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на

строительств

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на

строительство" Иное

комитета по охране

объектов культурного

наследия Курской

области от 18.04.2022г.

№46-RU46302000-1-

2022, приложен файл.

Отклонения

28.11.2022 28.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отсутствуют.

1.7.

2

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Афонин

Александр

Викторович 

- министр

строительст

ва Курской

области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на

строительств

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на

строительство" Иное

комитета по охране

объектов культурного

наследия Курской

области от 18.04.2022г.

№46-RU46302000-1-

2022, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

30.11.2022 30.11.2022

1.7.

3

Техническая готовность

объекта, 10 %

Афонин

Александр

Викторович 

- министр

строительст

ва Курской

области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Министерство

строительства Курской

области от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

КТ достигнута.

30.12.2022 30.12.2022

1.8

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная на

улучшение качества

Афонин

Александр

Викторович 

- министр

строительст

ва Курской

 ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2023 31.12.2023

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культурной среды

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2023

области

 

1.8.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Полетыкина

Юлия

Николаевна

- Министр

культуры

Курской

области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

29.01.2023 29.01.2023

1.9

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 12,0000 Дата:

31.12.2022

Полетыкина

Юлия

Николаевна

- Министр

культуры

Курской

области

 ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение Между

Министерством

культуры Российской

Федерации и

Администрацией

Курской области от

21.12.2021г. №054-09-

2022-412, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 12 из 12.

31.12.2022 31.12.2022

12Единица 7 1212
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

166 448,49166 448,49

(01) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.1 166 380,44 99,62165 819,46166 448,49

166 448,49166 448,49

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 166 380,44 99,62165 819,46166 448,49

163 989,59163 989,59

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

163 921,54 99,62163 360,56163 989,59

12 754,7112 754,71

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

12 754,71 100,0012 754,7112 754,71

15 213,6115 213,61

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

15 213,61 100,0015 213,6115 213,61

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

43 602,0443 602,04

(02) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

1.2 43 602,04 100,0043 602,0443 602,04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

с числом жителей до 300 000

человек 0

43 602,0443 602,04

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 43 602,04 100,0043 602,0443 602,04

43 602,0443 602,04

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

43 602,04 100,0043 602,0443 602,04

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

11 039,3211 039,32

(03) Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации 0

1.3 11 039,32 100,0011 039,3211 039,32

11 039,3211 039,32

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 11 039,32 100,0011 039,3211 039,32

9 466,029 466,02

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

9 466,02 100,009 466,029 466,02



68

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

9 466,029 466,02

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

9 466,02 100,009 466,029 466,02

11 039,3211 039,32

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

11 039,32 100,0011 039,3211 039,32

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

25 000,0025 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.4 25 000,00 100,0025 000,0025 000,00

25 000,0025 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 25 000,00 100,0025 000,0025 000,00

25 000,0025 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

25 000,00 100,0025 000,0025 000,00

25 000,0025 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

25 000,00 100,0025 000,0025 000,00

25 000,0025 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

25 000,00 100,0025 000,0025 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

76 528,9776 528,97

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств 0

1.5 76 528,97 100,0076 528,9776 528,97

76 528,9776 528,97

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 76 528,97 100,0076 528,9776 528,97

76 528,9776 528,97

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

76 528,97 100,0076 528,9776 528,97

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

565 810,87565 810,87

(17) Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды 0

1.6 565 810,87 100,00565 810,87565 810,87

565 810,87565 810,87

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 565 810,87 100,00565 810,87565 810,87
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

565 810,87565 810,87

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

565 810,87 100,00565 810,87565 810,87

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(18) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 0

1.7 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.7.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

888 429,69888 429,69 888 361,64 99,93887 800,66888 429,69

888 429,69888 429,69 888 361,64 99,93887 800,66888 429,69

884 397,49884 397,49 884 329,44 99,93883 768,46884 397,49

47 220,73 47 220,73 100,0047 220,7347 220,73

51 252,9351 252,93 51 252,93 100,0051 252,9351 252,93

0,000,00 0,00 0,000,000,00

47 220,73
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 989,590,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 110 561,6

6

110 561,6

6

3 349,02 3 349,02 163 360,56111 933,7

1

80 885,1180 885,1112 754,71

0,00

0,00

1.2.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 9 777,65 14 060,31 18 819,06 23 664,74 25 000,0025 000,0025 000,0025 000,0024 736,90

0,00

0,00

1.4.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 602,040,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 107 212,6

4

107 212,6

4

43 602,0443 602,0442 428,5742 428,57108 092,1

9

0,00

0,00

1.5.

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565 810,870,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 139 836,8

8

139 836,8

8

139 836,8

8

139 836,8

8

565 810,8717 095,61139 836,8

8

139 836,8

8

139 836,8

8

0,00

0,00

1.6.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 528,970,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

0,00 0,00 20 975,62 20 975,62 22 308,79 31 861,99 76 528,9776 528,9776 528,9776 528,9776 528,970,00

1.7.

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 466,020,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 466,029 466,029 466,029 466,024 733,01

0,00

0,00


