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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

2Процент

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2018 году, %

2

Существует риск:Неудовлетворительный

показатель, Причина риска: Показатель

рассчитывается Минстроем в начале года,

следующего за отчетным, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления:

01.04.2021г.Предлагаемые решения:1.

Запросить информацию у федерального

органа, срок исполнения

01.04.2021.Показатель рассчитывается

Минстроем РФ, данные можно будет

просмотреть на сайте - https://индекс-

городов.рф/#/

40,00%22 2 51

97Единица

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды (количество

обустроенных общественных

пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г.

113

Показатель рассчитывается на основании

актов выполненных работ

125,64%16397 196 1562

30ПроцентДоля городов с благоприятной 30

Показатель рассчитывается Минстроем РФ,

данные можно просмотреть на сайте -

100,00%3030 30 303
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%), %

https://индекс-городов.рф/#/

3Единица

Количество городов с

благоприятной городской средой

3

Показатель рассчитывается Минстроем РФ,

данные можно просмотреть на сайте -

https://индекс-городов.рф/#/

100,00%33 3 34

192Единица

Количество благоустроенных

дворовых территорий,

включенных в муниципальные

программы формирования

современной городской среды,

накопительным итогом начиная с

2019 г.

210

Показатель рассчитывается на основании

актов выполненных работ

100,00%280192 336 3365

0Единица

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом

0

Показатель рассчитывается на основании

актов выполненных работ

100,00%20 2 26

169

Условная

единица

Среднее значение индекса

качества городской среды по

Российской Федерации

174

Показатель рассчитывается Минстроем РФ,

данные можно будет просмотреть на сайте -

https://индекс-городов.рф/#/

0,00%174174 174 1777

Процент

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме  оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды,

0

Показатель рассчитывается на основании

отчетов предоставленных МО

100,00%00 90 908
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

%

9Процент

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %

9

Показатель рассчитывается на основании

отчетов МО (Протоколы общественных

собраний, слушаний, мероприятий и т.д.)

100,00%99 12 129
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 497 528,63 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

492211.48

5317.15

542321.55

6025.68

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 548 347,23 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

204 104,14204 104,14

(04) Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях.0

1 100,00204 104,12204 104,14 0,00

204 104,14204 104,14

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 100,00204 104,12204 104,14

180 604,14180 604,14

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 100,00180 604,13180 604,14

180 604,14180 604,14

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 100,00180 604,13180 604,14

204 104,14204 104,14

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 100,00204 104,12204 104,14

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

343 868,34344 243,09

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами

формирования современной городской

среды0

2 98,36338 217,43343 868,34 0,00

343 868,34344 243,09

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 98,36338 217,43343 868,34

316 564,59316 924,49

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 98,43311 607,35316 564,59

316 564,59316 924,49

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 98,43311 607,35316 564,59

343 868,34344 243,09

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 98,36338 217,43343 868,34

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

547 972,48548 347,23

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 98,97542 321,55547 972,48

497 168,73497 528,63бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 99,00492 211,48497 168,73

497 168,73497 528,63

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 99,00492 211,48497 168,73

547 972,48548 347,23бюджеты муниципальных образований 0,00 98,97542 321,55547 972,48

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

547 972,48548 347,23 0,00 98,97542 321,55547 972,48
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

3

2

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021

1

3

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем

году)

Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2020

3

4

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем

году)

Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2021

1 2

5

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные)

программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов

(агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных

на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных

национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

Значение: 1,0000 Дата: 31.03.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

6

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные)

программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов

(агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных

на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных

национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

Значение: 1,0000 Дата: 31.03.2021

1

7

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),

общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды

Значение: 507,0000 Дата: 31.12.2020

3

8

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),

общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды

Значение: 740,0000 Дата: 31.12.2021

2

9

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации

городского хозяйства "Умный город"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях. Значение: 2,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Дедов А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О готовности объекта (г. Курчатов) - 100%" Письмо

Губернатора Курской области от 13.10.2020г. №01-

11/1110, приложен файл.

2. "О Готовности объекта (г. Рыльск) по состоянию на

31.08.2020г. - 100%" Письмо Губернатора Курской

области от 04.09.2020г. №На № 35133-МЕ/11, приложен

файл.

3. "О завершении работ" Письмо Администрации

Курской области от 30.12.2020г. №05.2-03/6657,

приложен файл.

Работы на объектах завершены

Предоставлена информация : 2 из 2.

1.1. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Дедов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О завершении работ" Письмо Администрации

Курской области от 31.12.2020г. №05.2-03/6657,

приложен файл.

1.2. РРП

 Отобраны победители Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях в

2020 году

01.03.2020 02.02.2020 Дедов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Скриншот решения Минстроя с портала -

portal.gorodsreda.ru" Иной вид документа  от г. №,

приложен файл.

2. "РЕШЕНИЕ №1" Решение Межведомственной
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

комиссии по обеспечению реализации федерального

проекта "Формирование комфортной городской среды"

от 16.01.2020г. №1, приложен файл.

В 2020 году Межведомственной комиссией по

обеспечению реализации федерального проекта

«Формирование комфортной городской среды» было

принято РЕШЕНИЕ №1 от 16.01.2020 г. о направлении

конкурсной заявки от Курской области (г. Фатеж и г.

Дмитриев) на участие во Всероссийском конкурсе

лучших проектов создания комфортной городской среды

в малых городах и исторических поселениях в 2020 году.

28.01.2020 г. заявки были загружены на портал Минстроя

– portal.gorodsreda.ru

02.02.2020 г. конкурсные заявки не прошли техническую

экспертизу.

1.3. РРП

 Реализованы мероприятия создание

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях -

победителях всероссийского конкурса

малых проектов создания комфортной

городской среды

31.12.2020 04.09.2020 Дедов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О готовности объекта (г. Рыльск) по состоянию на

31.08.2020г. - 100%"  Губернатора Курской области от

04.09.2020г. №На № 35133-МЕ/11, приложен файл.

2. "О готовности объекта (г. Курчатов) - 100%" Письмо

Губернатора Курской области от г. №01-11/1110,

приложен файл.

Письмо о готовности объекта (г. Курчатов) в работе

1.3.1 РРП

 Реализованы проекты создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях -

победителях всероссийского конкурса

малых проектов создания комфортной

городской среды

31.12.2020 04.09.2020 Дедов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О готовности объекта (г. Рыльск) по состоянию на

31.08.2020г. - 100%"  Губернатора Курской области от

04.09.2020г. №На № 35133-МЕ/11, приложен файл.

2. "О готовности объекта (г. Курчатов) - 100%" Письмо

Губернатора Курской области от г. №01-11/1110,

приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Письмо о готовности объекта (г. Курчатов) в работе

2.

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях. Значение: 2,

на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Дедов А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 2.

2.1. РРП

 Отобраны победители Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях в

2021 году

01.03.2021 01.03.2021 Дедов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

3.

Проведены общественные

обсуждения и определены

территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий

при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования

современной городской среды, в том

числе по результатам рейтингового

голосования (в соответствующем

году) Значение: 1, на дату 01.03.2020

01.03.2020 01.03.2020 Дедов А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Протоколы заседаний общественных слушаний и

обсуждений" Протокол Администрации муниципальных

образований от г. №, приложен файл.

2. "Об организации и проведении процедуры

рейтингового голосования по отбору общественных

территорий муниципальных образований, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке,

проводимого в рамках реализации муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Постановление Администрации Курской области

от 24.04.2019г. №357-па, приложен файл.

Актуализация порядка проведения рейтингового

голосования не требуется.

Извещения, протоколы заседаний общественных

слушаний и обсуждений доступны на сайтах

Администрации муниципальных образований

Предоставлена информация : 1 из 1.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1. РРП

 Актуализирован порядок проведения

рейтингового голосования

01.02.2020 24.04.2019 Дедов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации и проведении процедуры

рейтингового голосования по отбору общественных

территорий муниципальных образований, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке,

проводимого в рамках реализации муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Постановление Администрации Курской области

от 24.04.2019г. №357-па, приложен файл.

Актуализация не требуется

3.1.1 РРП

 В Курской области подготовлен проект

нормативного правового акта по

актуализации порядка проведения

рейтингового голосования (при

необходимости)

12.01.2020 24.04.2019 Дедов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации и проведении процедуры

рейтингового голосования по отбору общественных

территорий муниципальных образований, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке,

проводимого в рамках реализации муниципальной

программы формирования современной городской

среды"  Администрации Курской области от 24.04.2019г.

№357-па, приложен файл.

Актуализация не требуется

3.1.2 РРП

 В Курской области принят

нормативный правовой акт по

актуализации порядка проведения

рейтингового голосования

01.02.2020 24.04.2019 Дедов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации и проведении процедуры

рейтингового голосования по отбору общественных

территорий муниципальных образований, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке,

проводимого в рамках реализации муниципальной

программы формирования современной городской

среды"  Администрации Курской области от 24.04.2019г.

№357-па, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Актуализация не требуется

3.2. РРП

 Определены территории в

муниципальных образованиях и

мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования современной

городской среды, в том числе по

результатам рейтингового голосования

в 2020 году

01.03.2020 01.03.2020 Дедов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протоколы общественных заседаний и слушаний"

Протокол Администрации муниципальных обрзований от

г. №, приложен файл.

Извещения, протоколы заседаний общественных

слушаний и обсуждений доступны на сайтах

Администрации муниципальных образований

3.2.1 РРП

 Объявлен сбор предложения по

общественным территориям для

общественных обсуждений в

муниципальных образованиях для

включения объектов в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды

15.02.2020 15.02.2020 Дедов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Пример извешения о проведении общественных

обсуждений" Извещение  от г. №, приложен файл.

Извещения доступны для просмотра на официальных

сайтах Администрации муниципальных образований

(раздел - Муниципальные правовые акты)

3.2.2 РРП

 Завершены общественные обсуждения и

определены территории в

муниципальных образованиях и

мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования современной

городской среды, в том числе по

результатам рейтингового голосования

в 2020 году

01.03.2020 01.03.2020 Дедов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протоколы заседаний общественных слушаний и

обсуждений" Протокол Администрации муниципальных

образований от г. №, приложен файл.

Протоколы заседаний доступны на сайтах

Администрации муниципальных образований

3.3. РРП

 Вовлечено 12% граждан от общего

количества граждан в возрасте от 14 лет,

проживающих в муниципальных

образованиях на территории которых

реализуются проекты по созданию

01.03.2020 01.03.2020 Дедов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень мероприятий, протоколы общественных

обсуждений, слушаний, опросов и иных мероприятий"
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

комфортной городской среды в решение

вопросов развития городской среды в

2020 году с применением целевой

модели вовлечения граждан в принятие

решений вопросов развития городской

среды

Иное Администрации муниципальных образований от г.

№, приложен файл.

Перечень мероприятий, протоколы общественных

обсуждений, слушаний, опросов и иных мероприятий

размещены на сайтах Администраций муниципальных

образований

3.3.1 РРП

 Сформирован перечень мероприятий по

вовлечению граждан в 2020 году

01.03.2020 01.03.2020 Дедов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечни мероприятий и протоколы общественных

обсуждений и слушаний в муниципальных образованиях

Курской области" Иное Администрации муниципальных

образований от г. №, приложен файл.

Перечни мероприятий размещены на сайтах

Администраций муниципальных образований

3.3.2 РРП

 Определена доля вовлеченных граждан

от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях на

территории которых реализуются

проекты по созданию комфортной

городской среды в решение вопросов

развития городской среды в 2020 году с

применением целевой модели

вовлечений граждан в принятие решений

вопросов развития городской среды

01.03.2020 01.03.2020 Дедов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протоколы общественных обсуждений, слушаний,

опросов и иных мероприятий" Протокол Администрации

муниципальных образований от г. №, приложен файл.

Протоколы общественных обсуждений, слушаний,

опросов и иных мероприятий размещены на сайтах

Администраций муниципальных образований

4.

Проведены общественные

обсуждения и определены

территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий

при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования

01.03.2021 01.03.2021 Дедов А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

современной городской среды, в том

числе по результатам рейтингового

голосования (в соответствующем

году) Значение: 1, на дату 01.03.2021

4.1. РРП

 Актуализирован порядок проведения

рейтингового голосования

01.02.2021 24.04.2019 Дедов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации и проведении процедуры

рейтингового голосования по отбору общественных

территорий муниципальных образований, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке,

проводимого в рамках реализации муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Постановление Администрации Курской области

от 24.04.2019г. №357-па, приложен файл.

4.1.1 РРП

 В Курской области подготовлен проект

нормативного правового акта по

актуализации порядка проведения

рейтингового голосования (при

необходимости)

12.01.2021 24.04.2019 Дедов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации и проведении процедуры

рейтингового голосования по отбору общественных

территорий муниципальных образований, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке,

проводимого в рамках реализации муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Постановление Администрации Курской области

от 24.04.2019г. №357-па, приложен файл.

4.1.2 РРП

 В Курской области принят

нормативный правовой акт по

актуализации порядка проведения

рейтингового голосования

01.02.2021 24.04.2019 Дедов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации и проведении процедуры

рейтингового голосования по отбору общественных

территорий муниципальных образований, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке,
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

проводимого в рамках реализации муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Постановление Администрации Курской области

от 24.04.2019г. №357-па, приложен файл.

4.2. РРП

 Определены территории в

муниципальных образованиях и

мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования современной

городской среды, в том числе по

результатам рейтингового голосования

в 2021 году

01.03.2021 01.03.2021 Дедов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.2.1 РРП

 Объявлен сбор предложения по

общественным территориям для

общественных обсуждений в

муниципальных образованиях для

включения объектов в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды

15.02.2021 15.02.2021 Дедов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.2.2 РРП

 Завершены общественные обсуждения и

определены территории в

муниципальных образованиях и

мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования современной

городской среды, в том числе по

результатам рейтингового голосования

в 2021 году

01.03.2021 01.03.2021 Дедов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.3. РРП

 Вовлечено 15% граждан от общего

01.03.2021 01.03.2021 Дедов А. В.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

количества граждан в возрасте от 14 лет,

проживающих в муниципальных

образованиях на территории которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды в решение

вопросов развития городской среды в

2021 году с применением целевой

модели вовлечения граждан в принятие

решений вопросов развития городской

среды

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.3.1 РРП

 Сформирован перечень мероприятий по

вовлечению граждан в 2021 году

01.03.2021 01.03.2021 Дедов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.3.2 РРП

 Определена доля вовлеченных граждан

от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях на

территории которых реализуются

проекты по созданию комфортной

городской среды в решение вопросов

развития городской среды в 2021 году с

применением целевой модели

вовлечений граждан в принятие решений

вопросов развития городской среды

01.03.2021 01.03.2021 Дедов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

5.

По итогам общественных

обсуждений актуализированы

действующие государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды, в том числе сформированы

перечни городов (агломераций), в

которых начиная с 2020 года

приоритетное финансирование

31.03.2020 31.03.2020 Дедов А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений и дополнений в постановление

Администрации города Дмитриева Курской области №

447 от 09.11.2017 года "Формирование современной

городской среды на территории муниципального

образования "город Дмитриев" Курской области на 2018-

2024 годы"" Постановление Администрации города

Дмитриев Курской области от 19.03.2020г. №79,
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

мероприятий, направленных на

повышение качества городской

среды, будет осуществляться в

комплексе с мероприятиями иных

национальных «Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и

качественные автомобильные

дороги», «Культура», «Экология» и

соответствующих федеральных

проектов, а также комплексного

плана модернизации и расширения

магистральной инфраструктуры (в

соответствующем году) Значение: 1,

на дату 31.03.2020

приложен файл.

Муниципальные программы доступны на сайтах

Администрации муниципальных образований Курской

области

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.1. РРП

 Обсуждены и приняты проекты

программ формирования современной

городской среды в 2020 году

31.03.2020 31.03.2020 Дедов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений и дополнений в постановление

Администрации города Дмитриева Курской области №

447 от 09.11.2017 года "Формирование современной

городской среды на территории муниципального

образования "город Дмитриев" Курской области на 2018-

2024 годы"" Постановление Администрации города

Дмитриева Курской области" Постановление

Администрации города Дмитриева Курской области от

19.03.2020г. №79, приложен файл.

Муниципальные программы доступны на сайтах

Администрации муниципальных образований

5.1.1 РРП

 По итогам общественных обсуждений в

муниципальных образованиях

актуализированы действующие

государственные (муниципальные)

программы формирования современной

городской среды в 2020 году, в том

31.03.2020 31.03.2020 Дедов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений и дополнений в постановление

Администрации города Дмитриева Курской области №

447 от 09.11.2017 года "Формирование современной
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

числе сформированы перечни городов

(агломераций), в которых начиная с

2020 года приоритетное

финансирование мероприятий,

направленных на повышение качества

городской среды, будет осуществляться

в комплексе с мероприятиями иных

национальных («Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и

качественные автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и

соответствующих федеральных

проектов, а также комплексного плана

модернизации и расширения

магистральной инфраструктуры

(далее – перечень городов

(агломераций)

городской среды на территории муниципального

образования "город Дмитриев" Курской области на 2018-

2024 годы"" Постановление Администрации города

Дмитриев Курской области от 19.03.2020г. №79,

приложен файл.

Муниципальные программы доступны на сайтах

Администрации муниципальных образований

5.1.2 РРП

 Разработаны проекты нормативных

правовых актов органов местного

самоуправления об актуализации

действующих государственных

(муниципальных) программ

формирования современной городской

среды в 2020 году (далее – проекты

программ формирования современной

городской среды в 2020 году), в том

числе сформированы проекты перечней

городов (агломераций)

10.03.2020 10.03.2020 Дедов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений и дополнений в постановление

Администрации города Дмитриева Курской области №

447 от 09.11.2017 года "Формирование современной

городской среды на территории муниципального

образования "город Дмитриев" Курской области на 2018-

2024 годы"" Постановление Администрации города

Дмитриева Курской области от г. №, приложен файл.

Муниципальные программы доступны на сайтах

Администрации муниципальных образований

6.

По итогам общественных

обсуждений актуализированы

действующие государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

31.03.2021 31.03.2021 Дедов А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

среды, в том числе сформированы

перечни городов (агломераций), в

которых начиная с 2020 года

приоритетное финансирование

мероприятий, направленных на

повышение качества городской

среды, будет осуществляться в

комплексе с мероприятиями иных

национальных «Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и

качественные автомобильные

дороги», «Культура», «Экология» и

соответствующих федеральных

проектов, а также комплексного

плана модернизации и расширения

магистральной инфраструктуры (в

соответствующем году) Значение: 1,

на дату 31.03.2021

6.1. РРП

 Обсуждены и приняты проекты

программ формирования современной

городской среды в 2021 году

31.03.2021 31.03.2021 Дедов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

6.1.1 РРП

 По итогам общественных обсуждений в

муниципальных образованиях

актуализированы действующие

государственные (муниципальные)

программы формирования современной

городской среды в 2021 году, в том

числе сформированы перечни городов

(агломераций), в которых начиная с

2021 года приоритетное

финансирование мероприятий,

направленных на повышение качества

городской среды, будет осуществляться

31.03.2021 31.03.2021 Дедов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

в комплексе с мероприятиями иных

национальных («Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и

качественные автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и

соответствующих федеральных

проектов, а также комплексного плана

модернизации и расширения

магистральной инфраструктуры

(далее – перечень городов

(агломераций)

6.1.2 РРП

 Разработаны проекты нормативных

правовых актов органов местного

самоуправления об актуализации

действующих государственных

(муниципальных) программ

формирования современной городской

среды в 2021 году (далее – проекты

программ формирования современной

городской среды в 2021 году), в том

числе сформированы проекты перечней

городов (агломераций)

10.03.2021 10.03.2021 Дедов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами

формирования современной городской

среды Значение: 507, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Дедов А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О завершении работ" Письмо Администрации

Курской области от 30.12.2020г. №05.2-03/6657,

приложен файл.

В 2020 году работы завершены на 243 объектах (99

общественных и 144 дворовых территориях)

Предоставлена информация : 532 из 502.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.1. РРП

 Проведена оценка исполнения

соглашений МО по реализации

мероприятий по формированию

комфортной городской среды в 2019

году

01.02.2020 27.02.2020 Дедов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ПРОЕКТ Итогового отчета" Отчет Комитета ЖКХ и

ТЭК Курской области от 27.02.2020г. №05.2-03/1006,

приложен файл.

7.2. РРП

 Заключены соглашения с

муниципальными образованиями на

реализацию мероприятий по

формированию комфортной городской

среды в 2020 году

15.03.2020 17.01.2020 Дедов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Соглашение Муниципальные образования Курской

области от 17.01.2020г. №б/н, указана ссылка.

7.3. РРП

 Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий соответствующего

функционального назначения

(площадей, набережных, улиц,

пешеходных зон, скверов, парков и др.),

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами

формирования современной городской

среды в 2020 году

31.12.2020 31.12.2020 Дедов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О завершении работ" Письмо Администрации

Курской области от 30.12.2020г. №05.2-03/6657,

приложен файл.

Все работы завершены (99 общественных + 144 дворовых

территорий)

8.

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами

формирования современной городской

31.12.2021 31.12.2021 Дедов А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 532 из 740.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

среды Значение: 740, на дату

31.12.2021

8.1. РРП

 Проведена оценка исполнения

соглашений МО по реализации

мероприятий по формированию

комфортной городской среды в 2020

году

01.02.2021 01.02.2021 Дедов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

8.2. РРП

 Заключены соглашения с

муниципальными образованиями на

реализацию мероприятий по

формированию комфортной городской

среды в 2021 году

15.03.2021 15.03.2021 Дедов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

9.

Реализованы мероприятия,

предусмотренные паспортом

ведомственного проекта по

цифровизации городского хозяйства

"Умный город" Значение: 1, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.03.2024 Дедов А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

9.1. РРП

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.03.2019 31.03.2021 Дедов А. В.

В работе.

Просрочка 731 дней.

Существует риск:

Отсутствие нормативной базы на федеральном уровне,

Причина риска: Отсутствие нормативной базы на

федеральном уровне, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2019г.

Предлагаемые решения:

1. Обратиться в федеральные органы за разъяснением по

данному вопросу, срок исполнения 31.12.2019.

Паспорт проходит процедуру согласования в

Министерстве строительства и жилищно-коммунального

хозяйства РФ

9.2. РРП

 В Курской области созданы и

01.03.2022 14.11.2019 Дедов А. В.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

действуют региональные центры

компетенций по вопросам городской

среды

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании автономной некоммерческой организации

"Центр компетенций развития городской среды Курской

области" Распоряжение Администрации Курской области

от 14.11.2019г. №533-ра, приложен файл.

9.2.1 РРП

 В Курской области организована работа

по созданию и обеспечению

функционирования региональных

центров компетенций по вопросам

городской среды в 2019 году

01.03.2020 14.11.2019 Дедов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании автономной некоммерческой организации

"Центр компетенций развития городской среды Курской

области""  Администрации Курской области от

14.11.2019г. №533-ра, приложен файл.

9.2.2 РРП

 В Курской области организована работа

по созданию и обеспечению

функционирования региональных

центров компетенций по вопросам

городской среды в 2021 году

01.03.2022 14.11.2019 Дедов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании автономной некоммерческой организации

"Центр компетенций и развития городской среды Курской

области"" Распоряжение Администрации Курской

области от 14.11.2019г. №533-ра, приложен файл.

9.2.3 РРП

 В Курской области организована работа

по созданию и обеспечению

функционирования региональных

центров компетенций по вопросам

городской среды в 2020 году

01.03.2021 14.11.2019 Дедов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании автономной некоммерческой организации

"Центр компетенций развития городской среды Курской

области" Распоряжение Администрации Курской области

от 14.11.2019г. №533-ра, приложен файл.
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Рис. 1. "(F2-38) Формирование комфортной городской среды в Курской области"
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Рис. 1. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %
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Рис. 3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при

выполнении работ, в общем объеме  оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной городской среды, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при

выполнении работ, в общем объеме  оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной городской среды, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования

современной городской среды, накопительным итогом начиная с 2019 г.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования

современной городской среды, накопительным итогом начиная с 2019 г.
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Рис. 9. Количество городов с благоприятной городской средой

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Количество городов с благоприятной городской средой
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Рис. 11. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %
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Рис. 13. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.
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Рис. 15. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 16. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №16

Диаграмма достижения показателя

2

0 0

2

0

2 2

0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

I квартал II квартал III квартал IV квартал



169 169 169 169

174 174 174

177

174 174 174

174

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 17. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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Рис. 18. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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