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"(F3-38) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Курской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Тысяча

человек

Количество граждан,

расселенных из аварийного

жилищного фонда, тыс. человек

0

Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов на приобретение

жилых помещений в многоквартирных

домах" Реестр контрактов Администрации

города Курска от 05.09.2019г. №б/н,

приложен файл.

4800,00%0.480 0.48 0.011

0

Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

Количество квадратных метров,

расселенного аварийного

жилищного фонда

0

Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов на приобретение

жилых помещений в многоквартирных

домах" Реестр контрактов Администрации

города Курска от 05.09.2019г. №б/н,

приложен файл.

2200,00%4.40 4.4 0.22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

39,099.44

2,649.76

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 123 111,62 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 41 749,20 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

114,836.00

8,275.63

4,454.13

41.58

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 4 495,71 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

169 356,53169 356,54

(02) Реализованы мероприятия, предусмотренные

региональными программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного фонда0

1 93,52158 389,57169 356,53 169 356,53

127 607,33127 607,34

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 127 607,33 93,48119 290,13127 607,33

123 111,62123 111,62

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 123 111,62 93,28114 836,00123 111,62

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

4 495,714 495,71

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 4 495,71 99,084 454,134 495,71

Х41 749,20внебюджетные источники1.2 Х 93,6539 099,44Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

127 607,33127 607,34

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

127 607,33 93,48119 290,13127 607,33

123 111,62123 111,62бюджет субъекта Российской Федерации 123 111,62 93,28114 836,00123 111,62

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

4 495,714 495,71бюджеты муниципальных образований 4 495,71 99,084 454,134 495,71

Х41 749,20внебюджетные источники Х 93,6539 099,44Х

169 356,53169 356,54 169 356,53 93,52158 389,57169 356,53
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Государственной корпорацией- Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

(далее фонд ЖКХ) заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на оказание финансовой

поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019- 2024 годы.

1

2

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного фонда

2

3

Заключено соглашение на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживая

жилищного фонда.

1

4

Утверждены региональные программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного

фонда на 2019-2024 годы.

4

5

Разработаны методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по формированию

региональных программ переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

1

6

Принято распоряжение Правительства Российской Федерации, устанавливающее целевые показатели

расселения непригодного для проживания жилищного фонда в 2019- 2024 годах в разрезе субъектов

Российской Федерации.

1

7

Принят федеральный закон, устанавливающий гарантии прав граждан прирасселения непригодного для

проживания жилищного фонда, полномочия субъектов Российской Федерации и органов местного

самоуправления, порядок учета граждан, имеющих право на переселение, способы реализации жилищных

прав граждан.

1

8

Принято постановление Правительства Российской Федерации, конкретизирующее порядок и критерии

признания многоквартирных домов аварийными, процедуру оценки технического состояния несущих

конструкций многоквартирного дома специализированной организацией.

1

9

Принято постановление Правительства Российской Федерации о порядке распределения и представления

финансовой поддержки субъектам Российской Федерации за счет средств федерального бюджета.

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Принят федеральный закон,

устанавливающий гарантии прав

граждан прирасселения непригодного

для проживания жилищного фонда,

полномочия субъектов Российской

Федерации и органов местного

самоуправления, порядок учета

граждан, имеющих право на

переселение, способы реализации

жилищных прав граждан. Значение:

1, на дату 31.12.2018

31.12.2018 28.11.2018 Денисов Р. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " Последние

изменения к Федеральному закону №185 ФЗ от

21.07.2007 года "О фонде содействия реформированию

жилищно- коммунального хозяйства"" Федеральный

закон Государственной Думы от 28.11.2018г. №452 фз,

указана ссылка.

Информация по результату:

Выполнено.

1.1 РРП

 Акт утвержден (подписан)

31.12.2018 28.11.2018 Денисов Р. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " Последние

изменения к Федеральному закону № 185 ФЗ от

21.07.2007 года "О фонде содействия реформированию

жилищно- коммунального хозяйства"" Федеральный

закон Государственной Думы от 28.11.2018г. №452 фз,

указана ссылка.

2

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда Значение: 0.2, на

дату 31.12.2019

31.12.2019 11.10.2019 Денисов Р. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Реестр

контрактов на приобретение жилых помещений в

многоквартирных домах" Реестр контрактов

Администрации города Курска от 05.09.2019г. №б/н,

приложен файл. Предоставлена информация : 4.4 из 0.2.

Информация по результату:

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1 РРП

 Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

31.12.2019 11.10.2019 Денисов Р. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашения о предоставлении субсидии из областного

бюджета бюджетам муниципальных образований"

Соглашение Комитета строительства Курской области и

муниципальных образований г. Курска и Черницынского

сельсовета от 11.10.2019г. №57 и доп.соглашение к нему

№2 и соглашение №58 и доп.соглашение к нему №1,

приложен файл. Соглашения с муниципальными

образованиями заключены с г. Курском 05.07.2019 г. №

57 (доп.соглашение от 11.10.2019 г. №2), с

Черницынским сельсоветом 12.07.2019 г. №58 (доп.

соглашение от 05.08.2019 г. №1)

2.2 РРП

 Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональной

программой переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда в 2019 году.

31.12.2019 05.09.2019 Денисов Р. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр

контрактов на приобретение жилых помещений" Реестр

контрактов Администрации города Курска от

05.09.2019г. №б/н, приложен файл. В 2019 году в МО

"город Курск" расселено 480 граждан из 4399,71 кв.м.

аварийного жилищного фонда.

2.2.1 РРП

 Обеспечение граждан жилым

помещением пригодным для

проживания

31.12.2019 05.09.2019 Денисов Р. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр

контрактов на приобретение жилых помещений" Реестр

контрактов Администрации города Курска от

05.09.2019г. №б/н, приложен файл. В рамках реализации

регионального проекта для переселения граждан в

муниципальном образовании "город Курск"

предоставлено 187 благоустроенных квартир на

проспекте Анатолия Дериглазова.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации, конкретизирующее

порядок и критерии признания

многоквартирных домов аварийными,

процедуру оценки технического

состояния несущих конструкций

многоквартирного дома

специализированной организацией.

Значение: 1, на дату 31.12.2018

31.12.2018 28.01.2006 Денисов Р. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении положения о признании помещения, жилым

помещением, жилого помещения непригодным для

проживания, многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома

жилым домом и жилого дома садовым домом"

Постановление Правительства РФ от 28.01.2006г. №47,

указана ссылка.

Информация по результату:

Выполнено.

3.1 РРП

 Акт утвержден (подписан)

31.12.2018 28.01.2006 Денисов Р. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении положения о признании помещения, жилым

помещением, жилого помещения непригодным для

проживания, многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома

жилым домом и жилого дома садовым домом"

Постановление от 28.01.2006г. №47;

4

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации о порядке распределения и

представления финансовой

поддержки субъектам Российской

Федерации за счет средств

федерального бюджета. Значение: 1,

на дату 16.03.2019

16.03.2019 16.03.2019 Денисов Р. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О порядке

предоставления в 2019-2021 годах субсидий в виде

имущественных взносов РФ в

государственнуюкорпорацию- Фонд содействия

реформированию жилищно- коммунального хозяйства на

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для

проживания жилого фонда и об особенностях

предоставления финансовой поддержки субъектам РФ"

Постановление Правительства РФ от 16.03.2019г. №278,

приложен файл.

Информация по результату:

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1 РРП

 Акт утвержден (подписан)

16.03.2019 16.03.2019 Денисов Р. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О порядке

предоставления в 2019- 2021 годах субсидий в виде

имущественных взносов РФ в государственную

корпорацию- Фонд содействия реформированию

жилищно- коммунального хозяйства на обеспечение

устойчивого сокращения непригодного для проживания

жилого фонда и об особенностях предоставления

финансовой поддержки субъектам РФ" Постановление

Правительства РФ от 16.03.2019г. №278, приложен файл.

5

Принято распоряжение

Правительства Российской

Федерации, устанавливающее целевые

показатели расселения непригодного

для проживания жилищного фонда в

2019- 2024 годах в разрезе субъектов

Российской Федерации. Значение: 1,

на дату 31.12.2018

31.12.2018 21.12.2018 Денисов Р. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Паспорт

федерального проекта "Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для проживания жилищного

фонда"" Иной вид документа Минстроя России от

21.12.2018г. №3, приложен файл.

Информация по результату:

Выполнено.

5.1 РРП

 Акт утвержден (подписан)

31.12.2018 21.12.2018 Денисов Р. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Паспорт

федерального проекта "Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для проживания жилищного

фонда"" Иной вид документа Минстроя РФ от

21.12.2018г. №3, приложен файл.

6

Разработаны методические

рекомендации для субъектов

Российской Федерации по

формированию региональных

программ переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда. Значение: 1, на

дату 31.01.2019

31.01.2019 31.01.2019 Денисов Р. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении методических рекомендаций по разработке

региональной адресной программы по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда, признанного

таковым до 1 января 2017 года" Приказ Минстроя России

от 31.01.2019г. №65 ПР, приложен файл.

Информация по результату:

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.1 РРП

 Акт утвержден (подписан)

31.01.2019 31.01.2019 Денисов Р. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении методических рекомендаций по разработке

региональной адресной программы по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда, признанного

таковым до 1 января 2017 года" Приказ Минстроя России

от 31.01.2019г. №65 ПР, приложен файл.

7

Утверждены региональные

программы переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда на 2019-2024 годы.

Значение: 1, на дату 01.03.2019

01.03.2019 29.03.2019 Денисов Р. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Адресной программы Курской области по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на

2019-2025 (1сентября) годы" Постановление

Администрации Курской области от 29.03.2019г. №259

ПА, указана ссылка. Просрочка 28 дней.

Информация по результату:

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.1 РРП

 Документ разработан

01.03.2019 29.03.2019 Денисов Р. Ю.

Выполнено. Просрочка 28 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Адресная программа Курской области по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на

2019-2025 (1 сентября) годы" Постановление от

29.03.2019г. №259 ПА, указана ссылка; Существует риск

недостижения в срок: Приказ Минстроя России № 65 ПР

от 31.01.2019 года "Об утверждении методических

рекомендаций по разработке региональной адресной

программы по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017

года", Причина риска: Адресная программа разработана в

соответствии с приказом Минстроя России № 65 ПР от

31.01.2019 года "Об утверждении методических

рекомендаций по разработке региональной адресной

программы по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017

года", Вероятность: 10%, Последствия наступления:

ожидаемая дата наступления: 29.03.2019г. Предлагаемые

решения: 1. Адресная программа разработана и

утверждена, срок исполнения 29.03.2019, В соответствии

с нацпроектом срок выполнения до 01.04.2019 года,

Выполнено;
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.2 РРП

 Документ утвержден (подписан)

01.03.2019 29.03.2019 Денисов Р. Ю.

Выполнено. Просрочка 28 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Адресная программа Курской области по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на

2019-2025 (1 сентября) годы" Постановление от

29.03.2019г. №259 ПА, указана ссылка; Существует риск

недостижения в срок: Приказ Минстроя России № 65 ПР

от 31.01.2019 года "Об утверждении методических

рекомендаций по разработке региональной адресной

программы по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017

года", Причина риска: Адресная программа разработана в

соответствии с приказом Минстроя России № 65 ПР от

31.01.2019 года "Об утверждении методических

рекомендаций по разработке региональной адресной

программы по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017

года", Вероятность: 10%, Последствия наступления:

ожидаемая дата наступления: 29.03.2019г. Предлагаемые

решения:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.3 РРП

 Документ опубликован

01.03.2019 29.03.2019 Денисов Р. Ю.

Выполнено. Просрочка 28 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Адресная программа Курской области по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на

2019-2025 (1 сентября) годы" Постановление от

29.03.2019г. №№259 ПА, указана ссылка; Существует

риск недостижения в срок: Приказ Минстроя России №

65 ПР от 31.01.2019 года "Об утверждении методических

рекомендаций по разработке региональной адресной

программы по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017

года", Причина риска: Адресная программа разработана в

соответствии с приказом Минстроя России № 65 ПР от

31.01.2019 года "Об утверждении методических

рекомендаций по разработке региональной адресной

программы по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017

года", Вероятность: 10%, Последствия наступления:

ожидаемая дата наступления: 29.03.2019г. Предлагаемые

решения: 1. Адресная программа разработана и

утверждена, срок исполнения 29.03.2019, В соответствии

с нацпроектом срок выполнения до 01.04.2019 года,

Выполнено;

7.4 РРП

 В фонд ЖКХ представлен отчет об

утверждении (принятии) региональной

программы расселения.

01.03.2019 29.03.2019 Денисов Р. Ю.

Выполнено. Просрочка 28 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Постановлением Администрации Курской

области утверждена адресная программа Курской

области по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда на 2019-2025 (1сентября) годы (в ред.

от 04 .06.2019 №499 па)" Иной вид документа

Администрации Курской области от 29.03.2019г. №259

па, указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.4.1 РРП

 Утверждена региональная программа

переселения граждан из непригодного

для проживания нежилого фонда

01.03.2019 29.03.2019 Смирнов А. Б.

Выполнено. Просрочка 28 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Адресная программа разработана в

соответствии с приказом Минстроя России № 65 ПР от

31.01.2019 года "Об утверждении методических

рекомендаций по разработке региональной адресной

программы по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017

года"" Иной вид документа Администрации Курской

области от 29.03.2019г. №259 па, указана ссылка.

7.4.2 РРП

 Разработан проект региональной

программы расселения

31.01.2019 31.01.2019 Смирнов А. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Методические рекомендации по разработке

региональной программы по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда, признанного таковым до

01.01.2017 года утверждены приказом Минстроя России

№ 65 пр " Методические рекомендации от 31.01.2019г. №

65 пр, приложен файл.

8

Государственной корпорацией-

Фондом содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства

(далее фонд ЖКХ) заключены

соглашения с субъектами Российской

Федерации на оказание финансовой

поддержки на расселение

непригодного для проживания

жилищного фонда на 2019- 2024

годы. Значение: 2, на дату 01.07.2019

01.07.2019 15.05.2019 Денисов Р. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""О

предоставлении и использовании финансовой поддержки

за счет средств государственной корпорации- Фонда

содействия реформированию жилищно- коммунального

хозяйства по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда." и доп.соглашение к договору"

Договор Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда и Администрации Курской

области от 15.05.2019г. №35 ПС и доп.соглашение №1/35

ПС, приложен файл.

Информация по результату:

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.1 РРП

 Акт утвержден (подписан)

01.07.2019 15.05.2019 Денисов Р. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Договор о

предоставлении и использовании финансовой поддержки

за счет средств гос.корпорации- Фонда содействия

реформированию жилищно- коммунального хозяйства по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. И

допсоглашение к этому договору." Договор Фонда

содействия реформированию ЖКХ и Администрации

Курской области от 15.05.2019г. №35 ПС и доп.

соглашение 1/35 ПС, приложен файл.

9

Заключено соглашение на оказание

финансовой поддержки на расселение

непригодного для проживая

жилищного фонда. Значение: 2, на

дату 01.06.2019

01.06.2019 12.07.2019 Денисов Р. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашения на предоставление субсидии в 2019 году из

областного бюджета муниципалитета" Соглашение

комитета строительства Курской области с МО "город

Курск" и МО "Черницынский сельсовет" от 12.07.2019г.

№57 и №58, приложен файл. В Адресную программу

Курской области по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда на 2019-2025 (1 сентября) годы в этап

2019 года включены дополнительные 7 домов, в связи с

необходимостью дополнительного финансирования на

эти цели соглашения с муниципальными образованиями

заключены позже запланированного срока. С г. Курском

05.07.2019 №57, с Черницынским сельсоветом 12.07.2019

№ 58. Просрочка 41 день.

Информация по результату:

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

01.06.2019 12.07.2019 Денисов Р. Ю.

Выполнено. Просрочка 41 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Соглашения на предоставление субсидии

в 2019 г из областного бюджета муниципалитетам"

Соглашение Комитета строительства Курской области и

муниципалитетов от 12.07.2019г. №57,58, приложен

файл. В Адресную программу Курской области по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на

2019-2025 (1 сентября) годы в этап 2019 года включены

дополнительные 7 домов, в связи с необходимостью

дополнительного финансирования на эти цели

соглашения с муниципальными образованиями

заключены позже запланированного срока. С г. Курском

05.07.2019 №57, с Черницынским сельсоветом 12.07.2019

№ 58.

9.1.1 РРП

 Организовано заключение соглашений с

муниципальными образованиями о

финансовой поддержке на расселение

АЖФ (с учетом сроков утверждения

муниципальных программ расселения)

01.06.2019 12.07.2019 Денисов Р. Ю.

Выполнено. Просрочка 41 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Соглашения на предоставление субсидии

в 2019 из областного бюджета муниципалитетам"

Соглашение Комитета строительства Курской области и

муниципалитеты от 12.07.2019г. №57,58, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(F3-38) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Курской области"
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Рис. 1. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек
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Рис. 3. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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