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" ( I5-38 ) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

-

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

95 625,93

По итогам 2022 г. все результаты регионального проекта достигнуты в полном объеме
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и

развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат федерального

проекта (справочно из

паспорта федерального

проекта): Субъектам

МСП, а также резидентам

промышленных парков,

технопарков обеспечено

оказание комплексных

услуг на единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том

числе федеральными

институтами развития

(центрами компетенций),

по единым требованиям к

оказанию поддержки

(количество субъектов

МСП, получивших

комплексные услуги): - в

2019 году – 0 тыс. ед.; - в

2020 году – 0 тыс. ед.; - в

2021 году – 52,6810 тыс.

ед.; - в 2022 году – 60,5830

тыс. ед.; - в 2023 году –

72,7020 тыс. ед.; - в 2024

году – 87,2430 тыс. ед.

Аксёнов

Михаил

Николаевич 

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

предоставле

ния

субсидии по

состоянию

на 20

декабря

2022 г.

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о достижении

значений результатов

предоставления

субсидии по состоянию

на 20 декабря 2022 г."

Отчет АНО "Центр

"Мой бизнес" Курской

области от 19.12.2022г.

№527, приложен файл.

Значение результата по

итогам 2022 г.

исполнено в полном

объеме Предоставлена

информация : 0.44 из

0.424.

20.12.2022 20.12.2022

0.44

Тысяча

единиц

0 0.440.424
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Характеристика

результата федерального

проекта (справочно из

паспорта федерального

проекта)

Инфраструктурой

поддержки малого и

среднего

предпринимательства и

федеральными

институтами развития

(центрами компетенций)

оказаны комплексные

услуги в целях роста и

развития субъектов МСП.

Количество субъектов

МСП, получивших

комплексные услуги, в

2024 году составит 173,7

тыс. ед. (В том числе на

территории

Дальневосточного

федерального округа при

наличии заявок для

получения субсидий на

обеспечение льготного

доступа субъектов малого

и среднего

предпринимательства к

производственным

площадям и помещениям в

целях создания (развития)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

производственных и

инновационных компаний,

подготовленных в

соответствии с

требованиями,

установленными

Постановления

Правительства РФ от 15

апреля 2014 г. № 316 «Об

утверждении

государственной

программы Российской

Федерации

«Экономическое развитие

и инновационная

экономика») Срок

(справочно из паспорта

федерального проекта):

20.12.2024 Количество

субъектов МСП,

получивших комплексные

услуги: - в 2019 году – 0

тыс. ед.; - в 2020 году – 0

тыс. ед.; - в 2021 году –

0,369 тыс. ед.; - в 2022

году – 0,424 тыс. ед.; - в

2023 году – 0,509 тыс. ед.;

- в 2024 году – 0,611 тыс.

ед. Значение: 0,4240 Дата:

20.12.2022

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Аксёнов

Михаил

ГИИС

"Электронн

Иное Реестр

платежных

Выполнено.

Подтверждающие

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Николаевич 

- Министр

ый бюджет"

документов

документы: 1. "Реестр

платежных документов"

Иное Комитета

промышленности,

торговли и

предпринимательства

Курской области от

20.12.2022г. №б/н,

приложен файл. КТ

исполнена

1.1.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Ильинова

Ольга

Владимиров

на  -

Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

предоставле

ния

субсидии по

состоянию

на 20

декабря

2022 г.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

предоставления

субсидии по состоянию

на 20 декабря 2022 г."

Отчет АНО "Центр

"Мой бизнес" Курской

области" от 19.12.2022г.

№527, приложен файл.

КТ исполнена

20.12.2022 20.12.2022

1.1.

3

АНО "Центр "Мой

бизнес" Курской области"

предоставлен годовой

отчет

Ильинова

Ольга

Владимиров

на  -

Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

предоставле

ния

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

предоставления

субсидии по состоянию

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии по

состоянию

на 20

декабря

2022 г.

на 20 декабря 2022 г."

Отчет АНО "Центр

"Мой бизнес" Курской

области" от 19.12.2022г.

№527, приложен файл.

КТ исполнена

1.2

Результат федерального

проекта (справочно из

паспорта федерального

проекта): Субъектам

МСП, а также резидентам

промышленных парков,

технопарков обеспечено

оказание комплексных

услуг на единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том

числе федеральными

институтами развития

(центрами компетенций),

по единым требованиям к

оказанию поддержки

(количество субъектов

МСП, получивших

комплексные услуги): - в

2019 году – 0 тыс. ед.; - в

2020 году – 0 тыс. ед.; - в

2021 году – 52,6810 тыс.

ед.; - в 2022 году – 60,5830

тыс. ед.; - в 2023 году –

Аксёнов

Михаил

Николаевич 

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Не завершен

отчетный период, риск

неисполнения по итогам

2023 г. отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 0.509.

20.12.2023 20.12.2023

0.509

Тысяча

единиц

0 00.509
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

72,7020 тыс. ед.; - в 2024

году – 87,2430 тыс. ед.

Характеристика

результата федерального

проекта (справочно из

паспорта федерального

проекта)

Инфраструктурой

поддержки малого и

среднего

предпринимательства и

федеральными

институтами развития

(центрами компетенций)

оказаны комплексные

услуги в целях роста и

развития субъектов МСП.

Количество субъектов

МСП, получивших

комплексные услуги, в

2024 году составит 173,7

тыс. ед. (В том числе на

территории

Дальневосточного

федерального округа при

наличии заявок для

получения субсидий на

обеспечение льготного

доступа субъектов малого

и среднего

предпринимательства к

производственным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

площадям и помещениям в

целях создания (развития)

производственных и

инновационных компаний,

подготовленных в

соответствии с

требованиями,

установленными

Постановления

Правительства РФ от 15

апреля 2014 г. № 316 «Об

утверждении

государственной

программы Российской

Федерации

«Экономическое развитие

и инновационная

экономика») Срок

(справочно из паспорта

федерального проекта):

20.12.2024 Количество

субъектов МСП,

получивших комплексные

услуги: - в 2019 году – 0

тыс. ед.; - в 2020 году – 0

тыс. ед.; - в 2021 году –

0,369 тыс. ед.; - в 2022

году – 0,424 тыс. ед.; - в

2023 году – 0,509 тыс. ед.;

- в 2024 году – 0,611 тыс.

ед. Значение: 0,5090 Дата:

20.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Аксёнов

Михаил

Николаевич 

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Акселераци

я субъектов

малого и

среднего

предприним

ательства»

на

территории

Курской

области

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства»

на территории Курской

области " Соглашение

Минэкономразвития

России от 08.12.2022г.

№139-2019-I50030-1/6,

приложен файл. КТ

исполнена

01.01.2023 19.12.2022

1.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Аксёнов

Михаил

Николаевич 

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Не завершен

отчетный период, риск

неисполнения

отсутствует

31.03.2023 31.03.2023

1.2.

3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Аксёнов

Михаил

Николаевич 

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Не завершен

отчетный период, риск

неисполнения

отсутствует

31.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

включено в реестр

соглашений)

1.3

Результат федерального

проекта (справочно из

паспорта федерального

проекта): Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций (количество

действующих

микрозаймов, выданных

МФО): - в 2019 году – 0

тыс. ед.; - в 2020 году – 0

тыс. ед.; - в 2021 году –

38,9 тыс. ед.; - в 2022 году

– 41,6 тыс. ед.; - в 2023

году – 43,9 тыс. ед.; - в

2024 году – 46,8 тыс. ед.

Характеристика

результата федерального

проекта (справочно из

паспорта федерального

проекта):

Государственными

микрофинансовыми

организациями обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов (до

5 млн. рублей на срок до 3

Аксёнов

Михаил

Николаевич 

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

предоставле

ния

субсидии по

состоянию

на 20

декабря

2022 г.

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о достижении

значений результатов

предоставления

субсидии по состоянию

на 20 декабря 2022 г."

Отчет Ассоциации МКК

ЦПП Курской области

от 19.12.2022г. №220,

приложен файл.

Значение результата по

итогам 2022 г.

исполнено в полном

объеме Предоставлена

информация : 0.375 из

0.357.

20.12.2022 20.12.2022

0.375

Тысяча

единиц

0 0.3750.357
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лет по льготной ставке от

0,1% до 10,6% в

зависимости от отрасли и

направленности проекта)

для субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципальных

образованиях. К 2024 году

количество действующих

микрозаймов МФО

составит не менее 46000

ед. Срок (справочно из

паспорта федерального

проекта): 20.12.2024

Количество действующих

микрозаймов, выданных

МФО: - в 2019 году – 0

тыс. ед.; - в 2020 году – 0

тыс. ед.; - в 2021 году –

0,33 тыс. ед.; - в 2022 году

– 0,357 тыс. ед.; - в 2023

году – 0,377 тыс. ед.; - в

2024 году – 0,406 тыс. ед.

Значение: 0,3570 Дата:

20.12.2022

1.3.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Татаренкова

Вера

Евгеньевна

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Информацио

нное письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Письмо

Ассоциации МКК ЦПП

Курской области от

20.12.2022 19.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

22.11.2022г. №208,

приложен файл. КТ

исполнена

1.3.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Татаренкова

Вера

Евгеньевна

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

предоставле

ния

субсидии по

состоянию

на

20.12.2022

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

предоставления

субсидии по состоянию

на 20.12.2022" Отчет

Ассоциации МКК ЦПП

Курской области от

19.12.2022г. №220,

приложен файл. КТ

исполнена

20.12.2022 20.12.2022

1.3.

3

Мониторинг платежей

Татаренкова

Вера

Евгеньевна

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Информацио

нное письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Письмо

Ассоциации МКК «ЦПП

Курской области» от

22.11.2022г. №208,

приложен файл. КТ

исполнена

01.12.2022 24.11.2022

1.4

Результат федерального

проекта (справочно из

Аксёнов

Михаил

ГИИС

"Электронн

Информация по

значению результата:

20.12.2023 20.12.2023

0.377

Тысяча

единиц

0 00.377
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

паспорта федерального

проекта): Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций (количество

действующих

микрозаймов, выданных

МФО): - в 2019 году – 0

тыс. ед.; - в 2020 году – 0

тыс. ед.; - в 2021 году –

38,9 тыс. ед.; - в 2022 году

– 41,6 тыс. ед.; - в 2023

году – 43,9 тыс. ед.; - в

2024 году – 46,8 тыс. ед.

Характеристика

результата федерального

проекта (справочно из

паспорта федерального

проекта):

Государственными

микрофинансовыми

организациями обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов (до

5 млн. рублей на срок до 3

лет по льготной ставке от

0,1% до 10,6% в

зависимости от отрасли и

направленности проекта)

Николаевич 

- Министр

ый бюджет"

В работе.Не завершен

отчетный период, риск

неисполнения по итогам

2023 года отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 0.377.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципальных

образованиях. К 2024 году

количество действующих

микрозаймов МФО

составит не менее 46000

ед. Срок (справочно из

паспорта федерального

проекта): 20.12.2024

Количество действующих

микрозаймов, выданных

МФО: - в 2019 году – 0

тыс. ед.; - в 2020 году – 0

тыс. ед.; - в 2021 году –

0,33 тыс. ед.; - в 2022 году

– 0,357 тыс. ед.; - в 2023

году – 0,377 тыс. ед.; - в

2024 году – 0,406 тыс. ед.

Значение: 0,3770 Дата:

20.12.2023

1.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Аксёнов

Михаил

Николаевич 

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

"Акселераци

я субъектов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства"

01.01.2023 19.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

малого и

среднего

предприним

ательства"

на

территории

Курской

области

на территории Курской

области" Соглашение

Минэкономразвития

России от 08.12.2022г.

№139-2019-I50030-1/6,

приложен файл. КТ

исполнена

1.5

Результат федерального

проекта (справочно из

паспорта федерального

проекта): Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств (гарантии)

региональными

гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО): - в 2019

году – 0 млн. рублей; - в

2020 году – 0 млн. рублей;

- в 2021 году – 104700

млн. рублей; - в 2022 году

– 106900 млн. рублей; - в

2023 году – 111200 млн.

рублей; - в 2024 году –

445600 млн. рублей.

Характеристика

результата федерального

Аксёнов

Михаил

Николаевич 

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

предоставле

ния

субсидии по

состоянию

на 20

декабря

2022 г.

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о достижении

значений результатов

предоставления

субсидии по состоянию

на 20 декабря 2022 г."

Отчет АНО "Центр

"Мой бизнес" Курской

области от 19.12.2022г.

№527, приложен файл.

Результат исполнен в

полном объеме

Предоставлена

информация : 1439.176

из 391.1698.

20.12.2022 20.12.2022

1439.176

Миллион

рублей

0 1439.176391.1698



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта (справочно из

паспорта федерального

проекта) Региональными

гарантийными

организациями обеспечено

гарантирование

финансовых обязательств

субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципальных

образованиях. Срок

(справочно из паспорта

федерального проекта):

20.12.2024 Объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО: - в 2019

году – 0 млн. рублей; - в

2020 году – 0 млн. рублей;

- в 2021 году – 383,1195

млн. рублей; - в 2022 году

– 391,1698 млн. рублей; - в

2023 году – 406,9044 млн.

рублей; - в 2024 году –

423,0049 млн. рублей.

Значение: 391,1698 Дата:

20.12.2022

1.5.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ильинова

Ольга

Владимиров

на  -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

достижении

значений

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Директор

результатов

предоставле

ния

субсидии по

состоянию

на 20

декабря

2022 г.

результатов

предоставления

субсидии по состоянию

на 20 декабря 2022 г."

Отчет АНО "Центр

"Мой бизнес" Курской

области" от 19.12.2022г.

№527, приложен файл.

КТ исполнена

1.5.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Ильинова

Ольга

Владимиров

на  -

Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Информацио

нное письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Письмо АНО

"Центр "Мой бизнес"

Курской области" от

19.12.2022г. №529,

приложен файл. КТ

исполнена

20.12.2022 20.12.2022

1.5.

3

Мониторинг

задолженности заемщиков

перед кредиторами

Ильинова

Ольга

Владимиров

на  -

Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Информацио

нное письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Письмо АНО

«Центр «Мой бизнес»

Курской области от

23.11.2022г. №481,

приложен файл. КТ

исполнена

01.12.2022 24.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.6

Результат федерального

проекта (справочно из

паспорта федерального

проекта): Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств (гарантии)

региональными

гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО): - в 2019

году – 0 млн. рублей; - в

2020 году – 0 млн. рублей;

- в 2021 году – 104700

млн. рублей; - в 2022 году

– 106900 млн. рублей; - в

2023 году – 111200 млн.

рублей; - в 2024 году –

445600 млн. рублей.

Характеристика

результата федерального

проекта (справочно из

паспорта федерального

проекта) Региональными

гарантийными

организациями обеспечено

гарантирование

финансовых обязательств

Аксёнов

Михаил

Николаевич 

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Не завершен

отчетный период, риск

неисполнения

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из

406.9044.

20.12.2023 20.12.2023

406.9044

Миллион

рублей

0 0406.9044
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципальных

образованиях. Срок

(справочно из паспорта

федерального проекта):

20.12.2024 Объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО: - в 2019

году – 0 млн. рублей; - в

2020 году – 0 млн. рублей;

- в 2021 году – 383,1195

млн. рублей; - в 2022 году

– 391,1698 млн. рублей; - в

2023 году – 406,9044 млн.

рублей; - в 2024 году –

423,0049 млн. рублей.

Значение: 406,9044 Дата:

20.12.2023

1.6.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Аксёнов

Михаил

Николаевич 

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Акселераци

я субъектов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства»

01.01.2023 19.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

малого и

среднего

предприним

ательства»

на

территории

Курской

области

на территории Курской

области " Соглашение

Минэкономразвития

России от 08.12.2022г.

№139-2019-I50030-1/6 ,

приложен файл. КТ

исполнена

1.7

Результат федерального

проекта (справочно из

паспорта федерального

проекта): Субъектами

МСП осуществлен

экспорт товаров (работ,

услуг) при поддержке

центров поддержки

экспорта (количество

субъектов МСП-

экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ): - в 2019 году

– 0 ед.; - в 2020 году – 0

ед.; - в 2021 году – 3000

ед.; - в 2022 году –2516

ед.; - в 2023 году – 2786

ед.; - в 2024 году – 2774

ед. Характеристика

результата федерального

проекта (справочно из

паспорта федерального

проекта) Центрами

Аксёнов

Михаил

Николаевич 

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

предоставле

ния

субсидии по

состоянию

на 20

декабря

2022 г.

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о достижении

значений результатов

предоставления

субсидии по состоянию

на 20 декабря 2022 г."

Отчет АНО "Центр

"Мой бизнес" Курской

области" от 19.12.2022г.

№527, приложен файл.

Значение результата по

итогам 2022 г.

исполнено в полном

объеме Предоставлена

информация : 17 из 17.

20.12.2022 20.12.2022

17Единица 0 1717
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поддержки экспорта при

содействии АО «РЭЦ»

организовано оказание

комплексных услуг

субъектам МСП,

осуществляющих

экспортную деятельность,

с целью заключения

экспортных контрактов. В

2024 году количество

субъектов МСП,

заключивших экспортные

контракты при поддержке

центров поддержки

экспорта составит 2,3 тыс.

ед. Срок (справочно из

паспорта федерального

проекта): 20.12.2024

Количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ: - в 2019 году

– 0 ед.; - в 2020 году – 0

ед.; - в 2021 году – 19 ед.; -

в 2022 году – 17 ед.; - в

2023 году – 19 ед.; - в 2024

году – 19 ед. Значение:

17,0000 Дата: 20.12.2022

1.7.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Ильинова

Ольга

Владимиров

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

достижении

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическому

(физическому) лицу

на  -

Директор

значений

результатов

предоставле

ния

субсидии по

состоянию

на 20

декабря

2022 г.

достижении значений

результатов

предоставления

субсидии по состоянию

на 20 декабря 2022 г."

Отчет АНО "Центр

"Мой бизнес" Курской

области" от 19.12.2022г.

№527, приложен файл.

КТ исполнена

1.7.

2

АНО "Центр "Мой

бизнес" Курской области"

предоставлен годовой

отчет

Ильинова

Ольга

Владимиров

на  -

Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

предоставле

ния

субсидии по

состоянию

на 20

декабря

2022 г.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

предоставления

субсидии по состоянию

на 20 декабря 2022 г."

Отчет АНО "Центр

"Моц бизнес" Курской

области от 19.12.2022г.

№527, приложен файл.

КТ исполнена

20.12.2022 20.12.2022

1.8

Результат федерального

проекта (справочно из

паспорта федерального

проекта): Субъектами

МСП осуществлен

экспорт товаров (работ,

услуг) при поддержке

Аксёнов

Михаил

Николаевич 

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Не завершен

отчетный период, риск

неисполнения по итогам

2023 г. отсутствует

Предоставлена

20.12.2023 20.12.2023

19Единица 0 019
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центров поддержки

экспорта (количество

субъектов МСП-

экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ): - в 2019 году

– 0 ед.; - в 2020 году – 0

ед.; - в 2021 году – 3000

ед.; - в 2022 году –2516

ед.; - в 2023 году – 2786

ед.; - в 2024 году – 2774

ед. Характеристика

результата федерального

проекта (справочно из

паспорта федерального

проекта) Центрами

поддержки экспорта при

содействии АО «РЭЦ»

организовано оказание

комплексных услуг

субъектам МСП,

осуществляющих

экспортную деятельность,

с целью заключения

экспортных контрактов. В

2024 году количество

субъектов МСП,

заключивших экспортные

контракты при поддержке

центров поддержки

экспорта составит 2,3 тыс.

информация : 0 из 19.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ед. Срок (справочно из

паспорта федерального

проекта): 20.12.2024

Количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ: - в 2019 году

– 0 ед.; - в 2020 году – 0

ед.; - в 2021 году – 19 ед.; -

в 2022 году – 17 ед.; - в

2023 году – 19 ед.; - в 2024

году – 19 ед. Значение:

19,0000 Дата: 20.12.2023

1.8.

1

Субъектами РФ

представлены годовые

отчеты о реализации

региональных проектов за

2022 год

Аксёнов

Михаил

Николаевич 

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

на

01.01.2023

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

использования субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения на

01.01.2023" Отчет

Комитета

промышленности,

торговли и

предпринимательства

Курской области от

11.01.2023г. №б/н,

приложен файл. КТ

исполнена

15.01.2023 13.01.2023



26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.8.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Аксёнов

Михаил

Николаевич 

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Не завершен

отчетный период, риск

неисполнения

отсутствует

31.03.2023 31.03.2023

1.8.

3

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Аксёнов

Михаил

Николаевич 

- Министр

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Акселераци

я субъектов

малого и

среднего

предприним

ательства»

на

территории

Курской

области

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства»

на территории Курской

области " Соглашение

Минэкономразвития

России от 08.12.2022г.

№139-2019-I50030-1/6,

приложен файл. КТ

исполнена

01.01.2023 19.12.2022

1.8.

4

Для оказания услуги

(выполнения работы)

Аксёнов

Михаил

ГИИС

«Электронн

В работе. Не завершен

отчетный период, риск

31.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Николаевич 

- Министр

ый бюджет»

неисполнения

отсутствует

1.9

Результат федерального

проекта (справочно из

паспорта федерального

проекта): Ежегодный

объем экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта: - в

2019 году – 0 млрд.

долларов; - в 2020 году – 0

млрд. долларов; - в 2021

году – 1,3443 млрд.

долларов; - в 2022 году –

1,09 млрд. долларов; - в

2023 году – 1,1 млрд.

долларов; - в 2024 году –

1,2 млрд. долларов.

Характеристика

результата федерального

проекта (справочно из

паспорта федерального

проекта) В 2024 году

субъектами МСП-

экспортерами обеспечен

объем экспорта в объеме

не менее 1,2 млрд долл.

США в 2024 году (по

курсу Центрального банка

Российской Федерации,

Аксёнов

Михаил

Николаевич 

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Не завершен

отчетный период, риск

неисполнения

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из

0.0075.

20.12.2023 20.12.2023

0.0075

Миллиар

д

долларов

0 00.0075
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

действующему на дату

заключения экспортного

контракта) при поддержке

центров поддержки

экспорта Срок (справочно

из паспорта федерального

проекта): 20.12.2024

Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

экспорта: - в 2019 году – 0

млрд. долларов; - в 2020

году – 0 млрд. долларов; -

в 2021 году – 0,0085 млрд.

долларов; - в 2022 году –

0,0074 млрд. долларов; - в

2023 году – 0,0075 млрд.

долларов; - в 2024 году –

0,0082 млрд. долларов.

Значение: 0,0075 Дата:

20.12.2023

1.9.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Аксёнов

Михаил

Николаевич 

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Акселераци

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Акселерация субъектов

малого и среднего

01.01.2023 19.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я субъектов

малого и

среднего

предприним

ательства»

на

территории

Курской

области

предпринимательства»

на территории Курской

области " Соглашение

Минэкономразвития

России от 08.12.2022г.

№139-2019-I50030-1/6,

приложен файл. КТ

исполнена

1.10

Результат федерального

проекта (справочно из

паспорта федерального

проекта): Ежегодный

объем экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта: - в

2019 году – 0 млрд.

долларов; - в 2020 году – 0

млрд. долларов; - в 2021

году – 1,3443 млрд.

долларов; - в 2022 году –

1,09 млрд. долларов; - в

2023 году – 1,1 млрд.

долларов; - в 2024 году –

1,2 млрд. долларов.

Характеристика

результата федерального

проекта (справочно из

паспорта федерального

проекта) В 2024 году

субъектами МСП-

Аксёнов

Михаил

Николаевич 

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

регионально

го проекта

по

состоянию

на

20.декабря

2022 г.

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

по состоянию на

20.декабря 2022 г."

Отчет АНО "Центр

"Мой бизнес" Курской

области от 19.12.2022г.

№527, приложен файл.

Результат исполнен в

полном объеме

Предоставлена

информация : 0.0076 из

0.0074.

20.12.2022 20.12.2022

0.0076

Миллиар

д

долларов

0 0.00760.0074
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экспортерами обеспечен

объем экспорта в объеме

не менее 1,2 млрд долл.

США в 2024 году (по

курсу Центрального банка

Российской Федерации,

действующему на дату

заключения экспортного

контракта) при поддержке

центров поддержки

экспорта Срок (справочно

из паспорта федерального

проекта): 20.12.2024

Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

экспорта: - в 2019 году – 0

млрд. долларов; - в 2020

году – 0 млрд. долларов; -

в 2021 году – 0,0085 млрд.

долларов; - в 2022 году –

0,0074 млрд. долларов; - в

2023 году – 0,0075 млрд.

долларов; - в 2024 году –

0,0082 млрд. долларов.

Значение: 0,0074 Дата:

20.12.2022

1.10

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ильинова

Ольга

Владимиров

на  -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

достижении

результатов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении результатов

20.12.2022 20.12.2022



31

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Директор

регионально

го проекта

по

состоянию

на 20

декабря

2022 г.

регионального проекта

по состоянию на 20

декабря 2022 г." Отчет

АНО "Центр "Мой

бизнес" Курской области

от 19.12.2022г. №527,

приложен файл. КТ

исполнена

1.10

.2

Мониторинг объема

экспорта субъектов МСП,

получивших услуги

центров поддержки

экспорта.

Ильинова

Ольга

Владимиров

на  -

Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо " Иное АНО

"Центр "Мой бизнес"

Курской области" от

01.10.2022г. №398/1,

приложен файл. КТ

исполнена

01.10.2022 01.10.2022

1.10

.3

Мониторинг объема

экспорта субъектов МСП,

получивших услуги

центров поддержки

экспорта.

Ильинова

Ольга

Владимиров

на  -

Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Информацио

нное письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Письмо АНО

«Центр «Мой бизнес»

Курской области от

24.11.2022г. №485,

приложен файл. КТ

исполнена

01.12.2022 24.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.11

Результат федерального

проекта справочно из

паспорта федерального

проекта: Крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

Агростартап, созданы

новые рабочие места

(количество новых

рабочих мест, созданных

крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

Агростартап.

Нарастающий итог в 2019

году-0 ед., в 2020 году-2

150 ед. в 2021 году-3 350

ед. в 2022 году-4 358 ед. в

2023 году-5 226 ед. в 2024

году-6375 ед.

Характеристика

результата федерального

проекта (справочно из

паспорта федерального

проекта) Увеличение

численности работников в

расчете на 1 субъекта

МСП, получившего

комплексную поддержку в

виде гранта Агростартап

Музалёв

Иван

Иванович  -

Министр

сельского

хозяйства

Курской

области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Курской

области

грантов в

форме

субсидий в

соответстви

и с пунктом

7 статьи 78

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области грантов в форме

субсидий в соответствии

с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 15.09.2021г.

№30-2021-02275,

приложен файл. 2.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области грантов в форме

субсидий в соответствии

с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 13.09.2021г.

№30-2021-02068,

приложен файл. 3.

"Соглашение о

предоставлении из

31.12.2022 31.12.2022

13Единица 0 1513
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Срок (справочно из

паспорта федерального

проекта): 31.12.2024 г.

Увеличение численности

работников в расчете на 1

субъекта МСП,

получившего

комплексную поддержку в

виде гранта Агростартап

(нарастающий итог): в

2019 году-0 ед.; в 2020

году-0 ед.; в 2021 году-7

ед.; в 2022 году-13 ед.; в

2023 году-23 ед.; в 2024

году-37 ед Значение:

13,0000 Дата: 31.12.2022

бюджета Курской

области грантов в форме

субсидий в соответствии

с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 16.09.2021г.

№30-2021-02270,

приложен файл. 4.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области грантов в форме

субсидий в соответствии

с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 15.09.2021г.

№30-2021-02278,

приложен файл. 5.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области грантов в форме

субсидий в соответствии

с пунктом 7 статьи 78
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 15.09.2021г.

№30-2021-02280,

приложен файл. 6.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области грантов в форме

субсидий в соответствии

с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 15.09.2021г.

№30-2021-02245,

приложен файл. 7.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области грантов в форме

субсидий в соответствии

с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

Соглашение Комитета

агропромышленного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплекса Курской

области от 24.05.2022г.

№30-2022-000998,

приложен файл. 8.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области грантов в форме

субсидий в соответствии

с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 25.05.2022г.

№30-2022-001009,

приложен файл. 9.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области грантов в форме

субсидий в соответствии

с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 19.05.2022г.

№30-2022-000846,

приложен файл. 10.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области грантов в форме

субсидий в соответствии

с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 01.10.2021г.

№30-2021-02937,

приложен файл. 11.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области грантов в форме

субсидий в соответствии

с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 15.09.2021г.

№30-2021-02213,

приложен файл. 12.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области грантов в форме
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидий в соответствии

с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 25.05.2022г.

№30-2022-001021,

приложен файл. 13.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области грантов в форме

субсидий в соответствии

с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 07.06.2022г.

№30-2022-001074,

приложен файл. 14.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области грантов в форме

субсидий в соответствии

с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 06.06.2022г.

№30-2022-001637,

приложен файл. 15.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области грантов в форме

субсидий в соответствии

с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 12.07.2022г.

№30-2022-002611,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 15 из 13.

1.12

Результат федерального

проекта справочно из

паспорта федерального

проекта: Крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

Агростартап, созданы

новые рабочие места

Музалёв

Иван

Иванович  -

Министр

сельского

хозяйства

Курской

области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

31.12.2023 31.03.2023

23Единица 0 023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(количество новых

рабочих мест, созданных

крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

Агростартап.

Нарастающий итог в 2019

году-0 ед., в 2020 году-2

150 ед. в 2021 году-3 350

ед. в 2022 году-4 358 ед. в

2023 году-5 226 ед. в 2024

году-6375 ед.

Характеристика

результата федерального

проекта (справочно из

паспорта федерального

проекта) Увеличение

численности работников в

расчете на 1 субъекта

МСП, получившего

комплексную поддержку в

виде гранта Агростартап

Срок (справочно из

паспорта федерального

проекта): 31.12.2024 г.

Увеличение численности

работников в расчете на 1

субъекта МСП,

получившего

комплексную поддержку в

виде гранта Агростартап
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(нарастающий итог): в

2019 году-0 ед.; в 2020

году-0 ед.; в 2021 году-7

ед.; в 2022 году-13 ед.; в

2023 году-23 ед.; в 2024

году-37 ед Значение:

23,0000 Дата: 31.12.2023

1.12

.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Музалёв

Иван

Иванович  -

Министр

сельского

хозяйства

Курской

области

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство сельского

хозяйства Курской

области от 23.12.2022г.

№082-09-2023-682,

приложен файл.

01.01.2023 27.12.2022

1.12

.2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Музалёв

Иван

Иванович  -

Министр

сельского

хозяйства

Курской

области

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе. В работе. Риск

не исполнения

отсутствует.

31.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.13

Результат федерального

проекта (справочно из

паспорта федерального

проекта): В результате

реализации мер

государственной

поддержки

сельскохозяйственных

кооперативов и

мероприятий по

популяризации

сельскохозяйственной

кооперации, увеличено

количество членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов (количество

новых членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов из числа

субъектов МСП в АПК и

личных подсобных

хозяйств граждан): в 2020

году 9627 ед.; в 2021 году

9107 ед.; в 2022 году

13579 ед.; в 2023 году 19

419 ед.; в 2024 году 21 373

ед. Характеристика

результата федерального

проекта (справочно из

паспорта федерального

Музалёв

Иван

Иванович  -

Министр

сельского

хозяйства

Курской

области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Письмо

АНО "Центр

компетенци

й в

агропромыш

ленном

комплексе

Курской

области"

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Письмо АНО "Центр

компетенций в

агропромышленном

комплексе Курской

области"" Письмо

Министерство сельского

хозяйства Курской

области от 13.12.2022г.

№196, приложен файл.

Предоставлена

информация : 23 из 23.

31.12.2022 31.12.2022

23Единица 0 2323
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта) Субъекты МСП в

АПК и ЛПХ вступили в

сельскохозяйственные

потребительские

кооперативы в результате

реализации мероприятий

финансовой и

консультационной

поддержки

сельскохозяйственной

кооперации Срок

(справочно из паспорта

федерального проекта):

31.12.2024 (в 2020 году-

9627 ед.; в 2021 году-9107

ед.; в 2022 году-13579 ед.;

в 2023 году-19 419 ед.; в

2024 году-21 373 ед.).

Субъекты МСП в АПК и

ЛПХ вступили в

сельскохозяйственные

потребительские

кооперативы в результате

реализации мероприятий

финансовой и

консультационной

поддержки

сельскохозяйственной

кооперации: в 2019 году 0

ед.; в 2020 году 0 ед.; в

2021 году 10 ед.; в 2022

году 23 ед.; в 2023 году 10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ед.; в 2024 году 11 ед.

Значение: 23,0000 Дата:

31.12.2022

1.13

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Музалёв

Иван

Иванович  -

Министр

сельского

хозяйства

Курской

области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Письмо

АНО "Центр

компетенций

в

агропромыш

ленном

комплексе

Курской

области"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

АНО "Центр

компетенций в

агропромышленном

комплексе Курской

области"" Письмо

Министерство сельского

хозяйства Курской

области от 13.12.2022г.

№196, приложен файл.

31.12.2022 31.12.2022

1.13

.2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Музалёв

Иван

Иванович  -

Министр

сельского

хозяйства

Курской

области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Письмо

АНО "Центр

компетенций

в

агропромыш

ленном

комплексе

Курской

области"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

АНО "Центр

компетенций в

агропромышленном

комплексе Курской

области"" Письмо

Министерство сельского

хозяйства Курской

области от 13.12.2022г.

№196, приложен файл.

Отчеты по соглашениям

предоставляются в

январе 2023 года

31.12.2022 31.12.2022



44

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.13

.3

Сформированы реестры на

перечисление средств

гранта грантополучателям

Музалёв

Иван

Иванович  -

Министр

сельского

хозяйства

Курской

области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Реестры на

перечислени

е

сельскохозяй

ственным

потребитель

ским

кооператива

м, Иное

Реестры на

перечислени

е АНО

"Центр

компетенций

в

агропромыш

ленном

комлпексе

Курской

области"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестры

на перечисление

сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам" Иное

Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 27.12.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Реестры на

перечисление АНО

"Центр компетенций в

агропромышленном

комлпексе Курской

области"" Иное

Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 27.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2022 27.12.2022

1.14

Результат федерального

проекта (справочно из

паспорта федерального

проекта): В результате

реализации мер

государственной

поддержки

сельскохозяйственных

Музалёв

Иван

Иванович  -

Министр

сельского

хозяйства

Курской

области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

31.12.2023 31.03.2023

10Единица 0 010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кооперативов и

мероприятий по

популяризации

сельскохозяйственной

кооперации, увеличено

количество членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов (количество

новых членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов из числа

субъектов МСП в АПК и

личных подсобных

хозяйств граждан): в 2020

году 9627 ед.; в 2021 году

9107 ед.; в 2022 году

13579 ед.; в 2023 году 19

419 ед.; в 2024 году 21 373

ед. Характеристика

результата федерального

проекта (справочно из

паспорта федерального

проекта) Субъекты МСП в

АПК и ЛПХ вступили в

сельскохозяйственные

потребительские

кооперативы в результате

реализации мероприятий

финансовой и

консультационной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поддержки

сельскохозяйственной

кооперации Срок

(справочно из паспорта

федерального проекта):

31.12.2024 (в 2020 году-

9627 ед.; в 2021 году-9107

ед.; в 2022 году-13579 ед.;

в 2023 году-19 419 ед.; в

2024 году-21 373 ед.).

Субъекты МСП в АПК и

ЛПХ вступили в

сельскохозяйственные

потребительские

кооперативы в результате

реализации мероприятий

финансовой и

консультационной

поддержки

сельскохозяйственной

кооперации: в 2019 году 0

ед.; в 2020 году 0 ед.; в

2021 году 10 ед.; в 2022

году 23 ед.; в 2023 году 10

ед.; в 2024 году 11 ед.

Значение: 10,0000 Дата:

31.12.2023

1.14

.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Музалёв

Иван

Иванович  -

Министр

сельского

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

01.01.2023 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства

Курской

области

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство сельского

хозяйства Российской

Федерации от

23.12.2022г. №082-09-

2023-684, приложен

файл.

1.14

.2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Музалёв

Иван

Иванович  -

Министр

сельского

хозяйства

Курской

области

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе. В работе, риск

не исполнения

отсутствует.

31.03.2023 31.03.2023

1.15

Субъекты МСП в АПК

получили

государственную

поддержку в рамках

федерального проекта на

создание и развитие

производств количество

крестьянских фермерских

хозяйств, индивидуальных

предпринимателей и

сельскохозяйственных

потребительских

Музалёв

Иван

Иванович  -

Министр

сельского

хозяйства

Курской

области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Курской

области

грантов в

форме

субсидий в

соответстви

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области грантов в форме

субсидий в соответствии

с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

31.12.2022 31.12.2022

18Единица 0 1918
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кооперативов, получивших

государственную

поддержку в рамках

федерального проекта в

2019 году-0 ед, в 2020

году-1161 ед, в 2021 году-

2755 ед, в 2022 году- 4402

ед, в 2023 году- 6133 ед, в

2024 году- 7999 ед.

Характеристика

результата федерального

проекта справочно из

паспорта федерального

проекта В рамках

федерального проекта

начинающим

предпринимателям

предоставлены гранты

Агостартап на

организацию производства

продукции,

сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам

предоставлены субсидии

на развитие материально-

технической. Срок

реализации справочно из

паспорта федерального

проекта: 31.12.2024

количество крестьянских

фермерских хозяйств,

и с пунктом

7 статьи 78

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Курской

области

субсидии

некоммерчес

кой

организации

, не

являющейся

государстве

нным

(муниципаль

ным)

учреждение

м,

Соглашение

Комитета

агропромыш

ленного

комплекса

Курской

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 01.10.2021г.

№30-2021-02937,

приложен файл. 2.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области грантов в форме

субсидий в соответствии

с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 15.09.2021г.

№30-2021-02213,

приложен файл. 3.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области грантов в форме

субсидий в соответствии

с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 15.09.2021г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

индивидуальных

предпринимателей и

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов, получивших

государственную

поддержку в рамках

федерального проекта в

2019 году-0 ед, в 2020

году- 0 ед, в 2021 году- 9

ед, в 2022 году- 18 ед, в

2023 году- 34 ед, в 2024

году- 53 ед Значение:

18,0000 Дата: 31.12.2022

области

№30-2021-02275,

приложен файл. 4.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области грантов в форме

субсидий в соответствии

с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 13.09.2021г.

№30-2021-02068,

приложен файл. 5.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области грантов в форме

субсидий в соответствии

с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 16.09.2021г.

№30-2021-02270,

приложен файл. 6.

"Соглашение о

предоставлении из
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджета Курской

области грантов в форме

субсидий в соответствии

с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 15.09.2021г.

№30-2021-02278,

приложен файл. 7.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области грантов в форме

субсидий в соответствии

с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 15.09.2021г.

№30-2021-02280,

приложен файл. 8.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области грантов в форме

субсидий в соответствии

с пунктом 7 статьи 78
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 15.09.2021г.

№30-2021-02245,

приложен файл. 9.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области субсидии

некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением"

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 23.09.2021г.

№40-2021-02058,

приложен файл. 10.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области субсидии

некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальным)

учреждением"

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 24.09.2021г.

№40-2021-02059,

приложен файл. 11.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области грантов в форме

субсидий в соответствии

с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 24.05.2022г.

№30-2022-000998,

приложен файл. 12.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области грантов в форме

субсидий в соответствии

с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

Соглашение Комитета

агропромышленного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплекса Курской

области от 25.05.2022г.

№30-2022-001009,

приложен файл. 13.

"Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области" Соглашение

Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 19.05.2022г.

№30-2022-000846,

приложен файл. 14.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области грантов в форме

субсидий в соответствии

с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 25.05.2022г.

№30-2022-001021,

приложен файл. 15.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области грантов в форме
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидий в соответствии

с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 07.06.2022г.

№30-2022-001074,

приложен файл. 16.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области грантов в форме

субсидий в соответствии

с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 06.06.2022г.

№30-2022-001637,

приложен файл. 17.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области грантов в форме

субсидий в соответствии

с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 12.07.2022г.

№30-2022-002611,

приложен файл. 18.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области субсидии

некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением"

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 10.06.2022г.

№40-2022-001396,

приложен файл. 19.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области субсидии

некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 24.08.2022г.

№40-2022-002270,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 19 из 18.

1.15

.1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Музалёв

Иван

Иванович  -

Министр

сельского

хозяйства

Курской

области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Список

получателей

субсидий с

отметкой о

предоставле

нии отчета о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Список

получателей субсидий с

отметкой о

предоставлении отчета о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Иное Комитетом

агропромышленного

комплекса Курской

области от 31.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2022 31.12.2022

1.15

.2

Услуга оказана (работы

выполнены

Музалёв

Иван

Иванович  -

Министр

сельского

хозяйства

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Протокол

Протокол

заседания

регионально

й

конкурсной

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

31.12.2022 31.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Курской

области

комиссии по

отбору

заявителей

на

предоставле

ние грантов

«Агростарта

п»,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Курской

области

субсидии

некоммерчес

кой

организации,

не

являющейся

государстве

нным

(муниципаль

ным)

учреждение

м, Протокол

Протокол

заседания

регионально

й

области субсидии

некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением"

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 23.09.2021г.

№40-2021-02058,

приложен файл. 2.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области субсидии

некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением"

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 24.09.2021г.

№40-2021-02059,

приложен файл. 3.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

конкурсной

комиссии по

отбору

проектов

создания и

развития

хозяйства

для

предоставле

ния грантов

«Агростарта

п»

области субсидии

некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением"

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 10.06.2022г.

№40-2022-001396,

приложен файл. 4.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Курской

области субсидии

некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением"

Соглашение Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 24.08.2022г.

№40-2022-002270,

приложен файл. 5.

"Протокол заседания

региональной

конкурсной комиссии по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отбору проектов

создания и развития

хозяйства для

предоставления грантов

«Агростартап»"

Протокол Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 17.08.2021г.

№3, приложен файл. 6.

"Протокол заседания

региональной

конкурсной комиссии по

отбору заявителей на

предоставление грантов

«Агростартап»"

Протокол Комитета

агропромышленного

комплекса Курской

области от 05.05.2022г.

№2, приложен файл.

1.16

Субъекты МСП в АПК

получили

государственную

поддержку в рамках

федерального проекта на

создание и развитие

производств количество

крестьянских фермерских

хозяйств, индивидуальных

предпринимателей и

Музалёв

Иван

Иванович  -

Министр

сельского

хозяйства

Курской

области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Показатель

достигается по итогам

2023 года, риск не

исполнения отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 34.

31.12.2023 31.12.2023

34Единица 0 034
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов, получивших

государственную

поддержку в рамках

федерального проекта в

2019 году-0 ед, в 2020

году-1161 ед, в 2021 году-

2755 ед, в 2022 году- 4402

ед, в 2023 году- 6133 ед, в

2024 году- 7999 ед.

Характеристика

результата федерального

проекта справочно из

паспорта федерального

проекта В рамках

федерального проекта

начинающим

предпринимателям

предоставлены гранты

Агостартап на

организацию производства

продукции,

сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам

предоставлены субсидии

на развитие материально-

технической. Срок

реализации справочно из

паспорта федерального

проекта: 31.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

количество крестьянских

фермерских хозяйств,

индивидуальных

предпринимателей и

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов, получивших

государственную

поддержку в рамках

федерального проекта в

2019 году-0 ед, в 2020

году- 0 ед, в 2021 году- 9

ед, в 2022 году- 18 ед, в

2023 году- 34 ед, в 2024

году- 53 ед Значение:

34,0000 Дата: 31.12.2023

1.16

.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Музалёв

Иван

Иванович  -

Министр

сельского

хозяйства

Курской

области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство сельского

хозяйства Российской

Федерации от

23.12.2022г. №082-09-

2023-684, приложен

файл.

01.01.2023 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.16

.2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Музалёв

Иван

Иванович  -

Министр

сельского

хозяйства

Курской

области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. В работе. Риск

не исполнения

отсутствует.

31.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для

комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1

35 161,6135 161,61

(03) Результат федерального

проекта (справочно из паспорта

федерального проекта):

Субъектам МСП, а также

резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (центрами компетенций),

по единым требованиям к

оказанию поддержки (количество

субъектов МСП, получивших

комплексные услуги): - в 2019

году – 0 тыс. ед.; - в 2020 году – 0

тыс. ед.; - в 2021 году – 52,6810

тыс. ед.; - в 2022 году – 60,5830

тыс. ед.; - в 2023 году – 72,7020

тыс. ед.; - в 2024 году – 87,2430

тыс. ед. Характеристика

результата федерального проекта

(справочно из паспорта

федерального проекта)

1.1 35 161,61 100,0035 161,6135 161,61
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Инфраструктурой поддержки

малого и среднего

предпринимательства и

федеральными институтами

развития (центрами компетенций)

оказаны комплексные услуги в

целях роста и развития субъектов

МСП. Количество субъектов

МСП, получивших комплексные

услуги, в 2024 году составит 173,7

тыс. ед. (В том числе на

территории Дальневосточного

федерального округа при наличии

заявок для получения субсидий на

обеспечение льготного доступа

субъектов малого и среднего

предпринимательства к

производственным площадям и

помещениям в целях создания

(развития) производственных и

инновационных компаний,

подготовленных в соответствии с

требованиями, установленными

Постановления Правительства РФ

от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об

утверждении государственной

программы Российской

Федерации «Экономическое

развитие и инновационная

экономика») Срок (справочно из

паспорта федерального проекта):
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

20.12.2024 Количество субъектов

МСП, получивших комплексные

услуги: - в 2019 году – 0 тыс. ед.; -

в 2020 году – 0 тыс. ед.; - в 2021

году – 0,369 тыс. ед.; - в 2022 году

– 0,424 тыс. ед.; - в 2023 году –

0,509 тыс. ед.; - в 2024 году –

0,611 тыс. ед. 0

35 161,6135 161,61

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 35 161,61

объем денежных средств по

итогам 2022 г. исполнен в

полном объеме

100,0035 161,6135 161,61

35 161,6135 161,61

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

35 161,61

объем денежных средств по

итогам 2022 г. исполнен в

полном объеме

100,0035 161,6135 161,61

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 970,866 970,86

(04) Результат федерального

проекта (справочно из паспорта

федерального проекта):

Субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к заемным

1.2 6 970,86 100,006 970,866 970,86
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

средствам государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО): -

в 2019 году – 0 тыс. ед.; - в 2020

году – 0 тыс. ед.; - в 2021 году –

38,9 тыс. ед.; - в 2022 году – 41,6

тыс. ед.; - в 2023 году – 43,9 тыс.

ед.; - в 2024 году – 46,8 тыс. ед.

Характеристика результата

федерального проекта (справочно

из паспорта федерального

проекта): Государственными

микрофинансовыми

организациями обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов (до 5 млн.

рублей на срок до 3 лет по

льготной ставке от 0,1% до 10,6%

в зависимости от отрасли и

направленности проекта) для

субъектов МСП, в том числе в

монопрофильных муниципальных

образованиях. К 2024 году

количество действующих

микрозаймов МФО составит не

менее 46000 ед. Срок (справочно

из паспорта федерального

проекта): 20.12.2024 Количество

действующих микрозаймов,

выданных МФО: - в 2019 году – 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

тыс. ед.; - в 2020 году – 0 тыс. ед.;

- в 2021 году – 0,33 тыс. ед.; - в

2022 году – 0,357 тыс. ед.; - в 2023

году – 0,377 тыс. ед.; - в 2024 году

– 0,406 тыс. ед. 0

6 970,866 970,86

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 6 970,86

Объем денежных средств по

итогам 2022 г. освоен в полном

объеме

100,006 970,866 970,86

6 970,866 970,86

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

6 970,86

Объем денежных средств по

итогам 2022 г. освоен в полном

объеме

100,006 970,866 970,86

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

15 819,4915 819,49

(06) Результат федерального

проекта (справочно из паспорта

федерального проекта):

Субъектами МСП осуществлен

экспорт товаров (работ, услуг)

при поддержке центров

поддержки экспорта (количество

субъектов МСП-экспортеров,

1.3 15 819,49 100,0015 819,4915 819,49
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

заключивших экспортные

контракты по результатам услуг

ЦПЭ): - в 2019 году – 0 ед.; - в

2020 году – 0 ед.; - в 2021 году –

3000 ед.; - в 2022 году –2516 ед.; -

в 2023 году – 2786 ед.; - в 2024

году – 2774 ед. Характеристика

результата федерального проекта

(справочно из паспорта

федерального проекта) Центрами

поддержки экспорта при

содействии АО «РЭЦ»

организовано оказание

комплексных услуг субъектам

МСП, осуществляющих

экспортную деятельность, с целью

заключения экспортных

контрактов. В 2024 году

количество субъектов МСП,

заключивших экспортные

контракты при поддержке центров

поддержки экспорта составит 2,3

тыс. ед. Срок (справочно из

паспорта федерального проекта):

20.12.2024 Количество субъектов

МСП-экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ: - в 2019

году – 0 ед.; - в 2020 году – 0 ед.; -

в 2021 году – 19 ед.; - в 2022 году

– 17 ед.; - в 2023 году – 19 ед.; - в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2024 году – 19 ед. 0

15 819,4915 819,49

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 15 819,49

объем денежных средств по

итогам 2022 г. исполнен в

полном объеме

100,0015 819,4915 819,49

15 819,4915 819,49

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

15 819,49

объем денежных средств по

итогам 2022 г. исполнен в

полном объеме

100,0015 819,4915 819,49

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

37 674,0737 674,07

(32) Субъекты МСП в АПК

получили государственную

поддержку в рамках

федерального проекта на создание

и развитие производств

количество крестьянских

фермерских хозяйств,

индивидуальных

предпринимателей и

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

получивших государственную

1.4 37 673,97 100,0037 673,9737 674,07
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

поддержку в рамках

федерального проекта в 2019

году-0 ед, в 2020 году-1161 ед, в

2021 году- 2755 ед, в 2022 году-

4402 ед, в 2023 году- 6133 ед, в

2024 году- 7999 ед.

Характеристика результата

федерального проекта справочно

из паспорта федерального проекта

В рамках федерального проекта

начинающим предпринимателям

предоставлены гранты

Агостартап на организацию

производства продукции,

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

предоставлены субсидии на

развитие материально-

технической. Срок реализации

справочно из паспорта

федерального проекта: 31.12.2024

количество крестьянских

фермерских хозяйств,

индивидуальных

предпринимателей и

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

получивших государственную

поддержку в рамках

федерального проекта в 2019

году-0 ед, в 2020 году- 0 ед, в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2021 году- 9 ед, в 2022 году- 18

ед, в 2023 году- 34 ед, в 2024 году

- 53 ед0

37 674,0737 674,07

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 37 673,97 100,0037 673,9737 674,07

37 674,0737 674,07

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

37 673,97 100,0037 673,9737 674,07

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

95 626,0395 626,03 95 625,93 100,0095 625,9395 626,03

95 626,0395 626,03 95 625,93 100,0095 625,9395 626,03

95 626,0395 626,03 95 625,93 100,0095 625,9395 626,03

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной

работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств количество крестьянских фермерских хозяйств,

индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта в 2019

году-0 ед, в 2020 году-1161 ед, в 2021 году- 2755 ед, в 2022 году- 4402 ед, в 2023 году- 6133 ед, в 2024 году- 7999 ед. Характеристика результата федерального проекта справочно

из паспорта федерального проекта В рамках федерального проекта начинающим предпринимателям предоставлены гранты Агостартап на организацию производства продукции,

сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставлены субсидии на развитие материально-технической. Срок реализации справочно из паспорта федерального

проекта: 31.12.2024 количество крестьянских фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших

государственную поддержку в рамках федерального проекта в 2019 году-0 ед, в 2020 году- 0 ед, в 2021 году- 9 ед, в 2022 году- 18 ед, в 2023 году- 34 ед, в 2024 году- 53 ед

План

0,00 0,00 2 698,00 3 516,00 29 327,81 30 411,04 37 674,0736 445,7235 143,7233 271,7431 985,74

Факт/прогноз

0,00 0,00 2 698,00 3 516,00 29 237,81 30 411,04 37 673,9736 445,7235 143,7233 271,7431 985,74

0,00

0,00

1.2.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание

комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по

единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги):

- в 2019 году – 0 тыс. ед.;

- в 2020 году – 0 тыс. ед.;

- в 2021 году – 52,6810 тыс. ед.;

- в 2022 году – 60,5830 тыс. ед.;

- в 2023 году – 72,7020 тыс. ед.;

- в 2024 году – 87,2430 тыс. ед.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства и

федеральными институтами развития (центрами компетенций) оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших

комплексные услуги, в 2024 году составит 173,7 тыс. ед. (В том числе на территории Дальневосточного федерального округа при наличии заявок для получения субсидий на

обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных

и инновационных компаний, подготовленных в соответствии с требованиями, установленными Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении

государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги:

- в 2019 году – 0 тыс. ед.;

- в 2020 году – 0 тыс. ед.;

- в 2021 году – 0,369 тыс. ед.;

- в 2022 году – 0,424 тыс. ед.;

- в 2023 году – 0,509 тыс. ед.;
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

- в 2024 году – 0,611 тыс. ед.

План

0,00 35 161,61 35 161,61 35 161,61 35 161,61 35 161,61 35 161,6135 161,6135 161,6135 161,6135 161,61

Факт/прогноз

0,00 35 161,61 35 161,61 35 161,61 35 161,61 35 161,61 35 161,6135 161,6135 161,6135 161,6135 161,61

0,00

0,00

1.3.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных

микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО):

- в 2019 году – 0 тыс. ед.;

- в 2020 году – 0 тыс. ед.;

- в 2021 году – 38,9 тыс. ед.;

- в 2022 году – 41,6 тыс. ед.;

- в 2023 году – 43,9 тыс. ед.;

- в 2024 году – 46,8 тыс. ед.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено

предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1% до 10,6% в зависимости от отрасли и направленности проекта) для

субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 46000 ед.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

Количество действующих микрозаймов, выданных МФО:

- в 2019 году – 0 тыс. ед.;

- в 2020 году – 0 тыс. ед.;

- в 2021 году – 0,33 тыс. ед.;

- в 2022 году – 0,357 тыс. ед.;

- в 2023 году – 0,377 тыс. ед.;

- в 2024 году – 0,406 тыс. ед.

План

0,00 6 970,86 6 970,86 6 970,86 6 970,86 6 970,86 6 970,866 970,866 970,866 970,866 970,86

Факт/прогноз

0,00 6 970,86 6 970,86 6 970,86 6 970,86 6 970,86 6 970,866 970,866 970,866 970,866 970,86

0,00

0,00

1.4.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки

экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ):

- в 2019 году – 0 ед.;

- в 2020 году – 0 ед.;

- в 2021 году – 3000 ед.;

- в 2022 году –2516 ед.;

- в 2023 году – 2786 ед.;

- в 2024 году – 2774 ед.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Центрами поддержки экспорта при содействии АО «РЭЦ» организовано

оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП,

заключивших экспортные контракты при поддержке центров поддержки экспорта составит 2,3 тыс. ед.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ:

- в 2019 году – 0 ед.;

- в 2020 году – 0 ед.;

- в 2021 году – 19 ед.;

- в 2022 году – 17 ед.;

- в 2023 году – 19 ед.;

- в 2024 году – 19 ед.

План

0,00 15 819,49 15 819,49 15 819,49 15 819,49 15 819,49 15 819,4915 819,4915 819,4915 819,4915 819,49

Факт/прогноз

0,00 15 819,49 15 819,49 15 819,49 15 819,49 15 819,49 15 819,4915 819,4915 819,4915 819,4915 819,49

0,00

0,00


