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"(A1-38) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Курской области («Культурная среда») "

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

10Единица

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организации культуры

(ед.) (нарастающим итогом)

0

Подтверждающие документы:1. "Акт о

приемке выполненых работ " Акт приема-

передачи КУомитет по культуре Курской

области от 30.10.2020г. №б/н, приложен

файл.2. "Акт о приемке выполненых работ "

Акт приема-передачи Комитет по культуре

Курской области от 02.11.2020г. №6/7,

приложен файл.3. "Акт о приеке

выполненных работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области от

14.08.2020г. №2, приложен файл.4. "Акт о

приемке выполненых работ " Акт приема-

передачи Комитет по культуре Курской

области от 31.07.2020г. №5, приложен файл.5.

"Акт о приемке выполненых работ " Акт

приема-передачи Комитет по культуре

Курской области от 31.07.2020г. №1,

приложен файл.6. "Акт выполненных работ "

Акт приема-передачи Комитет по культуре

Курской области от 01.12.2020г. №1,

приложен файл.7. "Акт о приемке

выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области от

15.12.2020г. №1, приложен файл.8. "Акт о

приемке выполненных работ " Акт приема-

передачи Комитет по культуре Курской

области от 13.07.2020г. №1, приложен файл.9.

100,00%00 18 181
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

"Акт о приемке выполненых работ " Акт

приема-передачи Комитет по культуре

Курской области от 16.10.2020г. №1,

приложен файл.10. "Акт о приемке

выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области от

02.10.2020г. №1, приложен файл.приложены

файлы. Значение соответствует плановому

на конец года

23Единица

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом)

0

Подтверждающие документы:1. "Договор

поставки" Иное Комитет по культуре

Курской области от 12.05.2020г. №118,

приложен файл.2. "Договор поставки " Иное

Комитет по культуре Курской области от

12.05.2020г. №117, приложен файл.3. "договор

купли продажи" Иное Комитет по культуре

Курской области от 29.05.2020г. №2,

приложен файл.4. "Контракт " Иное Комитет

по культуре Курской области от 20.05.2020г.

№37, приложен файл.5. "Договор " Иное

Комитет по культуре Курской области от

16.06.2020г. №68, приложен файл.6. "Договор

купли продажи " Иное Комитет по культуре

Курской области от 29.05.2020г. №1,

приложен файл.7. "Контракт " Иное Комитет

по культуре Курской области от 09.11.2020г.

№1-2020, приложен файл.8. "Договор " Иное

Комитет по культуре Курской области от

03.11.2020г. №110, приложен файл.9.

"Договор " Иное Комитет по культуре

Курской области от 23.11.2020г. №МЗ-2020-11

-003793, приложен файл.10. "Контракт " Иное

Комитет по культуре Курской области от

09.11.2020г. №2-2020, приложен файл.11.

"Договор " Иное Комитет по культуре

Курской области от 23.11.2020г. №2020-6,

приложен файл.12. "Договор" Иное Комитет

по культуре Курской области от 03.11.2020г.

№82, приложен файл.13. "Договор " Иное

Комитет по культуре Курской области от

100,00%00 27 272
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

03.11.2020г. №83, приложен файл.14.

"Договор " Иное Комитет по культуре

Курской области от 03.11.2020г. №84,

приложен файл.15. "Договор" Иное Комитет

по культуре Курской области от 05.11.2020г.

№85, приложен файл.16. "Договор " Иное

Комитет по культуре Курской области от

05.11.2020г. №86, приложен файл.17.

"Договор" Иное Комитет по культуре

Курской области от 05.11.2020г. №87,

приложен файл.18. "Договор" Иное Комитет

по культуре Курской области от 06.11.2020г.

№88, приложен файл.19. "Договор " Иное

Комитет по культуре Курской области от

06.11.2020г. №90, приложен файл.20.

"Договор " Иное Комитет по культуре

Курской области от 06.11.2020г. №89,

приложен файл.Приложены файлы. Значения

соответсвуют плановому на конец года

7391.98Посещение

Увеличение на 15% числа

посещений организаций

культуры (%) , Тысяча

посещений

0

Подтверждающие документы:1. "Реестр "

Иное Комитет по культуре Курской области

от 08.12.2020г. №б/н, приложен

файл.Приложен файл. Значения

соответсвуют плану на конец года

100,00%00 7561.07 7561.073
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5000.00

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 33 947,48 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 5 000,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

28947.48

5000.00

31478.60

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 31 478,60 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 792,883 792,88

(01) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры (детские

школы искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 0

1 100,003 792,883 792,88 3 792,88

3 792,883 792,88

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 3 792,88

Отклонения

отсутствуют

100,003 792,883 792,88

3 792,883 792,88

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 3 792,88

Отклонения

отсутствуют

100,003 792,883 792,88

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

26 478,6026 478,60

(01) Построены (реконструированы) и

(или) капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности 0

2 100,0026 478,6026 478,60 25 154,60

26 478,6026 478,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 25 154,60

Отклонения

отклонения

100,0026 478,6026 478,60

25 154,6025 154,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 25 154,60

Отклонения

отклонения

100,0025 154,6025 154,60

25 154,6025 154,60

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 100,0025 154,6025 154,60

26 478,6026 478,60

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00

Отклонения

отклонения

100,0026 478,6026 478,60

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(02) Построены центры культурного

развития в субъектах Российской

Федерации в городах с числом жителей

до 300 000 человек 0

3 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 000,005 000,00

(04) Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту 0

4 100,005 000,005 000,00 0,00

5 000,005 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00

Отклонения

отсутствуют

100,005 000,005 000,00

0,005 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00

Отклонения

отсутствуют

0,000,000,00

0,005 000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

5 000,005 000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00

отклонения

отсутствуют

100,005 000,005 000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 000,005 000,00

(05) Оснащены оборудованием кинозалы

0

5 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 000,005 000,00внебюджетные источники5.2 0,00

Отбором

организаций,

осуществляющи

х показ

фильмов,

которым

оказываеться

поддержка

федеральным

фондом

социальной и

экономической

поддежки

отчественной

кинематографии

учреждения

Курской

области не

прошли отбор в

2020 г.

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

35 271,4835 271,48

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

28 947,48 100,0035 271,4835 271,48

28 947,4833 947,48бюджет субъекта Российской Федерации 28 947,48 100,0028 947,4828 947,48

25 154,6030 154,60

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 100,0025 154,6025 154,60

31 478,6031 478,60бюджеты муниципальных образований 0,00 100,0031 478,6031 478,60

5 000,005 000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

40 271,4840 271,48 28 947,48 87,5835 271,4835 271,48
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до

300 000 человек

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2022

2

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2021

3

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

Значение: 17,0000 Дата: 31.12.2020

12

4

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

Значение: 24,0000 Дата: 31.12.2021

4

5

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Значение: 3,0000 Дата: 15.12.2020

6

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Значение: 3,0000 Дата: 15.12.2020

7

Оснащены оборудованием кинозалы

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2020

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Построены (реконструированы) и

(или) капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности Значение: 17, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Полетыкина Ю. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 20.10.2020г. №

б/н, приложен файл.

2. "Акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 02.11.2020г. №

6/7, приложен файл.

3. "Акт выполненых работ " Иное Комите по культуре

Курской области  от 14.08.2020г. №2, приложен файл.

4. "Акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 20.07.2020г. №

5, приложен файл.

5. "Акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 30.07.2020г. №

1, приложен файл.

6. "Акт выполненых работ " Иное Комитет по культуре

Курской области  от 01.12.2020г. №1, приложен файл.

7. "Акт выполненых работ " Иное Комитет по культуре

Курской области  от 15.12.2020г. №1, приложен файл.

8. "Акт выполненых работ " Иное Комитет по культуре

Курской области  от 16.10.2020г. №1, приложен файл.

9. "Акт выполненых работ " Иное Комитет по культуре

Курской области  от 02.10.2020г. №1, приложен файл.

Предоставлена информация : 17 из 17.

1.1. РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

31.12.2020 31.12.2020 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненых  работ  " Акт приема-

передачи Комитет по культуре  Курской области  от

20.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Акт о выполненных работ " Иное Комитет по

культуре Курской области  от 02.11.2020г. №6/7,

приложен файл.

3. "Акт выполненых работ " Иное Комитет по Культуре

Курской области  от 14.08.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "Акт о выполненых работ " Иное Комитет по культуре

Курской области  от 30.07.2020г. №б/н, приложен файл.

5. "Акт выполненых работ " Иное Комитет по культуре

Курской области  от 07.08.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонение отсутствует

1.2. РРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

27.12.2020 27.12.2020 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт выполненых работ " Иное Комитет по культуре

Курской области  от 01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Акт выполненных работ " Иное Комитет по культуре

Курской области  от 26.06.2020г. №б/н , приложен файл.

3. "Акт выполненных работ " Иное Комитет по культуре

Курской области  от 01.10.2020г. №1, приложен файл.

4. "Акт выполненых работ " Иное Комитет по культуре

Курской области  от 02.10.2020г. №1, приложен файл.

отклонение отсутствует

1.3. РРП

 Оборудование приобретено

28.12.2020 28.12.2020 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт выполненых работ " Иное Комитет по культуре

Курской области  от 02.10.2020г. №1, приложен файл.

2. "Акт выпоненых работ" Акт приема-передачи Комитет

по культуре Курской области  от 16.10.2020г. №1,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3. "Акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 15.12.2020г. №

1, приложен файл.

4. "Акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 01.12.2020г. №

1, приложен файл.

5. "Акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 14.08.2020г. №

2, приложен файл.

6. "Акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 31.07.2020г. №

5, приложен файл.

7. "Акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 31.07.2020г. №

1, приложен файл.

8. "Акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 11.08.2020г. №

1, приложен файл.

9. "Акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 30.10.2020г. №

б/н, приложен файл.

Отклонения отсутсвуют

1.4. РРП

 Оборудование установлено

29.12.2020 29.12.2020 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 02.10.2020г. №

1, приложен файл.

2. "Ак выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 16.10.2020г. №

1, приложен файл.

3. "Акт выполненых работ" Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 15.12.2020г. №

1, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4. "Акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 01.12.2020г. №

1, приложен файл.

5. "Акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 14.08.2020г. №

2, приложен файл.

6. "Акт выполненых работ" Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 31.07.2020г. №

5, приложен файл.

7. "Акт выполненых работ" Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 31.07.2020г. №

1, приложен файл.

8. "Акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 02.11.2020г. №

6/7, приложен файл.

9. "Акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 30.10.2020г. №

б/н, приложен файл.

Отклонения отсутсвуют

1.5. РРП

 Оборудование введено в эксплуатацию

30.12.2020 30.12.2020 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт выполненых работ" Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 30.10.2020г. №

б/н, приложен файл.

2. "Акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 11.08.2020г. №

6/7, приложен файл.

3. "Акт выполненых работ" Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 31.07.2020г. №

1, приложен файл.

4. "Акт выполненых работ" Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 31.07.2020г. №

5, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5. "Акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 14.08.2020г. №

2, приложен файл.

6. "Акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 01.12.2020г. №

1, приложен файл.

7. "Акт выполненых работ" Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 15.12.2020г. №

1, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.6. РРП

 Техническая готовность объекта, %

31.12.2020 31.12.2020 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт выполненных работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области от 30.10.2020г. №

б/н, приложен файл.

2. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 11.08.2020г. №

6/7, приложен файл.

3. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 14.08.2020г. №

2, приложен файл.

4. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 31.07.2020г. №

5, приложен файл.

5. "акт выполненых работ" Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 31.07.2020г. №

1, приложен файл.

6. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи Комите

по культуре Курской оласти от 01.12.2020г. №1,

приложен файл.

7. "акт выполненых работ" Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 15.12.2020г. №

1, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8. "акт выполненных работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 16.12.2020г. №

1, приложен файл.

9. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 10.08.2020г. №

1-2020, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.7. РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

31.12.2020 31.12.2020 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 30.10.2020г. №

б/н, приложен файл.

2. "акт выполненых работ" Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 11.08.2020г. №

6/7, приложен файл.

3. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 31.07.2020г. №

1, приложен файл.

4. "акт выполненых работ  " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 31.07.2020г. №

5, приложен файл.

5. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 14.08.2020г. №

2, приложен файл.

6. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 01.12.2020г. №

1, приложен файл.

7. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 15.12.2020г. №

1, приложен файл.

8. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 16.10.2020г. №

1, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 10.08.2020г. №

1-2020, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.8. РРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2020 31.12.2020 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 30.10.2020г. №

б/н, приложен файл.

2. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 11.08.2020г. №

6/7, приложен файл.

3. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 14.08.2020г. №

2, приложен файл.

4. "акт выпролненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 31.07.2020г. №

5, приложен файл.

5. "акт выролненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 31.07.2020г. №

1, приложен файл.

6. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 01.12.2020г. №

1, приложен файл.

7. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 15.12.2020г. №

1, приложен файл.

8. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 16.10.2020г. №

1, приложен файл.

9. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 10.08.2020г. №

1-2020, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.9. РРП

 Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 10.08.2020г. №

1-2020, приложен файл.

2. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 16.10.2020г. №

1, приложен файл.

3. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 15.12.2020г. №

1, приложен файл.

4. "акт выполненных работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 01.12.2020г. №

1, приложен файл.

5. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 14.08.2020г. №

2, приложен файл.

6. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 31.07.2020г. №

5, приложен файл.

7. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 31.07.2020г. №

1, приложен файл.

8. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

кассовое исполнение на 01.01.2021 от 11.08.2020г. №6/7,

приложен файл.

9. "акт выполненых работ" Акт приема-передачи

кассовое исполнение на 01.01.2021 от 30.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутсвтвуют

1.10. РРП

 Утверждено распределение

31.12.2020 31.12.2020 Полетыкина Ю. Н.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 10.08.2020г. №

1-2020, приложен файл.

2. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 16.10.2020г. №

1, приложен файл.

3. "ак выполененных работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 15.12.2020г. №

1, приложен файл.

4. "акт выполенных работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 01.12.2020г. №

1, приложен файл.

5. "акт выполненных работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 14.08.2020г. №

2, приложен файл.

6. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 31.07.2020г. №

5, приложен файл.

7. "акт выполненных работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 31.07.2020г. №

1, приложен файл.

8. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 14.08.2020г. №

6/7, приложен файл.

9. "акт выполненных работ" Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 30.10.2020г. №

б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.11. РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

31.12.2020 31.12.2020 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

трансфертов*

Комитет по культуре Курской области  от 10.08.2020г. №

1-2020, приложен файл.

2. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 16.10.2020г. №

1, приложен файл.

3. "акт выполненых работ" Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 15.12.2020г. №

1, приложен файл.

4. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 01.12.2020г. №

1, приложен файл.

5. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 14.08.2020г. №

2, приложен файл.

6. "акт выполненых работ" Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 31.07.2020г. №

5, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.12. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт выполненых работ " Иное Комитет по культуре

Курской области  от 02.10.2020г. №1, приложен файл.

2. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 30.10.2020г. №

б/н, приложен файл.

3. "акт выполненных работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 11.08.2020г. №

6/7, приложен файл.

4. "акт выполненных работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 14.08.2020г. №

2, приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.

Построены (реконструированы) и

31.12.2021 30.12.2020 Полетыкина Ю. Н.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(или) капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности Значение: 24, на

дату 31.12.2021

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутсвуют

Предоставлена информация : 24 из 24.

2.1. РРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

30.12.2020 30.12.2020 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 10.08.2020г. №

1-2020, приложен файл.

2. "акт выполненных работ" Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 16.10.2020г. №

1, приложен файл.

3. "акт выполненых работ" Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 15.12.2020г. №

1, приложен файл.

4. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 01.12.2020г. №

1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.2. РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

30.12.2020 30.12.2020 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "акт выполненных работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 30.10.2020г. №

б/н, приложен файл.

2. "акт выыполненных работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 11.08.2020г. №

6/7, приложен файл.

3. "акт выполненых работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 31.07.2020г. №

1, приложен файл.

4. "акт выполненных работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 31.07.2020г. №
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.3. РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

31.12.2020 30.12.2020 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "акт выполненных работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 30.10.2020г. №

б/н, приложен файл.

2. "акт выполненных работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 11.08.2020г. №

6/7, приложен файл.

3. "акт выполненных работ" Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 14.08.2020г. №

2, приложен файл.

4. "акт выполненных работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 31.07.2020г. №

5, приложен файл.

Отклонения отсутсвуют

2.4. РРП

 Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

произведена

20.12.2020 20.12.2020 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "акт выполненных работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 31.07.2020г. №

1, приложен файл.

2. "акт выполненных работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 01.12.2020г. №

1, приложен файл.

3. "акт выполненных работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 15.12.2020г. №

1, приложен файл.

4. "акт выполненных работ " Акт приема-передачи

Комитет по культуре Курской области  от 16.10.2020г. №

1, приложен файл.

5. "акт выполненных работ " Акт приема-передачи
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Комитет по культуре Курской области  от 10.08.2020г. №

1-2020, приложен файл.

3.

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

Значение: 3, на дату 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Яковлев В. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Создание модельных муниципальных библиотек в

целях реализации нацпроекта «Культура»" Иное Комитет

по культуре Курской области  от 08.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутсвуют

Предоставлена информация : 3 из 3.

4.

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

Значение: 3, на дату 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Яковлев В. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Создание модельных муниципальных библиотек в

целях реализации нацпроекта «Культура»" Иное Комитет

по культуре Курской области  от 08.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Приложен файл.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 3 из 3.

5.

Оснащены оборудованием кинозалы

Значение: 3, на дату 31.12.2020

31.12.2020 01.01.2021 Полетыкина Ю. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Приказ " Приказ Правительство Российской

Федерации Федеральный фонд социальной и

экономической поддержки отечественной

кинематографии от 10.08.2020г. №41, приложен файл.

Существует риск:

Отбором организаций, осуществляющих показ фильмов,

которым оказываеться поддержка федеральным фондом

социальной и экономической поддежки отчественной
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

кинематографии  учреждения Курской области не

прошли отбор в 2020 г. и не получили финансирование на

данные цели , Причина риска: Отбором организаций,

осуществляющих показ фильмов, которым оказываеться

поддержка федеральным фондом социальной и

экономической поддежки отчественной кинематографии

учреждения Курской области не прошли отбор в 2020 г. и

не получили финансирование на данные цели ,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Недостижение показателя из-за непрошедшего отбора ,

срок исполнения 30.12.2021, Отбором организаций,

осуществляющих показ фильмов, которым оказываеться

поддержка федеральным фондом социальной и

экономической поддежки отчественной кинематографии

учреждения Курской области не прошли отбор в 2020 г. и

не получили финансирование на данные цели .

Предоставлена информация : 2 из 3.

5.1. РРП

 Оборудование приобретено

01.12.2020 01.12.2020 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ " Приказ Комитет по культуре Курской

области  от 10.08.2020г. №41, приложен файл.

отклонения отсутствуют

5.1.1 РРП

 Оснащены оборудованием 3 кинозала

01.12.2020 01.12.2020 Потанин А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор поставки" Иное Комитет по культуре

Курской области  от 12.05.2020г. №118, приложен файл.

2. "Договор поставки " Иное Комитет по культуре

Курской области  от 12.05.2020г. №117, приложен файл.

3. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

области  от 20.05.2020г. №37, приложен файл.

4. "Договор купли -продажи " Иное Комитет по культуре

Курской области  от 29.05.2020г. №1, приложен файл.

5. "Договор купли -продажи " Иное комитет по культуре

Курской области  от 29.05.2020г. №2, приложен файл.

6. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской

области  от 16.06.2020г. №68, приложен файл.

7. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской

области  от 09.11.2020г. №1-2020, приложен файл.

отклонения отсутствуют

5.2. РРП

 Оборудование установлено

01.12.2020 01.12.2020 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ " Приказ Комитет по культуре Курской

области  от 10.08.2020г. №41, приложен файл.

5.2.1 РРП

 Установка оборудования

01.12.2020 01.12.2020 Потанин А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор поставки" Иное Комитет по культуре

Курской области  от 12.05.2020г. №118, приложен файл.

2. "Договор поставки " Иное Комитет по культуре

Курской области  от 12.05.2020г. №117, приложен файл.

3. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской

области  от 20.05.2020г. №37, приложен файл.

4. "договор купли - продажи " Иное Комитет по культуре

Курской области  от 29.05.2020г. №1, приложен файл.

5. "Договор купли-продажи" Иное Комитет по культуре

Курской области  от 29.05.2020г. №2, приложен файл.

6. "Договор " Иное Комитет по культуре Курской

области  от 16.06.2020г. №68, приложен файл.

7. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской

области  от 09.11.2020г. №1-2020, приложен файл.

8. "Договор " Иное Комитет по культуре Курской
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

области  от 03.11.2020г. №110, приложен файл.

9. "Договор " Иное Комитет по культуре Курской

области  от 23.11.2020г. №МЗ-2020-11-003793, приложен

файл.

10. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской

области  от 09.11.2020г. №2-2020, приложен файл.

11. "Договор " Иное Комитет по культуре Курской

области  от 23.11.2020г. №2020-6, приложен файл.

12. "Договор " Иное Комитет по культуре Курской

области  от 03.11.2020г. №83, приложен файл.

13. "Договор " Иное Комитет по культуре Курской

области  от 03.11.2020г. №84, приложен файл.

14. "Договор " Иное Комитет по культуре Курской

области  от 05.11.2020г. №85, приложен файл.

15. "Договор " Иное Комитет по культуре Курской

области  от 05.11.2020г. №86, приложен файл.

16. "Договор " Иное Комитет по культуре Курской

области  от 06.11.2020г. №88, приложен файл.

17. "Договор " Иное Комитет по культуре Курской

области  от 06.11.2020г. №89, приложен файл.

18. "Договор " Иное Комитет по культуре Курской

области  от 06.11.2020г. №90, приложен файл.

19. "Договор" Иное Комитет по культуре Курской

области  от 05.11.2020г. №87, приложен файл.

отклонения отсутствуют

5.3. РРП

 Оборудование введено в эксплуатацию

31.12.2020 01.12.2020 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ " Приказ Комитет по культуре Курской

области  от 10.08.2020г. №41, приложен файл.

Отбором организаций, осуществляющих показ фильмов,

которым оказываеться поддержка федеральным фондом

социальной и экономической поддежки отчественной

кинематографии  учреждения Курской области не
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

прошли отбор в 2020 г.

5.3.1 РРП

 Введение оборудования в эксплуатацию

01.12.2020 01.12.2020 Потанин А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор поставки" Иное Комитет по культуре

Курской области  от 12.05.2020г. №118, приложен файл.

2. "Договор поставки" Иное Комитет по культуре

Курской области  от 12.05.2020г. №117, приложен файл.

3. "Контракт" Иное Комитет по культуре Курской

области  от 20.05.2020г. №37, приложен файл.

4. "Договор купли продажи " Иное Комитет по культуре

Курской области  от 29.05.2020г. №1, приложен файл.

отклонения отсутствуют

5.4. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

01.12.2020 01.12.2020 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор поставки " Иное Комитет по культуре

Курской области  от 12.05.2020г. №118, приложен файл.

2. "Договор поставки" Иное Комитет по культуре

Курской области  от 12.05.2020г. №117, приложен файл.

3. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской

области  от 20.05.2020г. №37, приложен файл.

4. "Договор купли продажи " Иное Комитет по культуре

Курской области  от 29.05.2020г. №1, приложен файл.

5. "Договор купли продажи " Иное Комитет по культуре

Курской области  от 29.05.2020г. №2, приложен файл.

6. "Договор " Иное Комитет по культуре Курской

области  от 16.06.2020г. №68, приложен файл.

Отклоненния отсутствуют

5.4.1 РРП

 Кинозалы оснащены необходимым

оборудованием

01.12.2020 01.12.2020 Потанин А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор поставки" Иное Комитет по культуре
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Курской области  от 12.05.2020г. №118 , приложен файл.

2. "Договор поставки " Иное Комитет по культуре

Курской области  от 12.05.2020г. №117, приложен файл.

3. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской

области от 20.05.2020г. №37, приложен файл.

4. "Договор купли продажи " Иное комитет по культуре

Курской области  от 29.05.2020г. №1, приложен файл.

5. "Договор купли продажи " Иное Комитет по культуре

Курской области  от 29.05.2020г. №2, приложен файл.

6. "договор " Иное Комитет по культуре Курской области

от 16.06.2020г. №68, приложен файл.

7. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской

области  от 09.11.2020г. №1-2020, приложен файл.

8. "Договор " Иное Комитет по культуре Курской

области  от 03.11.2020г. №110, приложен файл.

9. "Договор " Иное Комитет по культуре Курской

области  от 23.11.2020г. №МЗ - 2020 - 11 - 003793,

приложен файл.

10. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской

области  от 09.11.2020г. №2-2020, приложен файл.

11. "Договор" Иное Комитет по культуре Курской

области  от 23.11.2020г. №2020-6, приложен файл.

12. "Договор" Иное Комитет по культуре Курской

области  от 03.11.2020г. №83, приложен файл.

13. "Договор " Иное Комитет по культуре Курской

области  от 03.11.2020г. №84, приложен файл.

14. "Договор " Иное Комитет по культуре Курской

области  от 05.11.2020г. №85, приложен файл.

15. "Договор" Иное Комитет по культуре Курской

области  от 05.11.2020г. №86, приложен файл.

16. "Договор" Иное Комитет по культуре Курской

области  от 06.11.2020г. №88, приложен файл.

17. "Договор " Иное Комитет по культуре Курской

области  от 06.11.2020г. №89, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

18. "Договор " Иное Комитет по культуре Курской

области  от 06.11.2020г. №90, приложен файл.

19. "Договор" Иное Комитет по культуре Курской

области  от 05.11.2020г. №87, приложен файл.

20. "Договор поставки" Иное Комитет по культуре

Курской области  от 09.11.2020г. №125, приложен файл.

21. "Договор поставки" Иное Комитет по культуре

Курской области  от 09.11.2020г. №124, приложен файл.

22. "Договор продаж " Иное Комитет по культуре

Курской области  от 20.11.2020г. №31, приложен файл.

23. "Договор продаж " Иное Комитет по культуре

Курской области  от 20.11.2020г. №29, приложен файл.

24. "Договор продаж" Иное Комитет по культуре

Курской области  от 20.11.2020г. №30, приложен файл.

отклонения отсутствуют
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(A1-38) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Курской области («Культурная среда») "
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Рис. 1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.)(нарастающим итогом)
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График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.)(нарастающим итогом)
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Рис. 3. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%) , Тысяча посещений

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%) , Тысяча посещений
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