
Руководитель

регионального проекта —

Афонин Александр Викторович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(50) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Курской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 9, из

них:

- 9 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Тысяча

человек

ФП

Количество граждан, расселенных

из непригодного для проживания

жилищного фонда (нарастающим

итогом), возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг реализации

программы" Отчет ППК "Фонд

развития территорий" от

28.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

0 0.98 0.981.411.1.

Задача. Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Тысяча

квадратны

х метров

ФП

Количество квадратных метров

расселенного непригодного для

проживания жилищного фонда

(нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг реализации"

Отчет ППК "Фонд развития

территорий" от 28.12.2023г. №

б/н, приложен файл.

0 17.33 17.3318.882.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/efa612e4-4399-4437-842d-1434b1f97ddc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QbCTCKlnF2BrS%2BqvL5AnM6MuCXA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e6345172-660b-4514-bff4-26522471e26c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ihyz3DRo9gxpMAzxBu%2B%2BmA7W2qI%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

0,9800

0,98000,9800 0,9800 0,9800 0,9800 0,9800 0,9800 0,9800 0,9800 0,9800

1,4100

1,08501,0470 1,0470 1,0670 1,0740 1,0850 1,0850 1,1040 1,1740 1,1740

ФП Тысяча

человек

0,9800

1,1740

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

17,3300

14,090013,3300 13,3300 14,0900 14,0900 14,1000 14,1000 14,1000 14,1000 14,1000

18,8800

14,090013,3300 13,3300 13,8900 13,9800 14,0900 14,0900 14,5300 15,2400 15,2400

ФП Тысяча

квадратных

метров

15,2400

15,2400
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

Значение: 17,3300 Дата:

31.12.2023

Афонин

Александр

Викторович

- министр

строительст

ва Курской

области

ГИС

Отчет

Мониторинг

реализации

программы

Выполнено.

Предоставлена

информация : 18.88 из

17.33. Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

реализации программы"

Отчет ППК "Фонд

развития территорий" от

28.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

18.88

Тысяча

квадратн

ых

метров

0 18.8817.331.1

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Афонин

Александр

Викторович

- министр

строительст

ва Курской

области

ГИС

Иное Запрос

на изменения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Запрос

на изменения" Иное

Министерство ЖКХ РФ

от 21.12.2023г. №007,

приложен файл.

30.12.2023 26.12.2023

1.1.

1

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

Афонин

Александр

Викторович

- министр

строительст

ГИС

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение о реализации

30.12.2023 26.12.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/036e1f75-7190-4967-8edc-b723dccf5c9e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Nkw4%2FiZguOQSh5kTq1b5pVD0iPs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c84297eb-d3ce-42fe-9fef-212f3a99da88?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BuwvYXzsQT6Ny1eCx5ld2Nfnz6A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/658aa19e-72c0-4800-8d4d-f4edb733cd7b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xCX5itr13j%2BcsNZhdPCESPj%2B028%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

ва Курской

области

регионально

го проекта

регионального проекта"

Соглашение

Министерство

строительства и ЖКХ

РФ от 28.09.2023г. №1/3,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Афонин

Александр

Викторович

- министр

строительст

ва Курской

области

ГИС

Отчет отчет

по

мониторинг

у

Выполнено. Просрочка

15 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет по

мониторингу" Отчет

Министерство

строительства Курской

области от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

01.10.2023 16.10.2023

1.1.

3

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

Афонин

Александр

Викторович

- министр

ГИС

Отчет

Еженедельн

ый отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Еженедельный отчет "

30.12.2023 26.12.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/658aa19e-72c0-4800-8d4d-f4edb733cd7b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xCX5itr13j%2BcsNZhdPCESPj%2B028%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/64c343f9-cd6c-4d0f-962f-f88b01f8972b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6r%2FG6qzF925tZR5UYVNPd5vjj4s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b5eb838-3cc5-4a43-bb2a-9df5913f8b04?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=M6zBHT1zdMbQ1ksOtLCryYNg540%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результата федерального

проекта)

строительст

ва Курской

области

Отчет ППК Фонд

развития территорий от

22.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Афонин

Александр

Викторович

- министр

строительст

ва Курской

области

ГИС

Постановлен

ие Об

утверждении

ПрПравила

предоставле

ния

финансовой

поддержки

на

переселение

граждан из

аварийного

жилищного

фонда

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении ПрПравила

предоставления

финансовой поддержки

на переселение граждан

из аварийного

жилищного фонда"

Постановление

Правительство РФ от

20.08.2022г. №1469,

приложен файл.

30.12.2023 26.12.2023

1.1.

5

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Афонин

Александр

Викторович

- министр

строительст

ва Курской

области

ГИС

Соглашение

Соглашение

о

реализации

РП

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации РП"

Соглашение Минстрой

России от 01.02.2019г.

№069-2019-F30050-1,

приложен файл.

Сформирована позиция

о несогласии с

30.12.2023 29.12.2023

1.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b5eb838-3cc5-4a43-bb2a-9df5913f8b04?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=M6zBHT1zdMbQ1ksOtLCryYNg540%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6fdb3ee0-83f9-42fc-aff8-136cb416653c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SKbGCyjok3LvK0sT3nWF3T7mrOI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3d746c14-57b0-4bab-afd1-c1f47f121c07?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6%2BiWKLgtdvk1X6TfvfqUygDV%2BrM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автоматически

сформированной

информацией: Другое

создано СТП

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Афонин

Александр

Викторович

- министр

строительст

ва Курской

области

ГИС

Отчет

Еженедельн

ый

мониторинг

реализации

программы

по

переселению

из

аварийного

жилищного

фонда

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Еженедельный

мониторинг реализации

программы по

переселению из

аварийного жилищного

фонда" Отчет ППК

"Фонд развития

территорий" от

22.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.12.2023 26.12.2023

1.1.

7

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Афонин

Александр

Викторович

- министр

строительст

ва Курской

области

ГИС

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

распределен

ие субсидий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

распределение

субсидий"

Постановление

Правительства Курской

области от 26.12.2023г.

№1429-пп, приложен

файл.

31.12.2023 27.12.2023

1.1.

8

Мероприятия,

Афонин

Соглашение Выполнено. Просрочка

1.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3d746c14-57b0-4bab-afd1-c1f47f121c07?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6%2BiWKLgtdvk1X6TfvfqUygDV%2BrM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a4034b94-5fb3-4fc6-a29b-544150835c56?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A0dLRFGT0lBPeKq0IaZ6B5wOA2M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cda47d2d-a9b9-450e-9709-222a9ae3918c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lgMUpeaou621tJSU2TtCYMLFUsA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dcef18aa-7d56-4296-9d71-da85f8e6571f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jEL%2Ftt9xar7V7AwbUWi%2BNJn4QSQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предусмотренные

соглашением, проведены

Александр

Викторович

- министр

строительст

ва Курской

области

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашеню

о реализации

регионально

го проекта

«Обеспечени

е

устойчивого

сокращения

непригодног

о для

проживания

жилищного

фонда в

Курской

области» на

территории

Курской

области

29 дней. -

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашеню о реализации

регионального проекта

«Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда в Курской

области» на территории

Курской области"

Соглашение

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации от

21.01.2022г. №№ 069-

2019-F30050-1/2,

приложен файл.

01.02.2023 02.03.2023

9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dcef18aa-7d56-4296-9d71-da85f8e6571f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jEL%2Ftt9xar7V7AwbUWi%2BNJn4QSQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(18) Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

0,000,00

(16) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда ,

код направления расходов:67484,

674830

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


