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отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Снижение объемов ввода жилья, Причина риска: Согласно формата сдачи

отчетности в подсистеме управления национальными проектами ГИИС

"Электронный бюджет" по "Значениям результата" необходимо

отчитываться пока не будет достигнуто плановое значение. Однако, для

результата "Обеспечен ввод жилья в субъектах РФ" такое отображение

некорректно., , Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая

дата наступления: 01.12.2020г.

1. Устранение несоответствия в значениях результата

в 2020 году, срок исполнения 01.09.2020;

4. Результаты

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.0484

Миллион

квадратных

метров

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0 104,70%0.01610 0.0423 0.04041

0.2099

Миллион

квадратных

метров

Объём ввода в многоквартирных

жилых домах, млн.м.2

0.0438

Подтверждающие документы:1. "Объем

ввода жилых домов на территории Курской

области за 2020 год" Документ Федеральной

службы государственной статистики

Курскстат от 01.04.2021г. №б/н, приложен

файл.2. "Дополнительное соглашение к

Соглашению о реализации регионального

проекта «Жилье (Курская область)» на

территории Курской области" Соглашение

Минстрой России от 15.12.2020г. №069-2019-

F1009-1/2, приложен файл.Риск снят:Объем

ввода в многоквартирных жилых домах,

Причина риска: Значение показателя

достигнуто. Риск снят., Вероятность: 10%,

52,85%0.0860.0273 0.1929 0.3652



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.Предлагаемые решения:1.

Значение показателя достигнуто. Риск снят,

срок исполнения 30.12.2020, Выполнено.

0.5538

Миллион

квадратных

метров

Объем жилищного строительства 0.1692

Подтверждающие документы:1. "Ввод

жилья на территории курской области на

2020 год" Документ Федеральной службы

государственной статистики Курскстат от

01.04.2021г. №б/н, приложен файл.2.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта «Жилье

(Курская область)» на территории Курской

области" Соглашение Минстрой России от

15.12.2020г. №069-2019-F1009-1/2, приложен

файл.Риск снят:Объем ввода жилья на

территории Курской области, Причина

риска: Риск снят., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.Предлагаемые решения:1.

Значение показателя достигнуто. Риск снят.,

срок исполнения 30.12.2020, Выполнено.

71,64%0.30090.1032 0.523 0.733
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 167 207,49 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

165714.99

1492.50

207143.71

1865.63

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 209 009,34 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

209 009,34209 009,34

(11) Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства.0

1 99,11207 143,71209 009,34 374 724,33

209 009,34209 009,34

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 374 724,33 99,11207 143,71209 009,34

166 132,89167 207,49

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 165 714,99 99,75165 714,99166 132,89

166 132,89167 207,49

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 99,75165 714,99166 132,89

209 009,34209 009,34

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 209 009,34 99,11207 143,71209 009,34

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

209 009,34209 009,34

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

374 724,33 99,11207 143,71209 009,34

166 132,89167 207,49бюджет субъекта Российской Федерации 165 714,99 99,75165 714,99166 132,89

166 132,89167 207,49

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 99,75165 714,99166 132,89

209 009,34209 009,34бюджеты муниципальных образований 209 009,34 99,11207 143,71209 009,34

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

209 009,34209 009,34 374 724,33 99,11207 143,71209 009,34
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Внесены изменения в правила предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных

образований Курской области на развитие жилищного строительства

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

1

2

Внесены изменения в правила предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных

образований Курской области на развитие жилищного строительства

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Определение и утверждение перечня проектов по развитию территорий расположенных в границах

населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья на территории Курской области

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

1

4

Определение и утверждение перечня проектов по развитию территорий расположенных в границах

населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья на территории Курской области

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

5

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию жилищного строительства.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

6

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию жилищного строительства.

Значение: 1,0000 Дата: 20.01.2021

1

7

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию жилищного строительства.

Значение: 0,0000 Дата: 20.01.2022

1

8

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Значение: 0,6560 Дата: 31.12.2019

9

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Значение: 0,5000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

10

Проектирование и строительство, в том числе жилищное, осуществляется с соблюдением

актуализированных на федеральном уровне нормативно-технических документов

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

1

11

Проектирование и строительство, в том числе жилищное, осуществляется с соблюдением

актуализированных на федеральном уровне нормативно-технических документов

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

12

Обеспечена интеграция региональной информационной системы обеспечения градостроительной

деятельности с единой информационной системой жилищного строительства.

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

1

13

Обеспечена интеграция региональной информационной системы обеспечения градостроительной

деятельности с единой информационной системой жилищного строительства.

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

14

Реализованы мероприятия по развитию и поддержке среднего профессионального образования в области

строительства

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Внесены изменения в правила

предоставления субсидий из

областного бюджета бюджетам

муниципальных образований Курской

области на развитие жилищного

строительства Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2019

31.12.2019 06.09.2019 Дубашевский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в государственную программу

Курской области "Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан Курской области"" Постановление

Администрации Курской области от 06.09.2019г. №862-

па, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. РРП

 Принято постановление

Администрации Курской области "О

внесении изменений в государственную

программу Курской области

"Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными

услугами граждан в Курской области"

31.12.2019 06.09.2019 Дубашевский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в государственную программу

Курской области "Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан Курской области"" Постановление

Администрации Курской области от 06.09.2019г. №862-

па, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Подготовка и согласование

постановления Администрации Курской

области "О внесении изменений в

государственную программу Курской

области "Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными

услугами граждан в Курской области"

31.12.2019 06.09.2019 Дубашевский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в государственную программу"

Постановление Администрация курской области от

06.09.2019г. №862-па, приложен файл.

2.

Внесены изменения в правила

31.12.2020 28.12.2020 Дубашевский А. В.

Информация по значению результата:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предоставления субсидий из

областного бюджета бюджетам

муниципальных образований Курской

области на развитие жилищного

строительства Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2020

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в государственную программу

Курской области «Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан в Курской области»" Постановление

Администрация Курской области от 28.12.2020г. №1413-

па, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.1. РРП

 Принято постановление

Администрации Курской области "О

внесении изменений в государственную

программу Курской области

"Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными

услугами граждан в Курской области"

31.12.2020 28.12.2020 Дубашевский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в государственную программу

Курской области «Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан в Курской области»" Постановление

Администрация Курской области от 28.12.2020г. №1413-

па, приложен файл.

-

2.1.1 РРП

 Подготовка и согласование

постановления Администрации Курской

области "О внесении изменений в

государственную программу Курской

области "Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными

услугами граждан в Курской области"

31.12.2020 28.12.2020 Дубашевский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в государственную программу

Курской области «Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан в Курской области»" Постановление

Администрация Курской области от 28.12.2020г. №1413-

па, приложен файл.

-

3.

Определение и утверждение перечня

проектов по развитию территорий

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих строительство

31.12.2019 06.09.2019 Дубашевский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в государственную программу

Курской области "Обеспечение доступным и



11

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

жилья на территории Курской

области Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2019

комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан Курской области"" Постановление

Администрации Курской области от 06.09.2019г. №862-

па, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.1. РРП

 Утвержден перечень проектов по

развитию территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья на территории Курской области в

2020 году

31.12.2019 06.09.2019 Дубашевский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в государственную программу

Курской области " Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан Курской области"" Постановление

Администрации Курской области от 06.09.2019г. №862-

па, приложен файл.

3.1.1 РРП

 Формирование перечня проектов по

развитию территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья на территории Курской области в

2020 году

31.12.2019 06.09.2019 Дубашевский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о внесении изменений в государственную программу

Курской области" Постановление Администрация

курской области от 06.09.2019г. №862-па, приложен

файл.

4.

Определение и утверждение перечня

проектов по развитию территорий

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья на территории Курской

области Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 28.12.2020 Дубашевский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Постановление" Постановление Администрация

курской области от 28.12.2020г. №1413-па, приложен

файл.

в работе

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.1. РРП

 Утвержден перечень проектов по

31.12.2020 28.12.2020 Дубашевский А. В.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

развитию территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство в

2021 году.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в государственную программу

Курской области «Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан в Курской области»" Постановление

Администрация Курской области от 28.12.2020г. №1413-

па, приложен файл.

-

4.1.1 РРП

 Формирование перечня проектов по

развитию территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство в

2021 году.

31.12.2020 28.12.2020 Дубашевский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в государственную программу

Курской области «Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан в Курской области»" Постановление

Администрация Курской олбасти от 28.12.2020г. №1413-

па, приложен файл.

-

5.

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы

субъектов Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства. Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Дубашевский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Комитет архитектуры и градостроительства города

Курска от 23.11.2020г. №46-Ru46302000-2705-2020,

приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.1. РРП

 Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

20.01.2020 31.12.2019 Дубашевский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе строительства объекта" Отчет Комитета

транспорта и автомобильных дорог Курской области от
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства.

31.12.2019г. №приложение 9, приложен файл.

Проект реализован. Введены в эксплуатацию 48,3978

тыс.кв.м. жилья и 1.8 км автомобильной дороги.

6.

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы

субъектов Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства. Значение: 1,0000

Дата: 20.01.2021

20.01.2021 31.12.2020 Дубашевский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Комитет архитектуры и градостроительства города

Курска от 23.11.2020г. №46-Ru46302000-2705-2020,

приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.1. РРП

 Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства.

20.01.2021 23.11.2020 Дубашевский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Комитета архитектуры и градостроительства города

Курска от 23.11.2020г. №46-Ru46302000-2705-2020,

приложен файл.

6.1.1 РРП

 Заключение соглашения между

Минстроем России и Администрацией

Курской области о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

15.02.2020 20.12.2019 Дубашевский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение

Минстроя России и Администрации Курской области от

20.12.2019г. №069-09-2020-280, приложен файл.

6.1.2 РРП

 Заключение соглашения с

муниципальными образованиями, на

территории которых предусматривается

реализация проектов по развитию

31.03.2020 25.01.2020 Зотов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из областного
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов

бюджета бюджету муниципального образования "Город

Курск" в 2020 году на мероприятия по стимулированию

программ жилищного строительства" Соглашение

Комитета транспорта и автомобильных дорог Курской

области и Администрации города Курска от 25.01.2020г.

№38701000-1-2020-001, приложен файл.

6.1.3 РРП

 Предоставление субсидии из

областного бюджета на

софинансирование объектов

инфраструктуры, предусмотренных

проектами по развитию территорий,

расположенных в границах населенных

пунктов

31.12.2020 23.11.2020 Зотов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Комитета архитектуры и градостроительства города

Курска от 23.11.2020г. №46-Ru46302000-2705-2020,

приложен файл.

7.

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы

субъектов Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства. Значение: 0,0000

Дата: 20.01.2022

20.01.2022 20.01.2022 Дубашевский А. В.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 0 из 0.

7.1. РРП

 Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства

20.01.2022 20.01.2022 Дубашевский А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "

Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"

Соглашение Минстрой России от 29.12.2020г. №069-09-

2021-123, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

-

7.1.1 РРП

 Заключение соглашения между

Минстроем России и Администрацией

Курской области о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

15.02.2021 29.12.2020 Дубашевский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "

Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"

Соглашение Минстрой России от 29.12.2020г. №069-09-

2021-123, приложен файл.

Соглашение заключено

7.1.2 РРП

 Заключение соглашения с

муниципальными образованиями, на

территории которых предусматривается

реализация проектов по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов

31.03.2021 31.03.2021 Маркова Е. А.

В работе.

В работе

8.

Обеспечен ввод жилья в субъектах

Российской Федерации Значение:

0,6560 Дата: 31.12.2019

31.12.2019 01.01.2021 Дубашевский А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Анализ ввода жилых домов на территории Курской

области за 2019 год" Документ Федеральной службы

государственной статистики Курскстат от 31.12.2019г. №

б/н, приложен файл.

Риск снят:

объем ввода жилья, млн.кв.м., Причина риска: Показатель

достигнут. Риск снят, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2019г.

Предлагаемые решения:

1. Показатель достигнут. Риск снят, срок исполнения

30.12.2019, Выполнено.

Значение результата подтягивается в текущий отчет из

2019 года. Это является технической ошибкой.

Просрочка 366 дней.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 0.554 из 0.656.

9.

Обеспечен ввод жилья в субъектах

Российской Федерации Значение:

0,5000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Дубашевский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Анализ ввода жилья на территории Курской области за

2020 год уточнение" Документ Федеральной службы

государственной статистики Курскстат от 01.04.2021г. №

б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 0.523 из 0.5.

9.1. РРП

 Обеспечение ввода жилья в субъектах

Российской Федерации

31.12.2020 31.12.2020 Дубашевский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Анализ ввода жилых домов на территории Курской

области за 2020 год " Документ Федеральной службы

государственной статистики Курскстат от 01.04.2021г. №

б/н, приложен файл.

Выполнено

9.1.1 РРП

 Мониторинг ввода жилья в субъектах

Российской Федерации

31.12.2020 31.12.2020 Дубашевский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Анализ ввода жилых домов на территории Курской

области за 2020 год" Документ Федеральной службы

государственной статистики Курскстат от 01.04.2020г. №

б/н, приложен файл.

10.

Проектирование и строительство, в

том числе жилищное,

осуществляется с соблюдением

актуализированных на федеральном

уровне нормативно-технических

документов Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Дубашевский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчеты по реализации регионального проекта" Отчет

ОБУ Курскгражданпроекта" и АУКО

"Облгосэкспертизы" от 31.12.2019г. №05.7-01-07/35 и 02

-17/18, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

10.1. РРП

 Проектирование и строительство, в том

числе жилищное, осуществлено с

соблюдением актуализированных на

федеральном уровне нормативно-

технических документов.

31.12.2019 31.12.2019 Дубашевский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчеты по реализации регионального проекта " Отчет

ОБУ "Курскгражданпроекта" и АУКО

"Облгосэкспертизы" от 31.12.2019г. №02-17/18 и 05.7-01

-07/35, приложен файл.

10.1.1 РРП

 Проведение экспертизы документации,

осуществление государственного

строительного надзора при

проектировании и строительстве, в том

числе жилищном

31.12.2019 31.12.2019 Дубашевский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по реализации регионального проекта" Иное

ОБУ Курскгражданпроект от 31.12.2019г. №02-17/18 и

05.7-01-07/35, приложен файл.

11.

Проектирование и строительство, в

том числе жилищное,

осуществляется с соблюдением

актуализированных на федеральном

уровне нормативно-технических

документов Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Дубашевский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации мероприятия" Иное ОБУ

"Курскгражданпроект" от 31.12.2020г. №02-23/49,

приложен файл.

В работе

Предоставлена информация : 0 из 0.

11.1. РРП

 Проектирование и строительство, в том

числе жилищное, осуществлено с

соблюдением актуализированных на

федеральном уровне нормативно-

технических документов.

31.12.2020 31.12.2020 Дубашевский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о реализации мероприятия" Иное

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  от

31.12.2020г. №05.7-01-07/43, приложен файл.

2. "Отчет о реализации мероприятия" Иное ОБУ

"Курскгражданпроект" и АУКО "Облэкспертиза" от

31.12.2020г. №02-23/49, приложен файл.

Исполнекно
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

11.1.1 РРП

 Проведение экспертизы документации,

осуществление государственного

строительного надзора при

проектировании и строительстве, в том

числе жилищном

31.12.2020 31.12.2020 Дубашевский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации мероприятия" Иное ОБУ

"курскгражданпроект" от 15.01.2020г. №02-23/49,

приложен файл.

Исполнено

12.

Обеспечена интеграция региональной

информационной системы

обеспечения градостроительной

деятельности с единой

информационной системой

жилищного строительства.

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Концедалова Г. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении технического задания на внедрение

Государственной информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности" Приказ комитета

архитектуры и градостроительства Курской области от

25.12.2019г. №164, приложен файл.

Согласно отчету комитета архитектуры и

градостроительства Курской области техническое

задание на создание государственной информационной

системы обеспечения градостроительной деятельности

Курской области сформировано и утверждено приказом

комитета архитектуры и градостроительства Курской

области от 25.12.2019 г. №164.

Предоставлена информация : 0 из 0.

12.1. РРП

 Сформировано и утверждено

техническое задание на создание

государственной информационной

системы обеспечения

градостроительной деятельности

Курской области

31.12.2019 31.12.2019 Концедалова Г. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении технического задания на внедрение

Государственной информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности" Приказ комитета

архитектуры и градостроительства Курской области от

25.12.2019г. №164, приложен файл.

12.1.1 РРП

 Формирование и утверждение

технического задания на создание

31.12.2019 31.12.2019 Концедалова Г. А.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

государственной информационной

системы обеспечения

градостроительной деятельности

Курской области

Подтверждающие документы:

1. " Об утверждении технического задания на внедрение

Государственной информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности" Иное Комитет

архитектуры и градостроительства Курской области от

25.12.2019г. №164, приложен файл.

13.

Обеспечена интеграция региональной

информационной системы

обеспечения градостроительной

деятельности с единой

информационной системой

жилищного строительства.

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 17.12.2020 Концедалова Г. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Акт приемки в опытную эксплуатацию" Иное

Комитет архитектуры и градостроительства Курской

области от 17.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

13.1. РРП

 Внедрена в промышленную

эксплуатацию государственная

информационная система обеспечения

градостроительной деятельности

Курской области

31.12.2020 17.12.2020 Концедалова Г. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приемки в опытную эксплуатацию" Иное

Комитет архитектуры и градостроительства Курской

области от 17.12.2020г. №б/н, приложен файл.

-

13.1.1 РРП

 Внедрение в промышленную

эксплуатацию государственная

информационная система обеспечения

градостроительной деятельности

Курской области

31.12.2020 17.12.2020 Концедалова Г. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации" Отчет Комитет архитектуры и

градостроительства Курской области от 15.01.2020г. №

01.4-01-32/51, приложен файл.

-

14.

Реализованы мероприятия по

развитию и поддержке среднего

профессионального образования в

области строительства Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Харсеева О. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации мероприятия" Иное Комитет

образования и науки Курской области от 31.12.2020г. №

04.1-07/431, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Исполнено

Предоставлена информация : 1 из 1.

14.1. РРП

 Реализованы мероприятия по развитию

и поддержке среднего

профессионального образования в

области строительства

31.12.2020 31.12.2020 Харсеева О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о реализации мероприятия" Иное Комитет

образования и науки Курской области от 31.12.2020г. №

04.1-07/431, приложен файл.

Исполнено

14.1.1 РРП

 Обучение по специальностям и

профессиям строительного профиля,

повышение квалификации работников

строительных специальностей

31.12.2020 31.12.2020 Харсеева О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации мероприятя" Иное Комитет

образования и науки Курской области от 18.01.2021г. №

04.1-07/431, приложен файл.

Исполнено
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Рис. 1. "(F1-38) Жилье (Курская область)"
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Рис. 1. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 3. Объём ввода в многоквартирных жилых домах, млн.м.2

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Объём ввода в многоквартирных жилых домах, млн.м.2
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Рис. 5. Объем жилищного строительства

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 6. Объем жилищного строительства
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