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"(F3-38) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Курской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

4.4

Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

Расселен непригодный для

проживания жилищный фонд,

тыс. кв. м нарастающим итогом

0

Подтверждающие документы:1. "Реестр

контрактов на приобретение жилых

помещений в многоквартирных домах"

Реестр контрактов Администрация города

курска от 19.08.2020г. №б/н, приложен

файл.2. "Реестр контрактов на приобретение

жилых помещений в многоквартирных

домах" Реестр контрактов Администрация

города Курска от 25.12.2020г. №б/н,

приложен файл.Существует

риск:Непредвиденные обстоятельства,

Причина риска: Отказ граждан от

переселения, Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 01.09.2021г.Предлагаемые

решения:1. Строительство МКД, срок

исполнения 20.08.2021.

36,28%0.5260 0.526 1.451

0.48

Тысяча

человек

Количество граждан,

расселенных из непригодного для

проживания жилищного фонда,

тыс. человек нарастающим

итогом

0

Подтверждающие документы:1. "Реестр

контрактов на приобретение жилых

помещений в многоквартирных домах"

Реестр контрактов Администрация города

Курска от 19.08.2020г. №б/н, приложен

файл.2. "Реестр контрактов на приобретение

жилых помещений в многоквартирных

домах" Реестр контрактов Администрация

города Курска от 25.12.2020г. №б/н,

приложен файл.Существует

риск:Непредвиденные обстоятельства,

26,25%0.0210 0.021 0.082
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Причина риска: Откаж граждан от

переселения, Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 01.09.2021г.Предлагаемые

решения:1. Строительство МКД, срок

исполнения 20.08.2021.
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 148 783,43 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

53857.66

94925.77

49808.51

129776.45

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 179 584,96 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

179 584,96179 584,96

(02) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда0

1 34,5362 007,10179 584,96 148 783,43

179 584,96179 584,96

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 148 783,43

соглашение

между

комитетом

стороительства

Курской

области и МО "

г. Курск" от

31.03.2020 № 49

34,5362 007,10179 584,96

148 783,43148 783,43

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 148 783,43

соглашение

между

комитетом

стороительства

Курской

области и МО "

г. Курск" от

31.03.2020 № 49

36,2053 857,66148 783,43

148 783,43148 783,43

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 148 783,43 28,0041 659,07148 783,43

179 584,96179 584,96

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 148 783,43

соглашение

между

комитетом

стороительства

Курской

27,7449 808,51179 584,96
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

области и МО "

г. Курск" от

31.03.2020 № 49

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

179 584,96179 584,96

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

148 783,43 34,5362 007,10179 584,96

148 783,43148 783,43бюджет субъекта Российской Федерации 148 783,43 36,2053 857,66148 783,43

148 783,43148 783,43

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

148 783,43 28,0041 659,07148 783,43

179 584,96179 584,96бюджеты муниципальных образований 148 783,43 27,7449 808,51179 584,96

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

179 584,96179 584,96 148 783,43 34,5362 007,10179 584,96
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного фонда

Значение: 1,6500 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда Значение: 1,6500

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 01.09.2021 Денисов Р. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Непредвиденные обстоятельства, Причина риска: Отказ

жителей от переселения, Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 01.09.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Строительство МКД, срок исполнения 20.08.2021.

Достижение значения результата находится в работе

Просрочка 244 дня.

Предоставлена информация : 0.53 из 1.65.

1.1. РРП

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

31.12.2020 31.12.2020 Денисов Р. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашения о предоставлении субсидии из областного

бюджета бюджетам муниципальных образований"

Соглашение Комитет строительства Курской области и

муниципальных образований от 18.12.2020г. №

Соглашение №80, соглашение №81, приложен файл.

-

1.1.1 РРП

Заключение соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

31.12.2020 31.12.2020 Денисов Р. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:



10

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) Заключение

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

1. "Соглашение о предоставлении субсидии МО на пере

селение граждан из аварийного жилья" Соглашение

Комитет  строительстваи Курской области от 18.12.2020г.

№№ 80 №81, приложен файл.

-

1.2. РРП

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональной

программой переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда в 2020 году

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональной

программой переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда в 2020 году

31.12.2020 31.12.2020 Денисов Р. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов на приобретение жилых помещений

" Реестр контрактов Комитет строительства Курской

области от 10.08.2020г. №б/н, приложен файл.

1.2.1 РРП

Обеспечение граждан жилым

помещением пригодным для

проживания Обеспечение граждан

жилым помещением пригодным для

проживания

31.12.2020 31.12.2020 Денисов Р. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов на приобретение жилых

помещений" Реестр контрактов Комитет строительства

Курской области от 25.12.2020г. №б/н, приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек

2

2 2 2

2

2

2 2 2

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(F3-38) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Курской области"
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Рис. 1. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Расселен непригодный для проживания жилищный фонд, тыс. кв. м нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Расселен непригодный для проживания жилищный фонд, тыс. кв. м нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя

0 0

0.5260.526

0

0.526

0

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

I квартал II квартал III квартал IV квартал


