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"(A3-38) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Курской области («Цифровая культура») "

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество созданных

виртуальных концертных залов

(ед.) (нарастающим итогом)

0

Подтверждающие документы:1. "Контракт "

Иное Комитет по культуре Курской области

от 06.05.2020г. №0144200002120000470_1З5034,

приложен файл.Приложен файл. значения

показателя соответстсвует плановому на

конец года

100,00%00 1 11

0Единица

Количество онлайн-трансляций

мероприятий, размещаемых на

портале "культура.РФ"

0

Подтверждающие документы:1. "Паспорт

"Цифровая культура"" Иное Комитет по

культуре Курской области от 01.01.2019г. №

б/н, приложен файл.Предусмотрено

паспортом региональным проекта "Цировая

культура" . В показателе "Количество

онлайн-трансляций мероприятий,

размещаемых на портале "культура.РФ" " - 0.

Приложен файл

100,00%00 0 02

0Единица

Количество выставочных

проектов, снабженных

цифровыми гидами в формате

дополненной реальности

0

Подтверждающие документы:1. "Паспорт

"Цифровая культура"" Иное Комитет по

культуре Курской области от 01.01.2019г. №

б/н, приложен файл.Предусмотрено

паспортом регионального проекта

"Цифровая культура". Показатель "

Количество выставочных проектов,

снабженных цифровыми гидами в формате

дополненной реальности" - 0. Приложен

файл

100,00%00 0 03
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 4 050,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

4050.00

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Выставочные проекты снабжены

цифровыми гидами в формате

дополненной реальности0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Созданы виртуальные концертные

залы на площадках организаций

культуры, в том числе в домах

культуры, библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных

мероприятий (количество залов

нарастающим итогом).0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(02) Организованы онлайн-трансляции

мероприятий, размещаемых на портале

"Культура.РФ"0

3 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 050,004 050,00

(03) Пополнен книжными памятниками

фонд оцифрованных изданий

Национальной электронной библиотеки

0

4 100,004 050,004 050,00 4 050,00

4 050,004 050,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 4 050,00

Заключенный

контракт

исполнен

100,004 050,004 050,00

4 050,004 050,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 4 050,00

Заключеный

контракт

исполнен

100,004 050,004 050,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

4 050,004 050,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4 050,00 100,004 050,004 050,00

4 050,004 050,00бюджет субъекта Российской Федерации 4 050,00 100,004 050,004 050,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

4 050,004 050,00 4 050,00 100,004 050,004 050,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Выставочные проекты снабжены цифровыми гидами в формате дополненной реальности

Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2024

2

Организованы онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"

Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2024

3

Пополнен книжными памятниками фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки

Значение: 78,0000 Дата: 31.12.2024

1

4

Созданы виртуальные концертные залы

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

5

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим

итогом).

Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Пополнен книжными памятниками

фонд оцифрованных изданий

Национальной электронной

библиотеки Значение: 78, на дату

31.12.2024

31.12.2024 01.12.2020 Полетыкина Ю. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской

области  от 06.05.2020г. №014420000242000470__

135034, приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 78 из 78.

1.1. РРП

 Получен отчет о деятельности

организации

01.12.2020 01.12.2020 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт" Иное Комитет по культуре Курской

области  от 06.05.2020г. №0144200002420000470__

135034, приложен файл.

заключенный контракт был исполнен . Результат

пополнен книжными памятниками и фонд оцифрованных

изданий Национальной электронной библиотеки

исполенен

1.1.1 РРП

 Оцифровано 26 книжных памятников (с

нарастающим итогом)

01.12.2020 01.12.2020 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт " Иное КУомитет по культуре Курской

области  от 06.05.2020г. №0144200002120000470_

1З5034, приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.

Созданы виртуальные концертные

залы Значение: 1, на дату 01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Полетыкина Ю. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Договор" Иное Комитет по культуре Курской области
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

от 06.05.2020г. №0144200002120000470_1З5034,

приложен файл.

Отклонения отсутсвуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.

Созданы виртуальные концертные

залы на площадках организаций

культуры, в том числе в домах

культуры, библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных

мероприятий (количество залов

нарастающим итогом). Значение: 1,

на дату 15.12.2021

15.12.2021 15.12.2021 Потанин А. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

15.12.2021 01.03.2021 Потанин А. Ю.

В работе.

отклонения отсутствуют

3.1.1 РРП

 Подготовка и принятие нормативного

акта

01.03.2021 01.03.2021 Потанин А. Ю.

В работе.

отклонения отсутствуют
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Динамика достижения контрольных точек

1

1 1

1

1

1

1 1

2

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(A3-38) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Курской области («Цифровая культура») "
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Рис. 1. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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План
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Рис. 2. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

0 0 0 0

0

20

40

60

80

100

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

20

40

60

80

100

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "культура.РФ"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "культура.РФ"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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