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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

некритических

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

20Процент

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%), %

0 100,00%00 30 301

0Процент

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2018 году, %

0 100,00%00 2 22

2Единица

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом*

0 0,00%00 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

5Процент

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды

0 100,00%00 9 94

92Единица

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды (количество

обустроенных общественных

пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г.*

0 100,00%00 97 825

169

Условная

единица

Среднее значение индекса

качества городской среды по

Российской Федерации

0

Показатель за 2019 год будет рассчитан

Минстроем России 01.04.2020

100,00%00 169 1726

2Единица

Количество городов с

благоприятной городской средой

0 100,00%00 3 37

235Единица

Количество благоустроенных

дворовых территорий,

включенных в муниципальные

программы формирования

современной городской среды,

накопительным итогом начиная с

2019 г.

0 100,00%00 192 1828



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

55,000.00

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 505 789,49 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 55 000,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

341,844.12

163,945.37

369,008.13

202,599.96

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 571 608,09 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00255 500,00

(04) Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых городах и

исторических поселениях.0

1 0,000,000,00 0,00

0,00200 500,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Федеральный

бюджет +

Областной

бюджет

(Курская

область) +

Бюджет МО (г.

Рыльск и г.

Курчатов)

0,000,000,00

0,00162 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Федеральный

бюджет +

Областной

бюджет

(Курская

область)

0,000,000,00

0,00162 000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,00200 500,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00

Федеральный

бюджет +

Областной

бюджет

(Курская

область) +

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Бюджет МО (г.

Рыльск и г.

Курчатов)

Х55 000,00внебюджетные источники1.2 Х

Спонсорская

помощь

0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

371 108,09371 108,09

(10) Реализованы мероприятия по благоустройству

мест массового отдыха населения (городских

парков), общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные государственными

(муниципальными) программами формирования

современной городской среды0

2 99,43369 008,13371 108,09 0,00

371 108,09371 108,09

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00

Федеральный

бюджет +

Областной

бюджет

(Курская

область) +

Бюджет МО

99,43369 008,13371 108,09

343 789,49343 789,49

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00

Федеральный

бюджет +

Областной

бюджет

(Курская

область)

99,43341 844,12343 789,49

343 789,49343 789,49

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 99,43341 844,12343 789,49

371 108,09371 108,09

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00

Федеральный

бюджет +

Областной

бюджет

(Курская

область) +

Бюджет МО

99,43369 008,13371 108,09
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

371 108,09571 608,09

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 64,56369 008,13371 108,09

343 789,49505 789,49бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 67,59341 844,12343 789,49

343 789,49505 789,49

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 67,59341 844,12343 789,49

371 108,09571 608,09бюджеты муниципальных образований 0,00 64,56369 008,13371 108,09

Х55 000,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

371 108,09626 608,09 0,00 58,89369 008,13371 108,09
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В Курской области определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий,

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению

граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды

1

2

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях.

2 1

3

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем

году)

2 3

4

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные)

программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов

(агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных

на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных

национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

1 1

5

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),

общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды

2 2

6

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации

городского хозяйства "Умный город"

1 3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях. Значение: 2,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Дедов А. В.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 2 из 2.

Информация по результату:

В работе.

1.1 РРП

 Изготовлена проектно-сметная

документация по малым проектам (г.

Рыльск, г. Курчатов)

31.12.2019 10.10.2019 Дедов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проектная

документация Рыльск" Иное от г. №, приложен файл. 2.

"Проектная документация Курчатов" Иное от г. №,

приложен файл.

1.2 РРП

 Произведен отбор подрядных

организаций по выполнению

мероприятий связанных с реализацией

малых проектов

31.12.2019 23.12.2019 Дедов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Муниципальный контракт на выполнение работ по

благоустройству набережной 4-5 микрорайонов города

Курчатова "Теплый берег"" Муниципальный контракт

Управления городского хозяйства г. Курчатова от

13.12.2019г. №0844300091619000022_321522, приложен

файл. 2. "Муниципальный контракт на выполнение работ

по благоустройству общественной территории: "Базарная

площадь г. Рыльска Курской области"" Муниципальный

контракт Администрации города Рыльска от 23.12.2019г.

№0144300024319000025, приложен файл.

1.3 РРП

 Отобраны победители Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях в

2020 году

01.03.2020 01.03.2020 Дедов А. В.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2

В Курской области определен порядок

проведения рейтингового голосования

по выбору территорий, подлежащих

благоустройству в первоочередном

порядке с применением целевой модели

по вовлечению граждан,

принимающих участие в решении

вопросов развития городской среды

Значение: 1, на дату 01.02.2019

01.02.2019 24.04.2019 Дедов А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об

организации и проведении процедуры рейтингового

голосования по отбору общественных территорий

муниципальных образований, подлежащих

благоустройсству в первоочередном порядке,

проводимого в рамках реализации муниципальной

программы формирования комфортной городской

среды" Постановление Администрации Курской области

от 24.04.2019г. №357-па, приложен файл. Просрочка 82

дня. Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1 РРП

 В Курской области утвержден

нормативный правовой акт по

определению проведения рейтингового

голосования в муниципальных

образованиях по выбору мероприятий

по благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережных, центральных площадей,

парков и др.), предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды, в

первоочередном порядке, с

применением целевой модели по

вовлечению граждан, принимающих

участие в решении вопросов развития

городской среды (далее – рейтинговое

голосование)

01.02.2019 24.04.2019 Дедов А. В.

Выполнено. Просрочка 82 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Об организации и проведении процедуры

рейтингового голосования по отбору общественных

территорий муниципальных образований, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке,

проводимого в рамках реализации муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Постановление от 24.04.2019г. №357-па,

приложен файл; Существует риск недостижения в срок:

Длительное согласование НПА, Причина риска: Большое

количество согласующих ОИВ, Вероятность: 100%,

Последствия наступления: ожидаемая дата наступления:

01.02.2019г. Предлагаемые решения: 1. Упростить

процедуру согласования, срок исполнения 01.02.2019,

Выполнено;
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РРП

 В Курской области подготовлены

проект нормативного правового акта по

определению порядка проведения

рейтингового голосования

12.01.2019 01.02.2019 Дедов А. В.

Выполнено. Просрочка 20 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Об организации и проведении процедуры

рейтингового голосования по отбору общественных

территорий муниципальных образований, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке,

проводимого в рамках реализации муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Постановление от г. №, приложен файл;

Существует риск недостижения в срок: Длительное

согласование проекта НПА, Причина риска: Большое

количество согласующих ОИВ, Вероятность: 100%,

Последствия наступления: ожидаемая дата наступления:

12.01.2019г. Предлагаемые решения: 1. Упростить

процедуру согласования, срок исполнения 12.01.2019,

Выполнено;

2.1.2 РРП

 В Курской области принят

нормативный правовой акт по

определению порядка проведения

рейтингового голосования

01.02.2019 24.04.2019 Дедов А. В.

Выполнено. Просрочка 82 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Об организации и проведении процедуры

рейтингового голосования по отбору общественных

территорий муниципальных образований, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке,

проводимого в рамках реализации муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Постановление от 24.04.2019г. №357-па,

приложен файл; Существует риск недостижения в срок:

Длительное согласование НПА, Причина риска: Большое

количество согласующих ОИВ, Вероятность: 100%,

Последствия наступления: ожидаемая дата наступления:

01.02.2019г. Предлагаемые решения: 1. Упростить

процедуру согласования, срок исполнения 01.02.2019,

Выполнено;



14

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3

Проведены общественные

обсуждения и определены

территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий

при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования

современной городской среды, в том

числе по результатам рейтингового

голосования (в соответствующем

году) Значение: 1, на дату 01.03.2019

01.03.2019 27.09.2019 Дедов А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет об

общественных обсуждениях" Отчет Органа местного

самоуправления от 27.09.2019г. №б/н, указана ссылка. 2.

"Цифровая платформа "Действуем вместе"" Иной вид

документа Администрации Курской области от г. №б/н,

указана ссылка. 3. "Дополнительное соглашение к

Соглашению о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от

11.02.2019 № 069-09-2019-164" Соглашение

Администрации Курской области от 09.07.2019г. №069-

09-2019-164/1, приложен файл. Просрочка 210 дней.

Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.

3.1 РРП

 Определены территории в

муниципальных образованиях и

мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования современной

городской среды, в том числе по

результатам рейтингового голосования

в 2019 году

01.03.2019 27.09.2019 Дедов А. В.

Выполнено. Просрочка 210 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об общественных обсуждениях"

Информационная справка Органа местного

самоуправления от 27.09.2019г. №б/н, указана ссылка.

3.1.1 РРП

 Объявлен сбор предложения по

общественным территориям для

общественных обсуждений в

муниципальных образованиях для

включения объектов в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды

15.02.2019 13.07.2019 Дедов А. В.

Выполнено. Просрочка 148 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об общественных обсуждениях"

Информационная справка Органы местного

самоуправления от 13.07.2019г. №б/н, указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.2 РРП

 Завершены общественные обсуждения и

определены территории в

муниципальных образованиях и

мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования современной

городской среды

01.03.2019 27.09.2019 Дедов А. В.

Выполнено. Просрочка 210 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об общественных обсуждениях"

Информационная справка Органы местного

самоуправления от 27.09.2019г. №б/н, указана ссылка.

3.2 РРП

 Вовлечено 9% граждан от общего

количества граждан в возрасте от 14 лет,

проживающих в муниципальных

образованиях на территории которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды в решение

вопросов развития городской среды в

2019 году с применением целевой

модели вовлечения граждан в принятие

решений вопросов развития городской

среды

01.03.2019 09.07.2019 Дедов А. В.

Выполнено. Просрочка 130 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Дополнительное соглашение к

Соглашению о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от

11.02.2019 № 069-09-2019-164" Соглашение

АДМИНИСТРАЦИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от

09.07.2019г. №069-09-2019-164/1, указана ссылка. 2.

"Цифровая платформа "Действуем вместе""

Информационная справка Администрации Курской

области от г. №, указана ссылка.

3.2.1 РРП

 Сформирован перечень мероприятий по

вовлечению граждан в 2019 году

01.03.2019 15.04.2019 Дедов А. В.

Выполнено. Просрочка 45 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Цифровая платформа "Действуем

вместе"" Информационная справка Администрации

Курской области от г. №, указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2.2 РРП

 Определена доля вовлеченных граждан

от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях на

территории которых реализуются

проекты по созданию комфортной

городской среды в решение вопросов

развития городской среды в 2019 году с

применением целевой модели

вовлечений граждан в принятие решений

вопросов развития городской среды

01.03.2019 09.07.2019 Дедов А. В.

Выполнено. Просрочка 130 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Дополнительное соглашение к

Соглашению о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от

11.02.2019 № 069-09-2019-164" Соглашение

АДМИНИСТРАЦИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от

09.07.2019г. №069-09-2019-164/1, указана ссылка. Не

удаётся загрузить файл.

4

Проведены общественные

обсуждения и определены

территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий

при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования

современной городской среды, в том

числе по результатам рейтингового

голосования (в соответствующем

году) Значение: 1, на дату 01.03.2020

01.03.2020 01.03.2020 Дедов А. В.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.

4.1 РРП

 Актуализирован порядок проведения

рейтингового голосования

01.02.2020 01.02.2020 Дедов А. В.

В работе.

4.1.1 РРП

 В Курской области подготовлен проект

нормативного правового акта по

актуализации порядка проведения

рейтингового голосования (при

необходимости)

12.01.2020 12.01.2020 Дедов А. В.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.2 РРП

 В Курской области принят

нормативный правовой акт по

актуализации порядка проведения

рейтингового голосования

01.02.2020 01.02.2020 Дедов А. В.

В работе.

4.2 РРП

 Определены территории в

муниципальных образованиях и

мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования современной

городской среды, в том числе по

результатам рейтингового голосования

в 2020 году

01.03.2020 01.03.2020 Дедов А. В.

В работе.

4.2.1 РРП

 Объявлен сбор предложения по

общественным территориям для

общественных обсуждений в

муниципальных образованиях для

включения объектов в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды

15.02.2020 15.02.2020 Дедов А. В.

В работе.

4.2.2 РРП

 Завершены общественные обсуждения и

определены территории в

муниципальных образованиях и

мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования современной

городской среды, в том числе по

результатам рейтингового голосования

в 2020 году

01.03.2020 01.03.2020 Дедов А. В.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.3 РРП

 Вовлечено 12% граждан от общего

количества граждан в возрасте от 14 лет,

проживающих в муниципальных

образованиях на территории которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды в решение

вопросов развития городской среды в

2020 году с применением целевой

модели вовлечения граждан в принятие

решений вопросов развития городской

среды

01.03.2020 01.03.2020 Дедов А. В.

В работе.

4.3.1 РРП

 Сформирован перечень мероприятий по

вовлечению граждан в 2020 году

01.03.2020 01.03.2020 Дедов А. В.

В работе.

4.3.2 РРП

 Определена доля вовлеченных граждан

от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях на

территории которых реализуются

проекты по созданию комфортной

городской среды в решение вопросов

развития городской среды в 2020 году с

применением целевой модели

вовлечений граждан в принятие решений

вопросов развития городской среды

01.03.2020 01.03.2020 Дедов А. В.

В работе.
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Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные
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№

п/п

Комментарий
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точки, мероприятия
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Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5

По итогам общественных

обсуждений актуализированы

действующие государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды, в том числе сформированы

перечни городов (агломераций), в

которых начиная с 2020 года

приоритетное финансирование

мероприятий, направленных на

повышение качества городской

среды, будет осуществляться в

комплексе с мероприятиями иных

национальных «Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и

качественные автомобильные

дороги», «Культура», «Экология» и

соответствующих федеральных

проектов, а также комплексного

плана модернизации и расширения

магистральной инфраструктуры (в

соответствующем году) Значение: 1,

на дату 31.03.2019

31.03.2019 17.09.2019 Дедов А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Государственная программа Курской области

«Формирование современной городской среды в Курской

области»" Постановление Администрации Курской

области от 31.05.2019г. №493-па, указана ссылка.

Просрочка 170 дней. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.

5.1 РРП

 Обсуждены и приняты проекты

программ формирования современной

городской среды в 2019 году

31.03.2019 17.09.2019 Дедов А. В.

Выполнено. Просрочка 170 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Государственная программа Курской

области «Формирование современной городской среды в

Курской области»" Постановление Администрация

Курской области от 31.05.2019г. №493-па, указана

ссылка.

5.1.1 РРП

 По итогам общественных обсуждений в

муниципальных образованиях

актуализированы действующие

31.03.2019 17.09.2019 Дедов А. В.

Выполнено. Просрочка 170 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Государственная программа Курской

области «Формирование современной городской среды в



20

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

государственные (муниципальные)

программы формирования современной

городской среды в 2019 году

Курской области»" Постановление Администрации

Курской области от 31.05.2019г. №493-па, указана

ссылка. 2. "МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ

СРЕДЫ» В ПОСЕЛКЕ КИРОВСКИЙ ПРИСТЕНСКОГО

РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 - 2024 ГОДЫ"

Постановление Администрации поселка Кировский

Пристенского района Курской области от 17.09.2019г. №

181, указана ссылка. 3. "О внесении изменений в

Постановление Администрации Щетинского сельсовета

Курского района Курской области от 21 декабря 2017 г.

№ 181 «Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на

территории муниципального образования «Щетинский

сельсовет» Курского района Курской области на 2018-

2022 годы" Постановление АДМИНИСТРАЦИИ

ЩЕТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.09.2019г. №124, указана

ссылка. 4. "О внесении изменений в постановление

администрации города Железногорска от 29.12.2017 №

3304" Постановление Администрации города

Железногорска от 04.07.2019г. №1306, указана ссылка. 5.

"Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в поселке

Глушково Глушковского района Курской области на 2018

-2024 годы»" Постановление АДМИНИСТРАЦИИ

ПОСЕЛКА ГЛУШКОВО от 22.05.2019г. №149, указана

ссылка. 6. "Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в

муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет»

Суджанского района Курской области» на 2018-2024

годы»" Постановление АДМИНИСТРАЦИИ

ЗАОЛЕШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СУДЖАНСКОГО

РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.03.2019г. №48,
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указана ссылка. 7. "О внесении изменений в

постановление Администрации Званновского

Глушковского района Курской области от 27.11.2017

года № 104 «Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в

муниципальном образовании «Званновский сельсовет»

Глушковского района Курской области на 2018-2022

годы»" Постановление АДМИНИСТРАЦИИ

ЗВАННОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ГЛУШКОВСКОГО

РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.05.2019г. №44,

указана ссылка. 8. "О внесении изменений в

муниципальную программу "Формирование современной

городской среды муниципального образования "поселок

Конышевка" на 2018 -2022 годы"" Постановление

Администрации поселека Конышевка Конышевского

района Курской области от 29.05.2019г. №93-па, указана

ссылка. 9. "О внесении изменений в муниципальную

программу «Формирование современной городской

среды муниципального образования «поселок Кшенский»

Советского района Курской области на 2018 - 2022

годы»" Постановление АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА

КШЕНСКИЙ СОВЕТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ

ОБЛАСТИ от 06.05.2019г. №115, указана ссылка. 10. "О

внесении изменений в постановление Администрации

Лебяженского сельсовета Курского района Курской

области от 15.12.2017г. №188 «Об утверждении

муниципальной программы «Формирования современной

городской среды на территории муниципального

образования «Лебяженский сельсовет» Курского района

Курской области на 2018-2022 годы»" Постановление

Администрации Лебяженского сельсовета Курского

района Курской области от 08.07.2019г. №69, указана

ссылка. 11. "О внесении изменений в Постановление

Администрации Новопоселеновского сельсовета
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Курского района Курской области от 27 мая 2019 г. №

117 «О внесении изменений в Постановление

Администрации Новопоселеновского сельсо-вета

Курского района Курской области от 31 октября 2017 г.

№ 299-а «Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на

территории муниципального образования

«Новопоселеновский сельсовет» Курского района

Курской области на 2018 - 2022 годы»" Постановление

Администрации Новопоселеновского сельсовета

Курского района Курской области от 11.06.2019г. №143,

указана ссылка. 12. "О внесении изменений в

Постановление Администрации Полевского сельсовета

Курского района Курской области от 30 ноября 2017 г. №

187 "Об утверждении муниципальной программы

"Формирование современной городской среды" на 2018-

2022 годы на территории муниципального образования

"Полевской сельсовет" Курского района Курской

области" Постановление Администрации Полевского

сельсовета Курского района Курской области от

06.05.2019г. №66, указана ссылка. 13. "О внесении

изменений в муниципальную программу «Формирование

современной городской среды на территории

муниципального образования «поселок Поныри»

Поныровского района Курской области»" Постановление

АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ПОНЫРИ

ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от

03.06.2019г. №86, указана ссылка. 14. "О внесении

изменений в Постановление от 24.11.2017г №407 «Об

утверждении муниципальной программы

муниципального образования поселка Прямицыно

Октябрьского района Курской области «Формирование

современной городской среды на территории поселка

Прямицыно в 2018-2022 годы»" Постановление
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АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ПРЯМИЦЫНО

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от

26.02.2019г. №96, указана ссылка. 15. "Об утверждении

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды в поселке Теткино Глушковского района

Курской области на 2018-2024 годы»" Постановление

АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ТЕТКИНО

ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от

24.04.2019г. №107, указана ссылка. 16. "О внесении

изменений в муниципальную программу муниципального

образования «поселок Тим» Тимского района Курской

области «Формирование современной городской среды

на территории поселка Тим на 2018-2024 годы»"

Постановление Администрации поселка Тим Тимского

района Курской области от 24.04.2019г. №100, указана

ссылка. 17. " О внесение изменений в постановление

Администрации города Фатежа от 24.11.2017г. №343

«Об утверждении муниципальной Программы

«Формирование современной городской среды города

Фатежа на 2018-2024годы» (в редакции от 29.03.2018г.

№71, от 31.08.2018г. №197, от 29.03.2019г. №111)."

Постановление Администрации города Фатеж от

12.07.2019г. №227, указана ссылка. 18. "Об утверждении

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды в поселке Хомутовка Хомутовского

района Курской области на 2018-2024 годы» (новая

редакция)" Постановление Администрации поселка

Хомутовка Хомутовского района Курской области от

04.07.2019г. №139, указана ссылка. 19. "О внесении

изменений в муниципальную программу муниципального

образования «Черницынский сельсовет» Октябрьского

района Курской области «Формирование современной

городской среды на территории Черницынского

сельсовета в 2018-2024 годы»" Постановление
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Администрация Черницынского сельсовета Октябрьского

района Курской области от 18.07.2019г. №158, указана

ссылка.

5.1.2 РРП

 Разработаны проекты нормативных

правовых актов органов местного

самоуправления об актуализации

действующих государственных

(муниципальных) программ

формирования современной городской

среды в 2019 году (далее – проекты

программ формирования современной

городской среды в 2019 году)

10.03.2019 17.09.2019 Дедов А. В.

Выполнено. Просрочка 191 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Государственная программа Курской

области «Формирование современной городской среды в

Курской области»" Постановление Администрации

Курской области от 31.05.2019г. №493-па, указана

ссылка. 2. "МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ

СРЕДЫ» В ПОСЕЛКЕ КИРОВСКИЙ ПРИСТЕНСКОГО

РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 - 2024 ГОДЫ"

Постановление Администрации поселка Кировский

Пристенского района Курской области от 17.09.2019г. №

181, указана ссылка. 3. "О внесении изменений в

Постановление Администрации Щетинского сельсовета

Курского района Курской области от 21 декабря 2017 г.

№ 181 «Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на

территории муниципального образования «Щетинский

сельсовет» Курского района Курской области на 2018-

2022 годы»" Постановление АДМИНИСТРАЦИИ

ЩЕТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.09.2019г. №124, указана

ссылка. 4. "«О внесении изменений в постановление

администрации города Железногорска от 29.12.2017 №

3304»" Постановление Администрации города

Железногорска от 04.07.2019г. №1306, указана ссылка. 5.

"Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в поселке

Глушково Глушковского района Курской области на 2018

-2024 годы»" Постановление Администрации поселка

Глушково Глушковского района Курской области от
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22.05.2019г. №149, указана ссылка. 6. "Об утверждении

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды в муниципальном образовании

«Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской

области» на 2018-2024 годы»" Постановление

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАОЛЕШЕНСКОГО

СЕЛЬСОВЕТА СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ

ОБЛАСТИ от 29.03.2019г. №48, указана ссылка. 7. "О

внесении изменений в постановление Администрации

Званновского Глушковского района Курской области от

27.11.2017 года № 104 «Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной городской

среды в муниципальном образовании «Званновский

сельсовет» Глушковского района Курской области на

2018-2022 годы»" Постановление АДМИНИСТРАЦИИ

ЗВАННОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ГЛУШКОВСКОГО

РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.05.2019г. №44,

указана ссылка. 8. "О внесении изменений в

муниципальную программу муниципального образования

«Черницынский сельсовет» Октябрьского района

Курской области «Формирование современной городской

среды на территории Черницынского сельсовета в 2018-

2024 годы»" Постановление Администрации

Черницынского сельсовета Октябрьского района Курской

области от 18.07.2019г. №158, указана ссылка. 9. "Об

утверждении муниципальной программы «Формирование

современной городской среды в поселке Хомутовка

Хомутовского района Курской области на 2018-2024

годы»" Постановление Администрации поселка

Хомутовка Хомутовского района Курской области от

04.07.2019г. №139, указана ссылка. 10. " О внесение

изменений в постановление Администрации города

Фатежа от 24.11.2017г. №343 «Об утверждении

муниципальной Программы «Формирование
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современной городской среды города Фатежа на

2018-2024годы»" Постановление Администрации города

Фатеж от 12.07.2019г. №227, указана ссылка. 11. "О

внесении изменений в муниципальную программу

муниципального образования «поселок Тим» Тимского

района Курской области «Формирование современной

городской среды на территории поселка Тим на 2018-

2024 годы»" Постановление Администрации поселка Тим

Тимского района Курской области от 24.04.2019г. №100,

указана ссылка. 12. "Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной городской

среды в поселке Теткино Глушковского района Курской

области на 2018-2024 годы»" Постановление

АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ТЕТКИНО

ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от

24.04.2019г. №107, указана ссылка. 13. "О внесении

изменений в муниципальную программу "Формирование

современной городской среды муниципального

образования "поселок Конышевка" на 2018 -2022 годы""

Постановление Администрации поселка Конышевка

Конышевского района Курской области от 29.05.2019г. №

93, указана ссылка. 14. "О внесении изменений в

муниципальную программу «Формирование

современной городской среды муниципального образо-

вания «поселок Кшенский» Советского района Курской

области на 2018 - 2022 годы»" Постановление

АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА КШЕНСКИЙ

СОВЕТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от

06.05.2019г. №115, указана ссылка. 15. "О внесении

изменений в постановление Администрации

Лебяженского сельсовета Курского района Курской

области от 15.12.2017г. №188 «Об утверждении

муниципальной программы «Формирования современной

городской среды на территории муниципального
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образования «Лебяженский сельсовет» Курского района

Курской области на 2018-2022 годы»" Постановление

Администрации Лебяженского сельсовета Курского

района Курской области от 08.07.2019г. №69, указана

ссылка. 16. "О внесении изменений в Постановление

Администрации Новопоселеновского сельсовета

Курского района Курской области от 27 мая 2019 г. №

117 «О внесении изменений в Постановление

Администрации Новопоселеновского сельсо-вета

Курского района Курской области от 31 октября 2017 г.

№ 299-а «Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на

территории муниципального образования

«Новопоселеновский сельсовет» Курского района

Курской области на 2018 - 2022 годы»" Постановление

Администрации Новопоселеновского сельсовета

Курского района Курской области от 11.06.2019г. №143,

указана ссылка. 17. "О внесении изменений в

Постановление Администрации Полевского сельсовета

Курского района Курской области от 30 ноября 2017 г. №

187 "Об утверждении муниципальной программы

"Формирование современной городской среды" на 2018-

2022 годы на территории муниципального образования

"Полевской сельсовет" Курского района Курской

области"" Постановление Администрации Полевского

сельсовета Курского района Курской области от

06.05.2019г. №66, указана ссылка. 18. "О внесении

изменений в муниципальную программу «Формирование

современной городской среды на территории

муниципального образования «поселок Поныри»

Поныровского района Курской области»" Постановление

АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ПОНЫРИ

ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от

03.06.2019г. №86, указана ссылка. 19. "О внесении
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изменений в Постановление от 24.11.2017г №407 «Об

утверждении муниципальной программы

муниципального образования поселка Прямицыно

Октябрьского района Курской области «Формирование

современной городской среды на территории поселка

Прямицыно в 2018-2022 годы»" Постановление

АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ПРЯМИЦЫНО

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от

26.02.2019г. №96, указана ссылка.

6

По итогам общественных

обсуждений актуализированы

действующие государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды, в том числе сформированы

перечни городов (агломераций), в

которых начиная с 2020 года

приоритетное финансирование

мероприятий, направленных на

повышение качества городской

среды, будет осуществляться в

комплексе с мероприятиями иных

национальных «Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и

качественные автомобильные

дороги», «Культура», «Экология» и

соответствующих федеральных

проектов, а также комплексного

плана модернизации и расширения

магистральной инфраструктуры (в

соответствующем году) Значение: 1,

на дату 31.03.2020

31.03.2020 31.03.2020 Дедов А. В.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.
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6.1 РРП

 Обсуждены и приняты проекты

программ формирования современной

городской среды в 2020 году

31.03.2020 31.03.2020 Дедов А. В.

В работе.

6.1.1 РРП

 По итогам общественных обсуждений в

муниципальных образованиях

актуализированы действующие

государственные (муниципальные)

программы формирования современной

городской среды в 2020 году, в том

числе сформированы перечни городов

(агломераций), в которых начиная с

2020 года приоритетное

финансирование мероприятий,

направленных на повышение качества

городской среды, будет осуществляться

в комплексе с мероприятиями иных

национальных («Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и

качественные автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и

соответствующих федеральных

проектов, а также комплексного плана

модернизации и расширения

магистральной инфраструктуры

(далее – перечень городов

(агломераций)

31.03.2020 31.03.2020 Дедов А. В.

В работе.
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6.1.2 РРП

 Разработаны проекты нормативных

правовых актов органов местного

самоуправления об актуализации

действующих государственных

(муниципальных) программ

формирования современной городской

среды в 2020 году (далее – проекты

программ формирования современной

городской среды в 2020 году), в том

числе сформированы проекты перечней

городов (агломераций)

10.03.2020 10.03.2020 Дедов А. В.

В работе.

7

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами

формирования современной городской

среды Значение: 264, на дату

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Дедов А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Соглашение Муниципальных образований от 30.03.2019г.

№б/н, указана ссылка. 2. "Отчет о достижении значений

результатов регионального проекта" Отчет Комитета

ЖКХ и ТЭК Курской области от г. №, приложен файл. 3.

"О реализации приоритетного проекта "Формирование

комфортной городской среды" на территории Курской

области" Письмо Администрации Курской области от г.

№, приложен файл. Предоставлена информация : 289 из

264.

Информация по результату:

В работе.

7.1 РРП

 Заключены соглашения с

муниципальными образованиями на

реализацию мероприятий по

формированию комфортной городской

среды в 2019 году

15.03.2019 31.03.2019 Дедов А. В.

Выполнено. Просрочка 16 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Cоглашение о предоставлении субсидии

из бюджета субъекта Российской Федерации местному

бюджету" Иное от 28.03.2019г. №38602404-1-2019-002,

приложен файл; 2. "Cоглашение о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации

местному бюджету" Иное от 28.03.2019г. №38612412-1-
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2019-001, приложен файл; 3. "Cоглашение о

предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету" Иное от

28.03.2019г. №38705000-1-2019-008, приложен файл; 4.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Иное от 28.03.2019г. №38604428-1-2019-001, приложен

файл; 5. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

бюджета субъекта Российской Федерации местному

бюджету" Иное от 30.03.2019г. №38638428-1-2019-002,

приложен файл; 6. "Cоглашение о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации

местному бюджету" Иное от 30.03.2019г. №38634436-1-

2019-001, приложен файл; 7. "Cоглашение о

предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету" Иное от

30.03.2019г. №38603425-1-2019-001, приложен файл; 8.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Иное от 30.03.2019г. №38634460-1-2019-001, приложен

файл; 9. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

бюджета субъекта Российской Федерации местному

бюджету" Иное от 30.03.2019г. №38606151-1-2019-002,

приложен файл; 10. "Cоглашение о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации

местному бюджету" Иное от 30.03.2019г. №38621152-1-

2019-001, приложен файл; 11. "Cоглашение о

предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету" Иное от

30.03.2019г. №38624151-1-2019-002, приложен файл; 12.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Иное от 30.03.2019г. №38614154-1-2019-002, приложен

файл; 13. "Cоглашение о предоставлении субсидии из
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бюджета субъекта Российской Федерации местному

бюджету" Иное от 30.03.2019г. №38604155-1-2019-001,

приложен файл; 14. "Cоглашение о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации

местному бюджету" Иное от 30.03.2019г. №38648151-1-

2019-002, приложен файл; 15. "Cоглашение о

предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету" Иное от

30.03.2019г. №38612456-1-2019-001, приложен файл; 16.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Иное от 30.03.2019г. №38612456-1-2019-001, приложен

файл; 17. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

бюджета субъекта Российской Федерации местному

бюджету" Иное от 30.03.2019г. №38610446-1-2019-001,

приложен файл; 18. "Cоглашение о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации

местному бюджету" Иное от 29.03.2019г. №38602408-1-

2019-001, приложен файл; 19. "Cоглашение о

предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету" Иное от

29.03.2019г. №38620408-1-2019-002, приложен файл; 20.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Иное от 29.03.2019г. №38603403-1-2019-002, приложен

файл; 21. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

бюджета субъекта Российской Федерации местному

бюджету" Иное от 29.03.2019г. №38644416-1-2019-003,

приложен файл; 22. "Cоглашение о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации

местному бюджету" Иное от 29.03.2019г. №38636416-1-

2019-001, приложен файл; 23. "Cоглашение о

предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету" Иное от
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29.03.2019г. №38620424-1-2019-001, приложен файл; 24.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Иное от 29.03.2019г. №38602420-1-2019-001, приложен

файл; 25. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

бюджета субъекта Российской Федерации местному

бюджету" Иное от 29.03.2019г. №38608101-1-2019-002,

приложен файл; 26. "Cоглашение о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации

местному бюджету" Иное от 29.03.2019г. №38701000-1-

2019-007, приложен файл; 27. "Cоглашение о

предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету" Иное от

29.03.2019г. №38708000-1-2019-003, приложен файл; 28.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Иное от 29.03.2019г. №38710000-1-2019-002, приложен

файл; 29. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

бюджета субъекта Российской Федерации местному

бюджету" Иное от 29.03.2019г. №38626101-1-2019-004,

приложен файл; 30. "Cоглашение о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации

местному бюджету" Иное от 29.03.2019г. №38634101-1-

2019-002, приложен файл; 31. "Cоглашение о

предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету" Иное от

29.03.2019г. №38640101-1-2019-002, приложен файл; 32.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Иное от 29.03.2019г. №38644101-1-2019-001, приложен

файл; 33. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

бюджета субъекта Российской Федерации местному

бюджету" Иное от 29.03.2019г. №38715000-1-2019-002,

приложен файл; 34. "Cоглашение о предоставлении
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субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации

местному бюджету" Иное от 29.03.2019г. №38621442-1-

2019-002, приложен файл; 35. "Cоглашение о

предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету" Иное от

29.03.2019г. №38628412-1-2019-001, приложен файл; 36.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Иное от 29.03.2019г. №38640430-1-2019-001, приложен

файл; 37. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

бюджета субъекта Российской Федерации местному

бюджету" Иное от 29.03.2019г. №38640433-1-2019-001,

приложен файл; 38. "Cоглашение о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации

местному бюджету" Иное от 29.03.2019г. №38604420-1-

2019-001, приложен файл; 39. "Cоглашение о

предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету" Иное от

29.03.2019г. №38626432-1-2019-002, приложен файл; 40.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Иное от 29.03.2019г. №38646420-1-2019-001, приложен

файл; 41. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

бюджета субъекта Российской Федерации местному

бюджету" Иное от 29.03.2019г. №38620426-1-2019-001,

приложен файл; 42. "Cоглашение о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации

местному бюджету" Иное от 29.03.2019г. №38620428-1-

2019-001, приложен файл; 43. "Cоглашение о

предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету" Иное от

29.03.2019г. №38602430-1-2019-001, приложен файл; 44.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"
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Иное от 29.03.2019г. №38618420-1-2019-002, приложен

файл; 45. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

бюджета субъекта Российской Федерации местному

бюджету" Иное от 29.03.2019г. №38630418-1-2019-002,

приложен файл; 46. "Cоглашение о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации

местному бюджету" Иное от 29.03.2019г. №38620432-1-

2019-002, приложен файл; 47. "Cоглашение о

предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету" Иное от

29.03.2019г. №38623422-1-2019-001, приложен файл; 48.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Иное от 29.03.2019г. №38640456-1-2019-001, приложен

файл; 49. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

бюджета субъекта Российской Федерации местному

бюджету" Иное от 29.03.2019г. №38610420-1-2019-002,

приложен файл; 50. "Cоглашение о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации

местному бюджету" Иное от 29.03.2019г. №38620436-1-

2019-002, приложен файл; 51. "Cоглашение о

предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету" Иное от

29.03.2019г. №38620452-1-2019-001, приложен файл; 52.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Иное от 29.03.2019г. №38608438-1-2019-001, приложен

файл; 53. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

бюджета субъекта Российской Федерации местному

бюджету" Иное от 29.03.2019г. №38620468-1-2019-001,

приложен файл; 54. "Cоглашение о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации

местному бюджету" Иное от 29.03.2019г. №38604448-1-

2019-004, приложен файл; 55. "Cоглашение о
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предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету" Иное от

29.03.2019г. №38604151-1-2019-002, приложен файл; 56.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Иное от 29.03.2019г. №38612151-1-2019-002, приложен

файл; 57. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

бюджета субъекта Российской Федерации местному

бюджету" Иное от 29.03.2019г. №38621153-1-2019-002,

приложен файл; 58. "Cоглашение о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации

местному бюджету" Иное от 29.03.2019г. №38614151-1-

2019-001, приложен файл; 59. "Cоглашение о

предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету" Иное от

29.03.2019г. №38632152-1-2019-002, приложен файл; 60.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Иное от 29.03.2019г. №38616151-1-2019-002, приложен

файл; 61. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

бюджета субъекта Российской Федерации местному

бюджету" Иное от 29.03.2019г. №38618151-1-2019-001,

приложен файл; 62. "Cоглашение о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации

местному бюджету" Иное от 29.03.2019г. №38636151-1-

2019-002, приложен файл; 63. "Cоглашение о

предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету" Иное от

29.03.2019г. №38614153-1-2019-002, приложен файл; 64.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Иное от 29.03.2019г. №38630151-1-2019-001, приложен

файл; 65. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

бюджета субъекта Российской Федерации местному
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бюджету" Иное от 29.03.2019г. №38632151-1-2019-002,

приложен файл; 66. "Cоглашение о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации

местному бюджету" Иное от 29.03.2019г. №38628151-1-

2019-002, приложен файл; 67. "Cоглашение о

предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету" Иное от

29.03.2019г. №38638151-1-2019-002, приложен файл; 68.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Иное от 29.03.2019г. №38642151-1-2019-002, приложен

файл; 69. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

бюджета субъекта Российской Федерации местному

бюджету" Иное от 29.03.2019г. №38646151-1-2019-001,

приложен файл; 70. "Cоглашение о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации

местному бюджету" Иное от 29.03.2019г. №38650444-1-

2019-001, приложен файл; 71. "Cоглашение о

предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету" Иное от

29.03.2019г. №38620476-1-2019-001, приложен файл; 72.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Иное от 29.03.2019г. №38623441-1-2019-001, приложен

файл; 73. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

бюджета субъекта Российской Федерации местному

бюджету" Иное от 29.03.2019г. №38612466-1-2019-002,

приложен файл; 74. "Cоглашение о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации

местному бюджету" Иное от 29.03.2019г. №38628436-1-

2019-001, приложен файл; 75. "Cоглашение о

предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету" Иное от

29.03.2019г. №38620492-1-2019-001, приложен файл;
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Существует риск недостижения в срок: Несвоевременное

заключение соглашений, Причина риска: Соглашение с

Минстроем заключено 11.02.2019, после чего произведен

отбор МО для участия в программе. По результатам

отбора произведено распределение средств и заключены

соглашения, Вероятность: 100%, Последствия

наступления: ожидаемая дата наступления: 15.03.2019г.

Предлагаемые решения: 1. Более ранний срок заключения

соглашения с Минстроем и доведение лимитов, срок

исполнения 15.03.2019, Выполнено;

7.2 РРП

 Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий соответствующего

функционального назначения

(площадей, набережных, улиц,

пешеходных зон, скверов, парков и др.),

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами

формирования современной городской

среды в 2019 году

31.12.2019 31.12.2019 Дедов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

достижении значений результатов регионального

проекта" Отчет Комитета ЖКХ и ТЭК Курской области

от г. №, приложен файл. 2. "О реализации приоритетного

проекта "Формирование комфортной городской среды"

на территории Курской области в 2019 году" Письмо

Администрации Курской области от г. №, приложен файл.

8

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами

формирования современной городской

среды Значение: 502, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Дедов А. В.

Информация по значению результата:

В работе.Необходимо внести корректировки в паспорт

регионального проекта, т.к. обновлены значения

результата на 2020-2024 гг. Предоставлена информация :

761 из 761.

Информация по результату:

В работе.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.1 РРП

 Проведена оценка исполнения

соглашений МО по реализации

мероприятий по формированию

комфортной городской среды в 2019

году

01.02.2020 01.02.2020 Дедов А. В.

В работе.

8.2 РРП

 Заключены соглашения с

муниципальными образованиями на

реализацию мероприятий по

формированию комфортной городской

среды в 2020 году

15.03.2020 15.03.2020 Дедов А. В.

В работе.

9

Реализованы мероприятия,

предусмотренные паспортом

ведомственного проекта по

цифровизации городского хозяйства

"Умный город" Значение: 0, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Дедов А. В.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 0.

Информация по результату:

В работе.

9.1 РРП

 В Курской области созданы и

действуют региональные центры

компетенций по вопросам городской

среды

01.03.2022 14.11.2019 Дедов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О создании

автономной некоммерческой организации "Центр

компетенций развития городской среды Курской

области"" Администрации Курской области от

14.11.2019г. №533-ра, приложен файл.

9.1.1 РРП

 В Курской области организована работа

по созданию и обеспечению

функционирования региональных

центров компетенций по вопросам

городской среды в 2019 году

01.03.2020 14.11.2019 Дедов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О создании

автономной некоммерческой организации "Центр

компетенций развития городской среды Курской

области"" Администрации Курской области от

14.11.2019г. №533-ра, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

10

Реализованы мероприятия,

предусмотренные паспортом

ведомственного проекта по

цифровизации городского хозяйства

"Умный город" Значение: 0, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Дедов А. В.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.

10.1 РРП

 Субъектами Российской Федерации

утверждены паспорта региональных

проектов цифровизации городского

хозяйства «Умный город/регион»

01.03.2019 15.02.2020 Дедов А. В.

В работе. Просрочка 351 дней. Существует риск:

Отсутствие нормативной базы на федеральном уровне,

Причина риска: Отсутствие нормативной базы на

федеральном уровне, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2019г. Предлагаемые решения: 1.

Обратится в федеральные органы за разъяснениями по

указанному вопросу, срок исполнения 31.12.2019.



41

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

10.2 РРП

 В субъектах Российской Федерации

внедрены цифровая платформа

вовлечения граждан в решение вопросов

городского развития,

предусматривающая в том числе: -

дистанционное обращение граждан, в

том числе путем телефонного

сообщения, с заявлением, контроль

исполнения поступивших заявлений и

своевременности направления ответов

на них; - дистанционное обращение

граждан с частной инициативой в сфере

городского хозяйства, городского

управления и развития, соблюдение

регламента рассмотрения частных

инициатив, контроль направления ответа

о поддержке либо невозможности

реализации предлагаемой инициативы; -

проведение рейтингового голосования

по реализации мероприятий в сфере

городского хозяйства, в том числе, по

федеральному проекту «Формирование

комфортной городской среды»

01.04.2019 15.02.2020 Дедов А. В.

В работе. Просрочка 320 дней. Существует риск:

Отсутствие нормативной базы на федеральном уровне,

Причина риска: Отсутствие нормативной базы на

федеральном уровне, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2019г. Предлагаемые решения: 1.

Обратится в федеральные органы за разъяснениями по

указанному вопросу, срок исполнения 31.12.2019.

10.3 РРП

 Сформированы мероприятия по

цифровизации городского хозяйства

«Умный город» для реализации в

Курской области

31.03.2019 15.02.2020 Дедов А. В.

В работе. Просрочка 321 дней. Существует риск:

Отсутствие нормативной базы на федеральном уровне,

Причина риска: Отсутствие нормативной базы на

федеральном уровне, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2019г. Предлагаемые решения: 1.

Обратится в федеральные органы за разъяснениями по

указанному вопросу, срок исполнения 31.12.2019.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(F2-38) Формирование комфортной городской среды в Курской области"
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Рис. 1. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %
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Рис. 3. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом*

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом*
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Рис. 7. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды
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Рис. 9. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.*
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.*

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя

92

82

97

-20

0

20

40

60

80

100

120

I квартал II квартал III квартал IV квартал



169 169 169

169

0 0 0

0

0 0 0

169

-50

0

50

100

150

200

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 11. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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Рис. 13. Количество городов с благоприятной городской средой

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Количество городов с благоприятной городской средой
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Рис. 15. Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования

современной городской среды, накопительным итогом начиная с 2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 16. Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования

современной городской среды, накопительным итогом начиная с 2019 г.
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