

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 13.12.2018 № 8)
(в редакции запроса на изменение от 24.12.2024 № I4-76-2024/003)

П А С П О Р Т
регионального проекта
Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Предакселерация	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Стародубцев С.И.	временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Бабаскин Г.В.	Исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и предпринимательства Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Ветров А.В.	Временно исполняющий обязанности заместителя министра промышленности, торговли и предпринимательства Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области"	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)													
1.1	Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей применяющих патентную систему налогообложения количество индивидуальных предпринимателей применяющих патентную систему налогообложения в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 791,6 тыс. ед., в 2022 году 827,2190 тыс. ед., в 2023 году 864,4430 тыс. ед., в 2024 году	-	Тысяча единиц	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2	Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Начинаящим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса накопительным итогом объем финансовой поддержки, предоставляемой начинающим предпринимателям кредиты, лизинг, займы, обеспеченной поручительствами региональных	-	Миллиард рублей	0,0000	2019	0,0156	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях. Срок 31.12.2024 г. Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям кредиты, лизинг, займы, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций в размере в 2019 году-0 млрд. рублей, в 2020 году-0 млрд. рублей, в 2021 году-0,0013 млрд. рублей, в 2022 году-0,0143 млрд. рублей, в 2023 году-0,015 млрд. рублей, в 2024 году-0,0156 млрд. рублей													
Региональной гарантийной организацией обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях. К 2024 г. объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям, составит 0,0156 млрд.рублей														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3	Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями ежегодно количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям в 2019 году-0 ед., в 2020 году-0 ед., в 2021 году-3924,00 ед., в 2022 году-4203,00 ед., в 2023 году-6257,00 ед., в 2024 году-6257,00 ед. Характеристика результата федерального	-	Единица	0,0000	2019	42,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	субъекте МСП, получившим поддержку. Срок 31.12.2024 г. Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям в 2019 году-0 ед., в 2020 году-0 ед., в 2021 году-34 ед., в 2022 году-37 ед., в 2023 году-45 ед., в 2024 году-42 ед.													
Микрофинансовой организацией функционирующей на базе Центра «Мой Бизнес» обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее двух лет.														
1.4	Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	2,1750	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1,928 тыс. ед., в 2024 году-2,175 тыс. ед.													
Бюджету Курской области предоставлена субсидия из федерального бюджета для оказания инфраструктурой поддержки субъектов МСП (Центр «Мой бизнес» различных услуг гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям в размере: - в 2019 году – 0 рублей; - в 2020 году – 0 рублей; - в 2021 году – 6 090 300 рублей; - в 2022 году – 7 502 100 рублей; - в 2023 году – 10 130 200 рублей; - в 2024 году - 10 313 300 рублей. Центром «Мой бизнес» обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО «Корпорация «МСП».														
1.5	Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены	-	Единица	11,0000	2021	52,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	субъектов МСП. Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и или финансовая поддержка, нарастающим итогом в 2021 г.-25 ед., 2022-24 ед., 2023-47 ед., 2024-52 ед.. Нарастающий итог													
Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП центрами компетенций и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям. Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек Срок 31.12.2024 г. количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги в 2019 году-0 ед., в 2020 году-0 ед., в 2021 году-1,058 тыс.								

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	31.12.2024 г. Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателями и или созданными физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий и или субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и или финансовую поддержку в виде гранта составит не менее чем 15,2 тыс. субъектов МСП. Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр								

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и или финансовая поддержка, нарастающим итогом в 2021 г.-25 ед., 2022-24 ед., 2023-47 ед., 2024-52 ед.								
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	2 496,23	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.1.	бюджет субъекта	2 496,23	-	-	-	-	-	-	
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		13 020,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 020,01
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		13 020,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 020,01
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

ИТОГО:	0,00	10 523,78	10 523,78	10 523,78	10 523,78	10 523,78	10 523,78	10 523,78	10 523,78	13 020,01	13 020,01	13 020,01
--------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» предусматривает многоканальную систему оказания финансовой поддержки, которая включает предоставление поддержки в рамках Национальной гарантийной системы с участием АО «Корпорации МСП», АО «МСП Банка», региональной гарантийной инфраструктуры, предоставление микрозаймов предпринимателям государственными МФО по льготным ставкам, а также расширение лизинговой поддержки, внедрение альтернативных источников финансирования МСП, таких как выпуск облигаций и развитие краудинвестиционных платформ.

В рамках федерального проекта программа льготного кредитования субъектов МСП предусматривает следующие параметры: ключевая ставка Банка России + 2%, но не более 8,5%.

Проект предусматривает докапитализацию АО «Корпорация «МСП» на цели расширения лизинговой поддержки субъектов МСП в рамках деятельности региональных лизинговых компаний и кредитно-гарантийной поддержки, оказываемой АО «МСП Банк». Наряду с этим, в целях увеличения объемов гарантийной поддержки при минимизации бюджетных расходов, а также с учетом лучших международных практик, предусматривается субсидирование убытков, возникающих по дефолтовым кредитам субъектов МСП, гарантированным АО «Корпорация «МСП».

1. Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №316.

2. Объем долгового портфеля субъектов МСП включает в себя объемы портфеля по банковским кредитам, лизинговым сделкам, факторинговым сделкам, займов микрофинансовых организаций и биржевым финансовым инструментам по состоянию на 31 декабря отчетного года.

3. В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 19 февраля 2015 г. №74 «Об утверждении основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года» консолидированный объем финансовой поддержки – это суммарный объем:

- финансовой поддержки;

- денежных средств в виде кредитов, предоставленных субъектам МСП в рамках реализации программы субсидирования, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. №1706 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке»;

- иных обязательств субъектов МСП в денежном эквиваленте, обеспечиваемых гарантиями или поручительствами участниками НГС (обязательства по предоставлению субъектам МСП по договорам финансовой аренды (лизинга) имущества в размере стоимости такого имущества, обязательства по удовлетворению требований по выданным в целях обеспечения обязательств субъектов МСП банковским гарантиям в размере таких требований). НГС включает АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», региональные гарантийные организации (РГО).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Предакселерация

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)						
1.1.	Мероприятие (результат) "Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей применяющих патентную систему налогообложения количество индивидуальных предпринимателей применяющих патентную систему налогообложения в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 791,6 тыс. ед., в 2022 году 827,2190 тыс. ед., в 2023 году 864,4430 тыс. ед., в 2024 году 903,3390 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта справочно	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабаскин Г.В.	Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей. К 2024 г. количество индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, составит 5,581 тыс. единиц.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	из паспорта федерального проекта Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей Срок 31.12.2024 г. Количество индивидуальных предпринимателей применяющих патентную систему налогообложения в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 4,891 тыс. ед., в 2022 году 5,111 тыс. ед., в 2023 году 5,341 тыс. ед., в 2024 году 5,581 тыс. ед."						
1.1.1.	Контрольная точка"Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться ПСН, и увеличены предельные значения площади объектов в сфере розничной торговли и общественного питания"	-	28.02.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Аксёнов М.Н.	Прочий тип документа Закон Курской области,расширяющий виды деятельности для применения ПСН и увеличивающий предельные значения площади объектов в сфере розничной торговли и общественного питания
1.1.2.	Контрольная точка"Услуга	-	20.12.2021	12	Взаимосвязь с	Аксёнов М.Н.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Реестр индивидуальный предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения
1.1.3.	Контрольная точка"Мониторинг патентной системы налогообложения ", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Аксёнов М.Н.	Отчет ОТЧЕТНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
1.1.4.	Контрольная точка"Популяризация патентной системы налогообложения", значение: 0.0000	-	01.05.2022	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области"
1.1.5.	Контрольная точка"Популяризация патентной системы налогообложения", значение: 0.0000	-	01.09.2022	14	16	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области"
1.1.6.	Контрольная точка"Популяризация патентной системы налогообложения", значение: 0.0000	-	01.12.2022	15	17	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Прочий тип документа Реестр индивидуальный предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения
1.1.8.	Контрольная точка "Мониторинг патентной системы налогообложения", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Отчет ОТЧЕТНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
1.1.9.	Контрольная точка "Мониторинг патентной системы налогообложения", значение: 0.0000	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Отчет ОТЧЕТНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
1.1.10.	Контрольная точка "Популяризация патентной системы налогообложения", значение: 0.0000	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области
1.1.11.	Контрольная точка "Популяризация патентной системы налогообложения",	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО "Центр

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		"Мой бизнес" Курской области"
1.1.12.	Контрольная точка"Популяризация патентной системы налогообложения", значение: 0.0000	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области"
1.1.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Прочий тип документа Реестр индивидуальный предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения
1.1.14.	Контрольная точка"Мониторинг патентной системы налогообложения", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Отчет ОТЧЕТНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
1.2.	Мероприятие (результат) "Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Начинающим предпринимателям	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабаскин Г.В.	Региональной гарантийной организацией обеспечено предоставление поручительств и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса накопительным итогом объем финансовой поддержки, предоставляемой начинающим предпринимателям кредиты, лизинг, займы, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций в размере: в 2019 году-0 млрд. рублей, в 2020 году-0 млрд. рублей, в 2021 году-3,5537 млрд. рублей, в 2022 году-3,9089 млрд. рублей, в 2023 году 4,0865 млрд. рублей в 2024 году-4,2642 млрд. рублей. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и						независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях. К 2024 г. объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям, составит 0,0156 млрд.рублей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях. Срок 31.12.2024 г. Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям кредиты, лизинг, займы, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций в размере в 2019 году-0 млрд. рублей, в 2020 году-0 млрд. рублей, в 2021 году-0,0013 млрд. рублей, в 2022 году-0,0143 млрд. рублей, в 2023 году-0,015 млрд. рублей, в 2024 году-0,0156 млрд. рублей"						
1.2.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Соглашение Соглашение заключено с АНО "Центр "Мой бизнес"Курской области"
1.2.2.	Контрольная точка"Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000	-	01.05.2022	02	06	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
1.2.3.	Контрольная точка"Мониторинг	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ильинова О.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	задолженности заемщиков перед кредиторами "			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Информационное письмо АНО "Центр "Мой бизнес"
1.2.4.	Контрольная точка"Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
1.2.5.	Контрольная точка"Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
1.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет предоставлен на основе реестра получателей поддержки
1.2.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Федерации
1.2.8.	Контрольная точка"Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
1.2.9.	Контрольная точка"Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
1.2.10.	Контрольная точка"Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
1.2.11.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" об актуализации Порядков предоставления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							гарантийных обязательств
1.2.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет Предоставлен АНО "Центр" "Мой бизнес" Курской области"
1.2.13.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации
1.2.14.	Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами "	-	01.05.2024	01	06	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
1.2.15.	Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами "	-	01.09.2024	05	07	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
1.2.16.	Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед	-	01.12.2024	06	03	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	кредиторами "						письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области
1.2.17.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО "Центр "Мой бизнес"Курской области" об актуализации Порядков предоставления гарантийной поддержки
1.2.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	01	05	Ильинова О.В.	Отчет Предоставлен АНО "Центр "Мой бизнес"Курской области"
1.3.	Мероприятие (результат) "Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями ежегодно количество действующих микрозаймов, предоставленных	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабаскин Г.В.	Микрофинансовой организацией функционирующей на базе Центра «Мой Бизнес» обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	начинающим предпринимателям в 2019 году-0 ед., в 2020 году-0 ед., в 2021 году-3924,00 ед., в 2022 году-4203,00 ед., в 2023 году-6257,00 ед., в 2024 году-6257,00 ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее одного года, в размере не менее 10% в структуре действующего портфеля микрозаймов на отчетную дату (в реестре субъектов МСП-получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившим поддержку. Срок 31.12.2024 г. Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям в 2019 году-0						деятельность менее двух лет.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ед., в 2020 году-0 ед., в 2021 году-34 ед., в 2022 году-37 ед., в 2023 году-45 ед., в 2024 году-42 ед."						
1.3.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Ассоциацией МКК "ЦПП Курской области"
1.3.2.	Контрольная точка"Мониторинг платежей", значение: 0.0000	-	01.05.2022	01	05	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области»
1.3.3.	Контрольная точка"Мониторинг платежей"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа информационное письмо Ассоциации МКК "ЦПП Курской области"
1.3.4.	Контрольная точка"Мониторинг платежей", значение: 0.0000	-	01.09.2022	03	06	Татаренкова В.Е.	Паспорт проекта Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области»
1.3.5.	Контрольная точка"Мониторинг	-	01.12.2022	05	02	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	платежей", значение: 0.0000						Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области»
1.3.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Отчет предоставлен на основе реестра получателей поддержки
1.3.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации
1.3.8.	Контрольная точка"Мониторинг платежей", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	01.05.2023	01	06	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО "МКК Курской области"
1.3.9.	Контрольная точка"Мониторинг платежей", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	01.09.2023	05	07	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО "МКК Курской области"
1.3.10.	Контрольная точка"Мониторинг платежей", значение: 0.0000,	-	01.12.2023	06	02	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Микрограмм в сутки						письмо АНО "МКК Курской области"
1.3.11.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Исходящее письмо АНО "МКК Курской области" об актуализации Порядков предоставления микрозаймов
1.3.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Отчет Предоставлен АНО "МКК Курской области"
1.3.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации
1.3.14.	Контрольная точка"Мониторинг платежей"	-	01.05.2024	01	06	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО "МКК Курской области"
1.3.15.	Контрольная точка"Мониторинг платежей"	-	01.09.2024	05	07	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							письмо АНО "МКК Курской области"
1.3.16.	Контрольная точка "Мониторинг платежей"	-	01.12.2024	06	02	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО "МКК Курской области"
1.3.17.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Исходящее письмо АНО "МКК Курской области" об актуализации Порядков предоставления микрозаймов
1.3.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Отчет Предоставлен АНО "МКК Курской области"
1.4.	Мероприятие (результат) "Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабаскин Г.В.	Бюджету Курской области предоставлена субсидия из федерального бюджета для оказания инфраструктурой поддержки субъектов МСП (Центр «Мой бизнес» различных услуг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги в 2019 году-0 ед., в 2020 году-0 ед., в 2021 году-163,5 тыс. ед., в 2022 году-199,7 тыс. ед., в 2023 году-296,1230 тыс. ед., в 2024 году-334,0240 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП центрами компетенций и федеральными						гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям в размере: - в 2019 году – 0 рублей; - в 2020 году – 0 рублей; - в 2021 году – 6 090 300 рублей; - в 2022 году – 7 502 100 рублей; - в 2023 году – 10 130 200 рублей; - в 2024 году - 10 313 300 рублей. Центром «Мой бизнес» обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО «Корпорация «МСП».

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям. Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек Срок 31.12.2024 г. количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги в 2019 году-0 ед., в 2020 году-0 ед., в 2021 году-1,058 тыс. ед., в 2022 году-1,292 тыс. ед., в 2023 году-1,928 тыс. ед., в 2024 году-2,175 тыс. ед."						
1.4.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	06	Аксёнов М.Н.	Постановление принято. Постановление Администрации Курской области "О внесении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует			изменений в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»
1.4.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2021	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Постановление принято. ПРАВИЛА предоставления субсидий из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области»
1.4.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации
1.4.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	04	Ильинова О.В.	Отчет Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу ", значение: 0.0000			точками отсутствует			предпринимательства Курской области»
1.4.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.01.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации
1.4.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области
1.4.7.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.03.2022	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Постановление принято. Постановление Администрации Курской области "О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»
1.4.8.	Контрольная точка"Заключение СОГЛАШЕНИЯ О	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ильинова О.В.	Соглашение заключено между Автономной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	СОТРУДНИЧЕСТВЕ"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		некоммерческой организацией Центр Мой бизнес Курской области» и Областным казенным учреждением Центром занятости населения города Курска и Курского района
1.4.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет отчет предоставлен
1.4.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Ильинова О.В.	Отчет АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области
1.4.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации
1.4.12.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.03.2023	04	06	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000						
1.4.13.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2023	08	04	Аксёнов М.Н.	Постановление принято. Постановление Правительства Курской области "О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»
1.4.14.	Контрольная точка"Заключение СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ "	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Соглашение заключено между Автономной некоммерческой организацией Центр Мой бизнес Курской области» и Областным казенным учреждением Центром занятости населения города Курска и Курского района
1.4.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	07	Ильинова О.В.	Отчет АНО "Центр "Мой Бизнес" Курской области"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки			контрольными точками отсутствует			
1.4.16.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет предоставлен АНО "Центр "Мой Бизнес" Курской области"
1.4.17.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации
1.4.18.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2024	03	05	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области
1.4.19.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2024	07	03	Аксёнов М.Н.	Постановление Постановление Правительства Курской области "О внесении изменений в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»
1.4.20.	Контрольная точка"Заключение СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ "	-	30.04.2024	08	09	Ильинова О.В.	Соглашение заключено между Автономной некоммерческой организацией Центр Мой бизнес Курской области» и Областным казенным учреждением Центром занятости населения города Курска и Курского района
1.4.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет Предоставлен АНО "Центр "Мой бизнес"Курской области"
1.4.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет Предоставлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.	Мероприятие (результат) "Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и или финансовая поддержка, нарастающим итогом в 2022-4200,000 ед., 2023-9200,000 ед., 2024-9611,000 ед., 2025-9611,000 ед., 2026-9611,00 ед. Срок 31.12.2024 г. Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального	31.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабаскин Г.В.	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателями и или созданными физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий и или субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и или финансовую поддержку в виде гранта составит не менее чем 15,2 тыс. субъектов МСП. Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и или финансовая поддержка, нарастающим итогом в 2021 г.-25						

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ед., 2022-24 ед., 2023-47 ед., 2024-52 ед."						
1.5.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Постановление принято
1.5.2.	Контрольная точка"Проведен конкурс на предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Прочий тип документа Сведения комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области
1.5.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области"
1.5.4.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений)"						
1.5.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Отчет отчеты предоставлены
1.5.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Прочий тип документа Реестр платежных документов
1.5.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Соглашение Соглашение заключено с Минэкономразвития
1.5.8.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Постановление принято. Постановление Правительства Курской области "О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							экономики и внешних связей Курской области»
1.5.9.	Контрольная точка"Проведен конкурс на предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства"	-	01.09.2023	06	07	Аксёнов М.Н.	Прочий тип документа Сведения Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области
1.5.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Соглашение Соглашение заключено
1.5.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Отчет предоставлен
1.5.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Прочий тип документа реестр платежных документов, субсидия освоена в полном объеме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.5.13.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Минэкономразвития
1.5.14.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Постановление принято. Постановление Правительства Курской области "О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»
1.5.15.	Контрольная точка "Проведен конкурс на предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства"	-	01.09.2024	07	08	Аксёнов М.Н.	Прочий тип документа Сведения Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области
1.5.16.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Бабаскин Г.В.	Прочий тип документа реестр платежных документов, субсидия освоена в полном объеме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.5.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "Центр Мой бизнес" Курской области""	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет предоставлен
1.5.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет Предоставлен