
(подпись)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(A2-38) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Курская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество культурно-образовательных программ для школьников	Единица	0	0	0	0	5	5	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Об организации культурно-просветительских программ для школьников" Приказ Комитета по культуре Курской области от 04.12.2019г. №01-03/317, приложен файл.
2		Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)	Единица	0	0	0	0	1	1	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "О присуждении гранта Губернатора Курской области для поддержки проектов, направленных на развитие сельской культуры" Распоряжение Комитета документационного обеспечения Администрации Курской области от 12.08.2019г. №245-рг, приложен файл.
3		Количество проведенных масштабных фестивальных проектов	Единица	0	0	0	0	2	2	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Отчетная информация по проведенным фестивалям" Сводная информация Комитета по культуре Курской области от 20.12.2019г. №6/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
4		Поддержка некоммерческих организаций на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	Единица	0	0	0	0	4	4	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Информационная справка Комитета по культуре Курской области от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл.
5		Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)	Единица	0	0	0	0	76	76	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Информация о количестве зарегистрированных добровольцев в сфере культуры в базе данных "Волонтеры культуры" на 01.12.2019" Информационная справка Министерства культуры РФ от 13.12.2019г. №4509-13-07, приложен файл. Существует риск: Техническая ошибка, Причина риска: Несоответствие показателя ФП региональному, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2019г.
6		Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования	Единица	0	0	0	0	200	200	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Информация на 2019 год" Иное Комитета по культуре Курской области от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл.


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

▨ Прогнозные сведения

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Реализация культурно-просветительских программ для школьников	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Рассчёт в конце года
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Рассчёт в конце года
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	500,00	X	X	X	0,00	0,00	Рассчёт в конце года



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(05) Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку	430,00	425,00	425,00	425,00	425,00	100,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	430,00	425,00	425,00	425,00	425,00	100,00	Рассчёт на конец года
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	430,00	425,00	425,00	425,00	425,00	100,00	Рассчёт на конец года
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Рассчёт на конец года
2.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		(06) Организация и проведение масштабных фестивалей	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Рассчёт в конце года
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Рассчёт в конце года
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3 430,00	425,00	425,00	425,00	425,00	12,39	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			2 930,00	425,00	425,00	425,00	425,00	14,51	
бюджет субъекта Российской Федерации			2 930,00	425,00	425,00	425,00	425,00	14,51	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			500,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Реализация культурно-просветительских программ для школьников	
2		Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку	
3		Реализация ведомственной целевой программы подготовки кадров для отрасли культуры	
4		Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	
5		Оказание поддержки творческим проектам, осуществляемыми некоммерческими организациями в сфере культуры	
6		Организация и проведение масштабных фестивалей	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены







Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Реализация ведомственной целевой программы подготовки кадров для отрасли культуры Значение: 1909, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Полетыкина Ю. Н.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 1200 из 1909.
1.1	РРП		Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	31.12.2019	20.12.2019	Полетыкина Ю. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Комитет по культуре Курской области от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл. За 2019 год осуществлена подготовка (переподготовка) 200 работников сферы культуры.
1.1.1	РРП		осуществлена подготовка (переподготовка) 200 работников сферы культуры	31.12.2019	20.12.2019	Полетыкина Ю. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Комитет по культуре Курской области от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл. За 2019 год осуществлена подготовка (переподготовка) 200 работников сферы культуры.
2			Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации Значение: 757, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Полетыкина Ю. Н.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 757 из 757.
2.1	РРП		Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	20.12.2019	Полетыкина Ю. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Итоговый отчет Комитет по культуре Курской области от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1.1	РРП		Вовлечение в программу "Волонтеры культуры" 70 добровольцев	31.12.2019	20.12.2019	Полетыкина Ю. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о количестве зарегистрированных добровольцев в сфере культуры в базе данных "Волонтеры культуры"" Отчет Комитет по культуре Курской области от 01.12.2019г. №б/н, приложен файл.
3			Реализация культурно-просветительских программ для школьников Значение: 30, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Полетыкина Ю. Н.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 30 из 30. Информация по результату: Выполнено.
3.1	РРП		Получен отчет о деятельности организации	31.12.2019	20.12.2019	Полетыкина Ю. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об организации культурно-просветительских программ для школьников" Приказ Комитета по культуре Курской области от 04.12.2019г. №01/03-317, приложен файл.
3.1.1	РРП		Организовано 5 культурно-образовательных программ для школьников	30.12.2019	20.12.2019	Полетыкина Ю. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об организации культурно-просветительских программ для школьников" Приказ Комитета по культуре Курской области от 04.12.2019г. №01-03/317, приложен файл.
4			Оказание поддержки творческим проектам, осуществляемыми некоммерческими организациями в сфере культуры Значение: 24, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Полетыкина Ю. Н.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 24 из 24.
4.1	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	20.12.2019	Полетыкина Ю. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация по оказанию поддержки творческим проектам, осуществляемыми некоммерческими организациями в сфере культуры" Информационная справка комитет по культуре Курской области от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.1.1	РРП		Оказание поддержки 4 творческим проектам	31.12.2019	20.12.2019	Полетыкина Ю. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация по оказанию поддержки творческим проектам, осуществляемыми некоммерческими организациями в сфере культуры" Информационная справка Комитетом по культуре от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.
5			<i>Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку Значение: 12, на дату 31.12.2024</i>	31.12.2024	31.12.2024	Полетыкина Ю. Н.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 12 из 12.
5.1	РРП		Получен отчет о деятельности организации	31.12.2019	10.12.2019	Полетыкина Ю. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О присуждении гранта Губернатора Курской области для поддержки проектов, направленных на развитие сельской культуры" Распоряжение Администрации Курской области от 12.08.2019г. №245-рг, приложен файл.
5.1.1	РРП		предоставлен грант	31.12.2019	10.12.2019	Полетыкина Ю. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О присуждении гранта Губернатора Курской области для поддержки проектов, направленных на развитие сельской культуры" Распоряжение Администрации Курской области от 12.08.2019г. №б/н, приложен файл.
6			<i>Организация и проведение масштабных фестивалей Значение: 7, на дату 31.12.2024</i>	31.12.2024	20.12.2019	Полетыкина Ю. Н.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 7 из 7.
6.1	РРП		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	31.05.2019	31.05.2019	Полетыкина Ю. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация по проведению областного эстрадного конкурса имени заслуженного работника культуры России Владислава Кутыкина "Созвездие молодых"" Отчет Комитет по культуре Курской области от 30.05.2019г. №326, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.1.1	РРП		Организован и проведен фестиваль-конкурс "Созвездие молодых"	31.05.2019	31.05.2019	Полетыкина Ю. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация по проведению областного конкурса имени заслуженного работника культуры России Владислава Кутыкина "Сщзвездие молодых"" Отчет Комитет по культуре Курской области от 30.05.2019г. №326, приложен файл.
6.2	РРП		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	31.12.2019	01.12.2019	Полетыкина Ю. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчёт о проведении XXIV фестиваля "Джазовая провинция"" Отчет Комитет по культуре Курской области от 01.12.2019г. №61, приложен файл.
6.2.1	РРП		Организован и проведен Международный фестиваль "Джазовая провинция"	01.12.2019	01.12.2019	Полетыкина Ю. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчёт о проведении XXIV фестиваля "Джазовая провинция"" Отчет Комитет по культуре Курской области от 01.12.2019г. №61, приложен файл.
6.3	РРП		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	31.12.2019	20.12.2019	Полетыкина Ю. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""XX Музыкальный фестиваль им. Георгия Свиридова"" Иное Комитета по культуре Курской области от 20.12.2019г. № б/н, приложен файл.
6.3.1	РРП		Организован и проведен XX Музыкальный фестиваль имени Г.В. Свиридова	30.12.2019	20.12.2019	Полетыкина Ю. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Программа "XX Музыкальный фестиваль им. Георгия Свиридова"" Иное Комитетом по культуре Курской области от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(А2-38) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Курская область)"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

График достижения показателя




Рис. 1. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

График достижения показателя




Рис. 3. Количество проведённых масштабных фестивальных проектов

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Количество проведённых масштабных фестивальных проектов

График достижения показателя




Рис. 5. Поддержка некоммерческих организаций на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел

Диаграмма достижения показателя




Рис. 6. Поддержка некоммерческих организаций на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел

График достижения показателя




Рис. 7. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

Диаграмма достижения показателя




Рис. 8. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

График достижения показателя




Рис. 9. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования

Диаграмма достижения показателя




Рис. 10. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования

График достижения показателя




Рис. 11. Количество культурно-образовательных программ для школьников

Диаграмма достижения показателя




Рис. 12. Количество культурно-образовательных программ для школьников