

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Развитие инфраструктуры в сфере культуры»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Афонин Александр Викторович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00ec53c8735ba4db2213789ed392f65d79
Владелец: Афонин Александр Викторович
Действителен: с 29.11.2024 по 22.02.2026
Дата подписания: 25.12.2024

Дата утверждения паспорта: 25.12.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта			Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 - 31.12.2026)	Этап II (01.01.2027 - 31.12.2030)
Куратор регионального проекта	Дедов Алексей Владимирович		временно исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Курской области - Председателя Правительства Курской области		
Руководитель регионального проекта	Афонин Александр Викторович		Временно исполняющий обязанности министра строительства Курской области		
Администратор регионального проекта	Дубашевский Анатолий Викторович		Заместитель министра строительства Курской области - начальник управления информационной безопасности и цифровой трансформации		
Целевые группы	Граждане Российской Федерации				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие культуры в Курской области		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Создание условий для укрепления материально-технической базы объектов культуры»											
1.1.	Ввод в эксплуатацию объектов культуры	РП	Штука	0	2022	0	0	1	0	0	0	0

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Создание условий для укрепления материально-технической базы объектов культуры»														
1.1.	Ввод в эксплуатацию объектов культуры	РП	Штука	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Создание условий для укрепления материально-технической базы объектов культуры														
1.1.	Ввод в эксплуатацию объектов культуры	X	Штука	0	2022	0	0	1	0	0	0	0	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Региональный	Ввод в эксплуатацию объектов культуры
1.1.1.	Количество построенных (реконструированных, модернизированных) объектов инфраструктуры	X	шт			-	-	1	-	-	-	-			
1.1.2.	Построены (реконструированы) объекты культуры														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

