

Руководитель
регионального проекта —
Аксёнов Михаил Николаевич

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

"(46) Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 4, из них: - 2 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 12, из них: - 12 достигнутых контрольных точек.	4673.57 тыс. руб., 100.00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

По итогам 2023 года показатель и результаты исполнены в полном объеме

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки								
1.1.		Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом, возрастающий	ФП	Тысяча человек	0	8.45	40	НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД АДМИНИСТРИРОВАНИЕ	8.45	Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Информация ФНС России" Иное ФНС России от 28.12.2023г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки														
1.1	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом														
	План	ФП	Тысяча человек	8,4500	8,4500	8,4500	8,4500	8,4500	8,4500	8,4500	8,4500	8,4500	8,4500	8,4500	8,4500
	Факт/прогноз			27,9860	28,9360	29,6070	31,0590	31,7850	32,9350	34,0260	35,2340	36,3400	37,6790	38,9910	40,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки														
1.1		Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями объем выданных микрозаймов, ежегодно 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 275,5000 млн. рублей, 2022 г. - 309,8000 млн. рублей, 2023 г. - 500,200 млн. рублей, 2024 г. - 500,200 млн. рублей. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Государственными	Миллион рублей	0	2.5	2.6	2.6			31.12.2023	31.12.2023	Аксёнов Михаил Николаевич - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта	Выполнено.Риск неисполнения отсутствует Предоставлена информация : 2.6 из 2.5. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта" Отчет АНО "Микрокредитная компания Курской области" от 25.12.2023г. №220, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года. Срок до 31.12.2024 г. Объем выданных микрозаймов, предоставленных самозанятым гражданам ежегодно 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 6,4 млн. рублей, 2022 г. - 1,4 млн. рублей, 2023 г. - 2,5 млн. рублей, 2024 г. - 2,5 млн. рублей Значение: 2,5000 Дата: 31.12.2023													
1.1. 1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.12.2023	31.12.2023	Татаренкова Вера Евгеньевна - Директор	ГИИС «Электронн ый бюджет»	Письмо Информацио нное письмо	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Письмо АНО "Микрокредитная



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															компания Курской области" от 25.12.2023г. №219, приложен файл .
1.1.2		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2023	18.12.2023	Татаренкова Вера Евгеньевна - Директор	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении результатов региональных проектов по состоянию на 20 декабря 2023 года	Выполнено. КТ исполнена Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов региональных проектов по состоянию на 20 декабря 2023 года" Отчет АНО "Микрокредитная компания Курской области" от 18.12.2023г. №214, приложен файл .
1.1.3		Разработан информационный модуль для самозанятых граждан								30.04.2023	04.05.2023	Татаренкова Вера Евгеньевна - Директор	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.05.2023	Выполнено. Просрочка 4 дней. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.05.2023" Отчет Ассоциации МКК ЦПП Курской области от 02.05.2023г. №66,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
1.1.4		Мониторинг получателей финансовой поддержки								31.12.2023	31.12.2023	Татаренкова Вера Евгеньевна - Директор	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо Информационное письмо	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Письмо АНО "Микрокредитная компания Курской области" от 25.12.2023г. №219, приложен файл .
1.1.5		Мониторинг платежей								31.12.2023	31.12.2023	Татаренкова Вера Евгеньевна - Директор	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо Информационное письмо	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Письмо АНО "Микрокредитная компания Курской области" от 25.12.2023г. №219, приложен файл .
1.2		Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Самозанятым гражданам обеспечено	Миллион рублей	0	2.5	0	2.5			31.12.2024	31.12.2024	Аксёнов Михаил Николаевич - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.Результат будет достигнут по итогам 2024 года Предоставлена информация : 0 из 2.5.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями объем выданных микрозаймов, ежегодно 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 275,5000 млн. рублей, 2022 г. - 309,8000 млн. рублей, 2023 г. - 500,200 млн. рублей, 2024 г. - 500,200 млн. рублей. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года. Срок до 31.12.2024 г.													

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		Объем выданных микрозаймов, предоставленных самозанятым гражданам ежегодно 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 6,4 млн. рублей, 2022 г. - 1,4 млн. рублей, 2023 г. - 2,5 млн. рублей, 2024 г. - 2,5 млн. рублей Значение: 2,5000 Дата: 31.12.2024													
1.2. 1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								29.12.2023	29.12.2023	Аксёнов Михаил Николаевич - Министр	ГИИС «Электронн ый бюджет»	Соглашение Дополнитель ное соглашение к Соглашению о предоставле нии субсидии из федеральног о бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государстве нную	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поддержку малого и среднего предприним ательства, а также физических лиц, применяющи х специальный налоговый режим «Налог на профессиона льный доход», в субъекте Российской Федерации от 25.12.2020 № 139-09- 2021-231	специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации от 25.12.2020 № 139-09- 2021-231" Соглашение Министерство экономического развития Российской Федерации от 22.12.2023г. №139-09- 2021-231/4, приложен файл .
1.3		Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-	Тысяча человек	0	0.198	0.795	0.795			31.12.2023	31.12.2023	Аксёнов Михаил Николаевич - Министр	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Отчет о достижении значений результатов предоставле ния	Выполнено.Результат выполнен Предоставлена информация : 0.795 из 0.198. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития центрами компетенций в оффлайн и онлайн форматах количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 15,6 тыс. человек, 2022 г. - 27,4 тыс. человек, 2023 г. - 48,1530 тыс. человек, 2024 г. - 56,3680 тыс. человек. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-												субсидии	предоставления субсидии" Отчет АНО "Центр "Мой Бизнес" Курской области" от 09.01.2024г. №5, приложен файл .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам центрами компетенций в оффлайн и онлайн форматах. Срок до 31.12.2024 г. Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 0,064 тыс. человек, 2022 г. - 0,112 тыс. человек, 2023 г. - 0,198 тыс. человек, 2024 г. - 0,232 тыс. человек. Значение: 0,1980 Дата: 31.12.2023													
1.3.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)								31.03.2023	31.03.2023	Аксёнов Михаил Николаевич - Министр	ГИИС «Электронный бюджет»	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. КТ исполнено Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2023г. №40-2023-000761, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.3. 2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2023	31.12.2023	Ильинова Ольга Владимиров на - Директор	ГИИС «Электронн ый бюджет»	Отчет о достижении значений показателей результативн ости регионально го проекта	Выполнено. КТ исполнена Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта" Отчет АНО "Центр "Мой Бизнес" Курской области" от 26.12.2023г. №637, приложен файл .
1.3. 3		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.03.2023	31.03.2023	Аксёнов Михаил Николаевич - Министр	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Постановлен ие О внесении изменений в государстве нную программу Курской области "Развитие экономики и внешних связей"	Выполнено. КТ исполнено Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в государственную программу Курской области "Развитие экономики и внешних связей"" Постановление Правительства Курской области от 28.02.2023г. №240-пп, приложен файл .
1.3. 4		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	31.12.2023	Аксёнов Михаил Николаевич	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Отчет о достижении	Выполнено. КТ исполнена Подтверждающие

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												- Министр		значений показателей результативности регионально го проекта	документы: 1. "Отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта" Отчет АНО "Центр "Мой Бизнес" Курской области" от 26.12.2023г. №637, приложен файл .
1.3.5		Разработан отдельный (специализированный) обучающий модуль для самозанятых граждан								30.04.2023	26.04.2023	Ильинова Ольга Владимировна - Директор	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Письмо	Выполнено. Контрольная точка исполнена Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Иное Ассоциации микрокредитной компании "Центр поддержки предпринимательства Курской области" от 26.04.2023г. №58, приложен файл .
1.4		Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-	Тысяча человек	0	0.232	0	0			31.12.2024	31.12.2024	Аксёнов Михаил Николаевич - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.Результат будет достигнут по итогам 2024 года Предоставлена информация : 0 из 0.232.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития центрами компетенций в оффлайн и онлайн форматах количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 15,6 тыс. человек, 2022 г. - 27,4 тыс. человек, 2023 г. - 48,1530 тыс. человек, 2024 г. - 56,3680 тыс. человек. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-													

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам центрами компетенций в оффлайн и онлайн форматах. Срок до 31.12.2024 г. Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 0,064 тыс. человек, 2022 г. - 0,112 тыс. человек, 2023 г. - 0,198 тыс. человек, 2024 г. - 0,232 тыс. человек. Значение: 0,2320 Дата: 31.12.2024													
1.4. 1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								29.12.2023	29.12.2023	Аксёнов Михаил Николаевич - Министр	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Соглашение Дополнитель ное соглашение к Соглашению о предоставле нии субсидии из федеральног о бюджета	Выполнено. КТ выполнена Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														бюджету субъекта Российской Федерации на государстве нную поддержку малого и среднего предприним ательства, а также физических лиц, применяющи х специальный налоговый режим «Налог на профессиона льный доход», в субъекте Российской Федерации от 25.12.2020 № 139-09- 2021-231	на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации от 25.12.2020 № 139-09- 2021-231" Соглашение Министерство экономического развития Российской Федерации от 22.12.2023г. №139-09- 2021-231/4, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки							
1.1		(20) Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития центрами компетенций в оффлайн и онлайн форматах количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 15,6 тыс. человек, 2022 г. - 27,4 тыс. человек, 2023 г. - 48,1530 тыс. человек, 2024 г. - 56,3680 тыс. человек. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		федерального проекта Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно- консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам центрами компетенций в оффлайн и онлайн форматах. Срок до 31.12.2024 г. Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 0,064 тыс. человек, 2022 г. - 0,112 тыс. человек, 2023 г. - 0,198 тыс. человек, 2024 г. - 0,232 тыс. человек., код направления расходов:55270							
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	100,00	
1.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	100,00	
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]