

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 13.12.2018. № 8)
(в редакции запроса на изменение от 24.12.2024 № I2-46-2024/004)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Поддержка самозанятых	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Стародубцев С.И.	временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Бабаскин Г.В.	Исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и предпринимательства Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Ветров А.В.	Временно исполняющий обязанности заместителя министра промышленности, торговли и предпринимательства Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки													
1.1.	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом	НП	Тысяча человек	0,0000	2019	9,0990		-	-	-	-			Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки														
1.1.	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом	Тысяча человек	9,0978	9,0979	9,0980	9,0981	9,0982	9,0983	9,0984	9,0985	9,0986	9,0988	9,0989	9,0990	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки													
1.1	Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями объем выданных микрозаймов, ежегодно 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 275,5000 млн. рублей, 2022 г. - 309,8000 млн. рублей, 2023 г. - 500,200 млн. рублей, 2024 г. - 500,200 млн.	-	Миллион рублей	0,0000	2019	1,3000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	рублей. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России. Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных													

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек Срок до 31.12.2024 г. Объем выданных микрозаймов, предоставленных самозанятым гражданам ежегодно 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 6,4 млн. рублей, 2022 г. - 1,4 млн. рублей, 2023 г. - 2,5 млн. рублей, 2024 г. - 1,3 млн. рублей													
На территории Курской области микрофинансовой организацией обеспечено предоставление финансовых ресурсов (микрозаймов) для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России. К 2024 г. объем выданных микрозаймов составить 11,6 млн. рублей.														
1.2	Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Самозанятым гражданам обеспечено предоставление	-	Тысяча человек	0,0000	2019	0,2320	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития центрами компетенций в оффлайн и онлайн форматах количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 15,6 тыс. человек, 2022 г. - 27,4 тыс. человек, 2023 г. - 48,1530 тыс. человек, 2024 г. - 56,3680 тыс. человек. Характеристика													

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам центрами компетенций в оффлайн и онлайн форматах. Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных													

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек Срок до 31.12.2024 г. Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 0,064 тыс. человек, 2022 г. - 0,112 тыс. человек, 2023 г. - 0,198 тыс. человек, 2024 г. - 0,232 тыс. человек.													
На территории Курской области инфраструктурой поддержки субъектов МСП совместно с федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам в оффлайн и онлайн форматах. К 2024 г. количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения составит 0,606 тыс. человек.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки								
1.1	Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития центрами компетенций в оффлайн и онлайн форматах количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 15,6 тыс. человек, 2022 г. - 27,4 тыс. человек, 2023 г. - 48,1530 тыс. человек, 2024 г. - 56,3680 тыс. человек. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными	4 673,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673,57

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам центрами компетенций в оффлайн и онлайн форматах. Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек Срок до 31.12.2024 г. Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 0,064 тыс. человек, 2022 г. - 0,112 тыс. человек, 2023 г. - 0,198 тыс. человек, 2024 г. - 0,232 тыс. человек.								
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	4 673,57	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.	бюджет субъекта	4 673,57	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	бюджеты государственных	0,00	-	-	-	-	-	-	

1.1.	Мероприятие (результат) "Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития центрами компетенций в оффлайн и онлайн форматах количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 15,6 тыс. человек, 2022 г. - 27,4 тыс. человек, 2023 г. - 48,1530 тыс. человек, 2024 г. - 56,3680 тыс. человек. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам центрами компетенций в оффлайн и	0,00	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57
------	---	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс.
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

онлайн форматах. Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек Срок до 31.12.2024 г. Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 0,064 тыс. человек, 2022 г. - 0,112 тыс. человек, 2023 г. - 0,198 тыс. человек, 2024 г. - 0,232 тыс. человек."													
ИТОГО:	0,00	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57

7. Дополнительная информация

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в целях улучшения условий ведения предпринимательской деятельности. Основными задачами в рамках регионального проекта являются:

разработка и принятие переходных налоговых режимов в целях стимулирования роста субъектов МСП и перехода микропредприятий в малые и малых в средние;

обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу;

продление моратория на проведения плановых проверок в отношении категорий субъектов малого предпринимательства.

В целях достижения целей национального проекта федеральным проектом предусмотрены результаты по развитию малого и среднего предпринимательства в туристической отрасли.

В целях стимулирования граждан к регистрации в качестве налогоплательщиков специального налогового режима предлагается обеспечить их доступ к мерам поддержки субъектов МСП, к льготным кредитам, исключить для них налоговую отчетность и предоставить возможность упрощенной регистрации. Возможность воспользоваться кредитной и гарантийной поддержкой станет дополнительным стимулом для вовлечения самозанятых граждан в легальную предпринимательскую деятельность, что в свою очередь будет способствовать увеличению численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

Региональный проект также содержит комплекс мер, направленный на популяризацию нового налогового режима для самозанятых граждан.

Выявление и устранению барьеров нормативного характера планируется осуществлять в рамках механизма «Трансформация делового климата» при активном участии бизнес-сообщества.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка самозанятых

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки						
1.1.	Мероприятие (результат) "Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями объем выданных микрозаймов, ежегодно 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 275,5000 млн. рублей, 2022 г. - 309,8000 млн. рублей, 2023 г. - 500,200 млн. рублей, 2024 г. - 500,200 млн. рублей. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Государственными	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабаскин Г.В.	На территории Курской области микрофинансовой организацией обеспечен о предоставление финансовых ресурсов (микрозаймов) для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России. К 2024 г. объем выданных микрозаймов составить 11,6 млн. рублей.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России. Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек Срок до 31.12.2024 г. Объем выданных микрозаймов, предоставленных самозанятым гражданам ежегодно 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 6,4 млн. рублей, 2022 г. - 1,4 млн. рублей, 2023 г. - 2,5 млн. рублей, 2024 г. - 1,3 млн. рублей"						
1.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	02	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует			Федерации
1.1.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Актуализация микрофинансовой организацией, действующей на базе Ассоциации МКК "ЦПП Курской области", порядков предоставления займов
1.1.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.01.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации
1.1.4.	Контрольная точка"Разработан информационный модуль для самозанятых граждан", значение: 0.0000	-	30.04.2022	01	05	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК "ЦПП Курской области"
1.1.5.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Актуализация микрофинансовой организацией, действующей на базе Ассоциации МКК "ЦПП Курской области",

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							порядков предоставления займов
1.1.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Отчет Отчет Ассоциации МКК "ЦПП Курской области"
1.1.7.	Контрольная точка "Мониторинг получателей финансовой поддержки", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК "ЦПП Курской области"
1.1.8.	Контрольная точка "Мониторинг платежей", значение: 0.0000	-	20.12.2022	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК "ЦПП Курской области"
1.1.9.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации
1.1.10.	Контрольная точка "Разработан информационный модуль для	-	30.04.2023	01	05	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	самозанятых граждан", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки						письмо АНО "МКК Курской области"
1.1.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Отчет АНО "МКК Курской области" предоставлен на основе реестра получателей поддержки
1.1.12.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации
1.1.13.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Актуализация микрофинансовой организацией, действующей на базе АНО "МКК Курской области", порядков предоставления займов
1.1.14.	Контрольная точка "Мониторинг получателей финансовой поддержки", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО "МКК Курской области"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.15.	Контрольная точка "Мониторинг платежей", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО "МКК Курской области"
1.1.16.	Контрольная точка "Разработан информационный модуль для самозанятых граждан", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	30.04.2024	01	05	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО "МКК Курской области"
1.1.17.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Отчет АНО "МКК Курской области" предоставлен на основе реестра получателей поддержки
1.1.18.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Актуализация микрофинансовой организацией, действующей на базе АНО "МКК Курской области", порядков предоставления займов
1.1.19.	Контрольная точка "Мониторинг получателей финансовой поддержки", значение: 0.0000,	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	06	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО "МКК

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Микрограмм в сутки			контрольными точками отсутствует			Курской области"
1.1.20.	Контрольная точка "Мониторинг платежей", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	31.12.2024	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО "МКК Курской области"
1.2.	Мероприятие (результат) "Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития центрами компетенций в оффлайн и онлайн форматах количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 15,6 тыс.	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабаскин Г.В.	На территории Курской области инфраструктурой поддержки субъектов МСП совместно с федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам в оффлайн и онлайн форматах. К 2024 г. количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения составит 0,606 тыс. человек.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	человек, 2022 г. - 27,4 тыс. человек, 2023 г. - 48,1530 тыс. человек, 2024 г. - 56,3680 тыс. человек. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно- консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам центрами компетенций в оффлайн и онлайн форматах. Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек Срок до 31.12.2024 г. Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0						

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	млн. рублей, 2021 г. - 0,064 тыс. человек, 2022 г. - 0,112 тыс. человек, 2023 г. - 0,198 тыс. человек, 2024 г. - 0,232 тыс. человек."						
1.2.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации
1.2.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Ассоциацией микрокредитной компанией «Центр поддержки предпринимательства Курской области»
1.2.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2021	06	10	Аксёнов М.Н.	Постановление принято. Постановление Администрации Курской области "О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4.	Контрольная точка "Разработан отдельный (специализированный) обучающий модуль для самозанятых граждан"	-	30.04.2021	08	09	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Ассоциацией МКК «ЦПП Курской области» разработан обучающий (модуль) план по оказанию образовательных услуг самозанятым гражданам
1.2.5.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области»
1.2.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Отчет реестр платежных документов, субсидия освоена в полном объеме
1.2.7.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.01.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации
1.2.8.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с АНО "Центр "Мой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		бизнес"
1.2.9.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.03.2022	10	09	Аксёнов М.Н.	Постановление принято. Постановление Администрации Курской области "О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»
1.2.10.	Контрольная точка"Разработан отдельный (специализированный) обучающий модуль для самозанятых граждан", значение: 0.0000	-	30.04.2022	07	08	Ильинова О.В.	Прочий тип документа АНО «Центр "Мой бизнес" Курской области» разработан обучающий (модуль) план по оказанию образовательных услуг самозанятым гражданам
1.2.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр "Мой бизнес" Курской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу ", значение: 0.0000			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Прочий тип документа реестр платежных документов, субсидия освоена в полном объеме
1.2.13.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации
1.2.14.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с АНО "Центр "Мой бизнес"
1.2.15.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Аксёнов М.Н.	Постановление принято. Постановление Правительства Курской области "О внесении изменений в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»
1.2.16.	Контрольная точка "Разработан отдельный (специализированный) обучающий модуль для самозанятых граждан", значение: 0.0000	-	30.04.2023	07	08	Ильинова О.В.	Прочий тип документа АНО «Центр "Мой бизнес" Курской области» разработан обучающий (модуль) план по оказанию образовательных услуг самозанятым гражданам
1.2.17.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации
1.2.18.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр "Мой бизнес" Курской области»
1.2.19.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Аксёнов М.Н.	Прочий тип документа реестр платежей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		документов, субсидия освоена в полном объеме
1.2.20.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с АНО "Центр "Мой бизнес"
1.2.21.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Постановление принято. Постановление Правительства Курской области "О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»
1.2.22.	Контрольная точка"Разработан отдельный (специализированный) обучающий модуль для самозанятых граждан", значение: 0.0000	-	30.04.2024	07	08	Ильинова О.В.	Прочий тип документа АНО «Центр "Мой бизнес" Курской области» разработан обучающий (модуль) план по оказанию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образовательных услуг самозанятым гражданам
1.2.23.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабаскин Г.В.	Прочий тип документа реестр платежных документов, субсидия освоена в полном объеме
1.2.24.	Контрольная точка "Предоставлен годовой отчет"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет Отчет предоставлен

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Поддержка самозанятых

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом", Влияние на достижение (процентов)	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом", Влияние на достижение (процентов)	

1	Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития центрами компетенций в оффлайн и онлайн форматах количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 15,6 тыс. человек, 2022 г. - 27,4 тыс. человек, 2023 г. - 48,1530 тыс. человек, 2024 г. - 56,3680 тыс. человек. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам центрами компетенций в оффлайн и онлайн форматах. Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек Срок до 31.12.2024 г. Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы	100.00	100.00
---	--	--------	--------

	обучения 2019 г. - 0 млн. рублей,		
--	-----------------------------------	--	--

5

	2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 0,064 тыс.		
№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом", Влияние на достижение (процентов)	
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00	100.00