
(подпись)

15.01.2020

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(I4-38) Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП	Единица	130	130	130	130	130	130	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении показателя (индикатора) результативности реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» по состоянию на 19.12.2019" Отчет Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» от 19.12.2019г. №849, приложен файл.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклоненийСведения не
представленыПрогнозные
сведения

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Докапитализирована Микрофинансовая организация Курской области в размере: в 2019 году - 0 млн. руб. в 2020 году - 53,1967 млн. руб. в 2021 году - 10,2533 млн. руб. в 2022 году - 83,4622 млн. руб. в 2023 году - 76,9000 млн. руб. в 2024 году - 12,1511 млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(03) Докапитализирована Региональная гарантийная организация в размере: в 2019 году - 21,8889 млн. руб. в 2020 году - 9,1758 млн. руб. в 2021 году - 10,4157 млн. руб. в 2022 году - 30,3058 млн. руб. в 2023 году - 48,5686 млн. руб. в 2024 году - 15,6303 млн. руб.	42 335,61	42 335,61	42 335,61	42 335,61	42 335,61	100,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	42 335,61	42 335,61	42 335,61	42 335,61	42 335,61	100,00	денежные средства предусмотренные паспортом РП перечислены в полном объеме. Кассовое исполнение по данным комитета финансов Курской области кассовое исполнение составляет 100%. В связи с технической ошибкой данные подтягиваются не в полном объеме



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	42 335,61	42 335,61	42 335,61	42 335,61	42 335,61	100,00	денежные средства предусмотренные паспортом РП перечислены в полном объеме. Кассовое исполнение по данным комитета финансов Курской области кассовое исполнение составляет 100%. В связи с технической ошибкой данные подтягиваются не в полном объеме
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			42 335,61	42 335,61	42 335,61	42 335,61	42 335,61	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			42 335,61	42 335,61	42 335,61	42 335,61	42 335,61	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			42 335,61	42 335,61	42 335,61	42 335,61	42 335,61	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Докапитализирована Микрофинансовая организация Курской области в размере: в 2019 году - 0 млн. руб. в 2020 году - 53,1967 млн. руб. в 2021 году - 10,2533 млн. руб. в 2022 году - 83,4622 млн. руб. в 2023 году - 76,9000 млн. руб. в 2024 году - 12,1511 млн. руб.	
2		Докапитализирована Региональная гарантийная организация в размере: в 2019 году - 21,8889 млн. руб. в 2020 году - 9,1758 млн. руб. в 2021 году - 10,4157 млн. руб. в 2022 году - 30,3058 млн. руб. в 2023 году - 48,5686 млн. руб. в 2024 году - 15,6303 млн. руб.	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Докапитализирована Региональная гарантийная организация в размере: в 2019 году - 21,8889 млн. руб. в 2020 году - 9,1758 млн. руб. в 2021 году - 10,4157 млн. руб. в 2022 году - 30,3058 млн. руб. в 2023 году - 48,5686 млн. руб. в 2024 году - 15,6303 млн. руб. Значение: 470031, на дату 20.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	Аксёнов М. Н.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении показателя (индикатора) результативности реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» по состоянию на 19.12.2019" Отчет Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» от 19.12.2019г. №849, приложен файл. Информация по результату: В работе.
1.1	РРП		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	20.12.2019	13.02.2019	Аксёнов М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации" Соглашение Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.02.2019г. №139-09-2019-111, приложен файл.
1.1.1	РРП		Привлечена субсидия из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие РГО, осуществляющей деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга	01.12.2019	13.02.2019	Аксёнов М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации" Соглашение Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.02.2019г. №139-09-2019-111, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений






Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.2	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	20.12.2019	24.05.2019	Аксёнов М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением - Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области»" Соглашение комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 24.05.2019г. № 1, приложен файл.
1.2.1	РРП		В Курской области осуществляет свою деятельность РГО, в рамках НГС с учетом присвоенного ранга	01.12.2019	24.05.2019	Аксёнов М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением - Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области»" Соглашение комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 24.05.2019г. № 1, приложен файл.
1.3	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2019	20.12.2019	Ильинова О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении показателя (индикатора) результативности реализации государственной программы Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области" по состоянию на 19.11.2019" Отчет Ассоциации МКК "ЦПП Курской области" от 19.12.2019г. №849, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.3.1	РРП		Субъекты малого и среднего предпринимательства воспользовались услугами гарантийной организации Курской области	20.12.2019	20.12.2019	Ильинова О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении показателя (индикатора) результативности реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» по состоянию на 19.12.2019" Отчет Ассоциации МКК "ЦПП Курской области" от 19.12.2019г. №849, приложен файл.
2			<i>Докапитализирована Региональная гарантийная организация в размере: в 2019 году - 21,8889 млн. руб. в 2020 году - 9,1758 млн. руб. в 2021 году - 10,4157 млн. руб. в 2022 году - 30,3058 млн. руб. в 2023 году - 48,5686 млн. руб. в 2024 году - 15,6303 млн. руб. Значение: 550000, на дату 20.12.2020</i>	20.12.2020	20.12.2020	Аксёнов М. Н.	Информация по значению результата: В работе. Информация по результату: В работе.
2.1	РРП		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.02.2020	25.12.2019	Аксёнов М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 13.02.2019 № 139-09-2019-111" Соглашение АДМИНИСТРАЦИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.12.2019г. №139-09-2019-111/3, приложен файл.
2.1.1	РРП		Привлечена субсидия из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие РГО, осуществляющей деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга	15.02.2020	25.12.2019	Аксёнов М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 13.02.2019 № 139-09-2019-111 " Соглашение АДМИНИСТРАЦИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.12.2019г. №139-09-2019-111/3, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3			Докапитализирована Микрофинансовая организация Курской области в размере: в 2019 году - 0 млн. руб. в 2020 году - 53,1967 млн. руб. в 2021 году - 10,2533 млн. руб. в 2022 году - 83,4622 млн. руб. в 2023 году - 76,9000 млн. руб. в 2024 году - 12,1511 млн. руб. Значение: 0, на дату 20.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	Аксёнов М. Н.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении показателя (индикатора) результативности реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» по состоянию на 19.12.2019" Отчет Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» от 19.12.2019г. №849, приложен файл. Информация по результату: В работе.
3.1	РРП		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	20.12.2019	13.02.2019	Аксёнов М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации" Соглашение Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.02.2019г. №139-09-2019-111, приложен файл.
3.1.1	РРП		Привлечена субсидия из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие государственной МФО	20.12.2019	13.02.2019	Аксёнов М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации" Соглашение Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.02.2019г. №139-09-2019-111, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.2	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение	20.12.2019	13.02.2019	Аксёнов М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации" Соглашение Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.02.2019г. №139-09-2019-111, приложен файл.
3.2.1	РРП		В Курской области осуществляет свою деятельность МФО	20.12.2019	13.02.2019	Аксёнов М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации" Соглашение Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.02.2019г. №139-09-2019-111, приложен файл.
3.3	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2019	20.12.2019	Ильинова О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении показателя (индикатора) результативности реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» по состоянию на 19.12.2019" Отчет Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» от 19.12.2019г. №849, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.3.1	РРП		Субъекты малого и среднего предпринимательства воспользовались услугами микрофинансовой организации Курской области	20.12.2019	20.12.2019	Ильинова О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении показателя (индикатора) результативности реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» по состоянию на 19.12.2019" Отчет Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» от 19.12.2019г. №849, приложен файл.
4			<i>Докапитализирована Микрофинансовая организация Курской области в размере: в 2019 году - 0 млн. руб. в 2020 году - 53,1967 млн. руб. в 2021 году - 10,2533 млн. руб. в 2022 году - 83,4622 млн. руб. в 2023 году - 76,9000 млн. руб. в 2024 году - 12,1511 млн. руб. Значение: 53.1967, на дату 20.12.2020</i>	20.12.2020	20.12.2020	Аксёнов М. Н.	Информация по значению результата: В работе. Информация по результату: В работе.
4.1	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.02.2020	25.12.2019	Аксёнов М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 13.02.2019 № 139-09-2019-111" Соглашение АДМИНИСТРАЦИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.12.2019г. №139-09-2019-111/3, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.1.1	РРП		Привлечена субсидия из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие государственной МФО	15.02.2020	25.12.2019	Аксёнов М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 13.02.2019 № 139-09-2019-111 " Соглашение АДМИНИСТРАЦИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.12.2019г. №139-09-2019-111/3, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(I4-38) Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

График достижения показателя




Рис. 1. Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП