

Руководитель
регионального проекта —
Аксёнов Михаил Николаевич

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (11-38) Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами "

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>2 504,9000</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>

Показатель и результаты регионального проекта исполнены по итогам 2021 г.

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки									
1.1.		Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом, возрастающий	ФП	Тысяча человек	0	5.852	14.349	ГИИС "Электронный бюджет"	14.349	Подтверждающие документы: 1. "НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД АДМИНИСТРИРОВАНИЕ" Иное ФНС России от 01.01.2022г. №б/н, приложен файл, указана ссылка. Показатель исполнен в полном объеме



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки														
1.1	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом														
	План	ФП	Тысяча человек	4,9220	4,9220	4,9220	4,9220	4,9220	4,9220	4,9220	4,9220	4,9220	4,9220	5,8520	5,8520
	Факт/прогноз			4,9920	4,9922	4,9920	6,9600	7,4480	8,1630	9,0820	9,9450	10,9620	12,3530	13,3060	14,3490

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки														
1.1		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) 2019 г. - 0 млн. рублей; 2020 г. - 0 млн. рублей; 2021 г. - 500 млн. рублей; 2022 г. - 500 млн. рублей; 2023 г. - 500 млн. рублей; 2024 г. - 500 млн. рублей. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для	Миллион рублей	0	4.6	7.35	7.35			20.12.2021	20.12.2021	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 20.12.2021 года	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 20.12.2021 года" Отчет Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» от 20.12.2021г. №2, приложен файл. не завершен отчетный период риск неисполнения отсутствует Предоставлена информация : 7.35 из 4.6.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года Срок до 20.12.2024 г. Объем выданных микрозаймов, предоставленных самозанятым гражданам (ежегодно) 2019 г. - 0 млн. рублей; 2020 г. - 0 млн. рублей; 2021 г. - 4,6 млн. рублей; 2022 г. - 4,6 млн. рублей; 2023 г. - 4,6 млн. рублей; 2024 г. - 4,6 млн. рублей. Значение: 4,6000 Дата: 20.12.2021													
1.1.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								20.12.2021	20.12.2021	Ильинова Ольга Владимировна - Директор	ГИИС «Электронный бюджет»	Иное Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области»" Иное Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» от 20.12.2021г. №2711, приложен файл. КТ исполнена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.2		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	20.12.2021	Ильинова Ольга Владимировна - Директор	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2022 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2022 года" Отчет Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» от 20.12.2021г. №2, приложен файл. КТ исполнена
1.2		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) 2019 г. - 0 млн. рублей; 2020 г. - 0 млн. рублей; 2021 г. - 500 млн. рублей; 2022 г. - 500 млн. рублей; 2023 г. - 500 млн. рублей; 2024 г. - 500 млн. рублей. Характеристика	Миллион рублей	0	4.6	0	0			20.12.2022	20.12.2022	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе не завершён отчетный период риск неисполнения отсутствует Предоставлена информация : 0 из 4.6.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года Срок до 20.12.2024 г. Объем выданных микрозаймов, предоставленных самозанятым гражданам (ежегодно) 2019 г. - 0 млн. рублей; 2020 г. - 0 млн. рублей; 2021 г. - 4,6 млн. рублей; 2022 г. - 4,6 млн. рублей; 2023 г. - 4,6 млн. рублей; 2024 г. - 4,6 млн. рублей. Значение: 4,6000 Дата: 20.12.2022													
1.2.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги								01.01.2022	24.12.2021	Аксёнов Михаил Николаевич -	ГИИС «Электронный бюджет»	Соглашение Дополнительное соглашение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		(выполнения работы)										Председател ь комитета		к Соглашению о предоставле нии субсидии из федеральног о бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государстве нную поддержку малого и среднего предприним ательства, а также физических лиц, применяющи х специальный налоговый режим «Налог на профессиона льный доход», в	соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации от 25.12.2020 № 139-09- 2021-231" Соглашение Комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 24.12.2021г. №139-09- 2021-231/1, приложен файл. КТ исполнена



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														субъекте Российской Федерации от 25.12.2020 № 139-09-2021-231	
1.3		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) 2019 г. - 0 млн. рублей; 2020 г. - 0 млн. рублей;	Тысяча человек	0	0.064	0.134	0.134			20.12.2021	20.12.2021	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2022 года	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2022 года" Отчет Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» от 20.12.2021г. №02, приложен файл. Результат исполнен в полном объеме Предоставлена информация : 0.134 из 0.064.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		2021 г. - 15,6 тыс. человек; 2022 г. - 27,4 тыс. человек; 2023 г. - 43,9 тыс. человек; 2024 г. - 57,1 тыс. человек.. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах. Срок до 20.12.2024 г. Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения 2019 г. - 0 млн. рублей; 2020 г. - 0 млн. рублей; 2021 г. - 0,064 тыс. человек; 2022 г. - 0,112 тыс. человек; 2023 г. - 0,18 тыс. человек; 2024 г. - 0,234 тыс. человек. Значение: 0,0640 Дата:													



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		20.12.2021													
1.3.1		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								20.12.2021	20.12.2021	Ильинова Ольга Владимировна - Директор	ГИИС «Электронный бюджет»	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2022 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2022 года" Отчет Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» от 20.12.2021г. №2, приложен файл. КТ исполнена
1.3.2		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	20.12.2021	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Реестр платежных документов от 20.12.2021 г. по РП «Поддержка самозанятых»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр платежных документов от 20.12.2021 г. по РП «Поддержка самозанятых»" Иное Комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 20.12.2021г. №6/н, приложен файл. КТ исполнена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.4		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) 2019 г. - 0 млн. рублей; 2020 г. - 0 млн. рублей; 2021 г. - 15,6 тыс. человек; 2022 г. - 27,4 тыс. человек; 2023 г. - 43,9 тыс. человек; 2024 г. - 57,1 тыс. человек.. Характеристика результата федерального	Тысяча человек	0	0.112	0	0.112			20.12.2022	20.12.2022	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе не завершён отчетный период, риск неисполнения отсутствует Предоставлена информация : 0 из 0.112.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах. Срок до 20.12.2024 г. Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения 2019 г. - 0 млн. рублей; 2020 г. - 0 млн. рублей; 2021 г. - 0,064 тыс. человек; 2022 г. - 0,112 тыс. человек; 2023 г. - 0,18 тыс. человек; 2024 г. - 0,234 тыс. человек. Значение: 0,1120 Дата: 20.12.2022													
1.4.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о								31.03.2022	31.03.2022	Аксёнов Михаил Николаевич - Председател	ГИИС «Электронный бюджет»		В работе. не завершен отчетный период риск неисполнения отсутствует



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)										ь комитета			
1.4.2		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.01.2022	24.12.2021	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации от 25.12.2020 № 139-09-2021-231" Соглашение Комитета промышленности, торговли и	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации от 25.12.2020 № 139-09-2021-231" Соглашение Комитета промышленности, торговли и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														применяющи х специальный налоговый режим «Налог на профессиона льный доход», в субъекте Российской Федерации от 25.12.2020 № 139-09- 2021-231	предпринимательства Курской области от 24.12.2021г. №139-09- 2021-231/1, приложен файл. КТ исполнена
1.4. 3		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.03.2022	31.03.2022	Аксёнов Михаил Николаевич - Председател ь комитета	ГИИС "Электронн ый бюджет"		В работе. не завершен отчетный период риск неисполнения отсутствует



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки							
1.1		(20) Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) 2019 г. - 0 млн. рублей; 2020 г. - 0 млн. рублей; 2021 г. - 15,6 тыс. человек; 2022 г. - 27,4 тыс. человек; 2023 г. - 43,9 тыс. человек; 2024 г. - 57,1 тыс. человек.. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта	2 504,90	2 504,90	2 504,90	2 504,90	2 504,90	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		федерального проекта): Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно- консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах. Срок до 20.12.2024 г. Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения 2019 г. - 0 млн. рублей; 2020 г. - 0 млн. рублей; 2021 г. - 0,064 тыс. человек; 2022 г. - 0,112 тыс. человек; 2023 г. - 0,18 тыс. человек; 2024 г. - 0,234 тыс. человек.							
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 504,90	2 504,90	2 504,90	2 504,90	2 504,90	100,00	денежные средства освоены в полном объеме
1.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 504,90	2 504,90	2 504,90	2 504,90	2 504,90	100,00	денежные средства освоены в полном объеме
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			2 504,90	2 504,90	2 504,90	2 504,90	2 504,90	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			2 504,90	2 504,90	2 504,90	2 504,90	2 504,90	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			2 504,90	2 504,90	2 504,90	2 504,90	2 504,90	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки												
1.1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) 2019 г. - 0 млн. рублей; 2020 г. - 0 млн. рублей; 2021 г. - 15,6 тыс. человек; 2022 г. - 27,4 тыс. человек; 2023 г. - 43,9 тыс. человек; 2024 г. - 57,1 тыс. человек.. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах. Срок до 20.12.2024 г. Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения 2019 г. - 0 млн. рублей; 2020 г. - 0 млн. рублей; 2021 г. - 0,064 тыс. человек; 2022 г. - 0,112 тыс. человек; 2023 г. - 0,18 тыс. человек; 2024 г. - 0,234 тыс. человек.												
	План	0.00	0.00	1 020.40	1 020.40	1 020.40	1 020.40	1 020.41	1 020.41	1 020.41	2 504.90	2 504.90	2 504.90
	Факт/прогноз	0.00	0.00	1 020.41	1 020.41	1 020.41	1 020.41	1 020.41	1 020.41	2 504.90	2 504.90	2 504.90	2 504.90