

**Государственная программа
Курской области
«Создание новых мест в
общеобразовательных организациях
Курской области в соответствии
с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения»
2022 год**

**Министерство образования
и науки Курской области**

**Министр образования
и науки Курской области**



Н.А. Бастрикова

**Исп. Шепелев Владимир Иванович, заместитель начальника
управления развития инфраструктуры Министерства образования и
науки Курской области
т.: 70-05-86, e-mail: komobr@rkursk.ru**

Дата составления: 21.02.2023

**Отчет о реализации в 2022 году
государственной программы Курской области «Создание новых мест в
общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»**

В 2022 году Министерством образования и науки Курской области совместно с Министерством строительства Курской области продолжалась реализация в регионе государственной программы Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (далее – Программа).

В рамках основного мероприятия Программы 0.1 «Строительство и (или) приобретение (выкуп) зданий общеобразовательных организаций» начаты работы по строительству объекта «Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Саморядовская средняя общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской области» на 150 мест.

В рамках реализации основного мероприятия Программы 0.2 «Модернизация существующей инфраструктуры общего образования (реконструкция, пристрой)» в 2022 году осуществлялись работы по реконструкции объекта «Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Залининская средняя общеобразовательная школа» Октябрьского района Курской области» с планируемым созданием 250 дополнительных мест для обучающихся в 2023 году.

В рамках реализации основного мероприятия Программы 0.3 «Оптимизация загрузки зданий общеобразовательных организаций» в 2022 году в общеобразовательных организациях Курской области создано 287 новых мест для обучающихся путем эффективного использования имеющихся помещений школ.

В рамках основного мероприятия Программы 0.4 «Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению государственной программы» в 2022 году между Министерством просвещения Российской Федерации и Администрацией (Правительством) Курской области заключены:

- дополнительное соглашение от 27.12.2022 № 073-09-2022-552 к соглашению между Министерством просвещения Российской Федерации и Администрацией Курской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 24.12.2021 № 073-09-2022-552 в целях

предоставления Курской области дополнительных средств федерального бюджета (средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) в объеме 174,018 млн. рублей для оплаты строительства объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест на проспекте В. Клыкова г.Курска»;

- 5 дополнительных соглашений к соглашению между Министерством просвещения Российской Федерации и Администрацией Курской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 09.02.2019 № 073-09-2019-196, в том числе в целях предоставления Курской области дополнительных средств федерального бюджета (средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) в объеме более 13,3 млн. рублей для завершения строительства объекта «МКОУ «Черновецкая средняя общеобразовательная школа» Пристенского района Курской области» на 100 мест;

- 3 дополнительных соглашения к соглашению между Министерством просвещения Российской Федерации и Администрацией Курской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 24.12.2021 № 073-09-2022-755 и соглашение от 25.12.2022 № 073-09-2023-415 между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Курской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в целях предоставления Курской области в 2023 году субсидии из федерального бюджета в объеме 88,524 млн. рублей на завершение пристроя (реконструкции) к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Курска на 225 мест, а также в целях предоставления Курской области субсидии из федерального бюджета суммарным объемом 1,9 млрд. рублей на софинансирование

реализации проекта по созданию с вводом в эксплуатацию в 2024 году объекта «Общеобразовательная школа на 1600 мест по адресу: пр-т Н. Плевицкой, г.Курск, Курской области»;

- соглашение от 27.12.2022 № 073-09-2023-284 между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Курской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в целях предоставления в 2023 – 2024 годах Курской области субсидии из федерального бюджета суммарным объемом 684,579 млн. рублей для обеспечения строительства средней общеобразовательной школы на проспекте А. Дериглазова г. Курска на 1000 мест с вводом в эксплуатацию в 2024 году.

В 2022 году в рамках реализации основного мероприятия Программы «Региональный проект Е1 «Современная школа» начаты работы по осуществлению пристроя (реконструкции) к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Курска на 225 мест, завершено строительство и оснащение современными средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, федеральных государственных образовательных стандартов общего образования объекта «МКОУ «Черновецкая средняя общеобразовательная школа» Пристенского района Курской области» на 100 мест и объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест на проспекте В. Клыкова г. Курска».

Общий объем освоенных средств (из бюджетов всех уровней) в рамках реализации мероприятий Программы в 2022 году составил более 1 млрд. 611 млн. рублей.

По итогам 2022 года фактические значения показателей Программы составили:

- число новых мест в общеобразовательных организациях Курской области – 1387 (план – 1386);

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях – 97,3% (план – 97 %);

- удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования – 99,14% (план – 100%);

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, – 20,46% (план – 8,75%);

- удельный вес численности обучающихся в зданиях общеобразовательных организаций, имеющих все виды благоустройства – 95,3% (план – 94,16%);

- создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (нарастающий итог) – 250 мест (план нарастающим итогом – 250 мест);

- создано новых мест в общеобразовательных организациях (нарастающий итог) – 4000 мест (план нарастающим итогом – 4000 мест);

- создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (нарастающий итог) – 0 мест (план – 0 мест).

Информация о достижении в 2022 году муниципальных значений показателя «Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (в процентах)»:

№ п/п	Муниципальный район/городской округ	Ед. измерения	План	Факт
1	Беловский район	процент ов	100,00	100,00
2	Большесолдатский район	процент ов	100,00	100,00
3	Глушковский район	процент ов	91,00	91,3
4	Горшеченский район	процент ов	100,00	100,00
5	Дмитриевский район	процент ов	100,00	100,00
6	Железногорский район	процент ов	100,00	100,00
7	Золотухинский район	процент ов	100,00	100,00
8	Касторенский район	процент ов	100,00	100,00
9	Коньшевский район	процент ов	100,00	100,00
10	Кореневский район	процент ов	100,00	100,00
11	Курский район	процент	96,00	95,31

		ов		
12	Курчатовский район	процент ов	100,00	100,00
13	Льговский район	процент ов	100,00	100,00
14	Мантуровский район	процент ов	100,00	100,00
15	Медвенский район	процент ов	100,00	100,00
16	Обоянский район	процент ов	95,10	95,11
17	Октябрьский район	процент ов	95,00	90,70
18	Поныровский район	процент ов	100,00	100,00
19	Пристенский район	процент ов	100,00	100,00
20	Рыльский район	процент ов	100,00	100,00
21	Советский район	процент ов	100,00	100,00
22	Солнцевский район	процент ов	100,00	100,00
23	Суджанский район	процент ов	100,00	100,00
24	Тимский район	процент ов	100,00	100,00
25	Фатежский район	процент ов	79,59	93,5
26	Хомутовский район	процент ов	100,00	100,00
27	Черемисиновский район	процент ов	100,00	100,00
28	Щигровский район	процент ов	100,00	100,00
29	г. Железногорск	процент ов	100,00	90,00

30	г. Курск	процент ов	90,00	88,2
31	г. Курчатов	процент ов	100,00	100,00
32	г. Льгов	процент ов	100,00	100,00
33	г. Щигры	процент ов	100,00	76,6

В 2022 году в государственную программу Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» четыре раза вносились изменения: постановления Администрации Курской области от 10.01.2022 № 5-па, от 31.03.2022 № 353-па, от 23.09.2022 № 1063-па, от 30.12.2022 № 1705-па.

Министерством образования и науки Курской области проводится системная работа с Министерством просвещения Российской Федерации, ФГБУ «Дирекция «Школа-2025» по вопросам создания в регионе новых мест в общеобразовательных организациях: своевременно направляются отчеты об освоении федеральных субсидий, оснащении новых объектов общего образования необходимыми современными средствами обучения и воспитания, достижении показателей результативности предоставления субсидий из федерального бюджета, заявки на участие в отборах Минпросвещения России в целях получения новых субсидий из федерального бюджета на софинансирование реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Курской области.

Предложения о реализации государственной программы Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» в 2023 году:

- Министерству образования и науки Курской области с участием исполнительных органов Курской области (по компетенции) и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов продолжить работу по обеспечению достижения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях и созданию в них новых мест в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения;

- рекомендовать Администрации г. Курска Курской области во взаимодействии с Министерством строительства Курской области в ходе исполнения в 2023 году федерального, областного и местного бюджетов обеспечить финансирование строительства и ввод в эксплуатацию 225 дополнительных мест для обучающихся путем проведения пристроя

(реконструкции) к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Курска; принять меры по обеспечению начала образовательного процесса в пристраиваемой части здания обозначенной общеобразовательной организации после осуществления пристроя (реконструкции) в 2023 году.

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы Курской области

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за 2022 год

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей						Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2021			2022			
			план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Государственная программа Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»									
1	Число новых мест в общеобразовательных организациях в Курской области (всего)	единиц	536	442	1386	1387	Путем эффективного использования имеющихся помещений общеобразовательных организаций создано на 1 место для обучающихся больше, чем планировалось. Превышение фактического значения показателя над плановым отражает положительную динамику		
	в том числе введенных путем:								
1.1.	модернизации существующей инфраструктуры общего образования (всего),	единиц	250	150	1100	1100			
	в том числе путем:								
1.1.1	проведения капитального ремонта	единиц	0	0	0	0			
1.1.2	строительства зданий школ	единиц	250	150	1100	1100			
1.1.3	реконструкции зданий школ	единиц	0	0	0	0			
1.1.4	пристроения к зданиям школ	единиц	0	0	0	0			
1.1.5	возврата в систему общего образования	единиц	0	0	0	0			

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2021		2022		
			план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
	зданий, используемых не по назначению						
1.1.6	приобретения зданий и помещений	единиц	0	0	0	0	
1.1.7	аренды зданий и помещений	единиц	0	0	0	0	
1.2	оптимизации загрузки школ (эффективного использования имеющихся помещений школ)	единиц	286	292	286	287	Путем эффективного использования имеющихся помещений общеобразовательных организаций создано на 1 место для обучающихся больше, чем планировалось. Превышение фактического значения показателя над плановым отражает положительную динамику
2	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего)	процентов	92,1	92,1	97,0	97,3	Превышение фактического значения показателя над плановым отражает положительную динамику
	в том числе:						
2.1	обучающихся по образовательным программам начального общего образования	процентов	100,0	91,28	100,0	97,36	В связи с увеличением численности обучающихся в одну смену по образовательным программам основного общего образования
2.2	обучающихся по образовательным программам основного общего образования	процентов	87,0	92,37	93,0	97,01	Превышение фактического значения показателя над плановым

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2021		2022		
			план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
							отражает положительную динамику
2.3	обучающихся по образовательным программам среднего общего образования	процентов	100,0	100,0	100,0	97,4	В связи с увеличением численности обучающихся в одну смену по образовательным программам основного общего образования
3	Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях общего образования	процентов	100	98,95	100,0	99,14	В связи с продолжением поэтапного перехода на обучение отдельных категорий обучающихся в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ФГОС общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
4	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции	процентов	9,62	19,54	8,75	20,46	Износ существующей инфраструктуры общеобразовательных организаций, документальное

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2021		2022		
			план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
							оформление дефектов конструкций (вновь выявленных)
5	Удельный вес численности обучающихся в зданиях общеобразовательных организаций, имеющих все виды благоустройства	процентов	92,23	95,0	94,16	95,3	Превышение фактического значения показателя над плановым отражает положительную динамику
Показатели регионального проекта «Современная школа» (нарастающим итогом)							
6	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (нарастающий итог)	мест	150	150	250	250	
7	Создано новых мест в общеобразовательных организациях (нарастающий итог)	мест	3000	3000	4000	4000	
8	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (нарастающий итог)	мест	-	-	0	0	

**Сведения о степени выполнения структурных элементов и контрольных событий
государственной программы**

№ п/п	Номер и наименование структурного элемента программы	Ответственный исполнитель	Ста тус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализа- ции	окончания реализации	начала реализа- ции	окончания реализа- ции	запланированные	достигнутые
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Государственная программа Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»									
1.	Основное мероприятие 01. «Строительство и (или) приобретение (выкуп) зданий общеобразовательных организаций»	Министерство строительства Курской области	X	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Начало работ по строительству объекта «Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Саморядовская средняя общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской области» на 150 мест	Начаты работы по строительству объекта «Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Саморядовская средняя общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской области» на 150 мест
1.1.	Контрольное событие программы 1.01.1 Работы (мероприятия) по строительству зданий общеобразовательных организаций проведены	Министерство строительства Курской области	X	X	31.12.2022	X	31.12.2022	X	Выполнено
2.	Основное мероприятие 02. Модернизация существующей инфраструктуры общего образования (реконструкция, пристрой)	Министерство строительства Курской области		01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Осуществление работ по реконструкции объекта «Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Залининская средняя общеобразовательная школа» Октябрьского района Курской области» с планируемым созданием 250 дополнительных мест для обучающихся в 2023 году	Осуществлены запланированные на 2022 год работы по реконструкции объекта «Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Залининская средняя общеобразовательная школа» Октябрьского района Курской области» (с планируемым созданием 250 дополнительных мест для обучающихся в 2023 году)
2.1.	Контрольное событие программы	Министерство		X	31.12.2022	X	31.12.2022	X	Выполнено

1.0.2.1	Работы (мероприятия) по модернизации существующей инфраструктуры общего образования (реконструкция, пристрой) выполнены	строительства Курской области	X	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Проведение работ (мероприятий) по оптимизации загрузки помещений общеобразовательных организаций: создание в 2022 году 286 новых мест в общеобразовательных организациях за счет эффективного использования имеющихся помещений школ	За счет эффективного использования имеющихся помещений школ в 2022 году в общеобразовательных организациях Курской области создано 287 новых мест, что больше планового значения
3.	Основное мероприятие 03. Оптимизация загрузки зданий общеобразовательных организаций	Министерство образования и науки Курской области	X	01.01.2022	31.12.2022	X	31.12.2022	X	31.12.2022	Выполнено	
3.1.	Контрольное событие программы 1.03.1 Работы (мероприятия) по оптимизации загрузки зданий общеобразовательных организаций проведены	Министерство образования и науки Курской области	X	01.01.2022	31.12.2022	X	31.12.2022	X	31.12.2022		
4.	Основное мероприятие 04. Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению государственной программы	Министерство образования и науки Курской области	X	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Проведение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению государственной программы	Работы по организационно-техническому и аналитическому сопровождению государственной программы (заключению соглашений, необходимых для реализации государственной программы, осуществлению закупок процедур для оснащения новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания и др.)

										проведены. В 2022 году между Министерством просвещения Российской Федерации и Администрацией (Правительством) Курской области заключены: - дополнительное соглашение от 27.12.2022 № 073-09-2022-552 к соглашению между Министерством просвещения Российской Федерации и Администрацией Курской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 24.12.2021 № 073-09-2022-552; - 5 дополнительных соглашений к соглашению между Министерством просвещения Российской Федерации и Администрацией Курской о предоставлении
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 24.12.2021 № 073-09-2022-755; - соглашение от 25.12.2022 № 073-09-2023-415 между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Курской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на софинансирование расходов обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; - соглашение от 27.12.2022 № 073-09-2023-284 между Министерством просвещения Российской Федерации и
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									Правительством Курской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
4.1.	Контрольное событие программы 1.04.1 Работы по организационно-техническому и аналитическому сопровождению государственной программы выполнены	Министерство образования и науки Курской области	X	X	31.12.2022	X	31.12.2022	X	Выполнено.
5.	Региональный проект Е1 «Современная школа»	Министерство строительства Курской области	X	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Строительство школ (в том числе в сельской местности) с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса.	В 2022 году завершено строительство и оснащение современными средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, федеральных государственных образовательных стандартов общего образования

3.	Приказы общеобразовател ьных организаций «О введении дополнительных мест»	Создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях Курской области в целях обеспечения обучения учащихся в 1 смену	Общеобразовательные организации	2022	В 2022 году было предусмотрено создание 286 новых мест в школах Курской области в рамках реализации мероприятий по оптимизации загруженности зданий общеобразовательн ых организаций. Плановое значение показателя достигнуто. Создано 287 новых мест в общеобразовательн ых организациях путем эффективного использования имеющихся помещений школ.
Основное мероприятие 0.4 Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению государственной программы					

4.	Постановление Администрации Курской области о реализации Соглашения между Администрацией Курской области и Министерством просвещения Российской Федерации (далее - Соглашение)	Определение уполномоченных органов исполнительной власти Курской области, и обеспечивающих реализацию Соглашения, и главных распорядителей субсидии из федерального бюджета бюджета Курской области	Министерство (комитет) образования и науки Курской области, Министерство (комитет) строительства Курской области, Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области (комитет финансов Курской области)	2022	28.01.2022; 29.04.2022; 17.08.2022; 27.12.2022	Постановлениями Администрации Курской области от 28.01.2022 № 65-па; от 28.01.2022 № 66-па; от 29.04.2022 № 499-па; от 17.08.2022 № 905-па; от 27.12.2022 № 1594-па уполномоченными органами исполнительной власти Курской области, обеспечивающими реализацию соглашений между Министерством просвещения Российской Федерации и Администрацией Курской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета Курской области, от 09.02.2019 № 073-09-2019-196; от 24.12.2021 № 073-09-2022-552; от 24.12.2021 № 073-09-2022-755 определены комитет (Министерство) образования и науки Курской области и комитет (Министерство) строительства Курской области
----	---	--	---	-------------	---	--

Региональный проект Е1 «Современная школа»					
5.	Соглашение между Правительством Курской области и Министерством просвещения Российской Федерации	О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на софинансирование расходов обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	Министерство образования и науки Курской области, Министерство строительства Курской области, Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области	2022	25.12.2022
					Соглашение от 25.12.2022 № 073-09-2023-415 (на софинансирование завершения пристроя (реконструкции) к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Курска на 225 мест, а также на софинансирование строительства в 2023 – 2024 годах объекта «Общеобразовательная школа на 1600 мест по адресу: пр-т Н. Плевакиной, г.Курск, Курской области»
6.	Соглашение между Правительством Курской области и Министерством просвещения Российской Федерации	О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	Министерство образования и науки Курской области, Министерство строительства Курской области, Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области	2022	27.12.2022
					Соглашение от 27.12.2022 № 073-09-2023-284 (на софинансирование строительства средней общеобразовательной школы на проспекте Дериглазова г. Курска на 1000 мест)

7.	Дополнительные соглашения между Администрацией Курской области и Министерством просвещения Российской Федерации	О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 09.02.2019 № 073-09-2019-196	Министерство образования и науки Курской области, Министерство строительства Курской области, Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области	2022	31.03.2022; 19.04.2022; 21.07.2022; 21.09.2022; 20.12.2022	Дополнительные соглашения от 31.03.2022 № 073-09-2019-196/5; от 19.04.2022 № 073-09-2019-196/6; от 21.07.2022 № 073-09-2019-196/7; от 21.09.2022 № 073-09-2019-196/8; от 20.12.2022 № 073-09-2019-196/9 (в целях обеспечения строительства МКОУ «Черновецкая средняя общеобразовательная школа» Пристенского района Курской области» на 100 мест)
----	---	--	---	------	--	---

8.	Дополнительное соглашение между Администрацией Курской области и Министерством просвещения Российской Федерации	О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 24.12.2021 № 073-09-2022-552	Министерство образования и науки Курской области, Министерство строительства Курской области, Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области	2022	27.12.2022	Дополнительное соглашение от 27.12.2022 № 073-09-2022-552/1 (в целях предоставления Курской области дополнительных средств федерального бюджета (средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) для оплаты строительства объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест на проспекте В. Клыкова г.Курска»
----	---	---	---	------	------------	--

9.	Дополнительные соглашения между Администрацией Курской области и Министерством просвещения Российской Федерации	О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	Министерство образования и науки Курской области, Министерство строительства Курской области, Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области	2022	16.06.2022; 21.12.2022; 30.12.2022	Дополнительные соглашения от 16.06.2022 № 073-09-2022-755/1, от 21.12.2022 № 073-09-2022-755/2; от 30.12.2022 № 073-09-2022-755/3 (на софинансирование строительства в 2023 – 2024 годах объекта «Общеобразовательная школа на 1600 мест по адресу: пр-т Н. Плевацкий, г.Курск, Курской области»)
10.	Соглашение (между комитетом строительства Курской области и Администрацией Пристенского района Курской области)	О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету	Министерство (комитет) строительства Курской области, муниципальное образование «Пристенский район» Курской области	2022	25.01.2022	В рамках реализации соглашения осуществлялось финансирование строительства объекта «МКОУ «Черновецкая средняя общеобразовательная школа» Пристенского района Курской области» на 100 мест»

11.	Соглашение (между комитетом строительства Курской области и Администрацией города Курска Курской области)	О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету	Министерство (комитет) строительства Курской области, муниципальное образование «город Курск» Курской области	2022	29.01.2022	В рамках реализации соглашения осуществлялось финансирование пристроя (реконструкции) к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Курска на 225 мест
12.	Соглашение (между комитетом строительства Курской области и Администрацией города Курска Курской области)	О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету	Министерство (комитет) строительства Курской области, муниципальное образование «город Курск» Курской области	2022	29.01.2022	В рамках реализации соглашения осуществлялось финансирование строительства объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест на проспекте В. Клыкова г.Курска»

Приложение № 4

Информация о реализации государственной программы Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за 2022 год																
№ п/п	Наименование госпрограммы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель госпрограммы (подпрограммы)	Объем финансирования госпрограммы (тыс. рублей)								Выполнение показателей госпрограммы (подпрограммы) (единиц)				Выполнение контрольных событий подпрограмм госпрограммы (ед.)	Оценка эффективности госпрограммы за 2022 год
			Источники финансирования	Предусмотрено государственной программой	Фактически предусмотрено на реализацию госпрограммы (областной и федеральный бюджеты - по состоянию на 31.12.2022)	Отклонение (+,-) тыс. рублей (гр.6-гр.5)	Фактические расходы (областной и федеральный бюджеты - кассовый расход)	% выполнения (гр.8/6)	Предусмотрено	Выполнено в полном объеме	Доля выполненных в полном объеме, %	Предусмотрено	Выполнено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	83,1%
	Государственная программа Курской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения"	Министерство образования и науки Курской области	Всего:	1 469 107,197	1 536 991,416	67 884,219	1 528 640,801	0,99	8	6	75	5	5	5	5	
Федеральный бюджет			366 212,700	526 350,784	160 138,084	520 937,973	0,99									
областной бюджет			982 761,321	1 010 640,632	27 879,311	1 007 702,828	1,00									
местные бюджеты			120 133,176													
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации			0,00	0,00	0,00		0,00									
			территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета
на реализацию государственной программы Курской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения" (тыс.рублей)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, элемента программы	Отраслевой код, код классификации, код бюджетной классификации (ГРНС)	Код бюджетной классификации				Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		
			ГРНС	ПП	пП	СЗН	сводный бюджетный росчет, областного бюджета, бюджет ГРОМС на 1 января 2022 года	сводная бюджетная росчет, областного бюджета, бюджет ГРОМС на 31 декабря 2022 года	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Государственная программа	"Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения"	Всего, в том числе	X	X	X	X	1 536 991,416	1 528 640,801	
		областной бюджет	X	X	X	X	1 074 261,549	1 010 640,632	1 007 702,828
		федеральный бюджет	X	X	X	X	292 724,000	526 350,784	520 937,973
		Министерство образования и науки Курской области	803	X	X	X			
		Министерство строительства Курской области	808	X	X	X	1 536 991,416	1 528 640,801	
Основное мероприятие 0.1	"Строительство и (или) приобретение (накуп) зданий общеобразовательных организаций"	Всего	X	X	X	X	232 800,000	116 400,000	116 400,000
		областной бюджет	X	X	X	X	232 800,000	116 400,000	116 400,000
		Министерство строительства Курской области	808	28	0 01 11500	01	232 800,000	116 400,000	116 400,000
		Всего, в том числе	X	X	X	X			
		областной бюджет	X	X	X	X			
Основное мероприятие 0.2	"Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта "Создание современной образовательной среды для школьников"	Всего	X	X	X	X			
		Министерство строительства Курской области	808	28	0	ПП			
		Всего, в том числе	X	X	X	X			
		областной бюджет	X	X	X	X			
		Министерство строительства Курской области	808	28	0 02 11500	02			
Основное мероприятие 0.3	"Оптимизация загрузки зданий общеобразовательных организаций"	Всего	X	X	X	X			
		областной бюджет	X	X	X	X			
		Министерство образования и науки Курской области	803	X	X	X			
		Всего, в том числе	X	X	X	X			
		областной бюджет	X	X	X	X			
Основное мероприятие 0.4	"Выполнение работ по организационно-методическому и административному сопровождению государственной программы"	Всего	X	X	X	X			
		областной бюджет	X	X	X	X			
		Министерство образования и науки Курской области	803	X	X	X			
		Всего, в том числе	X	X	X	X			
		областной бюджет	X	X	X	X			
Основное мероприятие 0.5	"Современная школа"	Всего	X	X	X	X	1 134 185,549	1 304 191,416	1 295 840,801
		областной бюджет	X	X	X	X	841 461,549	777 840,632	774 902,828
		федеральный бюджет	X	X	X	X	292 724,000	526 350,784	520 937,973
		Министерство строительства Курской области	808	28	0	EI	1 134 185,549	1 304 191,416	1 295 840,801
		Всего, в том числе	X	28	0	EI		48 872,553	46 957,760
Основное мероприятие 0.6	"Инициатива: создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности в поселках городского типа"	областной бюджет	X	28	0	EI		2853,94986	939,157
		федеральный бюджет	X	28	0	EI		46018,60314	46018,60304
		Министерство строительства Курской области	808	28	0 E1 52300	E1		48 872,553	46 957,76
		Всего, в том числе	X	28	0	EI	1 121 076,977	1 028 076,977	1 028 076,977
		областной бюджет	X	28	0	EI	841 199,377	748 199,377	748 199,377
Основное мероприятие 0.7	"Инициатива: создание новых мест в общеобразовательных организациях"	федеральный бюджет	X	28	0	EI	279 877,600	279 877,6	279 877,6
		Министерство строительства Курской области	808	28	0 E1 55200 0 E1 55201	E1	1 121 076,977	1 028 076,977	1 028 076,977

Регionalный проект Е1	создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом численности обучающихся, выходящая за нормативный фонд	Всего, в том числе	X	28	0	E1	13108,572	13108,572	13108,572
		областной бюджет	X	28	0	E1	262,172	262,172	262,172
		федеральный бюджет	X	28	0	E1	12846,4	12846,4	12846,4
		Министерство образования и науки Курской области	803	28	0	E1			
		Министерство строительства Курской области	808	28	0 E1 55050	E1	13108,572	13108,572	13108,572
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях с участием средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	Всего, в том числе	X	28	0	E1	260021,495	260021,495	194074,28484
		областной бюджет	X	28	0	E1	26002,795	26002,795	25229,65766
		федеральный бюджет	X	28	0	E1	174018,700	174018,700	16844,62718
		Министерство образования и науки Курской области	803	28	0	E1			
		Министерство строительства Курской области	808	28	0 E1 5520F	E1	260021,495	260021,495	194074,2848
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа с участием средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	Всего, в том числе	X	28	0	E1	14111,819	14111,819	13623,207
		областной бюджет	X	28	0	E1	522,33776	522,33776	272,46413
		федеральный бюджет		28	0	E1	13589,48124	13589,48124	13350,74287
		Министерство образования и науки Курской области	803	28	0	E1			
		Министерство строительства Курской области	808	28	0 E1 5230F	E1			13623,207

Приложение № 6

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Курской области

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях
Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью
и современными условиями обучения»

(тыс. рублей)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
Государственная программа	Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения	всего	1 469 107,197	1 611 402,32316
		федеральный бюджет	366 212,700	520 937,973
		областной бюджет	982 761,321	1 007 702,828
		местные бюджеты	120 133,176	82 761,52216
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
Основное мероприятие П1	Строительство школ и (или) выкуп (приобретение) зданий	всего	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00
		местные бюджеты	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
Основное мероприятие 0.1	Строительство и (или) приобретение (выкуп) зданий общеобразовательных организаций	всего	116 400,00	118 767,69516
		федеральный бюджет	0,00	0,00
		областной бюджет	116 400,00	116 400,00
		местные бюджеты	0,00	2367,69516
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
Основное мероприятие 0.2	Модернизация существующей инфраструктуры общего образования (реконструкция, пристрой, капитальный ремонт)	всего	116 400,00	117 575,758
		федеральный бюджет	0,00	0,00
		областной бюджет	116 400,00	116 400,00
		местные бюджеты	0,00	1 175,758

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
Основное мероприятие 0.3	Оптимизация загруженности школ Курской области	всего		
		федеральный бюджет		
		областной бюджет		
		местные бюджеты		
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации		
		территориальные государственные внебюджетные фонды		
		внебюджетные источники		
Основное мероприятие 0.4	Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению Программы	всего		
		федеральный бюджет		
		областной бюджет		
		местные бюджеты		
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации		
		территориальные государственные внебюджетные фонды		
		внебюджетные источники		
Региональный проект Е1	Современная школа	всего	1 236 307,197	1 375 058,870
		федеральный бюджет	366 212,700	520 937,973
		областной бюджет	750 061,321	774 902,828
		местные бюджеты	120 133,176	79 218,069
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00

Оценка эффективности государственной программы Курской области
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской
области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения»

Оценка эффективности государственной программы

$$\mathcal{E} = \left(1 - \frac{1}{n} \times \sum \frac{|X_i - X_{\text{факт},i}|}{X_i}\right) \times 100\%,$$

где:

n - количество целевых индикаторов;

X_i - планируемое значение i-го целевого показателя (индикатора),
приведенного в приложении N 1 к настоящей государственной программе;

X_{факт,i} - фактически достигнутое значение i-го целевого показателя
(индикатора).

$$\mathcal{E} = (1 - 1/8 * (0 + 0 + 0,0086 + 1,3382 + 0 + 0 + 0 + 0)) * 100\% = (1 - 0,125 * 1,3468) * 100\% = 1 - 0,16835 * 100\% = 0,83165 * 100\% = 83,165\%$$

Таким образом, эффективность реализации государственной программы в 2022 году – средняя (поскольку эффективность реализации государственной программы признается средней, если Э составляет не менее 80% и менее 90%).