



ГУБЕРНАТОР КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2025 № 70-пг

г. Курск

О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 21.08.2023 № 262-пг «Об организации проектной деятельности в Курской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», во изменение постановления Губернатора Курской области от 21.08.2023 № 262-пг «Об организации проектной деятельности в Курской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Курской области от 21.08.2023 № 262-пг «Об организации проектной деятельности в Курской области» (в редакции постановлений Губернатора Курской области от 17.11.2023 № 349-пг, от 29.03.2024 № 64-пг, от 21.06.2024 № 130-пг).

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Курской области



А.Е. Хинштейн

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Курской области
от 11.03.2025 № 70-пг

**ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Губернатора
Курской области от 21.08.2023 № 262-пг
«Об организации проектной деятельности в Курской области»**

1. В Положении об организации проектной деятельности в Курской области, утвержденном указанным постановлением:

1) в пункте 5:

в абзаце первом слова «региональных проектов» заменить словами «РП НП»;

в абзаце втором слова «региональных проектов,» заменить словами «РП ФП, РП ГП,»;

2) первый пункт 11 считать пунктом 10¹;

3) в подпункте 1 второго пункта 11 слова «и (или) целевые показатели» заменить словами «их целевые показатели, а также на выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

4) в пункте 16 слова «(при необходимости)» исключить;

5) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Паспорт РП НП включает в себя цель регионального проекта, сведения о целевых группах регионального проекта, общественно значимые результаты, задачи и показатели РП НП, достижение которых осуществляется в рамках РП НП, дополнительные показатели РП НП, мероприятия (результаты), контрольные точки, сроки реализации и объемы финансового обеспечения РП НП за счет всех источников финансирования, информацию о кураторе, руководителе и администраторе РП НП, а также иные сведения.

Параметры финансового обеспечения РП НП включают в себя средства консолидированного бюджета Курской области, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, внебюджетные источники.»;

6) подпункт 3 пункта 22 изложить в следующей редакции:

«3) финансового обеспечения с указанием объемов по годам реализации (в отношении всех источников) и по месяцам реализации (в отношении средств консолидированного бюджета Курской области) и детализацией по конкретным мероприятиям (результатам).»;

7) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Дополнительные и обосновывающие материалы РП НП включают оценку влияния мероприятий (результатов) РП НП на достижение показателей федерального проекта, сведения о внебюджетных источниках финансового обеспечения РП НП при их наличии.»;

8) абзац первый пункта 39 после слов «включает в себя» дополнить словами «цель РП ФП, РП ГП, целевые группы соответствующего проекта.»;

9) пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. Дополнительные и обосновывающие материалы РП ФП, РП ГП включают оценку влияния мероприятий (результатов) соответствующих проектов на достижение показателей федерального проекта, целей и показателей деятельности исполнительных органов Курской области и (или) целей и задач Стратегии социально-экономического развития Курской области, а также сведения о внебюджетных источниках финансового обеспечения РП ФП, РП ГП при их наличии.»;

10) пункт 50 дополнить абзацем следующего содержания:

«По решению куратора национального проекта с учетом согласования с руководителем национального проекта в соглашение (дополнительное соглашение), предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, включаются показатели национального проекта, не включенные в федеральный проект, входящий в состав национального проекта, значения которых декомпозированы по Курской области в паспорте национального проекта.»;

11) в пункте 63:

в абзаце первом слова «Подтверждение достоверности» заменить словами «Оценка достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«До интеграции соответствующих информационных систем оценка достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о реализации проектов осуществляется на основании информации и данных, предоставляемых указанными федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями.»;

12) пункт 66 после слов «и оценку» дополнить словами «достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности),»;

13) абзац второй пункта 67 изложить в следующей редакции:

«Отчетность за месяц подписывается руководителем РП НП или администратором соответствующего проекта в случае увольнения руководителя РП НП, временного отсутствия у руководителя возможности утверждения отчетности за месяц по причине временной нетрудоспособности, отпуска, командировки, а также при отсутствии действующей усиленной квалифицированной электронной подписи или по решению куратора РП НП в иных случаях.»;

14) пункт 68 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Отчетность за квартал утверждается руководителем РП НП или администратором соответствующего проекта в случае увольнения руководителя РП НП, временного отсутствия у руководителя проекта возможности утверждения отчетности за квартал по причине временной нетрудоспособности, отпуска, командировки, а также при отсутствии действующей усиленной квалифицированной электронной подписи.»;

15) пункт 69 дополнить абзацем следующего содержания:

«Отчетность за год утверждается руководителем РП НП или администратором проекта в случае увольнения руководителя РП НП, временного отсутствия у руководителя проекта возможности утверждения отчетности за год по причине временной нетрудоспособности, отпуска, командировки, а также при отсутствии действующей усиленной квалифицированной электронной подписи.»;

16) в пункте 88 слова «определению достоверности» заменить словами «оценке достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности»;

17) в подпункте 1 пункта 89 слова «подтверждение достоверности» заменить словами «оценка достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности»;

18) в пункте 91 слово «, регламентами» исключить;

19) в пункте 92 слова «РП НП, РП ФП, РП ГП» заменить словами «региональных проектов»;

20) в пункте 110 слова «региональные проекты», «региональных проектов» заменить словами «РП НП» соответственно;

21) пункт 113 изложить в следующей редакции:

«113. При рассмотрении отчета о завершении реализации регионального проекта осуществляется оценка достижения цели, показателей, выполнения общественно значимых результатов (для РП НП), задач, мероприятий (результатов) соответствующего проекта, эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы Курской области и внебюджетных источников, направленных на реализацию проекта. При необходимости инициируются иные проекты, направленные на продолжение достижения общественно значимых результатов, выполнение задач и показателей завершаемого проекта.»;

22) в пункте 115 слово «итоговый» исключить;

23) в пункте 116 слова «регионального проекта» заменить словами «РП ФП, РП ГП»;

24) пункт 118 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) о необходимости рассмотрения отчета на заседании Совета – для РП НП.»;

25) пункт 120 изложить в следующей редакции:

«120. При завершении реализации регионального проекта руководителем соответствующего проекта осуществляется оценка достижения цели, показателей, выполнения общественно значимых

результатов (для РП НП), задач, мероприятий (результатов) регионального проекта, эффективности использования бюджетных средств и внебюджетных источников, направленных на реализацию соответствующего проекта. При необходимости иницируются иные РП НП, направленные на достижение общественно значимых результатов, выполнение задач и показателей федерального проекта.».

2. В функциональной структуре проектной деятельности в Курской области, утвержденной указанным постановлением:

1) подпункты 12, 13 пункта 2 исключить;

2) раздел II дополнить пунктами 6¹- 6⁵ следующего содержания:

«6¹. В целях реализации своих полномочий в отношении региональных проектов и обеспечения межведомственного взаимодействия Совет может формировать рабочие группы (далее – рабочая группа при Совете).

6². Состав рабочей группы при Совете формируется на основе предложений членов Совета о включении в ее состав участников, замещающих должности не ниже заместителей руководителей исполнительных органов Курской области, иных государственных органов и организаций, и утверждается решением Совета.

6³. Руководитель рабочей группы при Совете назначается решением Совета из числа его членов.

6⁴. Рабочая группа при Совете:

1) рассматривает информацию о ходе реализации региональных проектов;

2) рассматривает и формирует предложения по урегулированию разногласий, возникающих между кураторами региональных проектов в ходе разработки и реализации региональных проектов, а также в ходе управления рисками реализации региональных проектов;

3) подготавливает предложения Губернатору Курской области о повышении эффективности реализации региональных проектов;

4) направляет руководителю регионального проекта предложения о повышении эффективности реализации регионального проекта;

5) выполняет иные функции, предусмотренные положением о создании соответствующей рабочей группы при Совете.

6⁵. Заседания рабочей группы при Совете проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.»;

3) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:

«Руководителем регионального проектного офиса является государственный гражданский служащий Курской области или лицо, замещающее государственную должность Курской области».

4) в пункте 11:

в подпункте 6 слово «достоверности» заменить словами «достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности)»;

дополнить подпунктом 7¹ следующего содержания:

«7¹) осуществляет совместно с участниками региональных проектов оценку рисков реализации региональных проектов в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов;»;

подпункт 8 дополнить словами «для их последующего утверждения руководителем регионального проекта в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов»;

дополнить подпунктом 8¹ следующего содержания:

«8¹) по запросу ведомственного проектного офиса представляет в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, дополнительную информацию о параметрах региональных проектов, которые оказывают влияние на риски реализации национальных проектов, федеральных проектов;»;

подпункт 11 дополнить словами «в порядке, установленном методическими указаниями (рекомендациями), а также организует проведение самостоятельных контрольных мероприятий, инициированных Губернатором Курской области, ответственным за организацию проектной деятельности в Курской области, в отношении региональных проектов»;

подпункт 21 дополнить словами «, сформированных при Губернаторе Курской области, или ответственным за организацию проектной деятельности»;

5) пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:

«На куратора регионального проекта возлагается обязанность по общему руководству региональным проектом и достижению показателей федерального проекта (для РП НП) и показателей регионального проекта, достижение которых обеспечивается за счет реализации соответствующего регионального проекта.»;

6) пункт 19 дополнить подпунктом 3¹ следующего содержания:

«3¹. принимают решение о передаче полномочий по подписанию отчетности за месяц администратору проекта;»;

7) абзац первый пункта 20 после слов «общественно значимых результатов (РП НП),» дополнить словами «обеспечение достижения»;

8) в пункте 21:

подпункт 1 дополнить словами «, в том числе с учетом обратной связи от целевых групп проекта и (или) общественного совета (для РП ФП, РП ГП – при наличии)»;

подпункт 6 дополнить словами «, в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, а также при необходимости могут наделять указанными полномочиями администраторов соответствующих проектов»;

9) в пункте 22:

абзац первый дополнить словами «, иного государственного органа или организации»;

абзац второй после слова «назначается» дополнить словами «куратором или»;

10) пункт 23:

дополнить подпунктом 3¹ следующего содержания:

«3¹) по поручению соответствующего руководителя регионального проекта обеспечивают управление рисками реализации соответствующих проектов, а также утверждают меры реагирования, направленные на устранение (минимизацию) рисков реализации таких региональных проектов, в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов;»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) подписывают отчет регионального проекта за месяц, квартал и год в случае увольнения руководителя соответствующего проекта, временного отсутствия у руководителя соответствующего проекта возможности утверждения отчетности (за месяц, квартал и год) по причине временной нетрудоспособности, отпуска, командировки, а также при отсутствии действующей усиленной квалифицированной электронной подписи или по решению куратора соответствующего проекта (для отчетности за месяц), при подписании отчетности (за месяц, квартал и год) несут ответственность за достоверность, обоснованность, актуальность и полноту информации, содержащейся в ней;»;

11) подпункт 6 пункта 26 дополнить словами «, а также представляют информацию о рисках и предложения о мерах реагирования на риски в региональный проектный офис в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов».