

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Региональный проект «Инфраструктурный стандарт курской школы»»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Бастрикова Наталья Александровна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 3fd92f80dcc5dd5083e3d3b256d11fee
Владелец: Бастрикова Наталья Александровна
Действителен: с 25.01.2024 по 19.04.2025
Дата утверждения: 25.03.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Региональный проект «Инфраструктурный стандарт курской школы»		Срок реализации проекта	Этап I(01.01.2023 - 31.12.2023)	Этап II(01.01.2024 - 31.12.2024)
Куратор регионального проекта	Карамышев Виктор Николаевич		Заместитель Губернатора		
Руководитель регионального проекта	Бастрикова Наталья Александровна		министр образования и науки Курской области		
Администратор регионального проекта	Рыльцов Даниил Олегович		Заместитель министра образования и науки Курской области - начальник управления развития инфраструктуры		
Целевые группы	Обучающиеся общеобразовательных организаций				
	Педагогические работники				
	Родители несовершеннолетних обучающихся (школьников)				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие образования в Курской области		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				значение	год	2024
1.	Задача «Обеспечение высокого качества образования, развитие науки и инновационной инфраструктуры в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики»					
1.1.	Количество общеобразовательных организаций, в которых установлено оборудование и мебель, обеспечивающие функционал трансформируемых пространств	РП	Единица	0	2022	1
1.2.	Количество общеобразовательных организаций с современной навигацией и визуально узнаваемым стилем оформления пространств, в соответствии с методическими рекомендациями по созданию инфраструктурного стандарта общеобразовательных организаций Курской области	РП	Единица	0	2022	36

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1.	Задача «Обеспечение высокого качества образования, развитие науки и инновационной инфраструктуры в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики»														
1.1.	Количество общеобразовательных организаций, в которых установлено оборудование и мебель, обеспечивающие функционал трансформируемых пространств	РП	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1
1.2.	Количество общеобразовательных организаций с современной навигацией и визуально узнаваемым стилем оформления пространств, в соответствии с методическими рекомендациями по созданию инфраструктурного стандарта общеобразовательных организаций Курской области	РП	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	36

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Обеспечение высокого качества образования, развитие науки и инновационной инфраструктуры в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики								
1.1.	В общеобразовательных организациях созданы multifunctional зоны для активного отдыха и творчества обучающихся	X	Единица	0	2022	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Региональный	
1.2.	В общеобразовательных организациях обеспечено функционирование multifunctional зон для активного отдыха и творчества обучающихся	X	Единица	1	2022	1	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	
1.3.	В общеобразовательных организациях создана современная навигация и визуально узнаваемый стиль оформления пространств	X	Единица	0	2022	36	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Региональный	

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего(тыс. рублей)
	2024	3
1	2	3
Региональный проект «Региональный проект «Инфраструктурный стандарт курской школы»» (всего)	0,00	0,00
В общеобразовательных организациях созданы multifunctional зоны для активного отдыха и творчества обучающихся	0,00	0,00
В общеобразовательных организациях обеспечено функционирование multifunctional зон для активного отдыха и творчества обучающихся	0,00	0,00
В общеобразовательных организациях создана современная навигация и визуально узнаваемый стиль оформления пространств	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]