

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 12.12.2018. № 7)
(в редакции запроса на изменение от 20.12.2024 № РЗ-46-2024/008)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Старшее поколение (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Белостоцкий А.В.	Временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Сукновалова Т.А.	Временно исполняющий обязанности министра		
6.	Администратор регионального проекта	Ковалёва С.В.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Социальная поддержка граждан в Курской области"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие здравоохранения в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
2.2.	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	НП	Процент	14,0200	2017	70,0000		-	-	-	-			Нет
2.3.	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	НП	Процент	59,9000	2017	90,0000		-	-	-	-			Нет
3	Задача: Приведение организаций социального обслуживания Курской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них													
3.1.	Количество областных бюджетных организаций социального обслуживания (нарастающим итогом), участвующих в реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Курской области	РП	Единица	3,0000	2017	4,0000		-	-	-	-			Нет
3.2.	Количество действовавших приемных семей для граждан пожилого возраста (развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами), единиц	РП	Единица	126,0000	2018	132,0000		-	-	-	-			Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
3.3.	Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей)	РП	Процент	4,8000	2017	5,0000		-	-	-	-			Нет
3.4.	Количество зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, отнесенных к IV степени огнестойкости и нуждающихся в реконструкции	РП	Единица	2,0000	2017	0,0000		-	-	-	-			Нет
3.5.	Строительство новых корпусов в стационарных учреждениях социального обслуживания, единиц	РП	Единица	0,0000	2017	0,0000		-	-	-	-			Нет
3.6.	Количество граждан, получивших услуги в стационарной форме социального обслуживания в условиях	РП	Человек	1 726,0000	2018	2 056,0000		-	-	-	-			Нет

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода													
1.1.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	Процент	7,5000	8,1000	8,7000	9,3000	10,1000	11,2000	12,1000	12,9000	13,1000	13,9000	14,4300	14,4300
1.2.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе	Процент	5,6000	5,6000	5,6000	5,6000	5,6000	5,6000	5,6000	5,6000	5,6000	5,6000	5,6000	5,7000
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста													

2.1.	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	Условная единица	57,3000	57,3000	57,3000	57,3000	57,3000	57,3000	57,3000	57,3000	57,3000	57,3000	57,3000	57,3000
2.2.	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	Процент	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000
2.3.	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические	Процент	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	состояния, находящихся под диспансерным наблюдением													
2.4.	Количество областных бюджетных организаций социального обслуживания (нарастающим итогом), участвующих в реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Курской области	Единица	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000
2.5.	Количество действовавших приемных семей для граждан пожилого возраста (развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами), единиц	Единица	115,000 0	117,000 0	119,000 0	121,000 0	123,000 0	125,000 0	127,000 0	129,000 0	130,000 0	131,000 0	132,000 0	132,0000

2.6.	Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей)	Процент	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000
2.7.	Количество зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, отнесенных к IV степени огнестойкости и нуждающихся в	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

8

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	реконструкции													
2.8.	Строительство новых корпусов в стационарных учреждениях социального обслуживания, единиц	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.9.	Количество граждан, получивших услуги в стационарной форме социального обслуживания в условиях комфортного проживания, приближенных к домашним условиям, человек	Человек	2 011,00 00	2 019,00 00	2 020,00 00	2 025,00 00	2 029,00 00	2 030,00 00	2 035,00 00	2 039,00 00	2 040,00 00	2 045,00 00	2 056,00 00	2 056,0000

9

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения	Базовое значение	Период, год	Тип мероприятия	Признак реализации
-------	---------------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------	-----------------	--------------------

			(по ОКЕИ)	Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(результата)	в МО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода													
1.1	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания . Нарастающий итог	-	Объект	0,0000	2019	2,0000	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет
Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 28,81%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 690,9 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 27,00%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 31,41%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 72,017 тыс. кв. м., для размещения 1348 граждан. В 2022 году - 40,01%, введено в эксплуатацию 14 объектов, общей площадью 105,160 тыс. кв. м, для размещения 1679 граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 45,958 тыс. кв. м, для размещения 3857 граждан.														
1.2	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в	-	Человек	0,0000	2023	822,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	рамках системы долговременного ухода													
С сентября 2023 года Курская область включена в число субъектов Российской Федерации, реализующих Типовую модель системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе, часть национального проекта «Демография». Такая система дополняет существующую модель соцобслуживания на дому и предполагает оказание дополнительных уходовых услуг гражданам пожилого возраста и инвалидов в привычной, домашней обстановке с привлечением помощников по уходу в зависимости от степени нуждаемости в посторонней помощи. Главной особенностью программы долговременного ухода является то, что в ее рамках можно получить до 28 часов бесплатной помощи в неделю. В приоритетном порядке, система долговременного ухода направлена на инвалидов боевых действий, участвовавших в СВО, а также участников Великой Отечественной войны. Кроме уходовых услуг гражданам данной категории на бесплатной основе во временное пользование предоставляются технические средства реабилитации: многофункциональная кровать, кресла-коляски, ходунки, опорные трости и прочее. Для родственников функционируют школы ухода, в которых обучают правильному уходу и использованию оборудования, консультируют юристы и психологи.														
2	Приведение организаций социального обслуживания Курской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них													
2.1	Развитие стационарозамещающих технологий (в том числе приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Курской области), создание системы долговременного ухода	-	Человек	630,0000	2019	1 100,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста обеспечено сбалансированное социальное обслуживание в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи, с привлечением патронажной службы и сиделок. В рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами предусмотрено:- организация порядка выявления граждан,														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг; - определение критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан пожилого возраста, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах; - организация порядка межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания, включая синхронизацию информационных систем в соответствующих сферах и способах передачи необходимой информации о состоянии пациента его родственникам и организациям социального обслуживания; - развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами; - организация профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций														
2.2	Повышение комфортности и безопасности проживания граждан в учреждениях стационарного социального обслуживания. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2017	6,0000	-	-	-	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
В результате реализации государственных программ Курской области, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, улучшатся условия проживания граждан старшего поколения в стационарных организациях социального обслуживания станут максимально приближенными к домашним, за счет проведения в них капитальных ремонтов, а также их оснащения.														
2.3	Строительство новых корпусов в стационарных учреждениях социального обслуживания	-	Единица	0,0000	2017	3,0000	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобрете	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													ние) объекта недвижим ого имущества	
Строительство трёх новых корпусов на 110 коек каждый в стационарных учреждениях социального обслуживания психоневрологического профиля														
2.4	Увеличение количества граждан, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания в безопасных, комфортных, приближенных к домашним условиям до 2056 человек.	-	Человек	1 726,000 0	2024	2 056,0 000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
В результате реализации государственных программ Курской области, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, планируется улучшить условия проживания граждан старшего поколения, сделать условия проживания в стационарных организациях социального обслуживания максимально приближенными к домашним условиям, за счет проведения в них капитальных ремонтов. Будет обеспечен не ниже III степени уровень огнестойкости помещений стационарных организаций социального обслуживания. Размещение граждан в стационарных организациях социального обслуживания с учетом утвержденных норм жилой площади. Строительство трех корпусов на 100 коек каждый в трех стационарных учреждениях социального обслуживания психоневрологического типа будет способствовать ликвидации очередности на стационарное социальное обслуживание														
3	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста													
3.1	Во всех субъектах Российской	-	Тысяча человек	0,0000	2017	1,5100	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста												(выполнен ие работ)	
На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получают не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. В 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получают не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получают не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получают не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получают не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получают не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.														
3.2	Созданы региональные	-	Условная	0,0000	2017	1,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (реорганиз	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог		единица										ация) организаци и (структурн ого подразделе ния)	
На базе ОБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" будет создан гериатрический центр на 40 коек														
3.3	Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный	-	Условная единица	0,0000	2017	1,0000	-	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	на профилактику падений и переломов													
В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации. Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации.														
4	Приведение организаций социального обслуживания Курской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них													
4.5	Увеличение удельного веса учреждений социального обслуживания основанных на иных формах собственности в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности	-	Процент	10,0000	2018	23,1000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Увеличение количества негосударственных организаций социального обслуживания позволит ликвидировать очередность в стационарных учреждениях социального обслуживания														
5	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста													
5.4	В субъектах Российской Федерации	-	Человек	84,0000	2022	109,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.												ие работ)	
Минздравом России будет обеспечено доведение до 84 субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. Органами исполнительной власти будет ежегодно проводиться вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего
-------	--------------------------	---	-------

	(результата) и источники	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода								
1.1	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания	703 724,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 724,83
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	703 724,83	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	703 724,83	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	290 983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 983,68
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	290 983,68	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1	<i>бюджет субъекта</i>	290 983,68	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

.1.									
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста								
2.1	Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста	22 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 866,00
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	22 866,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
2.1.1. 3.	<i>бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)</i>	22 866,00	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.2	Не менее 95 процентов лиц	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,60

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции								
2.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	116,60	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.1.	бюджет субъекта	116,60	-	-	-	-	-	-	
2.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.3	В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.	164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,60
2.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	164,60	0,00	0,00	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.3.1. 1.	бюджет субъекта	164,60	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
3	Приведение организаций социального обслуживания Курской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них								
3.1	Развитие стационарозамещающих технологий (в том числе приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Курской области), создание системы долговременного ухода	12 778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 778,20
3.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	12 778,20	0,00	0,00	-	-	-	-	
3.1.1. 1.	бюджет субъекта	12 778,20	-	-	-	-	-	-	
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
3.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
3.2	Повышение комфортности и безопасности проживания	36 087,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 087,35

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	граждан в учреждениях стационарного социального обслуживания								
3.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	36 087,35	0,00	0,00	-	-	-	-	
3.2.1.1.	бюджет субъекта	36 087,35	-	-	-	-	-	-	
3.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
3.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
3.3	Увеличение удельного веса учреждений социального обслуживания основанных на иных формах собственности в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности	32 552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 552,36
3.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	32 552,36	0,00	0,00	-	-	-	-	
3.3.1.1.	бюджет субъекта	32 552,36	-	-	-	-	-	-	
3.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.	Приведение организаций социального обслуживания Курской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них												
2.1.	Мероприятие (результат) "Развитие стационарозамещающих технологий (в том числе приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Курской области), создание системы долговременного ухода"	1 778,20	2 778,20	3 778,20	4 778,20	5 778,20	6 678,20	7 778,20	12 778,20	12 778,20	12 778,20	12 778,20	12 778,20
2.2.	Мероприятие (результат) "Повышение комфортности и безопасности проживания граждан в учреждениях стационарного социального обслуживания"	4 146,98	8 146,98	12 146,98	16 146,98	35 525,59	35 525,59	35 525,59	35 525,59	36 087,35	36 087,35	36 087,35	36 087,35
2.3.	Мероприятие (результат) "Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс.
		январ.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста"												
2.4.	Мероприятие (результат) "Увеличение удельного веса учреждений социального обслуживания основанных на иных формах собственности в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности"	2 552,36	4 552,36	6 552,36	8 552,36	10 552,36	27 552,36	27 552,36	27 552,36	27 552,36	32 552,36	32 552,36	32 552,36

2.5.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания."	164,60	164,60	164,60	164,60	164,60	164,60	164,60	164,60	164,60	164,60	164,60	164,60
ИТОГО:		191 155,06	284 156,06	358 653,06	430 156,06	1 046 729,26	1 064 629,26	1 065 729,26	1 070 729,26	1 071 291,02	1 076 291,02	1 076 291,02	1 076 291,02

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» (далее – Региональный проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни. Реализация регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по укреплению здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан области, а также на развитие гериатрической службы области. По состоянию на 01.01.2018 на территории Курской области проживает 323 629 человек старше трудоспособного возраста, по прогнозным данным к 2024 году численность населения старше трудоспособного возраста составит 345,0 тыс. человек. Таким образом, спрос на медицинские и социальные услуги среди данной категории лиц будет ежегодно возрастать, в связи с чем, и возникла необходимость разработки и внедрения в области более эффективных технологий работы с гражданами пожилого возраста, с целью увеличения продолжительности жизни и повышения качества жизни людей старше трудоспособного возраста. Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста. К концу 2024 года не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, и не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением, 75 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут находиться под диспансерным наблюдением по поводу болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением. Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, будет организовано проведение вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. К концу 2024 года охват данной категории граждан вакцинацией против пневмококковой инфекции, составит
--

95%.

К 2024 году в Курской области будет сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

В 2019 году будет открыто 4 гериатрических кабинета (ОБУЗ «Курская городская больница 3», ОБУЗ «Курская городская больница № 6», ОБУЗ «Железнодорожная городская больница № 1», ОБУЗ «Львовская ЦРБ»).

В 2020 году планируется открыть 3 гериатрических кабинета (ОБУЗ «Курская городская больница № 1 им. Н.С. Короткова», ОБУЗ «Курская городская клиническая больница № 4», ОБУЗ «Курская ЦРБ»).

В 2021 году планируется открыть 3 гериатрических кабинета (ОБУЗ «Курская городская поликлиника № 5», ОБУЗ «Курская городская поликлиника № 7», ОБУЗ «Курская городская больница скорой медицинской помощи»).

В 2022 году планируется открыть 3 гериатрических кабинета (ОБУЗ «Курская городская поликлиника № 2», ОБУЗ «Железнодорожная городская больница № 2», ОБУЗ «Рыльская ЦРБ»).

Таким образом, к 2024 году в области будут функционировать 13 кабинетов врача-гериатра.

С целью укрепления кадрового потенциала к 2024 году дополнительно будет осуществлена профессиональная переподготовка 18 врачей-специалистов по специальности «Гериатрия», пройдут повышение квалификации 52 медицинские сестры по программе «Сестринское дело в гериатрии».

Стационарная помощь по профилю «гериатрия» в настоящее время оказывается в ОБУЗ «Госпиталь ветеранов войн» (10 круглосуточных гериатрических коек).

В 2020 году на базе госпиталя будет открыт областной гериатрический центр на 40 коек, также гериатрическое отделение на 20 коек будет открыто на базе ОБУЗ «Железнодорожная городская больница № 1», в которых помощь получают не менее 1,510 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медико-социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности граждан к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

Вместе с тем, к концу 2021 года планируется на всей территории области создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста с целью обеспечения сбалансированного социального обслуживания и медицинской помощи на дому, в полустационарной и стационарной форме социального обслуживания, в том числе с привлечением патронажной службы, сиделок, а также поддержке семейного ухода.

В рамках реализации Регионального проекта также будет обеспечена реализация государственных программ Курской области, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. Планируется улучшить условия проживания граждан в стационарных учреждениях социального обслуживания, сделать их безопасными и максимально приближенными к домашним.

С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое значение приобретает работа с гражданами предпенсионного возраста, направленная на поддержку их занятости прежде всего в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей проектом предусмотрено обучение граждан старшего возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В результате реализации указанных мероприятий, начиная с 2019 года, будет обучено ежегодно не менее 438 человек, таким образом к концу 2024 года не менее 2628 человек.

Реализация указанных мероприятий создаст экономические и социальные условия, обеспечивающие недопущение дискриминации граждан предпенсионного возраста и будет способствовать к продолжению трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями.

Оказание целевой поддержки занятости граждан предпенсионного возраста путем организации их обучения позволит как повысить качество рабочей силы, а также защитит их права и интересы, повысит благосостояние и социальное благополучие, создаст условия для активного участия в жизни общества. Реализация указанных мероприятий окажет дополнительное влияние на решение задачи проекта по увеличению периода активного долголетия и продолжения здорового образа жизни.

Реализация Регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя № 1 Национального

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода						
1.1.	Мероприятие (результат) "Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания "	01.01.2022	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 28,81%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 690,9 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 27,00%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							м, для размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 31,41%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 72,017 тыс. кв. м., для размещения 1348 граждан. В 2022 году - 40,01%, введено в эксплуатацию 14 объектов, общей площадью 105,160 тыс. кв. м, для размещения 1679 граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 45,958 тыс. кв. м, для размещения 3857
1.1.1.	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение:	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Афонин А.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	0.0000			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.2.	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Информация о завершении строительно-монтажных работах
1.1.3.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Отчет Отчет о готовности объекта
1.1.4.	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Информация о заключении на строительство
1.1.5.	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Информация о введении в эксплуатацию объекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.6.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Информация о закупке
1.1.7.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Информация
1.1.8.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Информация о приемке поставленных товаров или выполненных работах
1.1.9.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Информация
1.1.10.	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение:	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	10	Афонин А.В.	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	0.0000			контрольными точками отсутствует			(реконструкцию)
1.1.11.	Контрольная точка "График производства работ на объекте строительства утвержден", значение: 0.0000	-	01.05.2023	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Утвержден график производства работ на объекте строительства
1.1.12.	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	22.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Афонин А.В.	Прочий тип документа Информация о заключении органа государственного строительного надзора
1.1.13.	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	22.12.2023	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Информация о введении объекта недвижимого имущества в эксплуатацию
1.1.14.	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику", значение: 0.0000	-	22.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Афонин А.В.	Прочий тип документа Информация о предоставлении земельного участка
1.1.15.	Контрольная точка "Получены положительные заключения по	-	22.12.2023	01	Взаимосвязь с иными	Афонин А.В.	Прочий тип документа Получены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		положительные заключения
1.1.16.	Контрольная точка"Оборудование приобретено", значение: 0.0000	-	22.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Афонин А.В.	Прочий тип документа Информация о приобретении оборудования
1.1.17.	Контрольная точка"Оборудование установлено", значение: 0.0000	-	22.12.2023	04	06	Афонин А.В.	Прочий тип документа Информация об установлении оборудования
1.1.18.	Контрольная точка"Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	22.12.2023	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Информация о введении оборудования в эксплуатацию
1.1.19.	Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000	-	22.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Информация о государственной регистрации
1.1.20.	Контрольная точка"Получено	-	26.04.2024	Взаимосвязь с иными	21	Афонин А.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000, Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Информация о разрешении на строительство
1.1.21.	Контрольная точка"График производства работ на объекте строительства утвержден", значение: 0.0000, Единица	-	26.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Утвержден график производства работ на объекте строительства
1.1.22.	Контрольная точка"Земельный участок предоставлен заказчику", значение: 0.0000	-	11.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Афонин А.В.	Прочий тип документа Информация о предоставлении земельного участка
1.1.23.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	11.12.2024	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Информация о получении положительных заключений
1.1.24.	Контрольная точка"Оборудование приобретено", значение: 0.0000	-	11.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Афонин А.В.	Прочий тип документа Информация о приобретении оборудования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.25.	Контрольная точка"Оборудование установлено", значение: 0.0000	-	11.12.2024	04	06	Афонин А.В.	Прочий тип документа Информация об установлении оборудования
1.1.26.	Контрольная точка"Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	11.12.2024	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Информация о введении оборудования в эксплуатацию
1.1.27.	Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000	-	11.12.2024	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Государственная регистрация произведена
1.1.28.	Контрольная точка"Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	11.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора
1.1.29.	Контрольная точка"Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	11.12.2024	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Афонин А.В.	Прочий тип документа Информация о введении в эксплуатацию объекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.	Мероприятие (результат) "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода"	01.09.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	С сентября 2023 года Курская область включена в число субъектов Российской Федерации, реализующих Типовую модель системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе, часть национального проекта «Демография». Такая система дополняет существующую модель соцобслуживания на дому и предполагает оказание дополнительных уходовых услуг гражданам пожилого возраста и инвалидов в привычной, домашней обстановке с привлечением помощников по уходу в зависимости от степени

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							нуждаемости в посторонней помощи. Главной особенностью программы долговременного ухода является то, что в ее рамках можно получить до 28 часов бесплатной помощи в неделю. В приоритетном порядке, система долговременного ухода направлена на инвалидов боевых действий, участвовавших в СВО, а также участников Великой Отечественной войны. Кроме уходовых услуг гражданам данной категории на бесплатной основе во временное пользование предоставляются технические средства реабилитации: многофункциональная кровать, кресла-коляски, ходунки, опорные трости

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							и прочее. Для родственников функционируют школы ухода, в которых обучают правильному уходу и использованию оборудования, консультируют юристы и психологи.
1.2.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	26.12.2023	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.2.2.	Контрольная точка"В Минтруд России представлены предварительные отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации пилотного проекта в 2023 году", значение: 1.0000, Единица	-	28.12.2023	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Отчет Отчеты о реализации системы долговременного ухода
1.2.3.	Контрольная точка"Утверждены ключевые показатели	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Рябыкина И.Н.	Постановление Постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	эффективности пилотного проекта по созданию системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе", значение: 1.0000, Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Правительства Курской области
1.2.4.	Контрольная точка"Утверждена модель системы долгосрочного ухода, реализуемой на территории Курской области в 2024 году", значение: 1.0000, Единица	-	01.03.2024	04	06	Рябыкина И.Н.	Постановление Постановление Правительства Курской области
1.2.5.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг исполнения плана мероприятий (дорожной карты) по реализации на территории Курской области пилотного проекта по созданию системы долгосрочного ухода по итогам первого полугодия 2024 года", значение: 1.0000, Единица	-	05.07.2024	05	07	Рябыкина И.Н.	Отчет Отчет о о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долгосрочного ухода на 01.07.2024., Инфраструктура СДУ на 01.07.2024., Создание модуля "СДУ" на базе ведомственных информационных систем на 01.07.2024., Организация работы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							поставщиков социальных услуг на 01.07.2024., Организация работы РКЦ, ТКЦ на 01.07.2024 г., Родственники, осуществляющие уход на 01.07.2024 г., Утверждение типовой модели и приложений на 01.07.2024 г.
1.2.6.	Контрольная точка"Проведена оценка результативности и эффективности создания системы долговременного ухода на территории Курской области, за 1 полугодие 2024 года", значение: 1.0000, Единица	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Отчет Отчет по итогам результативности и эффективности создания системы долговременного ухода
1.2.7.	Контрольная точка" Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	20.11.2024	07	03	Рябыкина И.Н.	Соглашение Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Соглашение
1.2.9.	Контрольная точка"Представлены предварительные отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации пилотного проекта в 2024 году", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Отчет о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода в 2024 году
2.	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста						
2.1.	Мероприятие (результат) "Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста"	01.01.2019	01.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получают не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. В 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получают не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получают не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получают не менее 150,0

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получают не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получают не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.
2.1.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Гориводский Е.Е.	Отчет Осуществление профессиональной переподготовки по специальности «Гериатрия» врачей-специалистов и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии»
2.1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.12.2019	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гориводский Е.Е.	Отчет Отчет
2.1.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.06.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гориводский Е.Е.	Прочий тип документа Осуществление профессиональной переподготовки по специальности «Гериатрия» врачей- специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии»
2.1.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Гориводский Е.Е.	Прочий тип документа Открытие гериатрических кабинетов и гериатрического центра

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.1.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гориводский Е.Е.	Прочий тип документа Осуществление профессиональной переподготовки по специальности «Гериатрия» врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии»
2.1.6.	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гориводский Е.Е.	
2.1.7.	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального	-	01.12.2021	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гориводский Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000						
2.1.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гориводский Е.Е.	Прочий тип документа Открытие гериатрических кабинетов и гериатрического центра
2.1.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Гориводский Е.Е.	Прочий тип документа Информация
2.1.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.06.2022	01	12	Гориводский Е.Е.	Прочий тип документа Осуществление профессиональной переподготовки по специальности «Гериатрия» врачей- специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии»
2.1.11.	Контрольная точка "Обеспечена	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными	03	Гориводский Е.Е.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Информация о внесении изменений
2.1.12.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	01.12.2022	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гориводский Е.Е.	Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации проекта
2.1.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гориводский Е.Е.	Прочий тип документа Информация
2.1.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гориводский Е.Е.	Прочий тип документа Информация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.15.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Гориводский Е.Е.	Прочий тип документа Информация о внесении изменений в паспорт
2.1.16.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	01.12.2023	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гориводский Е.Е.	Соглашение Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации проекта
2.1.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гориводский Е.Е.	Прочий тип документа Информация
2.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Алименко П.О.	Прочий тип документа Информация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.1.19.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Алименко П.О.	Прочий тип документа Информация о внесении изменений в паспорт
2.1.20.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	01.12.2024	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Соглашение Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации проекта
2.1.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Алименко П.О.	Прочий тип документа Информация
2.1.22.	Контрольная точка"Услуга	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Алименко П.О.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Открытие гериатрических кабинетов и гериатрического центра
2.2.	Мероприятие (результат) "Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации"	01.01.2020	01.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	На базе ОБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" будет создан гериатрический центр на 40 коек
2.2.1.	Контрольная точка "оказание специализированной помощи по профилю "гериатрия" в стационарных условиях не менее 1510 пациентам старше трудоспособного возраста",	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гориводский Е.Е.	Прочий тип документа Открытие гериатрических кабинетов и гериатрического центра

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 0.0000						
2.2.2.	Контрольная точка"Осуществлена государственная регистрация организации", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Гориводский Е.Е.	
2.2.3.	Контрольная точка"оказание специализированной помощи по профилю "гериатрия" в стационарных условиях не менее 1510 пациентам старше трудоспособного возраста", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гориводский Е.Е.	Прочий тип документа Открытие гериатрических кабинетов и гериатрического центра
2.2.4.	Контрольная точка"Осуществлена государственная регистрация организации", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Гориводский Е.Е.	Прочий тип документа Информация о государственной регистрации
2.2.5.	Контрольная точка"оказание специализированной помощи по профилю "гериатрия" в стационарных условиях не менее 1510 пациентам старше трудоспособного возраста", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гориводский Е.Е.	Прочий тип документа Открытие гериатрических кабинетов и гериатрического центра
2.2.6.	Контрольная	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными	06	Гориводский Е.Е.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Осуществлена государственная регистрация организации", значение: 0.0000			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Информация о государственной регистрации
2.2.7.	Контрольная точка"Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000, Единица	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Информация о создании организации
2.2.8.	Контрольная точка"Осуществлена государственная регистрация организации", значение: 0.0000, Единица	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Алименко П.О.	Прочий тип документа Информация о государственной регистрации
2.2.9.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000, Единица	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Информация об организации деятельности
2.2.10.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", значение: 0.0000, Единица	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Информация об организации деятельности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.11.	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000, Единица	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Лицензия на осуществление деятельности
2.2.12.	Контрольная точка "Оказание специализированной помощи по профилю "гериатрия" в стационарных условиях не менее 1510 пациентам старше трудоспособного возраста", значение: 1510.0000, Человек в год	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчет об оказанных услугах
2.3.	Мероприятие (результат) "Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов"	01.01.2024	01.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							направлен в субъекты Российской Федерации. Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.1.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Единица	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Алименко П.О.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)
2.3.2.	Контрольная точка"Документ разработан", значение: 1.0000, Единица	-	01.12.2024	05	02	Алименко П.О.	Прочий тип документа Информация
2.3.3.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 1.0000, Единица	-	01.12.2024	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Информация о согласовании документа
2.3.4.	Контрольная точка"Документ опубликован", значение: 1.0000, Единица	-	01.12.2024	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Информация об опубликовании документа
2.3.5.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 1.0000, Единица	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Алименко П.О.	Прочий тип документа Информация по исследованию документов
2.4.	Мероприятие (результат) "В	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Письменная Е.В.	Минздравом России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания."			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		будет обеспечено доведение до 84 субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. Органами исполнительной власти будет ежегодно проводиться вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.
2.4.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 109.0000, Человек в год	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Отчет о проведении вакцинации
2.4.2.	Контрольная точка" Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Алименко П.О.	Прочий тип документа Информация о закупке

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.4.3.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте
2.4.4.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Информация о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
2.4.5.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Информация об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
3.	Приведение организаций социального обслуживания Курской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них						
3.1.	Мероприятие	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ковалёва С.В.	В рамках реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(результат) "Развитие стационарозамещающих технологий (в том числе приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Курской области), создание системы долгосрочного ухода"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста обеспечено сбалансированное социальное обслуживание в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи, с привлечением патронажной службы и сиделок. В рамках реализации системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами предусмотрено:- организация порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг; - определение критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							жизнедеятельности граждан пожилого возраста, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах; - организация порядка межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания, включая синхронизацию информационных систем в соответствующих сферах и способах передачи необходимой информации о состоянии пациента его родственникам и организациям социального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обслуживания; - развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами; - организация профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций
3.1.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Приказ В рамках реализации системы длительного ухода за гражданами пожилого возраста обеспечено сбалансированное социальное обслуживание в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							социальных услуг на дому и медицинской помощи, с привлечением патронажной службы и сиделок. В рамках реализации системы длительного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами предусмотрено: - организация порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг; - определение критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан пожилого возраста, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах; - организация порядка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания, включая синхронизацию информационных систем в соответствующих сферах и способах передачи необходимой информации о состоянии пациента его родственникам и организациям социального обслуживания; - развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами; - организация профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования работников

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организаций социального обслуживания и медицинских организаций.
3.1.2.	Контрольная точка "В систему длительного ухода в 8 учреждениях социального обслуживания включено не менее 700 граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа В рамках реализации системы длительного ухода за гражданами пожилого возраста обеспечено сбалансированное социальное обслуживание в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи, с привлечением патронажной службы и сиделок. В рамках реализации системы длительного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами предусмотрено: - организация порядка выявления граждан,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг; - определение критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан пожилого возраста, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах; - организация порядка межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания, включая синхронизацию информационных систем в соответствующих сферах и способах передачи необходимой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							информации о состоянии пациента его родственникам и организациям социального обслуживания; - развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами; - организация профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций.
3.1.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Прочий тип документа В рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста обеспечено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сбалансированное социальное обслуживание в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи, с привлечением патронажной службы и сиделок. В рамках реализации системы длительного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами предусмотрено: - организация порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг; - определение критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан пожилого возраста, в целях создания условий для наиболее полного и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах; - организация порядка межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания, включая синхронизацию информационных систем в соответствующих сферах и способах передачи необходимой информации о состоянии пациента его родственникам и организациям социального обслуживания; - развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами; - организация профессионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций.
3.1.4.	Контрольная точка"В систему долговременного ухода в 16 учреждениях социального обслуживания включено не менее 800 граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании", значение: 0.0000	-	31.12.2020	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Прочий тип документа Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода
3.1.5.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Рябыкина И.Н.	Прочий тип документа В рамках реализации системы длительного ухода за гражданами пожилого возраста обеспечено сбалансированное социальное обслуживание в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи, с привлечением патронажной службы и сиделок. В рамках реализации системы длительного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами предусмотрено: -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организация порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг; - определение критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан пожилого возраста, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах; - организация порядка межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания, включая синхронизацию информационных систем в соответствующих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сферах и способах передачи необходимой информации о состоянии пациента его родственникам и организациям социального обслуживания; - развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами; - организация профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций.
3.1.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Рябыкина И.Н.	Прочий тип документа В рамках реализации системы долговременного ухода

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		за гражданами пожилого возраста обеспечено сбалансированное социальное обслуживание в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи, с привлечением патронажной службы и сиделок. В рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами предусмотрено: - организация порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг; - определение критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан пожилого возраста, в целях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах; - организация порядка межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания, включая синхронизацию информационных систем в соответствующих сферах и способах передачи необходимой информации о состоянии пациента его родственникам и организациям социального обслуживания; - развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами; -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организация профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций.
3.1.7.	Контрольная точка"В систему долговременного ухода в 24 учреждениях социального обслуживания включено не менее 900 граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании", значение: 0.0000	-	31.12.2021	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Прочий тип документа Информация
3.1.8.	Контрольная точка"Проведение мониторинга потребности граждан среди граждан пожилого возраста и инвалидов в социальных услугах"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Входящее письмо Письмо о проведении мониторинга на базе стационарных организаций социального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обслуживания Курской области
3.1.9.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Постановление Постановление Правительства Курской области "О системе долговременного ухода в Курской области"
3.1.10.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Единица	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Заявка Заявка на предоставление субсидии
3.1.11.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
3.1.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	09.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Рябыкина И.Н.	Отчет Мониторинг исполнения мероприятий региональной дорожной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		карты СДУ
3.1.13.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 1.0000, Единица	-	10.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Отчет о расходах бюджета Курской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
3.1.14.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1000.0000, Человек	-	25.12.2023	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Прочий тип документа Отчет
3.1.15.	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 1.0000, Единица	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Прочий тип документа Разработан региональный план по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания на 2023-2025 годы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.16.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Единица	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Прочий тип документа Организация работы регионального координационного центра, территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг
3.1.17.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Постановление Утверждение дорожной карты на 2024 год и пр.
3.1.18.	Контрольная точка"Проведен анализ лучших региональных практик внедрения стационарозамещающих технологий на территории Курской области", значение: 1.0000, Единица	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Исходящее письмо Информационное письмо в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации о лучших практиках внедрения стационарозамещающих технологий на территории Курской области
3.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Рябыкина И.Н.	Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	социальных технологий", значение: 1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		и социальных технологий
3.1.20.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	27.12.2024	08	04	Рябыкина И.Н.	Отчет мониторинг системы долговременного ухода на территории Курской области
3.2.	Мероприятие (результат) "Повышение комфортности и безопасности проживания граждан в учреждениях стационарного социального обслуживания"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	В результате реализации государственных программ Курской области, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, улучшатся условия про живания граждан старшего поколения в стационарных организациях социального обслуживания станут максимально приближенными к

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							домашним, за счет проведения в них капитальных ремонтов, а также их оснащения.
3.2.1.	Контрольная точка "Контрольная точка. Приведение стационарных учреждений социального обслуживания в надлежащее состояние"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа В результате реализации государственных программ Курской области, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, планируется улучшить условия проживания граждан старшего поколения, сделать условия проживания в стационарных организациях социального обслуживания максимально приближенными к домашним условиям, за счет проведения в них

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							капитальных ремонтов.
3.2.2.	Контрольная точка "Приведение стационарных учреждений социального обслуживания в надлежащее состояние"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Прочий тип документа В результате реализации государственных программ Курской области, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, планируется улучшить условия проживания граждан старшего поколения, сделать условия проживания в стационарных организациях социального обслуживания максимально приближенными к домашним условиям, за счет проведения в них капитальных ремонтов.
3.2.3.	Контрольная точка "Приведение стационарных учреждений"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Рябыкина И.Н.	Прочий тип документа В результате реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	социального обслуживания в надлежащее состояние", значение: 0.0000			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		государственных программ Курской области, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, планируется улучшить условия проживания граждан старшего поколения, сделать условия проживания в стационарных организациях социального обслуживания максимально приближенными к домашним условиям, за счет проведения в них капитальных ремонтов.
3.2.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Рябыкина И.Н.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
3.2.5.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2022	06	03	Рябыкина И.Н.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту
3.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	07.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Рябыкина И.Н.	Акт Акты выполненных работ
3.2.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	07.12.2022	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
3.2.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Рябыкина И.Н.	Прочий тип документа Утвержденные документы (контракты), необходимые для осуществления капитальных ремонтов в учреждениях стационарного социального обслуживания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	03	05	Рябыкина И.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии
3.2.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	03.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии
3.2.11.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.05.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту
3.2.12.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Прочий тип документа Информация по контрактам на проведение ремонтных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия
3.2.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Рябыкина И.Н.	Акт Акт о выполненных работах
3.2.15.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Единица	-	15.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Рябыкина И.Н.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту
3.2.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.06.2024	02	03	Рябыкина И.Н.	Прочий тип документа Информация по контрактам на проведение ремонтных работ
3.2.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Рябыкина И.Н.	Акт Акт выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3.	Мероприятие (результат) "Строительство новых корпусов в стационарных учреждениях социального обслуживания"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Строительство трёх новых корпусов на 110 коек каждый в стационарных учреждениях социального обслуживания психоневрологического профиля
3.3.1.	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику", значение: 3.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Прочий тип документа Земельный участок предоставлен заказчику
3.3.2.	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 3.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз
3.3.3.	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 3.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство (реконструкцию)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3.4.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 100.0000, Процент	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Прочий тип документа Аналитическая справка
3.3.5.	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 3.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора получено
3.3.6.	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 3.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
3.3.7.	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 3.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Прочий тип документа Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена
3.3.8.	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен", значение: 3.0000,	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Рябыкина И.Н.	Прочий тип документа Информация о контрактах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Единица			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
3.4.	Мероприятие (результат) "Увеличение количества граждан, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания в безопасных, комфортных, приближенных к домашним условиям до 2056 человек."	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	В результате реализации государственных программ Курской области, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, планируется улучшить условия проживания граждан старшего поколения, сделать условия проживания в стационарных организациях социального обслуживания максимально приближенными к домашним условиям, за счет проведения в них капитальных ремонтов. Будет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обеспечен не ниже III степени уровень огнестойкости помещений стационарных организаций социального обслуживания. Размещение граждан в стационарных организациях социального обслуживания с учетом утвержденных норм жилой площади. Строительство трех корпусов на 100 коек каждый в трех стационарных учреждениях социального обслуживания психоневрологического типа будет способствовать ликвидации очередности на стационарное социальное обслуживание

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.4.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Прочий тип документа В результате реализации государственных программ Курской области, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, планируется улучшить условия проживания граждан старшего поколения, сделать условия проживания в стационарных организациях социального обслуживания максимально приближенными к домашним условиям, за счет проведения в них капитальных ремонтов.
3.4.2.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Рябыкина И.Н.	Прочий тип документа В результате реализации государственных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	техническое (кадровое) обеспечение"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		программ Курской области, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, планируется улучшить условия проживания граждан старшего поколения, сделать условия проживания в стационарных организациях социального обслуживания максимально приближенными к домашним условиям, за счет проведения в них капитальных ремонтов.
3.4.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Прочий тип документа В результате реализации государственных программ Курской области, направленных на обеспечение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, планируется улучшить условия проживания граждан старшего поколения, сделать условия проживания в стационарных организациях социального обслуживания максимально приближенными к домашним условиям, за счет проведения в них капитальных ремонтов.
3.5.	Мероприятие (результат) "Увеличение удельного веса учреждений социального обслуживания основанных на иных формах собственности в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Увеличение количества негосударственных организаций социального обслуживания позволит ликвидировать очередность в стационарных учреждениях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							социального обслуживания
3.5.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	
3.5.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	
3.5.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	
3.5.4.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	07.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Отчет Отчет о фактически произведенных затратах, подлежащих компенсации за отчетный месяц

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.5.5.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Рябыкина И.Н.	Прочий тип документа Утверждены документы, необходимые для оказания услуг
3.5.6.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
3.5.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Прочий тип документа Информация о оказании услуг
3.5.8.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Рябыкина И.Н.	Соглашение Заключено Соглашение
3.5.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	05.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Рябыкина И.Н.	Отчет Отчет об оказанных услугах за 1 квартал 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
3.5.10.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	05.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Отчет Отчет о предоставлении субсидии
3.5.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	05.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Отчет Отчет об оказанных услугах за первое полугодие 2023 года
3.5.12.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Прочий тип документа Документы по кадровому обеспечению организаций
3.5.13.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	29.12.2023	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Отчет Информация об оказании услуг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.5.14.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 2.0000, Единица	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
3.5.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 1.0000, Единица	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Отчет о результатах предоставления субсидии за 1 квартал 2024 года
3.5.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	12.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Отчет о результатах предоставления субсидии за 2 квартал 2024 года
3.5.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Отчет Предоставлен отчет об оказанных услугах за первое полугодие 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.5.18.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	11.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Отчет Отчет о результатах предоставления субсидии за 3 квартал 2024 года
3.5.19.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	13.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябыкина И.Н.	Отчет Отчет о результатах предоставления субсидии за ноябрь (декабрь) 2024 года