

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 10.02.2025 № ПР - 13)
(в редакции запроса на изменение от 31.07.2025 № Я4-4-2025/003)

П А С П О Р Т
регионального проекта
Старшее поколение (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Старшее поколение (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Старшее поколение (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов			
4.	Куратор регионального проекта	Чепик А.Е.	Временно исполняющий обязанности Первого заместителя Губернатора Курской области - Председателя Правительства Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Сукновалова Т.А.	Временно исполняющий обязанности министра		
6.	Администратор регионального проекта	Ковалёва С.В.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Инвалиды, Граждане в возрасте 50 лет и старше			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Социальная поддержка граждан в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей													
1.1.	Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан	НП	Процент	5,7000	2024	-	5,9000	7,2000	7,2000	0,0000	0,0000	0,0000		Нет
1.2.	Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие»	ФП	Процент	0,0000	2024	-	32,2000	33,5000	34,8000	36,0000	37,3000	38,3000		Нет
1.3.	Строительство новых корпусов в стационарных учреждениях социального обслуживания, единиц	РП	Единица	2,0000	2024	-	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	4,0000	4,0000	Ковалёва С.В. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2	Задача: Приведение организаций социального обслуживания Курской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них													
2.1.	Количество действовавших приемных семей для граждан пожилого возраста (развитие и поддержка семейного ухода за	РП	Единица	132,0000	2024	-	133,0000	134,0000	135,0000	136,0000	137,0000	138,0000	Ковалёва С.В. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О СОЦИАЛЬНОГО	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	гражданами пожилого возраста и инвалидами), единиц												ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	
2.2.	Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности	РП	Процент	23,1000	2024	-	24,3000	25,3000	26,3000	27,3000	28,3000	29,3000	Ковалёва С.В. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.3.	Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в Курской области	РП	Единица	6,0000	2024	-	2,0000	4,0000	5,0000	6,0000	7,0000	8,0000	Ковалёва С.В. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

[illegible][illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Приведение организаций социального обслуживания Курской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них													
2.1	Развитие стационарозамещающих технологий, в том числе приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Курской области	-	Человек	1 100,000 0	2025	-	1 300,0 000	1 500,0 000	1 700,0 000	1 800,0 000	2 000,0 000	2 100,0 000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
<p>На территории Курской области сформирована развитая система государственных и негосударственных социальных служб, предоставляющая широкий спектр востребованных социальных услуг и поддержки различным группам населения, в которую входят государственные и негосударственные (некоммерческие) учреждения. Тем не менее, в регионе существует очередность на предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания.</p> <p>В целях ликвидации очередности в стационарные организации социального обслуживания Курской области в регионе проводится ряд мероприятий. Одним из мероприятий является развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания.</p> <p>Организациями социального обслуживания Курской области проводится последовательная работа по максимально возможному пребыванию пожилых людей в домашних условиях и получению при этом должного социального сопровождения.</p> <p>В связи с чем, продолжают развиваться альтернативные стационарозамещающие формы социального обслуживания: «услуги сиделки», «микрореабилитационный центр», «стационар на дому», «передышка», «дневная занятость», «сопровожаемое проживание», «школа ухода», «приемная семья», а также социальных технологий – «мобильные бригады», «социальное такси», «пункты проката», «активное долголетие».</p>														
2.2	Увеличение удельного веса учреждений социального обслуживания основанных на иных формах собственности в общем количестве	-	Процент	23,1000	2024	-	24,3000	25,3000	26,3000	27,3000	28,3000	29,3000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	учреждений социального обслуживания всех форм собственности													
<p>На территории Курской области сформирована развитая система государственных и негосударственных социальных служб, предоставляющая широкий спектр востребованных социальных услуг и поддержки различным группам населения, в которую входят государственные и негосударственные (некоммерческие) учреждения. Тем не менее, в регионе существует очередность на предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания.</p> <p>В целях ликвидации очередности в стационарные организации социального обслуживания Курской области в регионе проводится ряд мероприятий. Одним из мероприятий является увеличение количества негосударственных организаций социального обслуживания, которое в свою очередь позволяет ликвидировать очередность в стационарных учреждениях социального обслуживания.</p> <p>В рамках Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» сформирован реестр поставщиков социальных услуг в Курской области, в который с 1 января 2016 года наряду с государственными организациями социального обслуживания, включаются и негосударственные организации, предоставляющие социальные услуги в стационарной, полустационарной формах, а также осуществляющих социальное обслуживание на дому.</p>														
2.3	Повышение комфортности и безопасности проживания граждан в учреждениях стационарного социального обслуживания	-	Единица	6,0000	2024	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
<p>В результате реализации государственных программ Курской области, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, улучшатся условия проживания граждан старшего поколения в стационарных организациях социального обслуживания станут максимально приближенными к домашним, за счет проведения в них капитальных ремонтов (за счет средств областного бюджета, внебюджетных источников финансирования), а также их оснащения.</p>														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей								
1.1	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации	0,00	273 874,23	425 000,00	859 600,70	0,00	0,00	0,00	1 558 474,93
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	273 874,23	425 000,00	859 600,70	0,00	0,00	0,00	1 558 474,93
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	273 874,23	425 000,00	859 600,70	-	-	-	
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	0,00	363 159,80	500 248,56	557 260,52	0,00	0,00	0,00	1 420 668,88
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	363 159,80	500 248,56	557 260,52	0,00	0,00	0,00	1 420 668,88

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1. 1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	363 159,80	500 248,56	557 260,52	-	-	-	
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации	0,00	490 497,96	457 830,62	154 318,76	0,00	0,00	0,00	1 102 647,34
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	490 497,96	457 830,62	154 318,76	0,00	0,00	0,00	1 102 647,34
1.3.1. 1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	490 497,96	457 830,62	154 318,76	-	-	-	
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2	Приведение организаций социального обслуживания Курской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них								
2.1	Развитие стационарозамещающих технологий, в том числе приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов	0,00	12 778,20	12 778,20	12 778,20	0,00	0,00	0,00	38 334,60

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	на территории Курской области								
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	12 778,20	12 778,20	12 778,20	0,00	0,00	0,00	38 334,60
2.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	12 778,20	12 778,20	12 778,20	-	-	-	
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.2	Увеличение удельного веса учреждений социального обслуживания основанных на иных формах собственности в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности	0,00	25 552,36	27 552,36	27 552,36	0,00	0,00	0,00	80 657,08
2.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	25 552,36	27 552,36	27 552,36	0,00	0,00	0,00	80 657,08
2.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	25 552,36	27 552,36	27 552,36	-	-	-	
2.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс.)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей												
1.1.	Мероприятие (результат) "Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации"	55 985,72	70 985,72	90 985,72	100 985,72	150 874,23	170 874,23	190 874,23	200 874,23	220 874,23	240 874,23	250 874,73	273 874,23
1.2.	Мероприятие (результат) "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода"	55 159,80	70 159,80	90 159,80	98 159,80	100 159,80	150 159,80	180 159,80	220 159,80	250 159,80	280 159,80	340 159,80	363 159,80
1.3.	Мероприятие (результат) "Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 497,96	220 497,96	220 497,96	380 497,96	450 497,96	490 497,96
2.	Приведение организаций социального обслуживания Курской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них												
2.1.	Мероприятие (результат) "Развитие стационарозамещающих технологий, в том числе приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Курской области"	1 778,20	2 778,20	3 778,20	4 778,20	5 778,20	6 778,20	7 778,20	8 778,20	9 778,20	10 778,20	11 778,20	12 778,20
2.2.	Мероприятие (результат) "Увеличение удельного веса учреждений социального обслуживания основанных	3 552,36	6 552,36	10 552,36	12 552,36	15 552,36	16 552,36	18 552,36	19 552,36	20 552,36	23 552,36	24 552,36	25 552,36

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс.)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	на иных формах собственности в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности"												
2.3.	Мероприятие (результат) "Повышение комфортности и безопасности проживания граждан в учреждениях стационарного социального обслуживания"	0,00	1 246,65	2 254,09	2 354,09	5 354,09	10 354,09	14 354,09	19 354,09	25 354,09	26 345,09	27 354,09	41 171,16
ИТОГО:		116 476,08	151 722,73	197 730,17	218 830,17	277 718,68	354 718,68	632 216,64	689 216,64	747 216,64	962 207,64	1 105 217,14	1 207 033,71

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Субъектами Российской Федерации разработаны (утверждены) и реализуются программы "Активное долголетие". Мероприятия программы "Активное долголетие" включают образовательные проекты, культурно- досуговые мероприятия, творческие программы, занятия физической культурой и спортом, волонтерской деятельностью. Реализация указанных мероприятий у граждан старшего поколения способствует укреплению здоровья,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.
1.1.1.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Единица	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Постановление Нормативный правовой акт об утверждении программы "Активное долголетие"
1.1.2.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 1.0000, Единица	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Согласование документа заинтересованных органов власти и иных организаций
1.1.3.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"
1.1.4.	Контрольная точка"Подготовлен	-	04.07.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"
1.1.5.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	03.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"
1.1.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Семья"
1.1.7.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	03.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"
1.1.8.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	03.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"
1.1.9.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	05.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Старшее поколение" национального проекта "Семья"
1.1.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Постановление Документ об утверждении программы (внесение изменений)
1.1.11.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"
1.1.12.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	05.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Семья"
1.1.13.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	05.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"
1.1.14.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	04.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"
1.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Постановление Об утверждении программы (внесение изменений)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.16.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"
1.1.17.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	03.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"
1.1.18.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	03.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							национального проекта "Семья"
1.1.19.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	04.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"
1.1.20.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Постановление Об утверждении программы (внесение изменений)
1.1.21.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.22.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	03.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"
1.1.23.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	04.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"
1.1.24.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	05.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							национального проекта "Семья"
1.1.25.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Постановление Об утверждении программы
1.1.26.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"
1.1.27.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	05.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.28.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	05.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"
1.1.29.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	04.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"
1.1.30.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Постановление Об утверждении программы
1.1.31.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"
1.2.	Мероприятие (результат) "Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Финансовое обеспечение задачи по строительству (реконструкции) зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, включая социально- реабилитационные мероприятия, а также по проектированию зданий таких организаций на новых территориях Российской Федерации в целях обеспечения введения койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обеспечивающих комфортное проживание граждан, в том числе инвалидов старше трудоспособного возраста, нуждающихся в постоянной помощи (мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет)
1.2.1.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 1.0000, Единица	-	15.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Разрешение на строительство
1.2.2.	Контрольная точка"Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено", значение: 1.0000, Единица	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Информация об установлении технологического оборудования
1.2.3.	Контрольная точка"Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 1.0000, Единица	-	13.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Заключение органа строительного надзора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4.	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено", значение: 1.0000, Единица	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.2.5.	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 1.0000, Единица	-	08.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН
1.2.6.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %", значение: 1.0000, Единица	-	19.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Справка Аналитическая справка о технической готовности объекта, который вводится в эксплуатацию в 2025 году
1.2.7.	Контрольная точка "Принято обязательство (%)", значение: 0.0000, Процент	-	31.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Информация о принятом обязательстве
1.2.8.	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение:	-	15.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Герман Р.М.	Прочий тип документа Разрешение на строительство

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.9.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %", значение: 1.0000, Единица	-	20.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Отчет Аналитическая справка
1.2.10.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено", значение: 1.0000, Единица	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию
1.2.11.	Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН
1.2.12.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Закупка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.13.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Контракт
1.2.14.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Приемка товаров
1.2.15.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Оплата оказанных услуг по контракту
1.2.16.	Контрольная точка "Принято обязательство (%)", значение: 0.0000, Процент	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Информация о принятом обязательстве
1.2.17.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Герман Р.М.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Отчет Отчет по Соглашению
1.2.19.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 1.0000, Единица	-	15.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Разрешение на строительство
1.2.20.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %", значение: 1.0000, Единица	-	20.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Отчет Аналитическая справка
1.2.21.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Герман Р.М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	получено", значение: 1.0000, Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		объекта
1.2.22.	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН
1.2.23.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Закупка
1.2.24.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Контракты
1.2.25.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Герман Р.М.	Прочий тип документа Приемка выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.26.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Оплата выполненных работ
1.2.27.	Контрольная точка "Принято обязательство (%)", значение: 0.0000, Процент	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Информация о принятом обязательстве
1.2.28.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Соглашение Соглашение
1.2.29.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Герман Р.М.	Отчет Отчет по Соглашению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу", значение: 1.0000, Единица			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.30.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 1.0000, Единица	-	15.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Разрешение на строительство
1.2.31.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %", значение: 1.0000, Единица	-	20.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Отчет Аналитическая справка
1.2.32.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено", значение: 1.0000, Единица	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию
1.2.33.	Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.34.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Закупка
1.2.35.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Контракт
1.2.36.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Приемка выполненных работ
1.2.37.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Оплата выполненных работ
1.2.38.	Контрольная точка "Принято обязательство (%)", значение:	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Герман Р.М.	Прочий тип документа Информация о принятом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	0.0000, Процент			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		обязательстве
1.2.39.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Соглашение Соглашение
1.2.40.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Отчет Отчет по Соглашению
1.2.41.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 1.0000, Единица	-	15.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Разрешение на строительство
1.2.42.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального	-	20.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Герман Р.М.	Отчет Аналитическая справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	строительства, %, значение: 1.0000, Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.43.	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено", значение: 1.0000, Единица	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию
1.2.44.	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН
1.2.45.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Закупка
1.2.46.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Герман Р.М.	Прочий тип документа Контракты

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатам закупок", значение: 1.0000, Единица				точками отсутствует		
1.2.47.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Приемка выполненных работ
1.2.48.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Оплата выполненных работ
1.2.49.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)", значение: 0.0000, Процент	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Информация о принятом обязательстве
1.2.50.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений)", значение: 1.0000, Единица						
1.2.51.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Отчет Отчет по Соглашению
1.2.52.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 1.0000, Единица	-	15.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Разрешение на строительство
1.2.53.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %", значение: 1.0000, Единица	-	20.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Отчет Аналитическая справка
1.2.54.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено", значение: 1.0000, Единица	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.55.	Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН
1.2.56.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Закупка
1.2.57.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Контракты
1.2.58.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Приемка выполненных работ
1.2.59.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Герман Р.М.	Прочий тип документа Оплата выполненных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		работ
1.2.60.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)", значение: 0.0000, Процент	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Информация о принятом обязательстве
1.2.61.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Соглашение Соглашение
1.2.62.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Отчет Отчет по Соглашению
1.3.	Мероприятие (результат) "Граждане старше	01.01.2025	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ковалёва С.В.	В систему долговременного ухода

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		включены граждане пожилого возраста инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе.
1.3.1.	Контрольная точка"Утверждены показатели численности граждан, включаемых в социальный пакет долгосрочного ухода на 2025 год", значение: 1.0000, Единица	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Приказ Приказ о реализации системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Курской области в 2025 году
1.3.2.	Контрольная точка"Утверждена модель системы долгосрочного ухода, реализуемой в субъекте Российской Федерации в 2025 году", значение: 1.0000, Единица	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Постановление Нормативный акт об утверждении модели системы долгосрочного ухода, реализуемой в субъекте Российской Федерации в 2025 году
1.3.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долгосрочного ухода", значение: 1.0000, Единица	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долгосрочного ухода по итогам первого

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							полугодия 2025 года
1.3.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 842.0000, Человек	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода
1.3.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Соглашение о реализации системы долговременного ухода
1.3.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет о расходах бюджета Курской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
1.3.7.	Контрольная точка"Утверждены показатели численности граждан, включаемых в социальный пакет долговременного ухода на 2026	-	15.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ковалёва С.В.	Приказ о реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	год", значение: 1.0000, Единица			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		возраста и инвалидами в Курской области в 2026 году
1.3.8.	Контрольная точка"Утверждена модель системы долговременного ухода, реализуемой в субъекте Российской Федерации в 2026 году", значение: 1.0000, Единица	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Постановление Нормативный акт об утверждении модели системы долговременного ухода, реализуемой в субъекте Российской Федерации в 2026 году
1.3.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода", значение: 1.0000, Единица	-	06.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода по итогам первого полугодия 2026 года
1.3.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1057.0000, Человек	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Соглашение о реализации системы долговременного ухода
1.3.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет о расходах бюджета Курской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
1.3.13.	Контрольная точка"Утверждены показатели численности граждан, включаемых в социальный пакет долговременного ухода на 2027 год", значение: 1.0000, Единица	-	20.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Приказ о реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Курской области в 2027 году
1.3.14.	Контрольная точка"Утверждена модель системы долговременного ухода, реализуемой в субъекте Российской Федерации в 2027 году", значение: 1.0000, Единица	-	22.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Постановление Нормативный акт об утверждении модели системы долговременного ухода, реализуемой в субъекте

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Российской Федерации в 2027 году
1.3.15.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы длительного ухода", значение: 1.0000, Единица	-	06.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы длительного ухода по итогам первого полугодия 2027 года
1.3.16.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1062.0000, Человек	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы длительного ухода
1.3.17.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Соглашение Соглашение о реализации системы длительного ухода

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.18.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет о расходах бюджета Курской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
1.4.	Мероприятие (результат) "Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Финансовое обеспечение задачи по капитальному ремонту зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, включая социально-реабилитационные мероприятия, в целях обеспечения введения койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, в том числе инвалидов старше трудоспособного возраста, нуждающихся в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							постоянной помощи (мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет)
1.4.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 2.0000, Единица	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии
1.4.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 2.0000, Единица	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ
1.4.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Акты выполненных работ
1.4.4.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ковалёва С.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения
1.4.6.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ
1.4.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Акты выполненных работ
1.4.8.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Закупка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.9.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Контракты
1.4.10.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Приемка выполненных работ
1.4.11.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Оплата выполненных работ
1.4.12.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	
1.4.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ковалёва С.В.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет по Соглашению
1.4.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	20.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ
1.4.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Акты выполненных работ
1.4.17.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок",	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Закупка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.18.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Контракты
1.4.19.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Приемка выполненных работ
1.4.20.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Оплата выполненных работ
1.4.21.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ковалёва С.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.22.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Соглашение Соглашение
1.4.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет по Соглашению
2.	Приведение организаций социального обслуживания Курской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них						
2.1.	Мероприятие (результат) "Развитие стационарозамещающих технологий, в том числе приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Курской области"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	На территории Курской области сформирована развитая система государственных и негосударственных социальных служб, предоставляющая широкий спектр

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>востребованных социальных услуг и поддержки различным группам населения, в которую входят государственные и негосударственные (некоммерческие) учреждения.</p> <p>Тем не менее, в регионе существует очередность на предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания.</p> <p>В целях ликвидации очередности в стационарные организации социального обслуживания Курской области в регионе проводится ряд мероприятий. Одним из мероприятий является развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Организациями социального обслуживания Курской области проводится последовательная работа по максимально возможному пребыванию пожилых людей в домашних условиях и получению при этом должного социального сопровождения.</p> <p>В связи с чем, продолжают развиваться альтернативные стационароразменяющие формы социального обслуживания: «услуги сиделки», «микрореабилитационный центр», «стационар на дому», «передышка», «дневная занятость», «сопровожаемое проживание», «школа ухода», «приемная семья», а также социальных технологий</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							– «мобильные бригады», «социальное такси», «пункты проката», «активное долголетие».
2.1.1.	Контрольная точка "Проведен анализ лучших региональных практик внедрения стационарозамещающих технологий на территории Курской области", значение: 1.0000, Единица	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Письмо в Минтруд России о внедрении (расширения применения) стационарозамещающих технологий (отчет о ходе проведения мониторинга и контроля реализации мероприятий регионального плана по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации)
2.1.2.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Утверждены необходимые нормативные документы (внесены изменения в действующие НПА) по видам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							стационарозамещающим технологиям.
2.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий за 1 квартал 2025 года
2.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	04.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий за первое полугодие 2025 года
2.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	03.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий за 3 квартал 2025 года
2.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий по итогам 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.7.	Контрольная точка"Проведен анализ лучших региональных практик внедрения стационарозамещающих технологий на территории Курской области", значение: 1.0000, Единица	-	05.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет о ходе проведения мониторинга и контроля реализации мероприятий регионального плана по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации
2.1.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	06.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Утверждены необходимые нормативные документы (внесены изменения в действующие НПА) по видам стационарозамещающим технологиям
2.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	06.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий за 1 квартал 2026 года
2.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен	-	06.07.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		внедрению стационарозамещающих и социальных технологий по итогам первого полугодия 2026 года
2.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	06.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий за 3 квартал 2026 года
2.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий по итогам 2026 года
2.1.13.	Контрольная точка"Проведен анализ лучших региональных практик внедрения стационарозамещающих технологий на территории Курской области", значение: 1.0000, Единица	-	03.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет о ходе проведения мониторинга и контроля реализации мероприятий регионального плана по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							стационарные организации
2.1.14.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Утверждены необходимые нормативные документы (внесены изменения в действующие НПА) по видам стационароразмещающим технологиям
2.1.15.	Контрольная точка "Предоставлен отчет по внедрению стационароразмещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	07.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет по внедрению стационароразмещающих и социальных технологий за 1 квартал 2027 года
2.1.16.	Контрольная точка "Предоставлен отчет по внедрению стационароразмещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	05.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет по внедрению стационароразмещающих и социальных технологий за первое полугодие 2027 года
2.1.17.	Контрольная точка "Предоставлен отчет по внедрению стационароразмещающих и социальных технологий",	-	08.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет по внедрению стационароразмещающих и социальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Единица			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		технологий за 3 квартал 2027 года
2.1.18.	Контрольная точка "Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий по итогам 2027 года
2.1.19.	Контрольная точка "Проведен анализ лучших региональных практик внедрения стационарозамещающих технологий на территории Курской области", значение: 1.0000, Единица	-	03.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет о ходе проведения мониторинга и контроля реализации мероприятий регионального плана по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации
2.1.20.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	10.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Утверждены необходимые нормативные документы (внесены изменения в действующие НПА) по видам стационарозамещающим

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							технологиям
2.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по внедрению стационароразмещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	07.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет по внедрению стационароразмещающих и социальных технологий за 1 квартал 2028 года
2.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по внедрению стационароразмещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	07.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет по внедрению стационароразмещающих и социальных технологий по итогам первого полугодия 2028 года
2.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по внедрению стационароразмещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	06.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет по внедрению стационароразмещающих и социальных технологий за 3 квартал 2028 года
2.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по внедрению стационароразмещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет по внедрению стационароразмещающих и социальных технологий по итогам 2028 года
			09.03.2029				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.25.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Утверждены необходимые нормативные документы (внесены изменения в действующие НПА) по видам стационарозамещающим технологиям
2.1.26.	Контрольная точка "Проведен анализ лучших региональных практик внедрения стационарозамещающих технологий на территории Курской области", значение: 1.0000, Единица	-	09.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет о ходе проведения мониторинга и контроля реализации мероприятий регионального плана по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации
2.1.27.	Контрольная точка "Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	06.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий за 1 квартал 2029 года
2.1.28.	Контрольная точка "Предоставлен	-	09.07.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		внедрению стационарозамещающих и социальных технологий по итогам первого полугодия 2029 года
2.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	08.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий за 3 квартал 2029 года
2.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий по итогам 2029 года
2.1.31.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	04.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Утверждены необходимые нормативные документы (внесены изменения в действующие НПА) по видам стационарозамещающим технологиям

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.32.	Контрольная точка"Проведен анализ лучших региональных практик внедрения стационарозамещающих технологий на территории Курской области", значение: 1.0000, Единица	-	04.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет о ходе проведения мониторинга и контроля реализации мероприятий регионального плана по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации
2.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	05.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий за 1 квартал 2030 года
2.1.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	05.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий за первое полугодие 2030 года
2.1.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий",	-	07.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Единица			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		технологий за 3 квартал 2030 года
2.1.36.	Контрольная точка "Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий по итогам 2030 года
2.2.	Мероприятие (результат) "Увеличение удельного веса учреждений социального обслуживания основанных на иных формах собственности в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	На территории Курской области сформирована развитая система государственных и негосударственных социальных служб, предоставляющая широкий спектр востребованных социальных услуг и поддержки различным группам населения, в которую входят государственные и негосударственные (некоммерческие) учреждения. Тем не менее, в регионе существует очередность на предоставление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания.</p> <p>В целях ликвидации очередности в стационарные организации социального обслуживания Курской области в регионе проводится ряд мероприятий. Одним из мероприятий является увеличение количества негосударственных организаций социального обслуживания, которое в свою очередь позволяет ликвидировать очередность в стационарных учреждениях социального обслуживания.</p> <p>В рамках Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обслуживания граждан в Российской Федерации» сформирован реестр поставщиков социальных услуг в Курской области, в который с 1 января 2016 года наряду с государственными организациями социального обслуживания, включаются и негосударственные организации, предоставляющие социальные услуги в стационарной, полустационарной формах, а также осуществляющих социальное обслуживание на дому.
2.2.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	05.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Постановление Нормативный правовой акт, утверждающий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета поставщикам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							социальных услуг, не участвующим в выполнении государственного задания, на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением социальных услуг получателям социальных услуг
2.2.2.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 1.0000, Единица	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Исходящее письмо Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Курской области
2.2.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат в связи с оказанием социальных услуг
2.2.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения	-	11.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет о фактически

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		произведенных затратах, подлежащих компенсации за первое полугодие 2025 года
2.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	19.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет о фактически произведенных затратах, подлежащих компенсации за 11 месяцев 2025 года
2.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Информация о поставщиках социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг субъекта РФ
2.2.7.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 1.0000, Единица	-	05.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Исходящее письмо Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Курской области
2.2.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	06.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Нормативный правовой акт, утверждающий Порядок предоставления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)", значение: 1.0000, Единица			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		субсидий из областного бюджета поставщикам социальных услуг, не участвующим в выполнении государственного задания, на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением социальных услуг получателям социальных услуг (внесение изменений)
2.2.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат в связи с оказанием социальных услуг
2.2.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ковалёва С.В.	Отчет о фактически произведенных затратах, подлежащих компенсации за первое

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		полугодие 2026 года
2.2.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	18.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет отчет о фактически произведенных затратах, подлежащих компенсации за 11 месяцев 2026 года
2.2.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Информация о поставщиках социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг субъекта РФ
2.2.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	19.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Постановление Нормативный правовой акт, утверждающий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета поставщикам социальных услуг, не участвующим в выполнении государственного задания, на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							социальных услуг получателям социальных услуг (внесение изменений)
2.2.14.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 1.0000, Единица	-	05.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Исходящее письмо Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Курской области
2.2.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	19.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат в связи с оказанием социальных услуг
2.2.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	14.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет о фактически произведенных затратах, подлежащих компенсации за первое полугодие 2027 года
2.2.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения	-	17.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ковалёва С.В.	Отчет о фактически

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		произведенных затратах, подлежащих компенсации за 11 месяцев 2027 года
2.2.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Информация о поставщиках социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг субъекта РФ
2.2.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	18.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Постановление Нормативный правовой акт, утверждающий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета поставщикам социальных услуг, не участвующим в выполнении государственного задания, на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением социальных услуг получателям социальных услуг (внесение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							изменений)
2.2.20.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 1.0000, Единица	-	03.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Исходящее письмо Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Курской области
2.2.21.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	24.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат в связи с оказанием социальных услуг
2.2.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	14.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет о фактически произведенных затратах, подлежащих компенсации за первое полугодие 2028 года
2.2.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет о фактически произведенных затратах, подлежащих компенсации за 11

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		месяцев 2028 года
2.2.24.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Информация о поставщиках социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг субъекта РФ
2.2.25.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	16.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Постановление Нормативный правовой акт, утверждающий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета поставщикам социальных услуг, не участвующим в выполнении государственного задания, на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением социальных услуг получателям социальных услуг (внесение изменений)
2.2.26.	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу	-	05.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ковалёва С.В.	Исходящее письмо Доклад о состоянии и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	формирования и (или) тематике документа", значение: 1.0000, Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Курской области
2.2.27.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	23.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат в связи с оказанием социальных услуг
2.2.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	13.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет о фактически произведенных затратах, подлежащих компенсации за первое полугодие 2029 года
2.2.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	17.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет о фактически произведенных затратах, подлежащих компенсации за 11 месяцев 2029 года
2.2.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)",	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ковалёва С.В.	Отчет Информация о поставщиках

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг субъекта РФ
2.2.31.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	20.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Постановление Нормативный правовой акт, утверждающий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета поставщикам социальных услуг, не участвующим в выполнении государственного задания, на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением социальных услуг получателям социальных услуг (внесение изменений)
2.2.32.	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 1.0000, Единица	-	05.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ковалёва С.В.	Исходящее письмо Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		Курской области
2.2.33.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	20.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат в связи с оказанием социальных услуг
2.2.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	16.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет о фактически произведенных затратах, подлежащих компенсации за первое полугодие 2030 года
2.2.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	16.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет о фактически произведенных затратах, подлежащих компенсации за 11 месяцев 2030 года
2.2.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет о поставщиках социальных услуг, включенных в реестр поставщиков

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		социальных услуг субъекта РФ
2.3.	Мероприятие (результат) "Повышение комфортности и безопасности проживания граждан в учреждениях стационарного социального обслуживания"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	В результате реализации государственных программ Курской области, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, улучшатся условия про живания граждан старшего поколения в стационарных организациях социального обслуживания станут максимально приближенными к домашним, за счет проведения в них капитальных ремонтов (за счет средств областного бюджета, внебюджетных источников

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							финансирования), а также их оснащения.
2.3.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии
2.3.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	25.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ
2.3.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Единица	-	25.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Приложение к контракту (материально-техническое обеспечение)
2.3.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ковалёва С.В.	Отчет о выполнении соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу", значение: 1.0000, Единица			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.3.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Акты выполненных работ
2.3.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения
2.3.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) ", значение: 1.0000, Единица	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии
2.3.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	16.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)", значение: 1.0000, Единица			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.3.9.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Единица	-	16.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Приложение к контракту (материально-техническое обеспечение)
2.3.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения
2.3.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения
2.3.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Акты выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) ", значение: 1.0000, Единица	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии
2.3.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	02.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ
2.3.15.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Единица	-	02.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Приложение к контракту (материально-техническое обеспечение)
2.3.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	09.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет о выполнении соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения
2.3.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Акты выполненных работ
2.3.19.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	18.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии
2.3.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.21.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Приложение к контракту (материально-техническое обеспечение)
2.3.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	07.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения
2.3.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 1.0000, Единица	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения
2.3.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Акты выполненных работ
2.3.25.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	20.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ковалёва С.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении из областного бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) ", значение: 1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		областному бюджетному учреждению субсидии
2.3.26.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	16.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ
2.3.27.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Единица	-	16.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Приложение к контракту (материально-техническое обеспечение)
2.3.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 1.0000, Единица	-	09.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения
2.3.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.3.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Акты выполненных работ
2.3.31.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	15.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии
2.3.32.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ
2.3.33.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Приложение к контракту (материально-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		техническое обеспечение)
2.3.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения
2.3.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 1.0000, Единица	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения
2.3.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Акты выполненных работ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Старшее поколение (Курская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Средний рейтинг (баллов)	
		Показатели регионального проекта						
		"Для граждан старшего поколения, включенных в региональные программы «Активное долголетие»", Влияние на достижение (процентов)"	"Для инвалидов граждан и инвалидов, получающих дополнительную поддержку, от общего числа нуждающихся в такой услуге граждан", Влияние на достижение (процентов)"	"Количество действующих правовых связей для граждан пожилого возраста (развитие и поддержка семейного уклада и граждан пожилого возраста и инвалидов), ссавие", Влияние на достижение (процентов)"	"Организаторы объекты стандартиных организаций социального обслуживания в Курской области", Влияние на достижение (процентов)"	"Созрительство новых корпусов в стандартиных учреждениях социального обслуживания, савие", Влияние на достижение (процентов)"		"Удаленный вес учреждений социального обслуживания, основанных на новых формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности", Влияние на достижение (процентов)"
1	Повышение информированности и безопасности граждан в учреждениях социального обслуживания	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	Увеличение удаленного веса учреждений социального обслуживания, основанных на новых формах собственности в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Развитие стандартизированных и тематических, в том числе правовых связей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Курской области	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4	Внесены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стандартиных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
5	Организаторы объекты стандартиных организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

№ п/п	Наименование мероприятия (субъекта)	Выполнение на достижение показателей (процентов)						Средний рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Доля граждан старшего поколения, включенных в региональные программы «Активное долголетие», Выполнение на достижение (процентов)"	"Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих дистанционный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан", Выполнение на достижение (процентов)"	"Количество действующих призовых сетей для граждан пожилого возраста (финансирование и поддержка социального ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами), единиц", Выполнение на достижение (процентов)"	"Опроектированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в Курской области", Выполнение на достижение (процентов)"	"Строительство новых корпусов в стационарных учреждениях социального обслуживания, единиц", Выполнение на достижение (процентов)"	"Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности", Выполнение на достижение (процентов)"	
6	Граждане старшего трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы дистанционного ухода	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7	Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие"	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	ИТОГО: обеспеченность показателями федерального проекта, %	100,00	100,00	50,00	20,00	10,00	10,00	65,00