



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.04.2023 № 285-рп

г. Курск

Об утверждении плана реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» на текущий финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить прилагаемый план реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» на текущий финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Министерству цифрового развития и связи Курской области разместить план реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» на текущий финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области (подраздел «Государственные программы» подраздела «Документы» раздела «Власть») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со дня подписания настоящего распоряжения.

Первый заместитель Губернатора
Курской области -
Председатель Правительства
Курской области



А.Б. Смирнов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Курской области
от 05.04.2023 № 285-рп

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» на
текущий финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2023 год				2024 год				2025 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	Подпрограмма 1 «Электронное правительство Курской области»	Министерство цифрового развития и связи Курской области	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1	Контрольное событие 1.1. Работоспособность единой информационной коммуникационной среды обеспечена	Министерство цифрового развития и связи Курской области				31.12.				31.12.				31.12.
1.2	Контрольное событие 1.2. Организация функционирования информационных систем и сервисов региональной инфраструктуры Электронного правительства Курской области обеспечена	Министерство цифрового развития и связи Курской области				31.12				31.12				31.12
1.3	Контрольное событие 1.3. Запланированное число региональных массовых социально значимых услуг (сервисов) (далее – МСЗУ), оказываемых в Курской области в электронном виде посредством ведомственной информационной системы (далее – ВИС) с применением цифровых административных регламентов (далее – ЦАР), от количества региональных МСЗУ, предоставляемых посредством ВИС в Курской области, обеспечено	Министерство цифрового развития и связи Курской области				31.12				31.12				

№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2023 год				2024 год				2025 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1.4	Контрольное событие 1.4. Оснащение рабочих мест в государственных органах Курской области в соответствии с современными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий при автоматизации процесса управления обеспечено	Министерство цифрового развития и связи Курской области				31.12				31.12				31.12
2	Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты информации Курской области»	Министерство цифрового развития и связи Курской области	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1	Контрольное событие 2.1. Контроль защищенности объектов информатизации, обрабатывающих сведения, содержащие государственную тайну, осуществлен	Министерство цифрового развития и связи Курской области				31.12.				31.12.				31.12.
2.2	Контрольное событие 2.2. Аттестационные испытания объектов информатизации, обрабатывающих сведения, содержащие государственную тайну органов исполнительной власти Курской области, проведены	Министерство цифрового развития и связи Курской области				31.12.				31.12.				31.12.
2.3	Контрольное событие 2.3. Аттестационные испытания объектов информатизации, обрабатывающих персональные данные органов исполнительной власти Курской области и их подведомственных учреждений, проведены	Министерство цифрового развития и связи Курской области				31.12.				31.12.				31.12
2.4	Контрольное событие 2.4. Сертифицированные средства защиты информации и средств обработки информации с ограниченным доступом приобретены	Министерство цифрового развития и связи Курской области				31.12.				31.12.				31.12.
2.5	Контрольное событие 2.5. Организация функционирования региональной коммутационной платформы Сетевого справочного телефонного узла обеспечена	Министерство цифрового развития и связи Курской области				31.12.				31.12.				31.12

№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2023 год				2024 год				2025 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
3	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области»	Министерство цифрового развития и связи Курской области	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.1	Контрольное событие 3.1. Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) составила 100%	Министерство цифрового развития и связи Курской области				31.12.				31.12.				31.12.
4	Подпрограмма 4 «Ситуационный Центр Губернатора Курской области»	Министерство цифрового развития и связи Курской области	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
4.1	Контрольное событие 4.1. Техническая поддержка Информационно-аналитической системы Ситуационного Центра Губернатора Курской области обеспечена	Министерство цифрового развития и связи Курской области				31.12.				31.12.				31.12.
5	Подпрограмма 5 «Информационная инфраструктура Курской области»	Министерство цифрового развития и связи Курской области	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
5.2	Контрольное событие 5.1. Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет» обеспечено	Министерство цифрового развития и связи Курской области/ Министерство образования и науки Курской области								31.12				

№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2023 год				2024 год				2025 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
6	Подпрограмма 6 «Реализация проектов цифровой трансформации»	Министерство цифрового развития и связи Курской области	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
6.1	Контрольное событие 6.1. Обновление платформы «Умный Курчатов» до версии 2.0 обеспечено	Министерство цифрового развития и связи Курской области				31.12								
6.2	Контрольное событие 6.2. Количество муниципальных учреждений, оснащенных оборудованием контроля потребления энергоресурсов, достигнуто					31.12								
6.3	Контрольное событие 6.3. Создание модуля «Отопление» обеспечено					31.12								
6.4	Контрольное событие 6.4. Обновление модуля «График механизированной уборки» обеспечено					31.12								
6.5	Контрольное событие 6.5. Формирование эталонных данных единого информационного пространства ЖКХ Курской области обеспечено	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области				31.12				31.12				31.12