



И.Ю. министра физической культуры
и спорта Курской области
В.Ю. Харитонов

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности государственной
программы Курской области «Развитие физической культуры
и спорта в Курской области»

Ответственный исполнитель – Министерство физической культуры и спорта
Курской области

Отчетная дата - 2024 год

Дата составления отчета – 28 февраля 2025 г.

Непосредственный исполнитель – главный консультант отдела спортивной
инфраструктуры и цифровизации Министерства физической культуры и спорта
Курской области – Шевлякова П.С., тел. 51-18-65, e-mail: sportkom46@rkursk.ru

1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год

1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году

На территории Курской области в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2024 год проведено 346 спортивных мероприятий, в том числе: всероссийских и межрегиональных мероприятий – 21; областных – 325 (в том числе, фестивалей ГТО – 8), в которых приняли участие 45125 человек.

По итогам 2024 года курские спортсмены завоевали 630 медалей: на международных соревнованиях – 41 медали, из которых: золотых – 16, серебряных – 12, бронзовых – 13; на всероссийских соревнованиях - 364 медали, из которых: золотых – 124, серебряных – 98, бронзовых – 142; на межрегиональных соревнованиях – 225 медалей, из которых: золотых – 82, серебряных – 59, бронзовых – 84.

Реализация государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» способствует планомерному увеличению количества лиц, занимающихся физической культурой и спортом (в том числе адаптивным спортом).

В Курской области насчитывается 237 учреждений, деятельность которых направлена на физкультурно-оздоровительную работу среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В спортивных школах функционируют отделения по адаптивному спорту в ОБУ ДО «ОСШОР» развиваются дисциплины спорта глухих: вольная борьба, легкая атлетика, велоспорт; спорта лиц с поражением ОДА: легкая атлетика и пауэрлифтинг. В ОБУ ДО «СШОР по фехтованию имени И.М. Мавлютова»: спорт с лицами с поражением ОДА (фехтование на колясках). Группы по спорту лиц с поражением ОДА и спорту ЛИН действуют в МБОУ ДО ДЮСШ «Атлет» (пауэрлифтинг, легкая атлетика, настольный теннис); в МБУ ДО «СШ № 6» г. Курска группа по спорту лиц с поражением ОДА (плавание). В ОБУ ДО «ОСШОР» создан отдел по работе с адаптивными видами спорта.

Число систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в 2024 году составило 14556 человек, что составляет 30,4% от общего числа инвалидов, не имеющих противопоказаний для занятия физической культурой и спортом, проживающих в Курской области. Адаптивным спортом занимается 82 человека, из них 6 детей в возрасте 6-17 лет.

Для проведения спортивно-оздоровительной работы в Курской области используется 519 спортивных объектов, из них 56 - оснащены для занятий с инвалидами.

В регионе работают 4 спортивные федерации инвалидов: Курская региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», Курская областная организация инвалидов «Спортивная Федерация спорта глухих», Курское

региональное отделение общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация спорта слепых», Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийская Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями». В спортивных школах функционируют 8 отделений по адаптивным видам спорта, где занимаются 58 человек.

В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2024 год проведено 8 спортивно-массовых мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья: областная спартакиада среди детей-инвалидов; Фестиваль ВФСК ГТО среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (особой категории граждан); областные соревнования среди ЛИН на снегоступах; областные соревнования по футболу (мини-футболу) среди людей с ограниченными возможностями здоровья (с ментальными нарушениями), посвященные памяти сотрудника пограничной службы ФСБ России по Курской области Евгения Пронина, погибшего при исполнении служебного долга; чемпионат и первенство Курской области по пауэрлифтингу среди лиц с поражением ОДА; чемпионат и первенство Курской области по легкой атлетике среди лиц с поражением ОДА; чемпионат и первенство Курской области по плаванию среди лиц с поражением ОДА; XVII чемпионат Курской области по настольному теннису для слепых. В соревнованиях приняли участие 257 человек.

В 2024 году инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в количестве 133 человек выполнили нормативы испытаний ВФСК «ГТО».

В соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области в 2024 году проведено 276 спортивных мероприятий с участием детей и подростков, где приняли участие 36100 человека.

Наиболее массовые из них: Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»; чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» в Курской области; региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» и региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания».

Формирование здорового образа жизни у различных категорий граждан реализуется через участие во ВФСК ГТО. В 2024 году проведено 8 фестивалей ВФСК «ГТО»: среди обучающих образовательных организаций Курской области; среди высших учебных заведений; среди трудовых коллектиvos, государственных гражданских служащих РФ и муниципальных служащих; среди семейных команд; среди различных категорий граждан; среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (особой категории граждан), впервые – среди всех категорий населения по выполнению комплекса приемов испытания (теста) «Самозащита без оружия». В них приняли участие более 756 человек. Принимаются нормативы комплекса у разных категорий граждан, в том числе у инвалидов.

В 2024 году прошли акции: Новогодний забег, Спортивная студенческая ночь, «Займись спортом – начни с ГТО».

Исполнен областной План мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В прошедшем году в выполнении норм тестов приняло участие 22070 человек, из них успешно прошли испытания 13453 человек, что составляет 61 %.

Ежегодная спортивная премия общественного признания «Вершина» вручена по итогам года 117 спортсменам, тренерам и деятелям в области ФК и спорта, отдельная номинация – «Мир равных возможностей», в рамках которой награждаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями.

В Курской области развивается более 120 видов спорта, осуществляют свою деятельность 72 аккредитованных спортивных федерации по видам спорта, среди которых 12 видов являются базовыми для региона, это: баскетбол, бокс, дзюдо, легкая атлетика, регби, спортивная борьба, тяжелая атлетика, фехтование, спорт лиц с поражением ОДА, спорт глухих и с 2024 года – всестилевое каратэ и рукопашный бой.

В Курской области в 2024 году 29 организаций реализовывали дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, по которым занималось 13373 человек 45 видами спорта.

В регионе развивается более 100 видов спорта.

Курские спортсмены по итогам 2024 года 630 раз становились победителями и призерами международных, всероссийских и межрегиональных соревнований. В их числе:

Чаплыгин Максим

Кандидат в мастера спорта России.

Бронзовый призер Первенства Европы по боксу среди юношей 15-16 лет.

Тренер: Киселев Олег Борисович.

Марченко Яна

Кандидат в мастера спорта России.

Серебряный призер Чемпионата мира по всестилевому каратэ среди женщин.

Тренер: Горохов Виталий Сергеевич.

Сметанин Владимир

Мастер спорта России.

Чемпион мира по всестилевому каратэ среди мужчин.

Тренер: Горохов Виталий Сергеевич.

Рямо Александра

Кандидат в мастера спорта России.

Серебряный призёр Международных соревнований по дзюдо среди юниорок до 21 года.

Тренер: Боломутова Ирина Валентиновна.

Акимова Елена

Кандидат в мастера спорта России.

Победительница Международных соревнований «Матчевая встреча стран СНГ» по легкой атлетике среди девушек до 18 лет.
Тренер: Тихонов Андрей Владимирович.

Шкурина Анастасия

Кандидат в мастера спорта России.
Бронзовый призер Международных соревнований «Матчевая встреча стран СНГ» по легкой атлетике среди девушек до 18 лет.
Тренер: Тихонов Андрей Владимирович.

Пискарева Екатерина

Кандидат в мастера спорта России.
Победитель Международных соревнований «Матчевая встреча стран СНГ» по легкой атлетике среди девушек до 18 лет.
Тренер: Тихонов Андрей Владимирович.

Лысенко Владимир

Мастер спорта России.
Победитель Международных соревнований «Спортивные игры Стран БРИКС» по легкой атлетике среди мужчин.
Тренер: Прошин Евгений Константинович.

Тангара Эмилия

Мастер спорта России.
Победитель Международных соревнований «Спортивные игры Стран БРИКС» по легкой атлетике среди женщин.
Тренер: Прошин Евгений Константинович.

Алексей Божко

Мастер спорта России международного класса.
Чемпион России по спорту глухих (велосипедный спорт-маунтинбайк) среди мужчин.
Тренер: Ткачев Евгений Константинович.

Гаськов Анатолий

Мастер спорта России международного класса.
Чемпион России по спорту глухих (пулевая стрельба) среди мужчин.
Тренер: Воробьева Ирина Александровна.

**Кулаковская
Анастасия**

Мастер спорта России.
Двукратная победительница Чемпионата России по спорту лиц с поражением ОДА (легкая атлетика) среди женщин.
Тренер: Привалова Лариса Михайловна.

Самсонова Кристина

Мастер спорта России международного класса.
 Серебряный призер Международных соревнований «Открытый Чемпионат Союзного государства» по фехтованию среди женщин.
 Тренер: Рузавина Яна Николаевна.

Мыльников Владислав

Заслуженный мастер спорта России.
 Серебряный призер Международных соревнований «Открытый Чемпионат Союзного государства» по фехтованию среди мужчин.
 Тренер: Рузавина Яна Николаевна.

Волобуева Полина

Мастер спорта России.
 Победитель Первенства мира по фехтованию среди девушек до 18 лет.
 Тренер: Ковтун Оксана Григорьевна.

В регионе реализуются Межотраслевая программа развития школьного спорта в Курской области, Межведомственная программа «Плавание для всех» в Курской области, Межотраслевая программа развития студенческого спорта, социальный проект «Курское долголетие».

28 ноября 2024 года в рамках программы развития студенческого спорта в Курской области прошло заседание Курского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз». Обсуждались вопросы развития студенческого спорта, реализации концепции развития студенческого спорта, а также проведение областных соревнований среди студентов.

В 2024 году Министерство физической культуры и спорта Курской области заключило соглашения о сотрудничестве с Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией «Всероссийская федерация рукопашного боя», с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Курский государственный университет», с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», с Общероссийским общественным движением содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан «Здоровое Отечество».

Профилактическая антидопинговая работа на территории Курской области ведется во взаимодействии с Министерством спорта России и Российским антидопинговым агентством «РУСАДА». По состоянию на декабрь 2024 года специалистом по антидопинговому обеспечению ОБУ «ЦСП» проведены 16 семинаров для спортсменов и персонала спортивных сборных команд региона и 3 совместные с РАА «РУСАДА» вебинара для ответственных за

профилактическую антидопинговую деятельность в региональных спортивных федерациях и врачей отделения спортивной медицины. Завершена работа по прохождению онлайн курса «Антидопинг», предоставленного РАА «РУСАДА». Все тренеры и спортсмены 14 лет и старше, входящие в состав спортивных сборных команд Курской области по видам спорта, прошли курс дистанционного обучения «Антидопинг» для спортсменов и персонала спортсменов и получили именные сертификаты. На официальных сайтах учреждений, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Курской области, актуализированы разделы «Антидопинговое обеспечение» в соответствии с рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации и РАА «РУСАДА».

В регионе выработана система поддержки и поощрения талантливых спортсменов. В соответствии с постановлением Правительства Курской области от 09.06.2023 № 642-пп «О стипендиях Правительства Курской области ведущим спортсменам Курской области», распоряжением Правительства Курской области от 03.06.2024 № 397-рп «О назначении стипендий Правительства Курской области ведущим спортсменам Курской области на 2024 год» в 2024 году Министерством физической культуры и спорта Курской области были выплачены стипендии Правительства Курской области 180 спортсменам в общем объеме 12 252 тыс. рублей. Кроме того, 31 спортсмен и 18 тренеров Курской области получили единовременные выплаты в размере 5 175 тыс. рублей.

На основании предложений спортивных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, в 2024 году 47 одаренных спортсменов Курской области культуры и спорта, в 2024 году 47 одаренных спортсменов Курской области получили единовременную выплату в общем объеме 774,88 тыс. рублей.

Информация спортивной тематики размещалась в Интернет-пространстве (сайты Минспорта Курской области и Правительства региона, группа Министерства ВКонтакте, Телеграм), в печатных и электронных СМИ, на уличных информационных поверхностях.

Министерство физической культуры и спорта Курской области в 2024 году осуществляло реализацию региональной составляющей федерального проекта «Спорт - норма жизни», являющегося структурным элементом национального проекта «Демография».

Основные мероприятия регионального проекта в 2024 году:

1. Оказана поддержка 47 одаренным спортсменам в соответствии с приказом Минспорта России от 15.11.2022 № 978 «Об утверждении порядка поддержки одаренных спортсменов, занимающихся в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта.
2. Произведена закупка и поставка нового спортивного оборудования и инвентаря для ОБУ ДО «СШОР «Динамо».
3. Приобретен микроавтобус для ОБУ ДО «СШОР по фехтованию им. И.М. Мавлютова».

В 2024 году в области насчитывалось 2064 единиц спортивных сооружений, из которых: 534 спортивных зала, 7 стадионов с трибунами на 1500 мест, 944 плоскостных спортивных сооружения.

Основные спортивные объекты региона обеспечены необходимыми условиями для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В 28 муниципальных районах и 5 городских округах Курской области приняты и реализуются муниципальные программы (муниципальные проекты, комплексные процессные мероприятия) развития физической культуры и спорта. Министерством физической культуры и спорта Курской области проводится работа по их проверке на соответствие государственной программе Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 724-па.

В рамках реализации программы «Народный бюджет» в Курской области реализованы следующие проекты:

- капитальный ремонт здания бассейна по адресу: г. Курск, ул. Чернышевского, д.7.

- благоустройство общественной территории МБУ «Стадион «Горняк» в Курской области, г. Железногорск, ул. Ленина д. 11 а;

- благоустройство территории спортивной детской игровой площадки в г. Курске, ул. Дейнеки д. 10.

Уровень обеспеченности спортсооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, составил 60,0 %.

1.2. Перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки

Фактические результаты реализации контрольных точек отражены в приложении № 1 к настоящему отчету.

1.3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, региональных проектов, комплекса процессных мероприятий

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, региональных проектов, комплекса процессных мероприятий в отчетные периоды приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

1.4. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков

Реализация структурных элементов государственной программы осуществляется в установленные сроки, нарушения отсутствуют.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы; анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы, не выявлено.

2. Данные об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы

Данные о кассовых расходах областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, федерального бюджета и фактических расходах внебюджетных источников представлены в приложениях № 3.

3. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Предложением по дальнейшей реализации государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» является увеличения объема бюджетных ассигнований на её реализацию, в том числе на строительство современных объектов спорта, модернизацию существующих объектов спорта, обеспечение полноценного перехода на реализацию федеральных стандартов спортивной подготовки.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу

В государственную программу в отчетном периоде были внесены следующие изменения:

1. постановление Правительства Курской области от 09.02.2024 № 87-пп «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области»;

2. постановление Правительства Курской области от 03.07.2024 № 509-пп «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области».

5. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году.

Оценка эффективности государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта Курской области» за 2024 год

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:

оценка уровня достижения показателей государственной программы;

оценка уровня достижения показателей и мероприятий (результатов) проектов государственной программы и комплексов процессных мероприятий государственной программы;

оценка уровня соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат;

оценка уровня эффективности использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета).

Оценка эффективности реализации проектной части государственной программы

Оценка уровня достижения реализации мероприятий (результатов) проектов

Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проектов оценивался отдельно для каждого проекта как доля достигнутых значений мероприятий (результатов) по следующей формуле:

$$\text{УДМП} = \frac{\text{Мв}}{\text{М}},$$

где:

УДМП - уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта;

Мв - количество достигнутых значений мероприятий (результатов) выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году;

М - общее количество значений мероприятий (результатов) проекта, запланированных к реализации в 2024 году.

| Наименование регионального проекта | Общее количество значений мероприятий (результатов) проекта, запланированных к реализации в 2024 году (М) | Количество достигнутых значений мероприятий (результатов) выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных | Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта (УДМП) |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| | | | |

| | | к реализации в 2024 году (Мв) | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|------|
| Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва | 4 | 4 | 1,00 |
| «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» | 1 | 1 | 1,00 |
| Всего: | 5 | 5 | 1,00 |

Оценка уровня соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат

Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета запланированному уровню затрат оценивался для каждого проекта как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов (кассового исполнения) на реализацию проекта к их плановым значениям по следующей формуле:

$$УСзп = Зфп / Зпп,$$

где:

УСзп - уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат;

Зфп - фактические расходы областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) на реализацию проекта в отчетном году (по состоянию на 31 декабря 2024 года);

Зпп - плановые расходы областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) на реализацию проекта в отчетном году по сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря 2024 года.

(тыс. рублей)

| Наименование регионального проекта | Фактические расходы областного бюджета на реализацию проекта в 2024 году (Зфп) | Плановые расходы областного бюджета на реализацию проекта в 2024 году (Зпп) | Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета запланированному уровню затрат (УСзп) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также | 274450,36 | 493436,69 | 0,556 |

| | | | |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| подготовка спортивного резерва | | | |
| «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» | 89655,17 | 89655,17 | 1,00 |
| Итого по проектной части государственной программы | 364105,53 | 583091,86 | 0,624 |

Оценка эффективности использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)

Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) рассчитывалась для каждого проекта как отношение уровня достижения реализации мероприятий (результатов) проекта к уровню соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат на реализацию проекта по следующей формуле:

$$\text{Эисп} = \text{УДмп} / \text{УСзп},$$

где:

Эисп - эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), израсходованных на реализацию проекта;

УДмп - уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта;

УСзп - уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат на реализацию проекта.

| Наименование регионального проекта | Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта (УДмп) | Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета запланированному уровню затрат на реализацию проекта (УСзп) | Эффективность использования средств областного бюджета, израсходованных на реализацию проекта (Эисп) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва | 1,00 | 0,556 | 1,799 |
| «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Оценка уровня достижения показателей проекта

Для оценки уровня достижения показателей проекта определялся уровень достижения планового значения каждого показателя проекта.

Уровень достижения планового значения показателя проекта рассчитывался по следующей формуле:

$$УДпп = ЗПф / ЗПп,$$

где:

УДпп - уровень достижения планового значения показателя проекта;

ЗПф - значение показателя проекта, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПп - плановое значение показателя проекта на конец отчетного года;

Уровень достижения всех показателей проекта рассчитывался по следующей формуле:

$$УДпп = \sum_{i=1}^N УДпп_i / N,$$

где:

УДпп - уровень достижения показателей проекта;

УДпп_i - уровень достижения планового значения i-го показателя проекта;

N - число показателей проекта.

В случае если УДпп_i больше 1, значение УДпп_i принимается равным 1.

1) Региональный проект «Спорт-норма жизни».

2/2 = 1 (принимаем за 1,0)

$$УДпп = 1,0 / 1 = 1,00$$

2) Региональный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

1/1 = 1 (принимаем за 1,0)

$$УДпп = 1,00$$

Оценка эффективности реализации проекта

Для оценки эффективности реализации проекта рассчитывался уровень достижения реализации проекта, который определялся в зависимости от значений оценки уровня достижения реализации проекта и оценки эффективности использования средств областного бюджета (с показателей проекта и оценки эффективности использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), израсходованных на реализацию проекта, по следующей формуле:

$$УДп = УДпп x Эисп,$$

где:

УДп – уровень достижения реализации проекта;

УДпп – уровень достижения показателей проекта;

Эисп - эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), израсходованных на реализацию проекта.

| Наименование регионального проекта | Уровень достижения показателей проекта (УДпп) | Эффективность использования средств областного бюджета, израсходованных на реализацию проекта (Эисп) | Уровень достижения реализации проекта (УДп) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва | 1,00 | — 1,799 | 1,799 |
| «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Оценка эффективности реализации проектной части государственной программы

Для оценки эффективности реализации проектной части государственной программы рассчитывается уровень достижения реализации проектной части государственной программы, который определяется с учетом значений уровней достижения реализации проектов, входящих в проектную часть, по следующей формуле:

$$\bar{U}_{Dpc} = \sum_{i=1}^j (U_{Dpi} \times k_i),$$

где:

\bar{U}_{Dpc} - уровень достижения реализации проектной части государственной программы;

U_{Dpi} - уровень достижения реализации i -го проекта;

J - количество проектов, входящих в проектную часть государственной программы;

K_i - коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

$$k_i = \Phi_{pi} / \Phi_{pch},$$

где:

Φ_{pi} - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию i -го проекта в отчетном году;

Φ_{pch} - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию проектной части государственной программы в отчетном году.

| Наименование регионального проекта | Фактические расходы областного бюджета на реализацию проекта в 2024 году (Φ_{pi}) | Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы (K) | Уровень достижения реализации проекта (УДп) | Уровень достижения реализации проектной части (\bar{U}_{Dpc}) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|--------|
| Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва | 274450,36 | 0,7538 | 1,00 | 0,7538 |
| «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» | 89655,17 | 0,2462 | 1,00 | 0,2462 |
| Итого по проектной части госпрограммы | 364105,53 | 1,00 | — | 1,00 |

$$\text{УДпч} = 1,0 \times 0,7538 + 1,0 \times 0,2462 = 1,00$$

Оценка эффективности реализации процессной части государственной программы

Оценка уровня достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий оценивается для каждого комплекса процессных мероприятий по следующей формуле:

$$\text{УДмкпм} = M_{\text{в}} / M,$$

где:

УДмкпм - уровень достижения реализации мероприятий—(результатов) комплекса процессных мероприятий;

Мв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;

М - общее количество мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год.

| Наименование комплекса процессных мероприятий (КПМ) | Общее количество значений мероприятий (результатов) КПМ, запланированных к реализации в 2024 году (M) | Количество достигнутых значений мероприятий (результатов) выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году (Mв) | Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) КПМ (УДмкпм) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| «Реализация мероприятий в сфере развития физической | 9 | 9 | 1,00 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|
| культуры и спорта и обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Курской области» | | | |
| Всего: | 9 | 9 | 1,00 |

Оценка уровня соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат

Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета запланированному уровню затрат оценивается для каждого комплекса процессных мероприятий по следующей формуле:

$$УС_{зкпм} = ЗФ_{кпм} / ЗП_{кпм},$$

где:

УС_{зкпм} – уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат на реализацию комплекса процессных мероприятий;

ЗФ_{кпм} - фактические расходы областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) на реализацию комплекса процессных мероприятий по состоянию на 31 декабря 2024 года;

ЗП_{кпм} - плановые расходы областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) на реализацию комплекса процессных мероприятий по сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря 2024 года.

| Наименование комплекса процессных мероприятий (КПМ) | Фактические расходы областного бюджета на реализацию КПМ в 2024 году (ЗФ _{кпм}) | Плановые расходы областного бюджета на реализацию КПМ в 2024 году (ЗП _{кпм}) | Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета запланированному уровню затрат (УС _{зкпм}) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Реализация мероприятий в сфере развития физической культуры и спорта и обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Курской области» | 862 143,28 | 862 402,14 | 1 |
| Итого по процессной части госпрограммы | 862 143,28 | 862 402,14 | 1 |

Оценка эффективности использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)

Оценка эффективности использования средств областного бюджета рассчитывается для каждого комплекса процессных мероприятий по следующей формуле:

$$Эис_{кпм} = УДмкпм / УСзкпм,$$

где:

$\text{Эис}_{\text{КПМ}}$ - эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), израсходованных на реализацию комплекса процессных мероприятий;

УДмкпм - уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий;

УСзкпм - уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат, израсходованных на реализацию комплекса процессных мероприятий.

| Наименование комплекса процессных мероприятий (КПМ) | Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) КПМ (УДмкпм) | Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета запланированному уровню затрат на реализацию КПМ (УСзкпм) | Эффективность использования средств областного бюджета, израсходованных на реализацию КПМ (Эискпм) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Реализация мероприятий в сфере развития физической культуры и спорта и обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Курской области» | 1 | 1 | 1 |

Оценка уровня достижения показателей комплекса процессных мероприятий

Для оценки уровня достижения показателей комплекса процессных мероприятий определяется уровень достижения плановых значений каждого показателя комплекса процессных мероприятий по следующей формуле:

$$\text{УДп} = \frac{\text{ЗПф}}{\text{ЗПп}},$$

где:

УДп - уровень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий;

ЗПф - значение показателя комплекса процессных мероприятий, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПп - плановое значение показателя комплекса процессных мероприятий на конец отчетного года;

Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{УДпкпм} = \frac{\sum \text{УДп}_i}{N},$$

где:

УДпкпм - уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий;

УДпі - уровень достижения планового значения i-го показателя комплекса процессных мероприятий;

N - число показателей комплекса процессных мероприятий.

В случае если УДпі больше 1, значение УДпі принимается равным 1.

1) Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере развития физической культуры и спорта и обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Курской области»

$$5/5 = 1$$

$$\text{УДпкм} = 1,00$$

Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий

Для оценки эффективности реализации комплекса процессных мероприятий рассчитывается уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятий по следующей формуле:

$$\text{УДкпм} = \text{УДпкм} \times \text{Эискпм},$$

где:

УДкпм - уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятий;

УДпкм - уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий;

Эискпм - эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), израсходованных на реализацию комплекса процессных мероприятий.

| Наименование комплекса процессных мероприятий (КПМ) | Уровень достижения показателей КПМ (УДпкм) | Эффективность использования средств областного бюджета, израсходованных на реализацию КПМ (Эискпм) | Уровень достижения реализации КПМ (УДкпм) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| «Реализация мероприятий в сфере развития физической культуры и спорта и обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Курской области» | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

2.2.6. Оценка эффективности реализации процессной части государственной программы

Для оценки эффективности реализации процессной части государственной программы рассчитывается уровень достижения реализации процессной части государственной программы по следующей формуле:

$$\text{УДпрцч} = \sum_{j=1}^N (\text{УДкпм}_j \times k_j),$$

где:

УДпрцч - уровень достижения реализации процессной части государственной программы;

УДкпм_j - уровень достижения реализации j-го комплекса процессных мероприятий;

N - количество комплексов процессных мероприятий, входящих в процессную часть государственной программы;

k_j - коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

$$k_j = \Phi_j / \Phi_{прцч},$$

где:

Φ_j - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию j-го комплекса процессных мероприятий в отчетном году;

$\Phi_{прцч}$ - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию процессной части государственной программы в отчетном году.

| Наименование регионального проекта | Фактические расходы областного бюджета на реализацию КПМ в 2024 году (Фкпм) | Коэффициент значимости КПМ в процессной части государственной программы (K) | Уровень достижения реализации КПМ (УДкпм) | Уровень достижения реализации процессной части (УДпрцч) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| «Реализация мероприятий в сфере развития физической культуры и спорта и обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Курской области» | 862 143,28 | 1,0 | 1,00 | 1,00 |
| Итого по процессной части госпрограммы | 862 143,28 | 1,0 | | 1,00 |

$$УДпрцч = 1,00 \times 1,0 = 1,00$$

III. Оценка эффективности реализации государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы определяется в зависимости от уровня достижения показателей государственной программы и уровней достижения реализации проектной и процессной частей государственной программы.

Уровень достижения показателей государственной программы

Уровень достижения показателей государственной программы определяется на основании уровня достижения плановых значений каждого показателя государственной программы по следующей формуле:

$$УДгпп = ЗПгпп / ЗПпп,$$

где:

УДПГП - уровень достижения планового значения показателя государственной программы;

ЗПГПФ - значение показателя государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПГПП - плановое значение показателя государственной программы на конец отчетного года.

Уровень достижения показателей государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{УДПГП} = \frac{\sum \text{УДПГП}_i}{M}, \quad i=1$$

где:

УДПГП – уровень достижения показателей государственной программы;

УДПГП_i – уровень достижения планового значения i-го показателя государственной программы;

M - число показателей государственной программы.

В случае если УДПГП_i больше 1, значение УДПГП_i принимается равным 1.

$$2/2 = 1,0$$

$$1/1 = 1,0$$

$$5/5 = 1,0$$

$$\text{УДПГП} = 1,0 + 1,0 + 1,0 / 3 = 1,00$$

Оценка эффективности реализации государственной программы

Для оценки эффективности реализации государственной программы рассчитывается уровень достижения реализации государственной программы по следующей формуле:

$$\text{УДГП} = 0,5 \times \text{УДПГП} + 0,5 (\text{УДПЧ} \times k_{\text{пч}} + \text{УДПРЧ} \times k_{\text{прч}}),$$

где:

УДГП - уровень достижения реализации государственной программы (указывается с точностью до двух знаков после запятой);

УДПГП - уровень достижения показателей государственной программы;

УДПЧ - уровень достижения реализации проектной части государственной программы;

$k_{\text{пч}}$ - коэффициент значимости проектной части для достижения целей государственной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

$$k_{\text{пч}} = \Phi_{\text{пч}} / \Phi,$$

где:

$\Phi_{\text{пч}}$ - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию проектной части государственной программы в отчетном году;

Φ - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию государственной программы (за исключением расходов на финансирование комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы) в отчетном году;

УДПРЧ - уровень достижения реализации процессной части государственной программы;

$k_{\text{прч}}$ - коэффициент значимости процессной части для достижения целей государственной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

$$k_{\text{прц}} = \Phi_{\text{прц}} / \Phi,$$

где:

$\Phi_{\text{прц}}$ - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию процессной части государственной программы в отчетном году;

Φ - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию государственной программы (за исключением расходов на финансирование комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы, комплекса процессных мероприятий) в отчетном году.

| | Объем фактических (кассовых) расходов из областного бюджета в 2024 году | коэффициент значимости (k) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Проектная часть государственной программы | 364105,53 | 0,297 |
| Процессная часть государственной программы | 862 143,28 | 0,703 |
| Общий объем финансирования государственной программы | 1226248,81 | 1,0 |

$$УДГП = 0,5 \times 1,00 + 0,5 \times (1,00 \times 0,297 + 1,00 \times 0,703) = 1,00$$

Уровень достижения государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта Курской области» за 2024 год составил 1,00.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы Курской области
«Развитие физической культуры и спорта
в Курской области»

Сведения

о выполнение контрольных точек государственной программы

| № п/п | Наименование результата (контрольной точки) | Срок | | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|
| | | План | факт | |
| 1. Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» | | | | |
| 1. | В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | 25.12.2024 | 24.12.2024 | Результат достигнут |
| К.Т.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 30.09.2024 | 26.02.2024 | - |
| К.Т.2. | Оборудование постановлено | 25.12.2024 | 24.12.2024 | - |
| К.Т.3. | Подготовлена конкурсная документация на приобретение спортивного оборудования и инвентаря | 15.03.2024 | 28.02.2024 | - |
| К.Т.4. | Размещено извещение о проведении конкурса на приобретение спортивного оборудования и инвентаря | 01.04.2024 | 28.02.2024 | - |
| К.Т.5. | Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря | 15.06.2024 | 29.02.2024 | - |
| К.Т.6. | Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем | 01.11.2024 | 23.08.2024 | - |
| 2. | Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка | 25.12.2024 | 24.12.2024 | Результат достигнут. |

| | | | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| К.Т.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 30.09.2024 | 22.05.2024 | - |
| К.Т.2. | Получена конкурсная документация на приобретение автомобиля | 15.03.2024 | 26.02.2024 | - |
| К.Т.3. | Размещено извещение о проведении конкурса на приобретение автомобиля | 01.04.2024 | 26.02.2024 | - |
| К.Т.4. | Автомобиль приобретен | 15.11.2024 | 24.12.2024 | Автомобиль приобретен. Риск: Просрочка 39 дней. Несвоевременное исполнение подрядчиком взятых на себя обязательств. |
| К.Т.5. | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки | 25.12.2024 | 22.04.2024 | Причина риска: Ранее был поставлен товар ненадлежащего качества, который не был принят, контракт был расторгнут. В связи с этим, были заново запущены закупочные процедуры. Акт приема-передачи ОБУ «СШОР по Фехтованию им. И.М. Мавлютова» от 24.12.2024 |
| 1 | Созданы «умные» спортивные площадки | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Результат достигнут. |

2. Региональный проект «Бизнес-спринт»

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|
| K.Т.1. | Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам заключены | 31.12.2024 | 01.03.2024 | - |
| K.Т.2. | Размещено извещение о проведении конкурса на поставку и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок | 31.12.2024 | 10.03.2024 | - |
| K.Т.3. | Заключен контракт на поставку и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок | 31.12.2024 | 15.04.2024 | Отчеты предоставлены |
| K.Т.4. | Представлен отчет о предоставлении субсидии из федерального бюджета на закупку и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок | 05.10.2024 | 05.10.2024 | - |
| K.Т.5. | Произведены поставка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок, обеспечивающих проведение самостоятельных занятий физической культурой и спортом по рекомендуйм программам | 30.11.2024 | 30.11.2025 | - |
| K.Т.6 | С Министерством физической культуры и спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации субсидий на реализацию мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания "умных" спортивных площадок | 30.12.2024 | 26.12.2024 | - |
| 3. Региональный проект «Развитие физической культуры и массового спорта» | | | | |
| - | | | | |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере развития физической культуры и спорта и обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Курской области» | | | | |
| 1. | Доступ к объектам спорта предоставлен, официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия проведены | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Мероприятие выполнено |

| | | | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|
| К.Т.1. | Заключены соглашения о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 10.01.2024 | 09.01.2024 | Отчеты о выполнении государственного задания предоставлены |
| К.Т.2. | Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 31.12.2024 | 31.12.2024 | - |
| К.Т.3. | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий) | 29.12.2024 | 28.12.2024 | - |
| К.Т.4. | Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области утвержден | 29.12.2024 | 29.12.2024 | - |
| К.Т.5. | Субсидии на выполнение государственного задания предоставлены в полном объеме | 29.12.2024 | 29.12.2024 | - |
| 2. | Информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта, проведены | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Мероприятие выполнено |
| К.Т.1. | Закупки включены в план закупок | 20.01.2024 | 11.01.2024 | - |
| К.Т.2. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам | 29.12.2024 | 28.12.2024 | - |
| К.Т.3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 29.12.2024 | 28.12.2024 | - |

| | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|
| | | | | |
| 3. | Премии Правительства Курской области за пропаганду физической культуры, спорта и ведению здорового образа жизни средствами массовой информации выплачены | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Мероприятие выполнено |
| К.Т.1. | Распоряжение о присуждении премии Правительства Курской области принято | 20.12.2024 | 19.12.2024 | - |
| К.Т.2. | Выплата премий Правительства Курской области осуществлена | 29.12.2024 | 29.12.2024 | - |
| 4. | Сборные команды Курской области для участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятий направлены | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Мероприятие выполнено |
| К.Т.1. | Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено | 10.01.2024 | 09.01.2024 | - |
| К.Т.2. | Отчеты о выполнении соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) представлены | 31.12.2024 | 31.12.2024 | - |
| К.Т.3. | Субсидия на выполнение государственного задания представлена в полном объеме | 29.12.2024 | 29.12.2024 | - |
| К.Т.4. | Списки спортивных сборных команд Курской области утверждены | 29.12.2024 | 29.12.2024 | - |
| К.Т.5. | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено | 29.12.2024 | 28.12.2024 | - |

| | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | | |
| 5. | Государственная поддержка физкультурно-спортивных организаций, основным видом деятельности которых является развитие профессионального спорта, предоставлена | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Мероприятие выполнено | |
| К.Т.1. | Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидий представлены | 10.01.2024 | 10.01.2024 | - | |
| К.Т.2. | Реплине о предоставлении субсидий приято | 05.02.2024 | 01.02.2024 | - | |
| К.Т.3. | Соглашения о предоставлении субсидий заключены | 20.02.2024 | 01.02.2024 | - | |
| К.Т.4. | Отчеты о расходах, источником которых являются субсидии, представлены | 05.10.2024 | 01.10.2024 | - | |
| К.Т.5. | Субсидии предоставлены в полном объеме | 29.12.2024 | 29.12.2024 | - | |
| 6. | Стипендии Правительства Курской области, ведущим спортсменам Курской области, дополнительное материальное обеспечение и единовременное вознаграждение в сфере физической культуры и спорта выплачены | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Мероприятие выполнено | |
| К.Т.1 | Список кандидатов на получение стипендий сформирован | 30.01.2024 | 29.01.2024 | - | |
| К.Т.2. | Постановление Правительства Курской области о назначении стипендий ведущим спортсменам принято | 01.06.2024 | 03.06.2024 | К.Т. не исполнена в срок в связи с отсутствием бюджетных ассигнований в объеме, необходимом для выплаты стипендий всем | |

| | | | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | получателям. В связи с этим Минспортом Курской области проводилась работа, направленная на выделение дополнительных бюджетных ассигнований. |
| К.Т.3. | Решение о выплате единовременного вознаграждения принято | 26.12.2024 | 01.09.2024 | - |
| К.Т.4. | Дополнительное материальное обеспечение выплачено | 20.12.2024 | 09.12.2024 | - |
| К.Т.5. | Стипендии ведущим спортсменам выплачены | 20.12.2024 | 19.12.2024 | - |
| К.Т.6. | Единовременное вознаграждение выплачено | 29.12.2024 | 26.12.2024 | - |
| 7. | Зачетные классификационные книжки и значки спортсменов, спортивные судейские книжки и значки спортивных судей приобретены | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Мероприятие выполнено |
| К.Т.1. | Закупки включены в план закупок | 20.01.2024 | 11.01.2024 | - |
| К.Т.2. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 29.12.2024 | 27.05.2024 | - |
| К.Т.3 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам | 29.12.2024 | 29.05.2024 | - |

| | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|
| 8. | Дополнительные образовательные программы спортивной подготовки реализованы | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Мероприятие выполнено |
| К.Т.1. | Соглашения о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключены | 10.01.2024 | 09.01.2024 | - |
| К.Т.2. | Отчеты о выполнении соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) представлены | 10.01.2024 | 09.01.2024 | - |
| К.Т.3. | Субсидии на выполнение государственного задания предоставлены в полном объеме | 29.12.2024 | 29.12.2024 | - |
| К.Т.4. | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено | 29.12.2024 | 28.12.2024 | - |
| 9. | Деятельность Министерства физической культуры и спорта Курской области обеспечена | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Мероприятие выполнено |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы Курской области
«Развитие физической культуры и спорта в Курской области»

Сведения

о достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы Курской области
«Развитие физической культуры и спорта в Курской области» за 2024 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | | Прогресс достижения, % | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) за 2024 год (при наличии) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | план | факт | | |
| Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Курской области | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---|------|------|--------|--|
| 1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 57,7 | 60,2 | 104,33 | |
| 2. | Число лиц, обучающихся по дополнительным образовательным программам | | 285 | 428 | 150,18 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|
| | | | | | |
| 3. | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 43,5 | 43,6 | 100,23 | |
| 4. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 60 | 60 | 100 | |
| 1. Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» | | | | | |
| 1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 57,7 | 60,2 | 104,33 |

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|
| | | | | |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | 60 | 60 | 100 |

2. Региональный проект «Бизнес-спринт»

| | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|---|
| 1. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | 60 | 60 | 100 | - |
| 2. | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 62,3 | 62,3 | 100 | - |

3.Реализация мероприятий в сфере развития физической культуры и спорта и обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Курской области

| | | | | | |
|----|---------------|-----|------|--------|---|
| 1. | Доля жителей, | 1,6 | 2,29 | 143,13 | - |
|----|---------------|-----|------|--------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| | | | | |
| принявшим участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения | 2. | Доля лиц ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющей противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | 29,6 | 30,4 |
| | 3. | Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной | 90,8 | 91,5 |
| | | | 100,77 | - |

| | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|--------|
| | категории | | | | |
| 4. | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | | 55,3 | 55,3 | 100 |
| 5. | Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | | 22 | 22,1 | 100,45 |

Об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета, территориальных фондов Курской области на реализацию государственной программы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отчету о ходе реализации и оценке
эффективности государственной программы
Курской области «Развитие физической культуры и
спорта в Курской области»

| Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|
| | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная распись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Курской области», в том числе: | | | | | | |
| Бюджет субъекта Российской Федерации, из них: | | | | | | |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | | | | | |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | | | | | |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | | | | | | |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | | | | | | |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 115 655,17 | 115 655,17 | 115 655,17 | 115 655,17 | 115 655,17 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,62 |
| Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Курская область)», в том числе: | 493 436,69 | 493 436,69 | 493 436,69 | 493 436,69 | 274 450,36 | 55,62 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации , из них: | 493 436,69 | 493 436,69 | 493 436,69 | 493 436,69 | 274 450,36 | 55,62 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 95 766,50 | 95 766,50 | 95 766,50 | 95 766,50 | 95 766,50 | 100,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | |
| Региональный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», в том числе: | 115 655,17 | 115 655,17 | 115 655,17 | 115 655,17 | 115 655,17 | 100,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 89 655,17 | 89 655,17 | 89 655,17 | 89 655,17 | 89 655,17 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 100,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 89 655,17 | 89 655,17 | 89 655,17 | 89 655,17 | 89 655,17 | 100,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 115 655,17 | 115 655,17 | 115 655,17 | 115 655,17 | 115 655,17 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере развития физической культуры и спорта и обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Курской области», в том числе: | 858 994,02 | 862 402,15 | 862 402,15 | 862 143,28 | 862 143,28 | 99,97 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 858 994,02 | 862 402,15 | 862 402,15 | 862 143,28 | 862 143,28 | 99,97 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области»

**Оценка эффективности реализации государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Курской области».**

| 1. Оценка эффективности реализации проектной части государственной программы | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта $УДМП = МВ / М$ | <p>1. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Курская область) – 1,00</p> <p>2.Бизнес-спринт (Я выбираю спорт) – 1,00</p> |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат $УСЗп = ЗФп / ЗПп$ | <p>1. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Курская область) – 0,556</p> <p>2.Бизнес-спринт (Я выбираю спорт) – 1,00</p> |
| 1.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) $Эисп = УДМП / УСЗп$ | <p>1. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Курская область) – 1,799</p> <p>2.Бизнес-спринт (Я выбираю спорт) – 1,00</p> |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.4. Уровень достижения планового значения показателя проекта $УДп = ЗПФ / ЗПп$ (или $УДп = ЗПп / ЗПФ$)</p> | <p>1. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Курская область) – два показателя достигнуты 2.Бизнес-спринт (Я выбираю спорт) – один показатель достигнут</p> |
| <p>1.5. Уровень достижения показателей проекта N</p> $УДп = \sum_{i=1}^N УДп_i / N$ | <p>1. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Курская область) – 1,00 2.Бизнес-спринт (Я выбираю спорт) – 1,00</p> |
| <p>1.6. Уровень достижения реализации проекта $УДп = УДп \times Эисп$</p> | <p>1. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Курская область) – 1,799 2.Бизнес-спринт (Я выбираю спорт) – 1,00</p> |
| <p>1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы $k_i = \Phi_{pi} / \Phi_{пч}$</p> | <p>1. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Курская область) – 0,7538 2.Бизнес-спринт (Я выбираю спорт) – 0,2462</p> |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 2. Оценка эффективности реализации процессной части государственной программы | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий $УДмким = Mв / M$ | 1. Реализация мероприятий в сфере физической культуры и спорта и обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Курской области – 1,0 |
| 2.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат $УСзким = ЗФким / ЗПким$ | 1. Реализация мероприятий в сфере физической культуры и спорта и обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Курской области – 1,0 |
| 2.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) $Эиским = УДмким / УСзким$ | 1. Реализация мероприятий в сфере физической культуры и спорта Курской области – 1,0 |
| 2.4. Уровень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий $УДп = ЗПф / ЗПп$ (или $УДп = ЗПп / ЗПф$) | 1. Реализация мероприятий в сфере физической культуры и спорта и обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Курской области – 5 показателей достигнуты |
| 2.5. Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий N $УДпким = \sum УДп_i / N$ $i=1$ | 1. Реализация мероприятий в сфере физической культуры и спорта и обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Курской области – 1,0 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.6. Уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятий $УДким = УДпким \times Эиским$</p> <p>2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы $k_j = \Phi_j / \Phi_{\text{прч}}$</p> | <p>1. Реализация мероприятий в сфере физической культуры и спорта и обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Курской области – 1,0</p> <p>1. Реализация мероприятий в сфере физической культуры и спорта и обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Курской области – 1,0</p> |
| <p>2.8. Уровень достижения реализации процессной части государственной программы</p> $N = \frac{УДприч}{\sum (УДким_j \times k_j)}$ <p>3. Оценка эффективности реализации государственной программы</p> | <p>1,00x1,0= 1,00</p> |
| <p>3.1. Уровень достижения планового значения показателя государственной программы $УДпгп = ЗПтгп / ЗПгп$ (или $УДпгп = ЗПтгп / ЗПтгп$)</p> <p>3.2. Уровень достижения показателей государственной программы $M = \frac{УДПгп_i}{\sum УДПгп_i}$</p> <p>3.3. Коэффициент значимости проектной части для достижения целей государственной программы $k_{\text{пч}} = \Phi_{\text{пч}} / \Phi$</p> | <p>Предусмотрено 12 показателей – значения достигнуты</p> <p>$УДПгп = 1,0$</p> <p>$k_{\text{пч}} = 0,297$</p> |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4. Коэффициент значимости пропцесской части для достижения целей государственной программы $k_{прц} = \Phi_{прц} / \Phi$ | $k_{прц} = 0,703$ |
| 4. Уровень достижения реализации государственной программы $УДГП = 0,5 \times УДГП + 0,5 \times (УДгч \times k_{гч} + УДпрч \times k_{прч})$ | $УДГП = 0,5 \times 1,00 + 0,5 \times (1,0 \times 0,297 + 1,0 \times 0,703) = 1,00$ |