

# ПРОТОКОЛ

заседания Совета по стратегическому развитию  
и проектам (программам) под председательством  
Губернатора Курской области, председателя Совета  
Р.В. СТАРОВОЙТА

(в режиме видео-конференц-связи)

20.12.2023

---

г. Курск

28.12.2023

№ ПР-145

Присутствовали:

члены Совета:

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| первый заместитель Губернатора Курской области –<br>Председатель Правительства Курской области            | – | А.Б. Смирнов   |
| заместитель Губернатора Курской области   | – | Р.Ю. Денисов   |
| заместитель Губернатора Курской области   | – | А.В. Дедов     |
| заместитель Губернатора Курской области   | – | В.Н. Карамышев |
| заместитель Председателя Правительства Курской  | – | О.А. Крутько   |
| заместитель Председателя Правительства Курской<br>области – министр природных ресурсов<br>Курской области | – | К.О. Поляков   |
| заместитель Председателя Правительства Курской<br>области   | – | А.В. Чуркин    |
| министр экономического развития<br>Курской области  | – | Л.Г. Осипов    |
| министр финансов и бюджетного контроля<br>Курской области   | – | Н.В. Рудакова  |

директор юридического департамента  
Администрации Курской области – Н.Е. Суходольская

заместитель министра экономического развития  
Курской области – начальник управления  
проектной деятельности Министерства  
экономического развития Курской области – Д.Н. Бирюков

руководитель Управления Федеральной  
антимонопольной службы по Курской области – Ю.А. Комов

председатель Курского регионального отделения  
Общероссийской общественной организации  
«Деловая Россия» – О.И. Малахов

председатель правления Ассоциации – объединения  
работодателей «Союз промышленников и  
предпринимателей Курской области» – А.Ф. Ягерь

Глава Щигровского района – Ю.И. Астахов

Глава города Курска – И.В. Куцак

#### Приглашенные:

первый заместитель председателя Курской  
областной Думы – И.И. Жеребилов

заместитель управляющего Отделением по Курской  
области Главного управления Центрального банка  
Российской Федерации по Центральному  
федеральному округу – А.А. Устенко

вице-президент Союза «Торгово-промышленная  
палата Курской области» – С.Н. Петрухин

заместитель председателя Союза «Федерация  
организаций профсоюзов Курской области» – Т.И. Дoneyко

заместитель председателя Контрольно-счетной  
палаты Курской области – И.А. Брезинская

федеральный инспектор по Курской области  
аппарата полномочного представителя  
Президента Российской Федерации – А.В. Иванов

|   |                   |
|---|-------------------|
| и.о. руководителя Администрации Курской области                                     | – С.Я. Мальцев    |
| министр строительства Курской области   | – А.В. Афонин     |
| министр образования и науки Курской области   | – Н.А. Бастрикова |
| министр информации и общественных коммуникаций Курской области                      | – О.В. Ведутов    |
| министр сельского хозяйства Курской области   | – Н.А. Гончарова  |
| министр цифрового развития и связи Курской области                                  | – С.В. Кожевников |
| министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области         | – А.С. Коновалова |
| председатель комитета по труду и занятости населения Курской области                | – Е.В. Кулагина   |
| министр внутренней и молодёжной политики Курской области                            | – Е.В. Лобов      |
| министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области                       | – А.В. Мулёвин    |
| министр здравоохранения Курской области   | – Е.В. Письменная |
| министр культуры Курской области  | – Ю.Н. Полетыкина |
| министр имущества Курской области   | – Д.А. Савин      |
| и.о. председателя комитета ветеринарии Курской области                              | – А.В. Мосолов    |
| и.о. председателя комитета региональной безопасности Курской области                | – Д.В. Демьяненко |
| и.о. министра физической культуры и спорта Курской области                          | – М.А. Чернышев   |
| заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | – А.В. Ветров     |

|  |                   |
|--|-------------------|
| первый заместитель министра социального обеспечения, материнства и детства Курской области | – Р.Э. Шевченко   |
| заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Курской области                      | – И.Э. Полянская  |
| Глава города Льгова  | – А.С. Клемешов   |
| Глава города Рыльска   | – С.А. Курносов   |
| Глава города Обояни  | – А.А. Локтионов  |
| Глава города Суджи   | – В.В. Слащев     |
| Глава города Щигры   | – С.А. Черников   |
| Глава города Железногорска   | – А.В. Михайлов   |
| и.о. Главы города Курчатова  | – Р.А. Кузнецова  |
| Глава Беловского района  | – Н.В. Волобуев   |
| Глава Большесолдатского района   | – В.П. Зайцев     |
| Глава Глушковского района  | – П.М. Золотарев  |
| Глава Дмитриевского района   | – А.В. Рябыкин    |
| Глава Железногорского района   | – А.Д. Фролков    |
| Глава Золотухинского района  | – В.Н. Кожухов    |
| Глава Касторенского района   | – Н.Ю. Голубева   |
| Глава Курского района  | – А.В. Телегин    |
| Глава Коньшевского района  | – Д.А. Новиков    |
| Глава Льговского района  | – С.Н. Коростелев |
| Глава Мантуровского района   | – С.Н. Бочаров    |
| Глава Медвенского района   | – В.В. Катунин    |
| Глава Обоянского района  | – И.А. Глущенко   |

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| Глава Октябрьского района                     | – | О.А. Быковский  |
| Глава Поньровского района                     | – | В.С. Торубаров  |
| Глава Рыльского района                        | – | А.В. Белоусов   |
| Глава Суджанского района                      | – | А.М. Богачёв    |
| Глава Тимского района                         | – | А.И. Булгаков   |
| Глава Фатежского района                       | – | С.М. Цуканов    |
| Глава Черемисиновского района                 | – | М.Н. Игнатов    |
| заместитель Главы Горшеченского района        | – | Г.Н. Дурнева    |
| заместитель Главы Кореневского района         | – | С.В. Иванов     |
| первый заместитель Главы Курчатовского района | – | Л.Н. Семилетова |
| первый заместитель Главы Пристенского района  | – | В.С. Зенин      |
| заместитель Главы Советского района           | – | С.В. Белых      |
| заместитель Главы Солнцевского района         | – | В.В. Басков     |
| заместитель Главы Хомутовского района         | – | Ф.Д. Сережечкин |

---

## **1. О реализации региональных проектов и рисках недостижения результатов и показателей в 2023 году**

(Л.Г. Осипов, А.В. Афонин, А.В. Мулёвин, Е.В. Письменная)

Принять к сведению доклады: руководителя проектного офиса – министра экономического развития Курской области Л.Г. Осипова, министра строительства Курской области А.В. Афонина, министра жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области А.В. Мулёвина, министра здравоохранения Курской области Е.В. Письменной.

### **Решили:**

1. Министру имущества Курской области Д.А. Савину совместно с министром здравоохранения Курской области Е.В. Письменной, министром строительства Курской области А.В. Афониним, министром жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области А.В. Мулёвиним, министром транспорта и автомобильных дорог Курской области А.А. Замараевым, министром

культуры Курской области Ю.Н. Полетыкиной, министром экономического развития Курской области Л.Г. Осиповым, министром информации и общественных коммуникаций Курской области О.В. Ведутовым организовать встречу с руководителями компаний, которые допустили нарушения сроков сдачи объектов в рамках реализации национальных проектов, с привлечением средств массовой информации.

**Срок: январь 2024 г.**

2. Заместителю Губернатора Курской области А.В. Белостоцкому, заместителю Губернатора Курской области Р.Ю. Денисову, министру здравоохранения Курской области Е.В. Письменной, министру строительства Курской области А.В. Афонину совместно с министром информации и общественных коммуникаций Курской области О.В. Ведутовым обеспечить торжественное открытие с привлечением средств массовой информации следующих объектов:

врачебная амбулатория в д. Дурнево Курского района;  
врачебная амбулатория в д. 1-й Мокве Курского района;  
отделение общей врачебной практики в пос. Искра Курского района.

**Срок: до 9 января 2024 г.**

3. Заместителю Губернатора Курской области А.В. Белостоцкому, заместителю Губернатора Курской области Р.Ю. Денисову, министру здравоохранения Курской области Е.В. Письменной, министру строительства Курской области А.В. Афонину совместно с министром информации и общественных коммуникаций Курской области О.В. Ведутовым обеспечить открытие ОБУЗ «Обоянская центральная районная больница» с привлечением средств массовой информации и населения.

**Срок: до 22 января 2024 г.**

4. Заместителю Губернатора Курской области Р.Ю. Денисову совместно с министром строительства Курской области А.В. Афониним обеспечить ввод в эксплуатацию объекта «Культурно-досуговый центр имени Д. Гранина» в Рыльском районе Курской области.

**Срок: до 15 января 2024 г.**

5. Заместителю Губернатора Курской области В.Н. Карамышеву, министру культуры Курской области Ю.Н. Полетыкиной совместно с министром информации и общественных коммуникаций Курской области О.В. Ведутовым обеспечить торжественное открытие объекта «Культурно-досуговый центр имени Д. Гранина» в Рыльском районе с привлечением средств массовой информации и населения.

**Срок: до 26 января 2024 г.**

6. Заместителю Губернатора Курской области Р.Ю. Денисову совместно с министром строительства Курской области А.В. Афониним обеспечить ввод в эксплуатацию объекта «Центр культурного развития» в г. Рыльске.

**Срок: до 15 февраля 2024 г.**

7. Заместителю Губернатора Курской области В.Н. Карамышеву, министру культуры Курской области Ю.Н. Полетыкиной совместно с министром информации и общественных коммуникаций Курской области О.В. Ведутовым обеспечить торжественное открытие объекта «Центр культурного развития» в г. Рыльске с привлечением средств массовой информации и населения.

**Срок: до 1 марта 2024 г.**

8. Заместителю Губернатора Курской области Р.Ю. Денисову совместно с министром строительства Курской области А.В. Афониним обеспечить ввод в эксплуатацию дома-интерната в Суджанском районе.

**Срок: до 29 декабря 2023 г.**

9. Заместителю Губернатора Курской области Р.Ю. Денисову совместно с министром строительства Курской области А.В. Афониним обеспечить передачу в пользование 42 жилых помещений в многоквартирном доме в г. Обоянь гражданам, нуждающимся в переселении из аварийного жилья.

**Срок: до 1 марта 2024 г.**

10. Заместителю Губернатора Курской области А.В. Белостоцкому, министру здравоохранения Курской области Е.В. Письменной совместно с министром информации и общественных коммуникаций Курской области О.В. Ведутовым обеспечить торжественное открытие ОБУЗ «Курская городская клиническая больница № 3» с привлечением средств массовой информации.

**Срок: до 15 января 2024 г.**

11. Заместителю Губернатора Курской области А.В. Белостоцкому совместно с министром здравоохранения Курской области Е.В. Письменной обеспечить завершение ремонтных работ ОБУЗ «Тимская центральная районная больница».

**Срок: до 31 декабря 2023 г.**

12. Заместителю Губернатора Курской области А.В. Белостоцкому, министру здравоохранения Курской области Е.В. Письменной совместно с министром информации и общественных коммуникаций Курской области О.В. Ведутовым обеспечить торжественное открытие ОБУЗ «Курская городская больница № 1 им Н.С. Короткова» с привлечением средств массовой информации.

**Срок: до 26 января 2024 г.**

13. Заместителю Губернатора Курской области А.В. Белостоцкому совместно с министром здравоохранения Курской области Е.В. Письменной обеспечить завершение ремонтных работ ОБУЗ «Курская городская поликлиника № 5».

**Срок: до 1 марта 2024 г.**

## **2. О переходе на новую систему управления государственными программами в Курской области**

---

(Л.Г. Осипов)

Принять к сведению доклад руководителя проектного офиса – министра экономического развития Курской области Л.Г. Осипова.

**Решили:**

1. Утвердить паспорта государственных программ и региональных проектов Курской области в новом формате согласно приложениям № 1,2 к протоколу.

2. Ответственным исполнителям государственных программ Курской области:

2.1. Направить на согласование в юридический департамент Администрации Курской области проекты нормативных правовых актов Правительства Курской области о внесении изменений в государственные программы Курской области;

**Срок: до 25 декабря 2023 г.**

2.2. Провести работу по заключению «нефинансовых» и «финансовых» соглашений о реализации на территории региона государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственных программ Российской Федерации и показателей их структурных элементов;

**Срок: до 29 декабря 2023 г.**

2.3. Сформировать и утвердить планы по достижению показателей государственных программ Российской Федерации, установленных в «нефинансовых» и «финансовых» соглашениях о реализации на территории региона государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственных программ Российской Федерации и показателей их структурных элементов;

**Срок: до 29 декабря 2023 г.**

2.4. Сформировать в ГИИС «Электронный бюджет» паспорта государственных программ Курской области и их структурных элементов с корректировкой при необходимости показателей, результатов, контрольных точек, финансового обеспечения, указанных в «нефинансовых» и «финансовых» соглашениях о реализации на территории региона государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственных программ Российской Федерации;

**Срок: до 23 января 2024 г.**

2.5. Направить в Министерство экономического развития Курской области реестр документов, входящих в состав государственных программ, по форме приложения № 1 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации государственных программ Курской области, утвержденным распоряжением Правительства Курской области от 28.07.2023 № 710-рп.

3. Ответственным исполнителям комплексов процессных мероприятий утвердить паспорта комплексов процессных мероприятий.

**Срок: до 23 января 2024 г.**

### **3. О назначении кураторов и руководителей региональных проектов, не входящих в национальные проекты**

---

(А.Б. Смирнов)

Принять к сведению доклад первого заместителя Губернатора Курской



области – Председателя Правительства Курской области А.Б. Смирнова.

**Решили:**

1. Назначить кураторов и руководителей новых региональных проектов согласно приложению № 3 к протоколу.

2. Министерству экономического развития Курской области (Л.Г. Осипов) подготовить проект правового акта о внесении изменений в распоряжение Администрации Курской области от 02.03.2023 № 63-рг «Об определении лиц, ответственных за реализацию региональных и областных проектов Курской области».

**Срок: до 12 января 2024 г.**

#### **4. О внесении изменений в паспорта проектов Курской области**

---

(Д.Н. Бирюков)

Принять к сведению доклад заместителя министра экономического развития Курской области – начальника управления проектной деятельности Министерства экономического развития Курской области Д.Н. Бирюкова.

**Решили:**

1. Утвердить запрос на изменение паспорта регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» № 15-30-2023/005 согласно приложению № 4 к протоколу.

2. Утвердить запрос на изменение паспорта регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Курская область)» № N2-23-2023/011 согласно приложению № 5 к протоколу.

3. Утвердить запрос на изменение паспорта регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Курская область)» № N9-4-2023/651 согласно приложению № 6 к протоколу.

4. Утвердить запрос на изменение паспорта регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» № N5-50-2023/007 согласно приложению № 7 к протоколу.

5. Утвердить запрос на изменение паспорта регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг (Курская область)» № N8-18-2023/002 согласно приложению № 8 к протоколу.

6. Утвердить запрос на изменение паспорта регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Курская область)» № P3-46-2023/006 согласно приложению № 9 к протоколу.

7. Утвердить запрос на изменение паспорта регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда (Курская область)»

№ L1-37-2023/125 согласно приложению № 10 к протоколу.

8. Утвердить запрос на изменение паспорта регионального проекта «Современная школа (Курская область)» № E1-41-2023/007 согласно приложению № 11 к протоколу.

9. Утвердить запрос на изменение паспорта регионального проекта «Сохранение лесов (Курская область)» № GA-83-2023/008 согласно приложению № 12 к протоколу.

10. Утвердить запрос на изменение паспорта регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Курская область)» № P1-58-2023/004 согласно приложению № 13 к протоколу.

11. Утвердить запрос на изменение паспорта регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Курской области» № F2-66-2023/004 согласно приложению № 14 к протоколу.

12. Утвердить запрос на изменение паспорта регионального проекта «Чистая вода (Курская область)» № F5-8-2023/008 согласно приложению № 15 к протоколу

13. Утвердить запрос на изменение паспорта регионального проекта «Чистая вода (Курская область)» № F5-8-2023/010 согласно приложению № 16 к протоколу

14. Утвердить запрос на изменение паспорта регионального проекта «Чистая страна (Курская область)» № G1-63-2023/016 согласно приложению № 17 к протоколу.

15. Одобрить итоговый отчет и завершить реализацию проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий») согласно приложению № 18 к протоколу.

16. Министерству экономического развития Курской области (Л.Г. Осипов) разместить на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области актуализированные паспорта проектов.

**Срок: до 10 января 2024 г.**

Губернатор  
Курской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00AB4E50EBB55F73E5AACD758F34F3B6F3  
Владелец Старовойт Роман Владимирович  
Действителен с 09.11.2023 по 01.02.2025

Р. Старовойт