

Руководитель
регионального проекта —
Анцупов Владимир Николаевич

ОДОБРЕН

(подпись)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

" (Р4-38) Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Курская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Наличие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Наличие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	Литр чистого (100%) спирта		1.06	2.34	3.66	4.85	4.7	96,91%	Подтверждающие документы: 1. "Объём потребления алкогольной продукции " Письмо Комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 07.08.2020г. №06.3-04-13/3826, приложен файл. 2. "Объёмы розничных продаж алкогольной продукции" Письмо Комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 12.01.2021г. №06.3-06-06/15, приложен файл. Существует риск: риск недостижения показателя, Причина риска: Введение режима самоизоляции населения, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, привело к увеличению продаж алкогольной продукции, Вероятность: 100%, Сутевые: Недостижение целевого показателя Предлагаемые решения: 1. Составить план профилактических мероприятий направленный на снижение потребления алколя, срок исполнения 30.03.2021. Минздравом России планируется корректировка целевых показателей
2		Смертность женщин в возрасте 16-54 лет	на 100 тысяч человек		197.4	207.7	204.97	222.9	225.9	101,35%	Подтверждающие документы: 1. "Смертность трудоспособного населения" Письмо ОБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
											02.11.2020г. №01-22/358, приложен файл. 2. "смертность трудоспособного населения" Письмо ОБУЗ МИАЦ от 30.12.2020г. №01-22/429, приложен файл.
3		Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет	на 100 тысяч человек		838	736.4	842.15	880.2	852.3	96,83%	Подтверждающие документы: 1. "смертность трудоспособного населения" Письмо ОБУЗ МИАЦ от 30.12.2020г. №01-22/429, приложен файл. Существует риск: недостижения целевого показателя, Причина риска: смертность трудоспособного населения увеличилась из-за увеличения количества смертей связанных с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), Вероятность: 90%, Сутовые: недостижение показателя регионального проекта влечёт за собой риск недостижения показателя федерального проекта Предлагаемые решения: 1. Исключить показатель из паспорта проекта, срок исполнения 30.03.2021. Смертность трудоспособного населения увеличилась из-за увеличения количества смертей связанных с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Недостижение показателя регионального проекта влечёт за собой риск недостижения показателя федерального проекта. Руководителем федерального проекта принято решение об исключении данного показателя из федерального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 2 941,00 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>(02.1) В Курской области открыты центры общественного здоровья на базе центра медицинской профилактики и четырех центров здоровья для взрослых</i>	320,00	320,00	320,00	320,00	316,22	98,82	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	320,00	320,00	320,00	320,00	316,22	98,82	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	320,00	320,00	320,00	320,00	316,22	98,82	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		<i>(02.2) Ежегодное проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию приверженности здоровому образу жизни</i>	2 621,00	2 621,00	2 621,00	2 621,00	2 621,00	100,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 621,00	2 621,00	2 621,00	2 621,00	2 621,00	100,00	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 621,00	2 621,00	2 621,00	2 621,00	2 621,00	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			2 941,00	2 941,00	2 941,00	2 941,00	2 937,22	99,87	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			2 941,00	2 941,00	2 941,00	2 941,00	2 937,22	99,87	
бюджет субъекта Российской Федерации			2 941,00	2 941,00	2 941,00	2 941,00	2 937,22	99,87	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Ежегодное проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию приверженности здоровому образу жизни Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2020	
2		Организованы центры общественного здоровья в соответствии с утвержденными требованиями Значение: 1,0000 Дата: 01.01.2021	
3		В Курской области открыты центры общественного здоровья на базе центра медицинской профилактики и четырех центров здоровья для взрослых Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2020	
4		В Курской области открыты центры общественного здоровья на базе центра медицинской профилактики и четырех центров здоровья для взрослых Значение: 2,0000 Дата: 15.12.2021	
5		Внедрение муниципальных программ общественного здоровья в муниципальных образованиях Значение: 20,0000 Дата: 15.12.2020	
6		Внедрение муниципальных программ общественного здоровья в муниципальных образованиях Значение: 40,0000 Дата: 15.12.2021	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Ежегодное проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию приверженности здоровому образу жизни Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2020	15.12.2020	14.12.2020	Уварова Лариса Федоровна	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О проведении информационно-коммуникационной кампании" Отчет ОБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" от 14.12.2020г. №446, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.	РРП		Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	30.04.2020	16.03.2020	Уварова Лариса Федоровна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Концепции информационно-коммуникационной кампании по формированию здоровьесберегающего поведения" Распоряжение комитета здравоохранения Курской области от 16.03.2020г. №117, приложен файл.
1.1.1	РРП		Разработка концепции информационно-коммуникационной кампании по формированию здоровьесберегающего поведения	30.04.2020	16.03.2020	Уварова Лариса Федоровна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Концепции информационно-коммуникационной кампании по формированию здоровьесберегающего поведения" комитета здравоохранения Курской области от 16.03.2020г. №117, приложен файл.
1.2.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	15.12.2020	14.12.2020	Уварова Лариса Федоровна	Выполнено. Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							1. "Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании в 2020 году" Письмо ОБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" от 14.12.2020г. №446, приложен файл. Отклонения отсутствуют
1.2.1	РРП		Запущена информационно-коммуникационная кампания	15.12.2020	14.12.2020	Уварова Лариса Федоровна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании в 2020 году" Отчет ОБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" от 14.12.2020г. №446, приложен файл.
1.3.	РРП		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	15.04.2020	21.01.2020	Уварова Лариса Федоровна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении из областного бюджета областному учреждению здравоохранения субсидии на иные цели" Соглашение комитета здравоохранения Курской области от 21.01.2020г. №У-П1, приложен файл.
1.4.	РРП		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	15.12.2020	14.12.2020	Уварова Лариса Федоровна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О выполнении соглашения о предоставлении субсидии в 2020 году" Отчет ОБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" от 14.12.2020г. №447, приложен файл. Отклонения отсутствуют
2.			Организованы центры общественного здоровья в соответствии с утвержденными требованиями Значение: 1,0000 Дата: 01.01.2021	01.01.2021	01.09.2020	Забелина Ирина Владимировна	Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1 из 1.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1.	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.01.2021	01.04.2020	Забелина Ирина Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об утверждении плана мероприятий по организации центра общественного здоровья" Письмо ОБУЗ ЦМП от 01.04.2020г. №116, приложен файл. Отклонения отсутствуют
2.1.1	РРП		Разработка плана мероприятий по организации на базе центра медицинской профилактики центра общественного здоровья, его укомплектования и дооснащения в соответствии с утвержденными требованиями	01.01.2021	01.04.2020	Уварова Лариса Федоровна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об утверждении плана мероприятий по организации центра общественного здоровья" Письмо ОБУЗ ЦМП от 01.04.2020г. №116, приложен файл. отклонения отсутствуют
2.2.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	01.01.2021	01.09.2020	Забелина Ирина Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в приказ комитета здравоохранения Курской области от 11.12.2018 №571 "Об утверждении перечня медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранения Курской области"" Приказ комитета здравоохранения Курской области от 29.06.2020г. №512, приложен файл.
2.2.1	РРП		На базе центра медицинской профилактики открыт центр общественного здоровья	15.12.2020	01.09.2020	Уварова Лариса Федоровна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в приказ комитета здравоохранения Курской области от 11.12.2018 №571 "Об утверждении перечня медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранения Курской области"" Приказ комитета здравоохранения Курской области от 29.06.2020г. №512, приложен файл.
3.			В Курской области открыты центры	15.12.2020	15.12.2020	Забелина Ирина	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			общественного здоровья на базе центра медицинской профилактики и четырех центров здоровья для взрослых Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2020			Владимировна	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О переименовании и внесении изменений в Устав ОБУЗ "Центр медицинской профилактики" комитета здравоохранения Курской области" Распоряжение комитета здравоохранения Курской области от 02.06.2020г. №230, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
3.1.	РРП		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	31.03.2020	21.01.2020	Забелина Ирина Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению здравоохранения субсидии на иные цели" Соглашение комитета здравоохранения Курской области от 21.01.2020г. №У-О1, приложен файл.
3.2.	РРП		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	15.12.2020	14.12.2020	Уварова Лариса Федоровна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии" Отчет ОБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" от 14.12.2020г. №447, приложен файл. Отклонения отсутствуют
4.			В Курской области открыты центры общественного здоровья на базе центра медицинской профилактики и четырех центров здоровья для взрослых Значение: 2,0000 Дата: 15.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	Забелина Ирина Владимировна	Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 2 из 2.
4.1.	РРП		Заключено соглашение о предоставлении субсидии	31.03.2021	31.03.2021	Забелина Ирина Владимировна	В работе. отклонения отсутствуют

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)				
4.2.	РРП		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	31.03.2021	31.03.2021	Забелина Ирина Владимировна	В работе. отклонения отсутствуют
5.			<i>Внедрение муниципальных программ общественного здоровья в муниципальных образованиях Значение: 20,0000 Дата: 15.12.2020</i>	15.12.2020	31.03.2020	Забелина Ирина Владимировна	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении межведомственной комплексной программы "Укрепление общественного здоровья"" Постановление Администрации Хомутовского района от 31.03.2020г. №171-па, приложен файл. 2. "Об утверждении муниципальной программы "Укрепление общественного здоровья"" Постановление Администрации Коньшевского района от 25.03.2020г. № 135-па, приложен файл. 3. "Об утверждении межведомственной комплексной программы Касторенского района "Укрепление общественного здоровья" на 2020-2024 годы" Постановление Администрации Касторенского района от 25.03.2020г. №115, приложен файл. 4. "Об утверждении муниципальной программы Дмитриевского района Курской области "Укрепление общественного здоровья"" Постановление Администрации Дмитриевского района от 27.03.2020г. № 108, приложен файл. 5. "Об утверждении межведомственной программы "Укрепление общественного здоровья"" Постановление Администрации Горшеченского района от 25.03.2020г. №

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							160, приложен файл. 6. "Об утверждении межведомственной комплексной программы "Укрепление общественного здоровья"" Постановление Администрации Глушковского района от 23.03.2020г. №168, приложен файл. 7. "Об утверждении межведомственной комплексной программы "Укрепление общественного здоровья" в Большесолдатском районе Курской области на 2020-2024 годы" Постановление Администрации Большесолдатского района от 30.03.2020г. №163, приложен файл. Предоставлена информация : 20 из 20.
5.1.	РРП		Разработаны и утверждены муниципальные программы для муниципалитетов повышенного риска	01.04.2020	31.03.2020	Забелина Ирина Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении межведомственной комплексной программы "Укрепление общественного здоровья"" Постановление Администрации Хомутовского района от 31.03.2020г. №171-па, приложен файл. 2. "Об утверждении муниципальной программы "Укрепление общественного здоровья"" Постановление Администрации Коньшевского района от 25.03.2020г. № 135-па, приложен файл. 3. "Об утверждении межведомственной комплексной программы Касторенского района "Укрепление общественного здоровья" на 2020-2024 годы" Постановление Администрации Касторенского района от 25.03.2020г. №115, приложен файл. 4. "Об утверждении муниципальной программы Дмитриевского района Курской области "Укрепление общественного здоровья"" Постановление Администрации Дмитриевского района от 27.03.2020г. № 108, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							5. "Об утверждении межведомственной программы "Укрепление общественного здоровья"" Постановление Администрации Горшеченского района от 25.03.2020г. № 160, приложен файл. 6. "Об утверждении межведомственной комплексной программы "Укрепление общественного здоровья" " Постановление Администрации Глушковского района от 23.03.2020г. №168, приложен файл. 7. "Об утверждении межведомственной комплексной программы "Укрепление общественного здоровья" в Большесолдатском районе Курской области на 2020-2024 годы" Постановление Администрации Большесолдатского района от 30.03.2020г. №163, приложен файл.
5.1.1	РРП		Разработка плана внедрения модельных муниципальных программ по укреплению здоровья населения в районах области	30.03.2020	07.02.2020	Уварова Лариса Федоровна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "предложения по внедрению модельных муниципальных программ" ОБУЗ "Центр медицинской профилактики" от 07.02.2020г. №47, приложен файл.
5.2.	РРП		Не менее 20% муниципальных образований внедрят муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	15.12.2020	31.03.2020	Забелина Ирина Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении межведомственной комплексной программы "Укрепление общественного здоровья"" Постановление Администрации Хомутовского района от 31.03.2020г. №№171-па, приложен файл. 2. "Об утверждении муниципальной программы "Укрепление общественного здоровья"" Постановление Администрации Коньшевского района от 25.03.2020г. № 135-па, приложен файл. 3. "Об утверждении межведомственной комплексной

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							программы Касторенского района "Укрепление общественного здоровья" на 2020-2024 годы" Постановление Администрации Касторенского района от 25.03.2020г. №115, приложен файл. 4. "Об утверждении муниципальной программы Дмитриевского района Курской области "Укрепление общественного здоровья"" Постановление Администрации Дмитриевского района от 27.03.2020г. № 108, приложен файл. 5. "Об утверждении межведомственной программы "Укрепление общественного здоровья"" Постановление Администрации Горшеченского района от 25.03.2020г. № 160, приложен файл. 6. "Об утверждении межведомственной комплексной программы "Укрепление общественного здоровья"" Постановление Администрации Глушковского района от 23.03.2020г. №168, приложен файл. 7. "Об утверждении межведомственной комплексной программы "Укрепление общественного здоровья" в Большесолдатском районе Курской области на 2020-2024 годы" Постановление Администрации Большесолдатского района от 30.03.2020г. №162, приложен файл.
6.			Внедрение муниципальных программ общественного здоровья в муниципальных образованиях Значение: 40,0000 Дата: 15.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	Забелина Ирина Владимировна	Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 40 из 40.
6.1.	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.03.2021	15.03.2021	Забелина Ирина Владимировна	В работе. отклонения отсутствуют
6.1.1	РРП			15.03.2021	15.03.2021	Уварова Лариса	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			Разработка плана внедрения модельных муниципальных программ по укреплению здоровья населения в районах области			Федоровна	В работе. отклонения отсутствуют

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. " (Р4-38) Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Курская область)"

График достижения показателя




Рис. 1. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

График достижения показателя




Рис. 3. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет

График достижения показателя




Рис. 5. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет

Диаграмма достижения показателя




Рис. 6. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет