

**Государственная программа
Курской области
«Создание новых мест в
общеобразовательных организациях
Курской области в соответствии
с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения»
2021 год**

Комитет образования и науки Курской области

**Председатель комитета
образования и науки
Курской области**



Н.А. Пархоменко

**Исп. Шепелев Владимир Иванович, начальник отдела развития
инфраструктуры образовательных организаций комитета образования
и науки Курской области
т.: 70-05-86, e-mail: komobr@rkursk.ru**

Дата составления: 17.02.2021

**Отчет о реализации в 2021 году
государственной программы Курской области «Создание новых мест в
общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»**

В 2021 году комитетом образования и науки Курской области совместно с комитетом строительства Курской области, комитетом финансов Курской области продолжалась реализация в регионе государственной программы Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (далее – Программа).

В рамках основного мероприятия Программы 0.1 «Строительство и (или) приобретение (выкуп) зданий общеобразовательных организаций» продолжены отдельные работы по строительству объекта «Школа на 550 ученических мест по ул. Полевая в городе Курске».

В рамках реализации основного мероприятия Программы 0.3 «Оптимизация загруженности зданий общеобразовательных организаций» в 2021 году в общеобразовательных организациях Курской области создано 292 новых места для обучающихся путем эффективного использования имеющихся помещений школ.

В рамках основного мероприятия Программы 0.4 «Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению государственной программы» в 2021 году между Министерством просвещения Российской Федерации и Администрацией Курской области заключены:

- соглашения от 01.11.2021 № 073-09-2021-615 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; от 24.12.2021 № 073-09-2022-755 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», согласно которым Курской области предоставлена субсидия из федерального бюджета в объеме 101,37 млн. рублей на софинансирование проведения в 2022-2023 годах пристроя на

225 мест (реконструкции) к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Курска;

- соглашение от 24.12.2021 № 073-09-2022-552 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», в рамках которого в 2022 году Курской области предоставлена субсидия из федерального бюджета на софинансирование в 2022 году строительства средней общеобразовательной школы на 1000 мест на проспекте В. Клыкова г. Курска в объеме 279,877 млн. рублей, а также строительства средней общеобразовательной школы на проспекте А. Дериглазова г. Курска на 1000 мест в 2023-2024 годах (суммарный объем субсидии в 2023-2024 годах – 684,579 млн. рублей).

В 2021 году в рамках реализации Программы (основное мероприятие «Региональный проект Е1 «Современная школа») завершено строительство и оснащение современными средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, федеральных государственных образовательных стандартов общего образования МБОУ «Афанасьевская СОШ» Обоянского района Курской области на 150 мест; продолжено строительство МКОУ «Черновецкая средняя общеобразовательная школа» Пристенского района Курской области на 100 мест (ввод объекта в эксплуатацию планировался в 2021 году, но перенесен на 2022 год в связи с низкими темпами строительных работ, обусловленными, в том числе удорожанием строительных материалов); начато строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест на проспекте В. Клыкова г. Курска.

29.12.2021 между Министерством просвещения Российской Федерации и Администрацией Курской области заключено дополнительное соглашение № 073-09-2019-196/4 к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 09.02.2019 № 073-09-2019-196, согласно которому плановое достижение значения показателя «Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа» - «100» мест по объекту «МКОУ «Черновецкая средняя общеобразовательная школа» Пристенского района

Курской области» перенесено с 2021 на 2022 год. Аналогичные изменения внесены в 2021 году в региональный проект «Современная школа».

Общий объем освоенных средств (из бюджетов всех уровней) в рамках реализации мероприятий Программы в 2021 году составил более 740,069 млн. рублей.

По итогам 2021 года фактические значения показателей Программы составили:

- число новых мест в общеобразовательных организациях Курской области – 442 (план – 536);

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях – 92,1% (план – 92,1%);

- удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования – 98,95% (план – 100%);

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, – 19,54% (план – 9,62%);

- удельный вес численности обучающихся в зданиях общеобразовательных организаций, имеющих все виды благоустройства – 95% (план – 92,23%).

Информация о достижении в 2021 году муниципальных значений показателя «Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (в процентах)»:

№ п/п	Муниципальный район/городской округ	Ед. измерения	План	Факт
1	Беловский район	процент ов	100,00	100,00
2	Большесолдатский район	процент ов	100,00	100,00
3	Глушковский район	процент ов	92,00	92,11
4	Горшеченский район	процент ов	100,00	100,00
5	Дмитриевский район	процент ов	100,00	100,00
6	Железногорский район	процент ов	100,00	100,00

7	Золотухинский район	процент ов	100,00	100,00
8	Касторенский район	процент ов	100,00	100,00
9	Коньшевский район	процент ов	100,00	100,00
10	Кореневский район	процент ов	100,00	100,00
11	Курский район	процент ов	96,00	95,31
12	Курчатовский район	процент ов	100,00	100,00
13	Льговский район	процент ов	100,00	100,00
14	Мантуровский район	процент ов	100,00	100,00
15	Медвенский район	процент ов	100,00	100,00
16	Обоянский район	процент ов	95,90	95,01
17	Октябрьский район	процент ов	95,00	95,02
18	Поныровский район	процент ов	100,00	100,00
19	Пристенский район	процент ов	100,00	100,00
20	Рыльский район	процент ов	100,00	100,00
21	Советский район	процент ов	100,00	100,00
22	Солнцевский район	процент ов	100,00	100,00
23	Суджанский район	процент ов	100,00	100,00
24	Тимский район	процент ов	100,00	100,00
25	Фатежский район	процент ов	80,35	93,20

26	Хомутовский район	процент ов	100,00	100,00
27	Черемисиновский район	процент ов	100,00	100,00
28	Щигровский район	процент ов	100,00	100,00
29	г. Железногорск	процент ов	100,00	88,97
30	г. Курск	процент ов	85,30	86,39
31	г. Курчатов	процент ов	100,00	100,00
32	г. Льгов	процент ов	100,00	100,00
33	г. Щигры	процент ов	92,57	92,37

Реализация иных мероприятий Программы в 2021 году не была предусмотрена, в связи с чем не осуществлялась.

В 2021 году в государственную программу Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» пять раз вносились изменения: постановлениями Администрации Курской области от 16.03.2021 № 218-па; от 29.04.2021 № 457-па, от 07.06.2021 № 601-па, от 25.08.2021 № 889-па, от 05.10.2021 № 1049-па.

Комитетом образования и науки Курской области проводится системная работа с Министерством просвещения Российской Федерации, ФГБУ «Дирекция «Школа-2025» по вопросам создания в регионе новых мест в общеобразовательных организациях: своевременно направляются отчеты об освоении федеральной субсидии, оснащении новых объектов общего образования необходимыми современными средствами обучения и воспитания, достижению показателей результативности предоставления субсидий из федерального бюджета, заявки на участие в отборах Минпросвещения России в целях получения новых субсидий из федерального бюджета на софинансирование из федерального бюджета мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Курской области.

Предложения о реализации государственной программы Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» в 2022 году:

- комитету образования и науки Курской области с участием органов исполнительной власти Курской области (по компетенции) и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов продолжить работу по обеспечению достижения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях и созданию в них новых мест в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения;

- рекомендовать Администрации г. Курска Курской области и Администрации Пристенского района Курской области во взаимодействии с комитетом строительства Курской области в ходе исполнения в 2022 году федерального, областного и местного бюджетов обеспечить финансирование строительства и ввод в эксплуатацию средней общеобразовательной школы на 1000 мест на проспекте В. Клыкова г. Курска и МКОУ «Черновецкая средняя общеобразовательная школа» Пристенского района Курской области на 100 мест соответственно; принять меры по обеспечению начала образовательного процесса в обозначенных общеобразовательных организациях в 2022 году.

Приложение № 1

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы Курской области

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2020		2021		
			план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»							
1	Число новых мест в общеобразовательных организациях в Курской области (всего)	единиц	1296	1299	536	442	Количество фактически созданных мест ниже планового значения показателя в связи с тем, что в 2021 году не было завершено строительство МКОУ «Черновецкая средняя общеобразовательная школа» Пристенского района Курской области на 100 мест по причине удорожания строительных материалов
	в том числе введенных путем:						
1.1.	модернизации существующей инфраструктуры общего образования (всего),	единиц	1000	1000	250	150	Количество фактически созданных мест ниже планового значения показателя в связи с тем, что в 2021 году не было завершено строительство МКОУ «Черновецкая средняя

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2020		2021		
			план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
							общеобразовательная школа» Пристенского района Курской области на 100 мест по причине удорожания строительных материалов
	в том числе путем:						
1.1.1	проведения капитального ремонта	единиц	0	0	0	0	
1.1.2	строительства зданий школ	единиц	1000	1000	250	150	Количество фактически созданных мест ниже планового значения показателя в связи с тем, что в 2021 году не было завершено строительство МКОУ «Черновецкая средняя общеобразовательная школа» Пристенского района Курской области на 100 мест по причине удорожания строительных материалов
1.1.3	реконструкции зданий школ	единиц	0	0	0	0	
1.1.4	пристроия к зданиям школ	единиц	0	0	0	0	
1.1.5	возврата в систему общего образования зданий, используемых не по назначению	единиц	0	0	0	0	
1.1.6	приобретения зданий и помещений	единиц	0	0	0	0	
1.1.7	аренды зданий и помещений	единиц	0	0	0	0	
1.2	оптимизации загрузки школы (эффективного использования имеющихся помещений школы)	единиц	296	299	286	292	Превышение фактического значения показателя над плановым отражает положительную

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2020		2021		
			план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
							динамику
2	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего)	процентов	91,91	91,91	92,1	92,1	
	в том числе:						
2.1	обучающихся по образовательным программам начального общего образования	процентов	99,00	92,79	100,0	91,28	В связи с увеличением численности обучающихся в 1 смену по образовательным программам основного общего образования
2.2	обучающихся по образовательным программам основного общего образования	процентов	81,0	86,95	87,0	92,37	Превышение фактического значения показателя над плановым отражает положительную динамику
2.3	обучающихся по образовательным программам среднего образования	процентов	100,0	99,69	100,0	100,0	
3	Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях общего образования	процентов	95,2	95,2	100	98,95	В связи с продолжением поэтапного перехода на обучение отдельных категорий обучающихся в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) образования обучающихся с умственной отсталостью

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2020		2021		
			план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
							(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
4	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции	процентов	10,48	9,65	9,62	19,54	Износ существующей инфраструктуры общеобразовательных организаций, организационное оформление дефектов конструкций (вновь выявленных)
5	Удельный вес численности обучающихся в зданиях общеобразовательных организаций, имеющих все виды благоустройства	процентов	90,18	91,09	92,23	95,0	
Показатели регионального проекта «Современная школа» (нарастающим итогом)							
6	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (нарастающий итог)	мест	0	0	150	150	
7	Создано новых мест в общеобразовательных организациях (нарастающий итог)	мест	-	-	3000	3000	

Сведения о степени выполнения структурных элементов и контрольных событий государственной программы

№ п/п	Номер и наименование структурного элемента программы	Ответственный исполнитель	Ста тус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализа- ции	окончания реализации	начала реализа- ции	окончания реализа- ции	запланированные	достигнутые
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Государственная программа Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»									
1.	Основное мероприятие 01. «Строительство и (или) приобретение (выкуп) зданий общеобразовательных организаций»	Комитет строительства Курской области	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Продолжение промежуточных работ по строительству объекта «Школа на 550 ученических мест по ул. Полевая в городе Курске»	Промежуточные работы по строительству объекта «Школа на 550 ученических мест по ул. Полевая в городе Курске» продолжены
1.1.	Контрольное событие программы 1.01.1 Работы (мероприятия) по строительству зданий общеобразовательных организаций проведены	Комитет строительства Курской области	X	X	31.12.2021	X	31.12.2021	X	Выполнено
2.	Основное мероприятие 03. Оптимизация загрузки зданий общеобразовательных организаций	Комитет образования и науки Курской области	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Проведение работ (мероприятий) по оптимизации загрузки общеобразовательных организаций: создание в 2021 году 286 новых мест в общеобразовательных организациях за счет эффективного использования имеющихся помещений зданий школ	За счет эффективного использования имеющихся помещений зданий школ в 2021 году в общеобразовательных организациях Курской области создано 292 новых места, что больше планового значения.
2.1.	Контрольное событие программы 1.03.1 Работы (мероприятия) по оптимизации загрузки зданий общеобразовательных организаций проведены	Комитет образования и науки Курской области	X	X	31.12.2021	X	31.12.2021	X	Выполнено

3.	Основное мероприятие 04. Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению государственной программы	Комитет образования и науки Курской области	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Проведение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению государственной программы	Работы по организационно- техническому и аналитическому сопровождению государственной программы (заключению соглашений, необходимых для реализации государственной программы, осуществлению закупочных процедур для оснащения новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания и др.) проведены. В 2021 году между Министерством просвещения Российской Федерации и Администрацией Курской области заключено: соглашение от 01.11.2021 № 073-09-2021-615 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа
----	---	--	---	------------	------------	------------	------------	--	--

3.1.	Контрольное событие программы 1.04.1 Работы по организационно-техническому и аналитическому сопровождению государственной программы выполнены	Комитет образования и науки Курской области	X	X	31.12.2021	X	31.12.2021	X	Выполнено.
4.	Региональный проект Е1 «Современная школа»	Комитет строительства Курской области	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Строительство школ (в том числе в сельской местности) с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса.	В 2021 году в Курской области завершено строительство МБОУ «Афанасьевская СОШ» Обоянского района Курской области на 150 мест. Продолжено строительство МКОУ «Черновецкая средняя общеобразовательная школа» Пристенского района Курской области на 100 мест; начато строительство средней школы на 1000 мест на пр. В.Клыкова г. Курска.
4.1.	Контрольное событие программы 1.Е1.1 Новые места в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности, созданы	Комитет строительства Курской области	X	X	31.12.2021	X	31.12.2021	X	Выполнено

4.	Постановление Администрации Курской области о реализации Соглашения между Администрацией Курской области и Министерством просвещения Российской Федерации (далее - Соглашение)	Определение уполномоченных органов исполнительной власти Курской области, обеспечивающих реализацию Соглашения, и главных распорядителей субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области	Комитет образования и науки Курской области, комитет строительства Курской области	2021	07.12.2021	Постановлением Администрации Курской области от 07.12.2021 №1295-па уполномоченными органами исполнительной власти Курской области, обеспечивающими реализацию соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Администрацией Курской области от 01.11.2021 № 073-09-2021-615 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области определены комитет образования и науки Курской области и комитет строительства Курской области.
----	--	---	--	------	------------	---

5.	Соглашение между Администрацией Курской области и Министерством просвещения Российской Федерации	О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	Комитет образования и науки Курской области, комитет строительства Курской области, комитет финансов Курской области	2021	01.11.2021	Соглашение от 01.11.2021 № 073-09-2021-615 (на софинансирование проведения в 2022-2023 годах пристроя на 225 мест к школе № 45 г. Курска)
6.	Соглашение между Администрацией Курской области и Министерством просвещения Российской Федерации	О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	Комитет образования и науки Курской области, комитет строительства Курской области, комитет финансов Курской области	2021	24.12.2021	Соглашение от 24.12.2021 № 073-09-2022-755 (на софинансирование проведения в 2022-2023 годах пристроя на 225 мест к школе № 45 г. Курска)

7.	Соглашение между Администрацией Курской области и Министерством просвещения Российской Федерации	о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	Комитет образования и науки Курской области, комитет строительства Курской области, комитет финансов Курской области	2021	24.12.2021	Соглашение от 24.12.2021 № 073-09-2022-552 (на софинансирование строительства в 2022 году средней школы на пр. В. Клыкова г. Курска на 1000 мест, в 2023-2024 годах средней школы на пр. А. Дериглазова г. Курска на 1000 мест)
----	--	---	--	------	------------	---

8.	Дополнительное соглашение между Администрацией Курской области и Министерством просвещения Российской Федерации	о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	Комитет образования и науки Курской области, комитет строительства Курской области, комитет финансов Курской области	2021	29.12.2021	Дополнительное соглашение от 29.12.2021 № 073-09-2019-196/4 к соглашению от 09.02.2019 № 073-09-2019-196 (о переносе планового достижения значения показателя «Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа» - «100» мест по объекту «МКОУ «Черновецкая средняя общеобразовательная школа» Пристенского района Курской области» с 2021 на 2022 год)
----	---	--	--	------	------------	---

9.	Соглашение между комитетом строительства Курской области и муниципальным образованием «город Курск»	О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету	Комитет строительства Курской области, муниципальное образование «город Курск» Курской области	2021	25.01.2021	Соглашение от 25.01.2021 № 38701000-1-2020-016 на софинансирование из областного бюджета строительства в 2021-2022 годах общеобразовательной организации на 1000 мест в г. Курске
----	---	---	--	------	------------	---

Приложение № 4

Информация о реализации государственной программы Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за 2021 год																
№ п/п	Наименование госпрограммы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель госпрограммы (подпрограммы)	Объем финансирования госпрограммы (тыс. рублей)								Выполнение показателей госпрограммы (подпрограммы) (единиц)			Выполнение структурных элементов подпрограмм госпрограммы (ед.)		Оценка эффективности госпрограммы за 2021 год
			Источники финансирования	Предусмотрено государственной программой	Фактически реализовано на госпрограммы (областной и федеральный бюджеты - по сводной бюджетной росписи на 30.12.2021	Отклонение (+/-) тыс. рублей (гр.6-гр.5)	Фактические расходы (областной и федеральный бюджеты - кассовый расход)	% выполнения (гр.8/6)	Предусмотрено	Выполнено в полном объеме	доля выполненных в полном объеме, %	Предусмотрено	Выполнено	Предусмотрено	Выполнено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	82,7%
			Всего: федеральный бюджет	795 463,130	802 761,917	7 298,787	740 060,985	92,19	7	4	57,14	4	4	4	4	
			областной бюджет	519 370,300	519 370,300	0,000	460 889,579	88,74								
				243 898,958	250 713,035	6 814,077	247 975,594	98,91								
	Государственная программа Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»	комитет образования и науки Курской области	местные бюджеты	32 193,872	32 678,582	484,710	31 204,812	95,49								
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета
на реализацию государственной программы Курской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" (тыс. рублей)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники (ГРБС)	Код бюджетной классификации				Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		
			ГРБС	ГП	ппП	СЭП	сводная бюджетная роспись областного бюджета, бюджета ТФОМС, план на 1 января 2021 года	сводная бюджетная роспись областного бюджета, бюджета ТФОМС на 31 декабря 2021 года	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа	"Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения"	Всего, в том числе	X	X	X	X	1 269 832,581	770 083,335	708 865,173
		областной бюджет	X	X	X	X	1 269 832,581	770 083,335	708 865,173
		федеральный бюджет	X	X	X	X	519 370,300	519 370,300	460 889,579
		комитет образования и науки Курской области	803	X	X	X	0,000	0,000	0,000
		комитет строительства Курской области	808	X	X	X	1 269 832,581	770 083,335	708 865,173
Основное мероприятие 0.1	"Строительство и (или) приобретение (выкуп) зданий общеобразовательных организаций"	Всего	X	X	X	X	0,000	8 337,000	8 337,000
		областной бюджет	X	X	X	X	0,000	8 337,000	8 337,000
		комитет строительства Курской области	808	28	28 0 01 11500	01	0,000	8 337,000	8 337,000
Основное мероприятие П1	Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта "Создание современной образовательной среды для школьников"	Всего, в том числе	X	X	X	X	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	X	X	X	X	0,000	0,000	0,000
		комитет строительства Курской области	808	28	0	П1	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 0.2	Модернизация существующей инфраструктуры общего образования (реконструкция, пристрой, капитальный ремонт)	Всего, в том числе	X	X	X	X	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	X	X	X	X	0,000	0,000	0,000
		комитет строительства	808	28	0	02	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 0.3	Оптимизация загрузки зданий общеобразовательных организаций	Всего, в том числе	X	X	X	X	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	X	X	X	X	0,000	0,000	0,000
		комитет образования и науки Курской области	803	X	X	X	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 0.4	Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению государственной программы	Всего, в том числе	X	X	X	X	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	X	X	X	X	0,000	0,000	0,000
		комитет образования и науки Курской области	803	X	X	X	0,000	0,000	0,000
Региональный проект Е1	"Современная школа"	Всего, в том числе	X	X	X	X	1 269 832,581	761 746,335	700 528,173
		областной бюджет	X	X	X	X	1 269 832,581	761 746,335	700 528,173
		федеральный бюджет	X	X	X	X	519 370,300	519 370,300	460 889,579
		комитет строительства Курской области	808	28	0	Е1	1 269 832,581	761 746,335	700 528,173
	Иных создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	Всего, в том числе	X	28	0	Е1	407 723,737	433 578,448	384 705,834
		областной бюджет	X	28	0	Е1	407 723,737	433 578,448	384 705,834
		федеральный бюджет	803	28	0	Е1	237 986,200	237 986,200	190 091,039
		комитет строительства Курской области	808	28	28 0 Е1 52300 28 0 Е1 52301	Е1	407 723,737	433 578,448	384 705,834
	создание новых мест в общеобразовательных организациях	Всего, в том числе	X	28	0	Е1	862 108,844	328 167,887	315 822,339
		областной бюджет	X	28	0	Е1	862 108,844	328 167,887	315 822,339
		федеральный бюджет	803	28	0	Е1	281 384,100	281 384,100	270 798,540
		комитет строительства Курской области	808	28	28 0 Е1 55200 28 0 Е1 55201	Е1	862 108,844	328 167,887	315 822,339

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Курской области
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях
Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью
и современными условиями обучения»

(тыс. рублей)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
Государственная программа	Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения	всего	795 463,130	740 069,985
		федеральный бюджет	519 370,300	460 889,579
		областной бюджет	243 898,958	247 975,594
		местные бюджеты	32 193,872	31 204,812
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации		
		территориальные государственные внебюджетные фонды		
		внебюджетные источники		
Основное мероприятие П1	Строительство школ и (или) выкуп (приобретение) зданий	всего	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000
		местные бюджеты		
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации		
		территориальные государственные внебюджетные фонды		
		внебюджетные источники		
Основное мероприятие 0.1	"Строительство и (или) приобретение (выкуп) зданий общеобразовательных организаций"	всего	8 964,516	8 752,881
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		областной бюджет	8 337,000	8 337,000
		местные бюджеты	627,516	415,881
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации		
		территориальные государственные внебюджетные фонды		
		внебюджетные источники		
Основное мероприятие	Модернизация	федеральный бюджет	0,000	0,000

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
0.2	существующей инфраструктуры общего образования (реконструкция, пристрой, капитальный ремонт)	областной бюджет	0,000	0,000
		местные бюджеты	0,000	0,000
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации		
		территориальные государственные внебюджетные фонды		
		внебюджетные источники		
Основное мероприятие 0.3	Оптимизация загруженности школ Курской области"	всего	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000
		местные бюджеты		
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации		
		территориальные государственные внебюджетные фонды		
		внебюджетные источники		
Основное мероприятие 0.4	Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению Программы	всего	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000
		местные бюджеты		
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации		
		территориальные государственные внебюджетные фонды		
		внебюджетные источники		
Региональный проект Е1	«Современная школа»	всего	786 498,614	731 317,104
		федеральный бюджет	519 370,300	460 889,579
		областной бюджет	235 561,958	239 638,594
		местные бюджеты	31 566,356	30 788,931
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации		
		территориальные государственные внебюджетные фонды		
		внебюджетные источники		

Оценка эффективности государственной программы Курской области
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской
области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения»

Оценка эффективности государственной программы

$$\Xi = (1 - 1/n \times \sum \frac{|X_i - X_{\text{факт},i}|}{X_i}) \times 100\%,$$

где:

n - количество целевых индикаторов;

X_i - планируемое значение i-го целевого показателя (индикатора),
приведенного в приложении N 1 к настоящей государственной программе;

X_{факт,i} - фактически достигнутое значение i-го целевого показателя
(индикатора).

$$\begin{aligned} \Xi &= (1 - 1/7 * (94/536 + 0 + 1,05/100 + (-9,92/9,62) + 0 + 0 + 0)) * 100\% = (1 - \\ &1/7 * (0,175 + 0,0105 + 1,03)) = (1 - 1/7 * 1,2155) = \\ &(1 - 0,173) * 100\% = 0,827 * 100\% = 82,7\%. \end{aligned}$$

Таким образом, эффективность реализации государственной программы в 2021 году – средняя (поскольку эффективность реализации государственной программы признается средней, если Ξ составляет не менее 80% и менее 90%).