

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 10.02.2025 № ПР - 13)
(в редакции запроса на изменение от 27.06.2025 № Ю4-20-2025/005)

П А С П О Р Т
регионального проекта
Все лучшее детям (Курская область)

1. Основные положения

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|------------|
| 1. | Наименование регионального проекта | Все лучшее детям (Курская область) | | | |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта | Все лучшее детям (Курская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Создана современная образовательная среда | | | |
| 4. | Куратор регионального проекта | Крутько О.А. | Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Курской области | | |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Леонова Н.В. | Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Курской области | | |
| 6. | Администратор регионального проекта | Панькова О.Н. | Заместитель министра образования и науки Курской области - начальник управления развития инфраструктуры Министерства образования и науки Курской области | | |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | | | | |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области" | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Ответственный за достижение | Признак реализации в МО |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|-------------------------|
| | | | | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 |
| 1 | ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты | ФП | Процент | 0,6500 | 2023 | - | 0,6600 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6800 | 0,6800 | Сорокина Т.А. Заместитель министра образования и науки Курской области МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Да |
| 1.2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования | ФП | Процент | 81,4800 | 2024 | - | 81,7300 | 82,0300 | 82,3300 | 82,6300 | 82,9300 | 83,4300 | Сорокина Т.А. Заместитель министра образования и науки Курской области МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Да |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Единица | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 |
|-------|----------------------------------|---------|------------------------------|---------------|
|-------|----------------------------------|---------|------------------------------|---------------|

| | | измерения (по ОКЕИ) | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | года |
|------|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты | Процент | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6600 |
| 1.2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования | Процент | 55,7800 | 57,6300 | 58,3600 | 59,4900 | 61,4300 | 63,0500 | 64,7600 | 67,0600 | 73,4500 | 79,8600 | 79,9600 | 81,7300 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации в МО |
|-------|--|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|---------|---------|---------------|------|------|------|---|------------------------------|-------------------------|
| | | | | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций. Нарастающий итог | - | Объект | 55,0000 | 2024 | - | 65,0000 | 89,0000 | 103,0000 0 | - | - | - | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Да | |

Обеспечено развитие образовательного пространства школ (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)"), включая создание условий для привития культуры здорового образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров (в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--------|--------|------|---|---|---|--------|---|---|---|---|----|
| 1.2 | Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры | - | Объект | 0,0000 | 2024 | - | - | - | 1,0000 | - | - | - | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, | Да |
|-----|---|---|--------|--------|------|---|---|---|--------|---|---|---|---|----|

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации в МО |
|--|--|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|----------|------|------|------|------|------|---|-------------------------|
| | | | | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | (зданий) школ. Настоящий итог | | | | | | | | | | | | приобретение) объекта недвижимого имущества | |
| Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства образовательных организаций, а также обеспечить возможность учащимся получать качественное образование | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов | - | Единица | 0,0000 | 2023 | - | 181,0000 | - | - | - | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | Да |

В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины"

0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|--------|--|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций | 0,00 | 1 070 800,93 | 1 792 046,20 | 1 396 556,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 259 403,78 |
| 1.1.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 1 070 800,93 | 1 792 046,20 | 1 396 556,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 259 403,78 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|--|
| 1.1.1. 1. | бюджет субъекта | 0,00 | 1 050 447,46 | 1 756 205,29 | 1 368 625,51 | - | - | - | |
| 1.1.1. 1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 997 319,77 | 1 756 205,29 | 1 368 625,51 | - | - | - | |
| 1.1.1. 1.1.4. | местным бюджетам | 0,00 | 997 319,77 | 1 756 205,29 | 1 368 625,51 | - | - | - | |
| 1.1.1. 2. | Свод бюджетов Муниципальных образований | 0,00 | 1 017 673,24 | 1 792 046,20 | 1 396 556,65 | - | - | - | |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.1.3 | Внебюджетные источники, | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |

7

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|----------------|---|---|------------|------------|------------|------|------|------|---------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| . | всего | | | | | | | | |
| 1.2 | Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ | 0,00 | 159 870,21 | 382 690,10 | 351 403,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893 963,82 |
| 1.2.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 159 870,21 | 382 690,10 | 351 403,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893 963,82 |
| 1.2.1. 1. | бюджет субъекта | 0,00 | 159 870,21 | 382 690,10 | 351 403,51 | - | - | - | |
| 1.2.1. 1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 159 870,21 | 382 690,10 | 351 403,51 | - | - | - | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|------|------------|------------|------------|------|------|------|-----------|
| 1.2.1. 1.1.4. | <i>местным бюджетам</i> | 0,00 | 159 870,21 | 382 690,10 | 351 403,51 | - | - | - | |
| 1.2.1. 2. | <i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i> | 0,00 | 159 870,21 | 382 690,10 | 351 403,51 | - | - | - | |
| 1.2.2. | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2.3. | <i>Внебюджетные источники, всего</i> | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.3 | Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации | 0,00 | 21 883,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 883,18 |

8

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|------------------|--|---|-----------|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | учебных предметов | | | | | | | | |
| 1.3.1. | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 21 883,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 883,18 |
| 1.3.1. 1. | <i>бюджет субъекта</i> | 0,00 | 21 464,49 | - | - | - | - | - | |
| 1.3.1. 1.1. | <i>в том числе: межбюджетные трансферты</i> | 0,00 | 21 464,49 | - | - | - | - | - | |
| 1.3.1. 1.1.4. | <i>местным бюджетам</i> | 0,00 | 21 464,49 | - | - | - | - | - | |
| 1.3.1. 2. | <i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i> | 0,00 | 21 883,18 | - | - | - | - | - | |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Все лучшее детям (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций" | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Панькова О.Н. | Обеспечено развитие образовательного пространства школ (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)"), включая создание условий для привития культуры здорового образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|--------|---|------------------|------------|---|---------------|------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров (в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов. |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Заключены соглашения с муниципальными образованиями Курской области, подведомственными Министерству образования и науки Курской области образовательным учреждениями, о предоставлении субсидии на капитальный ремонт зданий образовательных организаций в 2025 году" | - | 15.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 13 | Шепелев В.И. | Прочий тип документа Реестр соглашений |
| | | | | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|--------|--|------------------|------------|---|--|------------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Мониторинг хода реализации программы капитального ремонта зданий в 2025 году" | - | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шепелев В.И. | Прочий тип документа Ссылка на форму сбора информации |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Окончание конкурсных (конкурентных) процедур, заключение государственных/муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий образовательных организаций в 2025 году" | - | 20.03.2025 | 13 | 16 | Сорокина Т.А. | Прочий тип документа Ссылка в ЕИС |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Заключены контракты (договоры) на выполнение работ по капитальному ремонту зданий образовательных организаций в 2025 году" | - | 17.05.2025 | 14 | 12 | Сорокина Т.А. | Прочий тип документа Ссылка в ЕИС |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Объявлены закупки на приобретение товаров, работ, услуг в рамках реализации национального проекта Молодежь и дети" | - | 01.06.2025 | 16 | 15 | Филатова О.И. | Справка Информационная справка об объявленных закупках на приобретение товаров, работ, услуг в рамках реализации национального проекта |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | Молодежь и дети |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Завершены работы по капитальному ремонту и оснащению всех объектов образования - участников реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в 2025 году" | - | 30.12.2025 | 12 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Филатова О.И. | Акт приёмки законченного строительства, форма КС-11 |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)." | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Панькова О.Н. | Отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований). |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Панькова О.Н. | Прочий тип документа Правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|---|------------------|------------|---|---|------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | муниципальных образований)" | | | | | | бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований). |
| 1.1.9. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Панькова О.Н. | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований). |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)." | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Панькова О.Н. | Отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований). |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|---|------------------|------------|---|---|------------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | образований). |
| 1.1.11. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Панькова О.Н. | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований). |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Панькова О.Н. | Прочий тип документа Правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований) |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Предоставлена отчетность, | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными | Панькова О.Н. | Отчет о предоставлении |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|--|------------------|------------|---|---|------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)." | | | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований). |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Панькова О.Н. | Прочий тип документа Правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований). |
| 1.1.15. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Панькова О.Н. | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)" | | | | точками отсутствует | | (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований). |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ" | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дубашевский А.В. | Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства образовательных организаций, а также обеспечить возможность учащимся получать качественное образование |
| 1.2.1. | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" | - | 27.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 09 | Дубашевский А.В. | Прочий тип документа Выписка из реестра |
| 1.2.2. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз" | - | 30.11.2026 | 08 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дубашевский А.В. | Прочий тип документа Заключения |
| | | | | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 31.12.2027 | 05 | 06 | Борик В.И. | Соглашение Реестр соглашений о распределении межбюджетных трансфертов муниципальных образований |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 01 | Борик В.И. | Прочий тип документа Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |
| 1.2.5. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2027 | 01 | 07 | Борик В.И. | Соглашение Соглашение о предоставлении бюджету Курской области межбюджетных трансфертов |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2027 | 06 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Борик В.И. | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов |
| 1.3. | Мероприятие | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | Сорокина Т.А. | В целях создания |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|--------|---|------------------|------------|---|--|------------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | (результат) "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов" | | | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | единого образовательного пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины" |
| 1.3.1. | Контрольная точка"Сформированы и утверждены инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания в соответствии Приложениями №№ 1 и 2 к Правилам предоставления и распределения субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов | - | 20.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шепелев В.И. | Прочий тип документа Инфраструктурный лист |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Российской Федерации и г. Байконура, возникающих при реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта Все лучшее детям, входящего в состав национального проекта Молодежь и дети, направленных на оснащение общеобразовательных организаций для реализации общеобразовательных программ по учебным предметам Основы безопасности и защиты Родины и Труд (Технология) необходимыми средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения, с учетом приоритизации и встречных обязательств субъектов Российской Федерации" | | | | | | |
| 1.3.2. | Контрольная точка"Объявлены конкурсные (конкурентные) процедуры (торги) для заключения контрактов на поставку оборудования в целях | - | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Шепелев В.И. | Прочий тип документа Ссылка в ЕИС |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|--------|--|------------------|------------|---|--|------------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | оснащения средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций в 2025 году" | | | | точками отсутствует | | |
| 1.3.3. | Контрольная точка"Осуществлен контрольный срез по завершению оснащения средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций к началу 2025/2026 учебного года" | - | 01.07.2025 | 15 | 18 | Филатова О.И. | Справка Справка по состоянию завершения оснащения средствами обучения и воспитания общеобразовательных организации к началу 2025/2026 учебного года |
| 1.3.4. | Контрольная точка"Проведен фотомониторинг оснащения общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания по учебным предметам Основы безопасности и защиты Родины, Труд (Технология)" | - | 22.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 18 | Филатова О.И. | Прочий тип документа Фотоотчет по итогу мониторинга оснащения общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания по учебным предметам Основы безопасности и защиты Родины, Труд (Технология) |
| 1.3.5. | Контрольная точка"Сформирован реестр документов, подтверждающих приемку средств обучения и воспитания по учебным предметам Основы безопасности и защиты Родины, Труд (Технология)" | - | 22.08.2025 | 14 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Филатова О.И. | Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку средств обучения и воспитания по учебным предметам Основы безопасности и |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|--------|--|------------------|------------|---|---|------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | защиты Родины, Труд (Технология) |
| 1.3.6. | Контрольная точка "Принято обязательство (%)" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Сорокина Т.А. | |
| 1.3.7. | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)." | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Сорокина Т.А. | |
| 1.3.8. | Контрольная точка "Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Сорокина Т.А. | |
| | | | | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|---|------------------|------------|---|---|------------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3.9. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Сорокина Т.А. | |
| 1.3.10. | Контрольная точка"Мониторинг завершения оснащения средствами обучения и воспитания ресурсно-методических центров, функционирование которых будет обеспечено до конца 2025 года" | - | 31.12.2025 | 18 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Филатова О.И. | Справка Справка об итогах мониторинга завершения оснащения средствами обучения и воспитания ресурсно-методических центров, функционирование которых будет обеспечено до конца 2025 года |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Все лучшее детям (Курская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

| № п/п | Муниципальное образование | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------------|------------------|------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Хомутовский муниципальный район | Процент | 81,00 | 2024 | 0,0000 | 81,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 83,0000 |
| 1.2. | Тимский муниципальный район | Процент | 81,00 | 2024 | 0,0000 | 81,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 83,0000 |
| 1.3. | Солнцевский муниципальный район | Процент | 81,00 | 2024 | 0,0000 | 81,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 83,0000 |
| 1.4. | Советский муниципальный район | Процент | 81,00 | 2024 | 0,0000 | 81,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 83,0000 |
| 1.5. | Рыльский муниципальный район | Процент | 81,00 | 2024 | 0,0000 | 81,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 83,0000 |
| 1.6. | Пристенский муниципальный район | Процент | 81,00 | 2024 | 0,0000 | 81,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 83,0000 |
| 1.7. | Поныровский муниципальный район | Процент | 81,00 | 2024 | 0,0000 | 81,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 83,0000 |
| 1.8. | Октябрьский муниципальный район | Процент | 81,00 | 2024 | 0,0000 | 81,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 83,0000 |
| 1.9. | Обоянский муниципальный район | Процент | 81,00 | 2024 | 0,0000 | 81,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 83,0000 |
| 1.10. | Суджанский муниципальный район | Процент | 81,00 | 2024 | 0,0000 | 81,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 83,0000 |

[illegible]

| № п/п | Муниципальное образование | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|------------------|------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.24. | Золотухинский муниципальный район | Процент | 81,00 | 2024 | 0,0000 | 81,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 83,0000 |
| 1.25. | Большесолдатский муниципальный район | Процент | 81,00 | 2024 | 0,0000 | 81,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 83,0000 |
| 1.26. | Железногорский муниципальный район | Процент | 81,00 | 2024 | 0,0000 | 81,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 83,0000 |
| 1.27. | город Курск | Процент | 81,00 | 2024 | 0,0000 | 81,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 83,0000 |
| 1.28. | город Курчатов | Процент | 81,00 | 2024 | 0,0000 | 81,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 83,0000 |
| 1.29. | город Льгов | Процент | 81,00 | 2024 | 0,0000 | 81,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 83,0000 |
| 1.30. | город Щигры | Процент | 81,00 | 2024 | 0,0000 | 81,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 83,0000 |
| 1.31. | Горшеченский муниципальный район | Процент | 81,00 | 2024 | 0,0000 | 81,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 83,0000 |
| 1.32. | Дмитриевский муниципальный район | Процент | 81,00 | 2024 | 0,0000 | 81,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 83,0000 |
| 1.33. | город Железногорск | Процент | 81,00 | 2024 | 0,0000 | 81,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 83,0000 |
| 2. | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Коньшевский муниципальный район | Процент | 0,00 | 2023 | 0,0000 | 0,4800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.2. | Дмитриевский муниципальный район | Процент | 0,00 | 2023 | 0,0000 | 0,7600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.3. | Железногорский муниципальный район | Процент | 0,00 | 2023 | 0,0000 | 0,4300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| № п/п | Муниципальное образование | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Глушковский муниципальный район | | 0,00 | 2023 | 0,0000 | 0,2400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.17. | Горшеченский муниципальный район | Процент | 0,00 | 2023 | 0,0000 | 0,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.18. | Тимский муниципальный район | Процент | 0,00 | 2023 | 0,0000 | 0,5600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.19. | Беловский муниципальный район | Процент | 0,00 | 2023 | 0,0000 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 |
| 2.20. | Большесолдатский муниципальный район | Процент | 0,00 | 2023 | 0,0000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| 2.21. | Медвенский муниципальный район | Процент | 0,00 | 2023 | 0,0000 | 0,8700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.22. | Обоянский муниципальный район | Процент | 0,00 | 2023 | 0,0000 | 0,6800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.23. | Октябрьский муниципальный район | Процент | 0,00 | 2023 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.24. | Хомутовский муниципальный район | Процент | 0,00 | 2023 | 0,0000 | 0,4300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.25. | Поныровский муниципальный район | Процент | 0,00 | 2023 | 0,0000 | 0,4900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.26. | Рыльский муниципальный район | Процент | 0,00 | 2023 | 0,0000 | 0,9200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.27. | город Железногорск | Процент | 0,00 | 2023 | 0,0000 | 1,3500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.28. | город Курск | Процент | 0,00 | 2023 | 0,0000 | 1,7800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.29. | город Курчатов | Процент | 0,00 | 2023 | 0,0000 | 1,1300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| № п/п | Муниципальное образование | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.30. | город Льгов | Процент | 0,00 | 2023 | 0,0000 | 1,1200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.31. | город Щигры | Процент | 0,00 | 2023 | 0,0000 | 0,7900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.32. | Пристенский муниципальный район | Процент | 0,00 | 2023 | 0,0000 | 0,2800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.33. | Фатежский муниципальный район | Процент | 0,00 | 2023 | 0,0000 | 0,4900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Все лучшее детям (Курская область)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------|----|------|---|-------|-------|--------|---|---|---|
| 1.1.1. | <i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i> | Объект | 55 | 2024 | - | 65,00 | 89,00 | 103,00 | - | - | - |
| 1.1.2. | <i>Всего по муниципальным образованиям</i> | Объект | 0 | 2024 | - | 8,00 | 24,00 | 14,00 | - | - | - |
| 1.1.3. | <i>Беловский муниципальный район</i> | Объект | 0 | 2024 | - | 0,00 | 3,00 | 1,00 | - | - | - |
| 1.1.4. | <i>Щигровский муниципальный район</i> | Объект | 0 | 2024 | - | 0,00 | 2,00 | 0,00 | - | - | - |
| 1.1.5. | <i>Черемисиновский муниципальный район</i> | Объект | 0 | 2024 | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 1.1.6. | <i>Фатежский муниципальный район</i> | Объект | 0 | 2024 | - | 1,00 | 0,00 | 1,00 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------|--|------|------|------|------|------|------|
| | | | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.7. | <i>Тимский муниципальный район</i> | Объект | 0 | 2024 | - | 0,00 | 1,00 | 0,00 | - | - | - |
| 1.1.8. | <i>Суджанский муниципальный район</i> | Объект | 0 | 2024 | - | 0,00 | 3,00 | 0,00 | - | - | - |
| 1.1.9. | <i>Рыльский муниципальный район</i> | Объект | 0 | 2024 | - | 0,00 | 1,00 | 0,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---|------|---|------|------|------|---|---|---|
| 1.1.10. | <i>Пристенский муниципальный район</i> | Объект | 0 | 2024 | - | 0,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | - |
| 1.1.11. | <i>Поныровский муниципальный район</i> | Объект | 0 | 2024 | - | 0,00 | 1,00 | 0,00 | - | - | - |
| 1.1.12. | <i>Октябрьский муниципальный район</i> | Объект | 0 | 2024 | - | 1,00 | 1,00 | 0,00 | - | - | - |
| 1.1.13. | <i>Обоянский муниципальный район</i> | Объект | 0 | 2024 | - | 0,00 | 1,00 | 0,00 | - | - | - |
| 1.1.14. | <i>Медвенский муниципальный район</i> | Объект | 0 | 2024 | - | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - | - | - |
| 1.1.15. | <i>Мантуровский муниципальный район</i> | Объект | 0 | 2024 | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 1.1.16. | <i>Советский муниципальный район</i> | Объект | 0 | 2024 | - | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - | - | - |
| 1.1.17. | | | | 2024 | | | | | | | |

| № п/п | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------------|------------------|------|--|------|------|------|------|------|------|
| | | | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <i>Курский муниципальный район</i> | Объект | 0 | | - | 0,00 | 3,00 | 1,00 | - | - | - |
| 1.1.18. | <i>Льговский муниципальный район</i> | Объект | 0 | 2024 | - | 0,00 | 1,00 | 0,00 | - | - | - |
| 1.1.19. | <i>Большесолдатский муниципальный район</i> | Объект | 0 | 2024 | - | 0,00 | 1,00 | 0,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------|---|------|---|--------|---|------|---|---|---|
| 1.2.1. | <i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i> | Объект | 0 | 2024 | - | - | - | 1,00 | - | - | - |
| 1.2.2. | <i>Всего по муниципальным образованиям</i> | Объект | 0 | 2024 | - | - | - | 1,00 | - | - | - |
| 1.2.3. | <i>Курский муниципальный район</i> | Объект | 0 | 2024 | - | - | - | 1,00 | - | - | - |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов" | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | <i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i> | Единица | 0 | 2023 | - | 181,00 | - | - | - | - | - |
| 1.3.2. | <i>Всего по муниципальным образованиям</i> | Единица | 0 | 2023 | - | 176,00 | - | - | - | - | - |
| 1.3.3. | <i>Поныровский муниципальный район</i> | Единица | 0 | 2023 | - | 2,00 | - | - | - | - | - |
| 1.3.4. | <i>Медвенский муниципальный район</i> | Единица | 0 | 2023 | - | 4,00 | - | - | - | - | - |

34

| № п/п | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|--|------|------|------|------|------|------|
| | | | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.5. | <i>Обоянский муниципальный район</i> | Единица | 0 | 2023 | - | 4,00 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|------|---|------|---|---|---|---|---|
| 1.3.6. | <i>Октябрьский муниципальный район</i> | Единица | 0 | 2023 | - | 6,00 | - | - | - | - | - |
| 1.3.7. | <i>Мантуровский муниципальный район</i> | Единица | 0 | 2023 | - | 2,00 | - | - | - | - | - |
| 1.3.8. | <i>Пристенский муниципальный район</i> | Единица | 0 | 2023 | - | 4,00 | - | - | - | - | - |
| 1.3.9. | <i>Хомутовский муниципальный район</i> | Единица | 0 | 2023 | - | 1,00 | - | - | - | - | - |
| 1.3.10. | <i>Советский муниципальный район</i> | Единица | 0 | 2023 | - | 2,00 | - | - | - | - | - |
| 1.3.11. | <i>Солнцевский муниципальный район</i> | Единица | 0 | 2023 | - | 2,00 | - | - | - | - | - |
| 1.3.12. | <i>Суджанский муниципальный район</i> | Единица | 0 | 2023 | - | 3,00 | - | - | - | - | - |
| 1.3.13. | <i>Тимский муниципальный район</i> | Единица | 0 | 2023 | - | 1,00 | - | - | - | - | - |
| 1.3.14. | <i>Фатежский муниципальный район</i> | Единица | 0 | 2023 | - | 4,00 | - | - | - | - | - |

35

| № п/п | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------|--|------|------|------|------|------|------|
| | | | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.15. | <i>Льговский муниципальный район</i> | Единица | 0 | 2023 | - | 1,00 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|------|---|-------|---|---|---|---|---|
| 1.3.16. | <i>Рыльский муниципальный район</i> | Единица | 0 | 2023 | - | 4,00 | - | - | - | - | - |
| 1.3.17. | <i>Курчатовский муниципальный район</i> | Единица | 0 | 2023 | - | 4,00 | - | - | - | - | - |
| 1.3.18. | <i>Глушковский муниципальный район</i> | Единица | 0 | 2023 | - | 3,00 | - | - | - | - | - |
| 1.3.19. | <i>Кореневский муниципальный район</i> | Единица | 0 | 2023 | - | 2,00 | - | - | - | - | - |
| 1.3.20. | <i>Беловский муниципальный район</i> | Единица | 0 | 2023 | - | 3,00 | - | - | - | - | - |
| 1.3.21. | <i>Большесолдатский муниципальный район</i> | Единица | 0 | 2023 | - | 1,00 | - | - | - | - | - |
| 1.3.22. | <i>Черемисиновский муниципальный район</i> | Единица | 0 | 2023 | - | 2,00 | - | - | - | - | - |
| 1.3.23. | <i>город Железнодорожск</i> | Единица | 0 | 2023 | - | 12,00 | - | - | - | - | - |
| 1.3.24. | <i>город Курск</i> | Единица | 0 | 2023 | - | 57,00 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|------|--|------|------|------|------|------|------|
| | | | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.25. | <i>город Курчатова</i> | Единица | 0 | 2023 | - | 6,00 | - | - | - | - | - |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Все лучшее детям (Курская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | | Сводный рейтинг (баллов) |
|-------|---|---|--|--------------------------|
| | | Показатели регионального проекта | | |
| | | "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования", Влияние на достижение (процентов) | "Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты", Влияние на достижение (процентов) | |
| 1 | Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |