



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет образования и науки Курской области

П Р И К А З

от 12.11.2021 № 1-1279

г. Курск

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской области от 28.04.2021 № 1-426 «Об утверждении Детального плана-графика реализации государственной программы Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции приказа комитета образования и науки Курской области от 21.05.2021 №1-560А)

В целях приведения Детального плана-графика реализации государственной программы Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в соответствие с Законом Курской области от 26.05.2021 № 25-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ комитета образования и науки Курской области от 28.04.2021 № 1-426 «Об утверждении Детального плана-графика реализации государственной программы Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции приказа комитета образования и науки Курской области от 21.05.2021 №1-560А), изложив Детальный план-график реализации государственной программы Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 05.10.2017 № 769-па (с последующими изменениями), на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в новой редакции (прилагается).

2. Разместить утвержденный Детальный план-график реализации государственной программы Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с изменениями на официальном сайте комитета образования и науки Курской области, а также на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел «Государственные программы Курской области» раздела «Документы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего приказа.

Председатель комитета



Н.А. Пархоменко

**Детальный план-график
реализации государственной программы Курской области
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью
и современными условиями обучения» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ст ату с	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончания реализаци и (дата контрольн ого события)	Код бюджетно й классифик ации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего по государственной программе «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»	х	Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А.	х	х	х	х	744 228,624	697 832,185	114 515,780
2.	Основное мероприятие 01. «Строительство и (или) приобретение (выкуп) зданий общеобразовательных организаций»		Комитет строительства Курской области/председатель комитета строительства Курской области Денисов Р.Ю.	Содействие реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Курской области	01.01.2021	31.12.2021		8 337,000	0,000	0,000
3.	Контрольное событие программы 1.01.1 Работы (мероприятия) по строительству зданий общеобразовательных		Курской области/председатель комитета строительства Курской области Денисов Р.Ю.	Х	Х	31.12.2021	Х	Х	Х	Х

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации и (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	организаций проведены									
4.	Основное мероприятие 02. Модернизация существующей инфраструктуры общего образования (реконструкция, пристрой)		Комитет строительства Курской области/председатель комитета строительства Курской области Денисов Р.Ю.	Реконструкция, строительство пристроя к зданиям	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	X	0,000	0,000	0,000
5.	Основное мероприятие 03. Оптимизация загрузки зданий общеобразовательных организаций		Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А.	Проведение работ (мероприятий) по оптимизации загрузки общеобразовательных организаций	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 01.12.2023	X	0,000	0,000	0,000
6.	Контрольное событие программы 1.03.1 Работы (мероприятия) по оптимизации загрузки зданий общеобразовательных организаций проведены	*	Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А.	X	X	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	X	X	X	X
7.	Основное мероприятие 04. Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению государственной программы		Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А.	Проведение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению государственной программы	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ст ату с	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончания реализаци и (дата контрольн ого события)	Код бюджетно й классифик ации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Контрольное событие программы 1.04.1 Работы по организационно-техническому и аналитическому сопровождению государственной программы выполнены	*	Комитет образования и науки Курской области /председатель комитета образования и науки Курской области Пархоменко Н.А.	X	X	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	X	X	X	X
9.	Региональный проект Е1 «Современная школа»		Комитет строительства Курской области/председатель комитета строительства Курской области Денисов Р.Ю.	Строительство школ (в том числе в сельской местности) с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	X	735 891,624	697 832,185	114 515,780
							808 0702 28 0 E152301 500	164 880,675	0,000	0,000
							808 0702 28 0 E152300 500	242 843,062	0,000	0,000
							808 0702 28 0 E155200 500	328 167,887	326 661,387	0,000
							808 0702 28 0 E155201 500	0,000	371 170,798	114 515,780

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ст ату с	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализаци и	Срок окончания реализаци и (дата контрольн ого события)	Код бюджетно й классифик ации	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)		
								2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Контрольное событие программы 1.Е1.1 Новые места в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа, созданы	*	Комитет строительства Курской области/председатель комитета строительства Курской области Денисов Р.Ю.	X	X	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	X	X	X	X